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Resumen 
El proyecto trata del seguimiento de una obra de Reforma 
Integral de vivienda en edificio protegido, dentro del PEPRI del Barrio 
del Carmen. Se elaboran los documentos necesarios para la ejecución 
de la obra. Originados de modificados del proyecto inicial y los detalles 
no presentes en proyecto. Así como el seguimiento real de los trabajos 
a ejecutar, con el debido control de la calidad material y constructiva, 
de la seguridad, así como el estudio económico de la obra. 
This project it is about a work tracking of a comprehensive 
reform in a protected house within the PEPRI of the Barrio del Carmen. 
Necessary documents about the execution of works have been 
developed with initial project modifications and details not presents in 
the original one. In situ work execution tracking have been done as 
controls of materials and construction quality and safety, and work 
economic monitoring. 
 
Palabras clave: obra, PEPRI Carmen, reforma, reforma integral, 
vivienda. 
Keywords: work, PEPRI Carmen, reform, comprehensive reform, 
housing. 
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Acrónimos utilizados 
TFG: Trabajo Final de Grado 
BIM:  Building Information Modeling 
CAD:  Computer Aided Design / Diseño Asistido por Ordenador 
CTE:  Código Técnico de la Edificación 
DB:  Documento Básico 
SE: Seguridad Estructural 
SI: Seguridad en caso de Incendio 
SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
HS: Salubridad 
HR: protección frente al Ruido 
HE: ahorro de energía 
EHE: instrucción de Hormigón Estructural 
EAE: instrucción de Acero Estructural 
DC: exigencias básicas de Diseño y Calidad 
LC: Libro de Control de Calidad 
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0.1.  Introducción 
El objetivo de los trabajos a realizar en el presente Trabajo Fin 
de Grado es el de poner en práctica lo estudiado durante los años de 
aprendizaje dentro de la Escuela de Ingeniería de la Edificación en el 
Grado de Arquitectura Técnica. 
La posibilidad de poder realizar las prácticas y el TFG dentro de la 
modalidad de convenio con empresa, en un estudio técnico de 
arquitectura, me ha brindado la posibilidad de desarrollar este  trabajo 
desde dentro de la profesión, en contacto directo con la realidad del 
sector. 
Durante el periodo de TFG he desempeñado mi trabajo entre el 
despacho de Arquipielago Arquitectura S.L.; estudio técnico con el cual 
se suscribe el convenio y autor del proyecto; y la obra objeto del TFG. 
Arquipielago Arquitectura S.L es el estudio de arquitectura de 
Emmanuele Fulvi Murray, arquitecto italiano afincado en Valencia 
desde el año 2000. El despacho cuenta en plantilla con otra arquitecta, 
dos delineantes y una administrativa. 
El periodo de realización de las prácticas mas el TFG ha sido de cinco 
meses. Comprende, desde 01/1/2014 hasta 30/05/2014. Concluido este 
periodo felizmente se me ha invitado a quedarme en el despacho 
trabajando. 
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0.2.  Presentación de la obra 
El trabajo desempeñado durante el TFG 
Ha consistido en el seguimiento de la Reforma Integral de una 
vivienda en planta segunda y ultima, de un edifico protegido con un 
Nivel 2; protección estructural; dentro del PEPRI del Barrio del Carmen. 
La dirección es Carrer de Baix nº 30 de Valencia ciudad. 
 
He desarrollado el TFG con la adaptación de un proyecto básico y 
ejecución; con fecha de visado 22/05/13; al que se le ha de añadir un 
anejo con un aprovechamiento bajo cubierta mediante la ejecución de 
un altillo que el proyecto original no contemplaba. 
 
La intervención pasa por la demolición interior de la distribución 
existente. Se conserva la estructura original de muros de fachada 
portantes y forjado de revoltón a la que se añade un altillo mediante 
perfilería metálica. 
Se respetan las fachadas a vía pública y sus huecos. En las fachadas a 
patio interior del edificio se abrirán nuevos huecos. 
Se levanta nueva distribución mediante paneles de yeso laminado y se 
trasdosa la envolvente para mejorarla térmica y acústicamente. 
Además de dotar a la vivienda de nuevas instalaciones de electricidad, 
gas, climatización, agua y saneamiento. 
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DATOS OBRA: 
- Emplazamiento: Calle Baja nº 30 planta 2º, puerta 3ª  
   46003 Valencia 
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- Promotor:  AURELIANA PARISI IAPADRE 
Nº. Pasaporte: AA2222520 
 
- Proyectista:  Emmanuele Fulvi Murray, Arquitecto,  
   05736,  CTAV. en representación de: 
   Arquipielago Arquitectura SLPU  
CIF B 97419261  
C/ Dr. Sanchis Bergón 11, Valencia  
Tlfn 96 350 90 22, Fax 96 338 21 53 
 
- Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
Emmanuele Fulvi Murray, Arquitecto, 
 
- Fecha de visado:  22/05/13 
 
- Dirección Facultativa: 
o Director de Obra: Emmanuele Fulvi Murray 
o Director de Ejecución: Sin nombrar 
o Coordinador de Seguridad y Salud en fase de  
ejecución:  Emmanuele Fulvi Murray 
 
- Empresa contratista principal: REFORYMAR SL  
C/ Palmar, 14 Bajo 
46980 Paterna, Valencia 
Tel.: 961388171 
 
- PEM:  25.450,91 € 
- Plazo de Ejecución previsto: 4 meses (Inicio el 13/01/14) 
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ESTADO ACTUAL 
    
 Planta del estado actual     Sección del estado actual 
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ESTADO PROYECTADO 
 
Planta principal del estado proyectado 
 
 
Planta altillo del estado proyectado 
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Sección del estado proyectado  
 
 
Alzado principal 
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0.3. Objetivos 
 
El objetivo fundamental es aprender de la experiencia real en 
obra y de paso poder colaborar en la correcta ejecución de la reforma 
objeto del TFG. 
 
Además de desarrollar unos procedimientos de trabajo útiles y eficaces 
de cara a la futura vida profesional y someterlos a prueba en la obra 
para mantener una política de mejora continua. 
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0.4. Metodología y estrategia de trabajo. 
 
Parto de la aplicación de los principios de la filosofía Lean 
Construction. Con la implementación al proyecto de las nuevas técnicas 
encaradas a la mejora de la planificación y gestión integral del proyecto.  
 
Desde el estudio previo del proyecto y su modelizado informático para 
un conocimiento global del conjunto hasta el seguimiento de los 
trabajos en el transcurso de la obra. 
 
La empresa contratista principal carece de infraestructura técnica. No 
teniendo un jefe de obra o encargado de dirigir los trabajos.  
El director de obra y director de ejecución de la obra son la misma 
persona, el arquitecto autor del proyecto. Por lo que se me confió el 
seguimiento y organización de los trabajos, apoyado, eso si, en cuanto 
lo necesitara en ellos.  
 
En la elaboración del TFG se divide el trabajo en las siguientes áreas: 
 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO 
DIARIO DE OBRA 
CONTROL DE CALIDAD 
SEGUIMIENTO ECONÓMICO 
SEGURIDAD Y SALUD 
PLANOS FINAL DE OBRA 
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En cada área de trabajo la metodología a emplear es: 
En el ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO, analizo la documentación 
facilitada, y realizando aquellos planos necesarios para la obra; y 
modificación de proyecto; puesto que la nueva planta a ejecutar no 
consta en proyecto y el anejo no cuenta con planos. Así como la 
elaboración de nuevas mediciones. 
 
Mediante el programa Autodesk Revit realizo el modelo virtual de la 
obra a ejecutar, con la información facilitada por el proyectista.  Esto 
me permite obtener la geometría detallada de la obra, así como las 
cantidades y las propiedades de sus componentes. 
 
La construcción virtual en el estudio, me permite adelantarme a la 
ejecución real en la obra. Y de este modo anticiparme a las decisiones 
de diseño y problemas de indefiniciones que existen en proyecto. 
  
Elaboro un DIARIO DE OBRA con las visitas realizadas, con un 
seguimiento de los trabajos y anotaciones de lo observado día a día. 
Realizo una programación en formato diagrama de Gantt de la sucesión 
de los trabajos previstos, que voy actualizando durante el transcurso de 
la obra. 
 
El CONTROL DE CALIDAD lo desarrollo con la elaboración del Libro de 
Control de Calidad (LC-91), las fichas para la programación de los 
puntos de inspección, la recepción técnica de los materiales a la obra, 
así como la elaboración de fichas de conformidad o no, con respecto a 
la calidad de lo ejecutado. 
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En el estudio y SEGUIMIENTO ECONÓMICO se procede de la siguiente 
manera: con las nuevas mediciones redactadas, fruto de la ampliación 
con la nueva planta y cambios de distribución de última hora, se 
solicitan a diferentes industriales presupuestos para la obra.  
 
Mi trabajo consiste en ponerme en contacto con ellos,  facilitarles la 
documentación que necesiten, así como recepcionar sus ofertas y 
preparar unos resúmenes comparativos para la licitación de la obra.  
 
Durante la ejecución de la obra realizar las certificaciones mensuales y 
terminada esta se analiza el valor ganado para un conocimiento de la 
eficacia del control del proyecto.  
 
Con respecto a la SEGURIDAD Y SALUD en la obra, se redacta el Plan de 
Seguridad y Salud, ya que no se aporta por parte de la empresa 
constructora, así como los documentos y actas necesarios para la 
organización de la seguridad y salud en la obra. 
Se elaboran igualmente fichas de conformidad o no, según lo podido 
observar en la obra. 
 
Se realiza por parte del alumno  los planos que conformaran el proyecto 
de final de obra, donde se recogen los cambios habidos durante la 
ejecución. Estos planos se encuentran en anejo PLANOS FINAL DE 
OBRA. 
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0.5. Conclusiones 
Sin duda una experiencia beneficiosa, por muchos aspectos y a 
destacar: la adquisición de nuevos conocimientos, la puesta en práctica 
de los adquiridos, conocer el entorno socioeconómico en que pretendo 
desenvolverme en un futuro próximo y por la oportunidad de ejercer la 
profesión. 
 
 
De la experiencia adquirida durante el transcurso de este TFG y las 
prácticas en el despacho de Arquipielago Arquitectura. He comprobado 
que en las obras de construcción intervienen un gran numero de 
agentes, empresas y personal diferente. Y que cada uno se rige por sus 
intereses propios. Existiendo gran descoordinación. 
 
Se hace necesaria una cooperación entre los responsables del proyecto 
y de la ejecución en busca de objetivos comunes. Y es ahí donde 
aparece la figura del project manager, como gestor integral y 
coordinador del proyecto. 
 
 
Quedo convencido de que, por un lado es necearía la mejora de los 
proyectos con la implantación de sistemas BIM, con lo que se reducen 
las indefiniciones de proyecto y se mejora en el control de estos. Y por 
otro la implantación de la filosofía lean construction para fomentar el 
cambio de modelo tradicional en el sector. 
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1.1. Objeto de la obra 
 
Se trata de la Reforma Integral de una vivienda. Se encuentra en la 
segunda planta y ultima, de un edifico protegido con un Nivel 2; 
protección estructural, dentro del PEPRI del Barrio de Carmen. 
La reforma pasa por la demolición interior de la distribución existente, 
así como falsos techos, pavimento e instalaciones actuales. 
Se conserva la estructura original a la que se le añade un altillo 
mediante perfilería metálica, para el aprovechamiento del espacio bajo 
cubierta. 
Se respetan las fachadas a vía pública y sus huecos. Los cuales se 
sustituirán por idénticos en forma y material. En las fachadas a patio 
interior del edificio se abrirán nuevos huecos. 
Se levanta nueva distribución mediante paneles de yeso laminado y se 
trasdosa la envolvente para la mejora térmica y acústica. 
Finalmente se dota a la vivienda de nuevas instalaciones de 
electricidad, gas, climatización, agua y saneamiento. 
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1.2. Agentes. 
 
- Promotor:  AURELIANA PARISI IAPADRE 
Calle Baja 30 nº 2º, 3ª 
46003 Valencia 
Nº. Pasaporte: AA2222520 
 
- Proyectista:  Emmanuele Fulvi Murray, Arquitecto,  
   05736,  CTAV. en representación de: 
   Arquipielago Arquitectura SLPU  
CIF B 97419261  
C/ Dr. Sanchis Bergón 11, Valencia  
Tlfn 96 350 90 22, Fax 96 338 21 53 
 
 
1.3. Situación. 
 
- Emplazamiento: Calle Baja nº 30 planta 2º, puerta 3ª  
   46003 Valencia 
Ref. Catastral: 5532101YJ2753D0016TM 
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1.4. Información urbanística. 
 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA: 
Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de Valencia y del P.E.P.R.I. del Barrio del 
Carmen. 
Clasificación: (SU) Suelo Urbano 
Calificación: (CHP-111) C. Histórico Protegido. Ciutat Vella Barrio 
Histórico del Carme. 
Uso Global: (Rpf.) Residencial plurifamiliar 
Edificio protegido, Nivel 2, Protección Estructural 
 
 
Ilustración 1 Imagen aérea. www.bing.com/maps/ 
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Ilustración 2 PEPRI Barrio del Carmen 
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1.5. Estado actual de la vivienda. 
Las calles a las que presenta fachada el edificio tienen unas 
dimensiones de 15 m aprox. a calle Portal de la Valldigna y de 7 m 
aprox. a calle Baja. 
Posee una planta baja destinada al uso comercial y a zaguán de acceso 
a las plantas altas, y, dos plantas altas destinadas a viviendas, 
comunicadas mediante escalera, a razón de dos viviendas en cada una 
de las plantas. Al edificio cuenta con una altura más en su parte interior, 
con una vivienda más en tercera planta.  
Corona el edificio cubierta inclinada bajo la cual se encuentra la 
vivienda objeto del proyecto. La cubierta es de teja en el interior; hacia 
patio de manzana y de baldosín catalán hacia la vía pública. 
Está cubierta presenta un excelente estado de conservación a raíz de 
una intervención reciente. Se observa un forjado unidireccional 
inclinado de viguetas semi-resistentes y entrevigado de poliestireno 
como faldón de la cubierta, su acabado superior es un pavimento 
cerámico de baldosín catalán. 
Actualmente, la vivienda objeto del proyecto se encuentra distribuida 
en seis estancias, cocina, ducha y aseo 
Cuenta la vivienda con huecos a patio de manzana, patio de luces del 
edificio y a calles Baja y del Portal de Valldigna. 
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La vivienda presenta, en su estado actual, el siguiente cuadro de 
superficies computables: 
 
 
Sup. Útil Sup. Const. 
 
    
Cocina 6,73 
 Pasillo 11,64 
 Aseo 1,35 
 Trastero 1 5,36 
 
 
8,24 
 
 
11,77 
 
 
9,91 
 
 
9,82 
 
 
13,24 
 
 
13,17 
    
 
91,23 m² 107,08m² 
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Estado actual fachada a calle Portal de Valldigna 
 
Farachada a calle Baja 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO 
                 Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                          13                           
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia 
 
Estado actual pasillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado actual estancia 
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 Planta del estado actual y 
      Sección del estado actual 
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2. ESTUDIO DEL PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN. 
2.1. Introducción. 
2.2. Comprobación de la documentación que 
compone el Proyecto Básico y de Ejecución. 
2.3. Discrepancias en proyecto. 
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2.1. Introducción. 
 
Este apartado consistirá en realizar un revisión crítica a la vez que 
objetiva de los contenidos de un Proyecto Básico y de Ejecución 
redactado por otro profesional, comprobando que las directrices en él 
marcadas cumplen con la normativa en vigor y se ajustan a la buena 
práctica constructiva, además de verificar que no se dan carencias o 
contradicciones entre los distintos documentos que componen el 
Proyecto. 
 
El proyecto objeto del TFG se trata de la Reforma Integral de una 
vivienda en edificio protegido, Nivel 2. Protección Estructural. Sita en 
Calle Baja nº 30, planta segunda, puerta 3 del Barrio del Carmen en la 
ciudad de Valencia. 
Proyecto Básico y de ejecución con fecha de visado 22-02-13 más 
anejo con fecha de visado 17-09-13. Este anejo plantea un altillo en la 
vivienda como añadido al proyecto original. 
 
Mas adelante con la tramitación de la licencia en curso, el 
promotor plantea nuevos cambios al proyecto. 
El director de la obra, el arquitecto proyectista, decide continuar la obra 
con la licencia que se concede al proyecto más el anejo original y 
presentar en el proyecto final de obra todos los cambios producidos en 
el proceso de la obra. 
Esta decisión conlleva la realización de nuevos planos para la ejecución 
de la obra que van sustituyendo a los del proyecto visado y la 
comprobación normativa de estos cambios en la distribución, conforme 
al CTE y las DC-09. 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO 
                 Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                          17                           
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia 
 
Sección del estado proyectado  
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Planta principal del estado proyectado  
 
 
Planta altillo del estado proyectado  
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2.2. Comprobación de la documentación. 
1. Memoria descriptiva 
Parte de la documentación donde se dan los datos del promotor y 
proyectista, se analiza las características del emplazamiento y la 
situación urbanística, se presenta la obra objeto de Proyecto y se 
describe la situación actual del edificio y la vivienda, así como se 
describe  el programa de necesidades. 
Aparecen los cuadros de superficies, tanto de la situación actual como 
de la proyectada. 
2. Memoria constructiva 
En ella se analizan las diferentes fases a ejecutar de forma 
cronológica, definiendo tanto los sistemas constructivos, como las 
características de los materiales a emplear, así como la propia ejecución 
de las unidades de obra. 
- Sustentación del edificio 
- Sistema estructural 
- Sistema envolvente 
- Sistema de compartimentación 
- Sistema de acabado 
- Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
- Equipamientos 
3. Cumplimiento del CTE 
- Seguridad estructural. DB-SE 
- Seguridad en caso de incendio. DB-SI 
- Seguridad de utilización y accesibilidad. DB-SUA 
- Salubridad. DB-HS 
- Protección contra el ruido. DB-HR 
- Ahorro de energía. DB-HE 
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4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones. 
- Accesibilidad a los edificios y supresión de barreras 
arquitectónicas 
- Normativa técnica de aplicación en los proyectos y en la 
ejecución de obras 
- Cumplimiento del reglamento electrotécnico en baja 
tensión 
- Anexo declarativo del RITE y las ITE 
- Anexo declarativo sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
- Anejo a la memoria: eficiencia energética 
- Cumplimiento DC-09 
- Plan de control de calidad 
- Anexo  R.O.G.T.U. 
Estudio de seguridad y salud  
Estudio de Gestión de Residuos 
Mediciones y Presupuesto 
Pliego de Condiciones 
 
PLANOS: 
00-  SITUACIÓN 
01-  PLANTA Y SECCIÓN. ESTADO ACTUAL 
02-  PLANTA Y SECCIÓN. ESTADO PROYECTADO 
03-  ALZADOS. 
04-  COTAS Y SUPERFICIES. ESTADO PROYECTADO 
05-  ELECTRICIDAD. ESTADO PROYECTADO 
06-  FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. ESTADO PROYECTADO 
07-  HS-3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
08-  CARPINTERÍA 
09-  CUBIERTA 
10-  SOLAR TÉRMICA 
11-  DETALLE CONSTRUCTIVO 
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2.3. Discrepancias en proyecto. 
Se enumeran a continuación las incongruencias, carencias o errores 
encontrados en la documentación que conforma el proyecto básico y 
ejecución y se comenta en negrita los cambios y decisiones tomadas en 
obra.  
- Las particiones en memoria (pagina 14 de 22) se describen 
como fabricas de ladrillo hueco doble de 7 cm. – En 
Mediciones corresponde con el Capitulo 02.02.  
Se ha decidido en el transcurso de la obra una distribución interior a 
base de tabiquería de placas de cartón yeso. 
- Con el cambio de tipología en la tabiquería, deja de tener 
validez la medición de guarnecido y enlucido indicado en 
mediciones, subcapítulo 05.02. 
- Se nombran alicatados para el revestimiento de zonas 
húmedas (pagina 14 de 22 de memoria) y subcapítulo 05.02 
de presupuestos. 
En obra se decide un acabado mediante pintura acrílica para zonas 
húmedas. 
- Los vidrios descritos en memoria (pag. 15 de 22) 6/12/8 no 
coinciden con los descritos en mediciones (Capitulo 03) 
6/6/4+4. 
- En mediciones Capitulo 03. Carpintería. Se desglosan la 
carpintería de madera, tanto interior como exterior; pero se 
ha omitido de las mediciones las carpinterías metálicas 
exteriores a patios. 
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- En Plano 08 de Carpintería. No aparecen la puerta P3, ni la 
ventana V4.  
- En memoria se describe (pag. 15 de 22) un falso techo para 
la vivienda a base de placas de yeso laminado suspendido 
mediante piezas metálicas. En mediciones (Capitulo 05) se 
habla de falso techo de placas de escayola lisa sustentadas 
con esparto. 
Se colocan en obra placas de panel de yeso laminado 
- En memoria se describe una electrificación elevada (pag. 19 
de 22) sin embargo en mediciones (Capitulo 04.03) se habla 
de básica. En plano 05. Electricidad aparece un esquema 
unifilar correspondiente a una electrificación básica. En 
pagina 11 de 27 Cumplimiento del RBT, se habla de 
electrificación básica. 
Dado el número de mecanismos, la previsión de aire acondicionado y 
metros cuadrados de vivienda, le corresponde una electrificación 
elevada a la vivienda. 
- En memoria (pag. 17 de 22) se dice que no se intervendrá 
en la cubierta del edificio.  
En el transcurso de la obra aparecen goteras que obligan a intervenir 
en la cubierta. 
- En memoria (pag. 17 de 22) se describe una 
impermeabilización de los vierteaguas que no se 
presupuesta ni aparece en las mediciones. 
- En memoria se nombra un acumulador para la captación 
solar térmica de 200 l (pag. 21 de 22). En Plano 10. Solar 
térmica, se dibuja un acumulador de 150 l. En mediciones 
no se nombra. 
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- En anejo con fecha de visado 17/09/13 se añade una planta 
altillo, la cual no se presupuesta. 
- Este altillo se justifica de madera en el anejo visado 
17/09/13. 
Se ejecuta en obra mediante estructura metálica. 
- Falta una justificación de la escalera en el DB-SUA. 
- En pagina 27 de 54 se habla de equipos de climatización 
que no se presupuestan ni aparecen en las mediciones, ni 
en planos. En pag. 19 de 27 Anexo declarativo de las RITE y 
las ITE no se marca la instalación de climatización 
Se realiza durante la ejecución de la obra estos planos. 
- Hay un error en un cálculo del nº de trabajadores-días en el 
estudio básico de seguridad y salud. Pagina 1 de 10 
apartado 1.2 c) error en la cifra del PEM en formula. 
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3. ANÁLISIS DEL PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN. 
3.1. Introducción. 
3.2. Análisis del cumplimiento de la Normativa. 
3.2.1. DC-09 
3.2.2. CTE DB SE 
3.2.3. CTE DB SI  
3.2.4. CTE DB HE  
3.2.5. CTE DB HR  
3.2.6. CTE DB HS  
3.2.7. CTE DB SUA 
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3.1. Introducción 
A continuación se exponen los resultados obtenidos tras analizar el 
Proyecto Básico y de Ejecución, tanto en lo referente a las 
justificaciones del cumplimiento de las Normativas de obligado 
cumplimiento como la coherencia entre documentos. 
 
3.2. Análisis del cumplimiento de la Normativa. 
Comprobación del cumplimiento de la Normativa siguiente: 
1.- DC-09. Exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de 
vivienda y alojamiento. 
2.-CTE DB SE. Seguridad estructural. 
3.- CTE DB SI. Seguridad en caso de incendio. 
4.- CTE DB HE Ahorro de energía 
5.- CTE DB HR. Protección frente al Ruido 
6.- CTE DB HS. Salubridad 
7.- CTE DB SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad. 
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3.2.1. DC-09. Exigencias básicas de diseño y 
calidad en edificios de vivienda y 
alojamiento. 
 
Se justifica el cumplimiento del presente decreto con respecto a la 
distribución final de la vivienda, teniendo en cuenta ahora la ejecución 
del altillo y los cambios introducidos con posterioridad. Se me encarga 
la redacción de los planos modificados para la preparación del final de 
obra y de la justificación de las exigencias de la DC-09, que son las que 
siguen: 
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CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD 
Superficies útiles mínimas. (Art. 1.) 
Se cumple sobradamente con los 30 m² de superficie útil interior de la 
vivienda marcada por el decreto. 
 
Cuadro de superficies de la vivienda proyectada. 
   
Sup. Útil Sup. Const. 
   Planta 
Principal 
 
Dormitorio sencillo 1 12,37 
 
  
Dormitorio sencillo 2 12,04 
 
  
Cocina 9,41 
 
  
Salón-comedor 26,46 
 
  
Lavandería 3,69 
 
  
Aseo 3,90 
 
  
Baño 3,89 
 
  
Pasillo 15,44 
 
  
Escalera 2,28   
    SUB TOTAL 89,48 m² 107,07 m² 
P. Altillo 
 
Dormitorio 12,70 
 
  
Baño 5,73 
 
  
Estudio 14,35 
 
  
Trastero 6,75 
 
  
Vestidor 4,45 
 
  
SUB TOTAL 43,98 m² 53,30 m² 
   
    
  
TOTAL VIVIENDA 133,46 m² 160,37 m² 
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Relación entre los distintos espacios o recintos. (Art. 2.) 
Se cumplen las relaciones indicadas en este artículo al estar los 
baños y aseo compartimentados con acceso desde pasillo o 
distribuidor, zonas de circulación y no siendo pasos obligados para 
entrar en otros recintos. Cuentan además con acabados impermeables 
y lavables según apartado 5 d) del DB HS 3. 
 
Dimensiones lineales. (Artículo 3.)   
En los dormitorios de la planta principal hay un descuelgue, quedando 
la altura de 2,20 m pero sin representar mas del 10% de la superficie de 
los recintos. 
La altura libre del altillo es de 2,44 m en su parte más baja (no 
representando más del 10% de la superficie del recinto) y de 2,65 m en 
la parte más alta. 
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Las alturas libres se reflejan en el cuadro siguiente 
   
Sup. 
Útil 
 Altura 
libre 
Sup. Útil 
m² 
% 
Art. 3  
DC-09 
   
 
               
Planta 
Principal 
 
Dorm. 
simple 1 
12,37 
 
2,90 m 11,17 90,30 
< 10 % 
  
  2,20 m 1,20 9,70 
  
Dorm. 
simple 2 
12,04 
  2,90 m 10,94 90,86 
< 10 % 
  
  2,20 m 1,10 9,14 
  
Lavanderia 3,69 
 
2,20 m 3,69 100 
 
  
Baño 3,89 
 
2,20 m 3,89 100 
 
  
Pasillo 15,44 
 
2,20 m 15,44 100 
 
  
Aseo 3,90 
 
2,20 m 3,90 100 
 
  
Escalera 2,28 
 
 -  2,28 100 
 
  
Cocina 9,41 
 
2,90 m 9,41 100 
 
    
Salón-
Comedor 26,46   4,90 m 26,46 100   
P. Altillo 
 
Dorm. ppal 12,70 
  2,50 m 11,45 90,16 
< 10 % 
  
  2,44 m 1,25 9,84 
  
Baño 5,73 
 
2,20 m 5,73 100  
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Figuras mínimas inscribibles,  
Según 1.3. Art. 3 de la ORDEN 19/2010. 07/09/2010. Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   Modificación de la 
Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las 
condiciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 
2 de octubre, del Consell. DOCV 17/09/2010   
“El abatimiento de las puertas puede invadir la figura libre de 
obstáculos y las figuras para mobiliario.” 
Se adjuntan imagennes de los planos con las figuras grafiadas. 
 
Dormitorios de planta principal. En uno de ellos se incribe la figura de 
2,60 x 2,60 m. 
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Dormitorio de planta altillo. 
 
 
Baño de planta altillo. 
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Baño, aseo y lavandería en planta principal. 
 
Salón comedor, cocina y acceso en planta principal. 
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Circulaciones horizontales y verticales. (Art. 4) 
a) El acceso a la vivienda se realiza desde escalera común por 
hueco de paso existente, por una puerta con hueco libre de 0,8 
x 2,10 m. esta da acceso a la planta de la vivienda. 
Todas las puertas de paso interiores cuentan con un hueco libre 
de paso mínimo de 0,725 m. 
b) El distribuidor de la vivienda cuenta con un ancho de 1,20 m en 
toda su longitud. 
 
Circulaciones horizontales y verticales. (Art. 4) 
a) La escalera de la vivienda que comunica con el altillo  tiene unas 
dimensiones según condiciones de DB-SUA del CTE 
b) Se trata de una escalera de tramo recto, con 12 peldaños 
salvando un desnivel de 2,40 m. 
 
 
Tramo recto NORMATIVA PROYECTO 
Ancho del tramo 0,80 m min. 0,80 m 
Huella 0,22 m min. 0,22 m 
Tabica 0,20 m máx. 0,185 m 
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Sección escalera 
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Equipamiento. (Art. 5.) 
Almacenamiento. 
Usuarios 4 x 0,80 m² = 3,20 m² necesarios < 863 m² disponibles. 
CUMPLIMOS. 
Armarios 
Dimensiones 
(m) 
Volumen 
(m²) 
Largo  Ancho Alto 
dorm 1 2,22 0,60 2,20 2,93 
dorm 2 2,12 0,60 2,20 2,80 
pasillo 1,55 0,85 2,20 2,90 
   
Total 8,63 
 
Dispone la vivienda en balcón a patio de manzana como espacio para el 
tendido de la ropa.  Este espacio se encuentra protegido de las vistas 
desde la vía pública. 
Los baños y aseos se encuentran totalmente equipados: 
 Baño altillo:  Lavabo, inodoro, bidé y ducha. 
 Baño altillo:  Lavabo, inodoro, bidé y bañera. 
 Aseo:  Lavabo e inodoro y ducha. 
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En cocina se dispone de fregadero, espacio para lavavajillas con toma 
de agua fría y caliente, desagüe además de tomas eléctricas. Lavadora 
con toma de agua fría y caliente, desagüe además de tomas eléctricas, 
espacio para cocina, horno y frigorífico con conexión eléctrica. 
La longitud en desarrollo de la bancada es de 3,26 m > 2,50 m exigidos 
en la norma (Art. 5). 
Instalaciones. 
Cuenta la vivienda con las instalaciones de: 
a) Suministro de agua fría y caliente. Instalación de ACS mediante 
captación solar.  
b) Red interior y exterior de desagüe de aparatos sanitarios y 
electrodomésticos. 
c) Red interior de suministro de energía eléctrica. 
d) Instalación de telecomunicaciones. 
 
Acabados superficiales. 
En los espacios de: cocina, lavadero, baños y aseo pintados mediante 
pintura impermeable. El pavimento de estos recintos es impermeable y 
fácilmente lavable. El revestimiento en el área de cocción de la cocina 
es además incombustible. 
El resto de habitaciones el acabado será enlucido y pintado. 
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EXIGENCIAS DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD. 
Iluminación natural. (Art. 12)  
Para cumplir esta exigencia, los recintos o zonas con excepción del 
acceso, baños y trastero, dispondrán de huecos acristalados al exterior 
para su iluminación. 
Al menos el 30%, de la de la superficie útil interior de la vivienda se 
iluminará a través de huecos que recaigan directamente a la vía pública, 
al patio de manzana o a los patios del tipo I. 
La vivienda es totalmente exterior ventilando e iluminando todas sus 
estancias a vía pública. La lavandería recae a patio de manzana y el 
baño y pasillo a patio interior del edificio.  
La superficie de los huecos de iluminación, en la que se incluye la 
superficie ocupada por la carpintería, será fracción de la superficie de 
todo el recinto iluminado, teniendo en cuenta la situación de la ventana, 
ya sea al exterior o a patios interiores del edificio y la profundidad del 
recinto iluminado, según se establece en la tabla 12. 
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Situación de la ventana 
Al exterior y 
en  
patios de 
manzana 
En patios 1, 2 y 3 En patio 4 
Profundidad del  
recinto 
iluminado 
menor de  
4 m 
10% 15% 10% 
igual o 
mayor  
de 4 m 
15% 18% 15% 
Tabla 12. Superficie de los huecos de iluminación en relación a la superficie útil de todo 
el recinto iluminado en tanto por cien. 
Se justifica en este punto la iluminación del dormitorio principal en 
planta altillo. La cual se resuelve con ventana recayente a patio de 
edificio clasificable como tipo 2. Con un diámetro de 2,75 m. 
El dormitorio ubicado en la planta altillo tiene un superficie útil de 
12,70 m². Las dimensiones de la estancia son 5,38 x 2,43 m, siendo esta 
última medida la profundidad de la estancia respecto a la ventana. 
(Profundidad del recinto iluminado). 
Según tabla 12 de la DC-09 la carpintería ha de tener un superficie del 
15% respecto a la superficie del dormitorio; esto es: 
15% de 12,70 m² = 1,91 m² 
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La carpintería que ocupa este hueco; denominada V5; se compone de 
una ventana oscilobatiente de 1,50x 1,50 m y.  Lo que nos da una 
superficie total de carpintería de 2,25 m². 
2,25 m² > 1,90 m² (15% de superficie del recinto)  CUMPLIMOS  
Al tratarse de un dormitorio (espacio destinado al descanso), la 
carpintería incorpora veneciana interior para el control de la 
iluminación, posibilitando el oscurecimiento de la estancia. 
Se resume en tabla los pasos anteriores. 
Superficie de los huecos de iluminación. 
Recintos 
Sup. 
Útil 
(m²) 
Profundidad 
del recinto 
iluminado 
% sup. 
huecos 
DC-09 
Sup. de 
hueco 
en 
Proyecto 
Referencia 
carpintería 
Oscurecimiento 
Dorm. 12,7 
< 4,00 m 
(2,43 m) 
15% 
(1,90) 
2,25 V5 veneciana 
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Resto de vivienda en planta principal 
Superficie de los huecos de iluminación. 
Recintos 
Sup. 
Útil 
(m²) 
Profundidad 
del recinto 
iluminado 
% sup 
huecos 
DC-09 
Sup. de 
hueco en 
Proyecto 
Ref. 
Carp. 
Oscure. 
Dorm. 2 12,04 < 4,00 m 
10% de 
12,04 = 
1,20 
2,76 V1 
Contraventana 
interior 
Salón-
Comedor 
26,29 < 4,00 m 
10% de 
26,29 = 
2,63 
2.76x3 V1x3 
Contraventana 
interior 
Lavand. 8,58 < 4,00 m 
15% de 
8,58 = 
0,85 
2,64 V2 
Contraventana 
interior 
Dorm. 
simple 1 
11,20 < 4,00 m 
10% de 
12,77 = 
1,27 
2,76 V1 
Contraventana 
interior 
 
Ventilación. (Art. 13) 
Para la ventilación de las zonas o recintos con huecos al exterior, éstos 
serán practicables, al menos, en la tercera parte de la superficie del 
hueco de iluminación, definida en el artículo 12 de la presente 
disposición. 
La carpintería V3; se compone de una ventana oscilobatiente de 1,50x 
1,50 m y.  Lo que nos da una superficie total de ventilación de 2,25 m² 
por lo que CUMPLIMOS. 
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Resto de vivienda en planta principal 
Ventilación. (Art. 13) 
Recintos   
% superficie 
iluminación 
DC-09 
Superficie de 
ventilación 
en Proyecto 
Referencia 
carpintería 
Dormitorio 
ppal 
1/3 sup. 
Ilum. 
1/3 1,30 = 
0,43 
2,76 V1 abatible 
Salón-
Comedor 
1/3 sup. 
Ilum. 
1/3 2,63= 
0,88 
8,28 
V1 abatible 
3 und 
Lavandería 
1/3 sup. 
Ilum. 
1/3 1,50 = 
0,50 
2,64 V2 abatible 
Dorm. 
sencillo 1 
1/3 sup. 
Ilum. 
1/3 1,27 = 
0,42 
2,76 V1 abatible 
 
Características de las barreras de protección. Art. 3.2 del DB-SUA 
Las ventanas a patio del edificio contarán con barreras de protección 
que tendrán, como mínimo, una altura de 1,10 m.  Incorporamos a la 
carpintería V5 barandilla no escalable para el cumplimiento de este 
punto. 
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Solución a hueco en patio 
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3.2.2. CTE DB SE. Seguridad estructural. 
Por ser objeto del proyecto, la reforma interior de una vivienda en 
un edificio existente, en el cuadro resumen del DB SE, indica que solo 
procede la justificación el documento básico SE- AE, Acciones en la 
Edificación. 
 Si tenemos en cuenta ahora el anejo al proyecto que incluye un 
altillo a base de estructura de madera le seria de aplicación el 
documento básico SE-M, Estructuras de madera. 
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El proyecto no cuenta con cálculos respecto a la estructura a montar 
como forjado del altillo.  
 
Se realiza por parte del alumno la comprobación a flexión simple de 
los elementos de la estructura en la parte correspondiente a la 
seguridad en caso de incendio. 
Viguetas 
- Luz de cálculo: 3,0 m 
- Intereje: 0,70 m 
- Material: madera maciza de clase resistente C18 (propiedades 
según DB SE-M, anexo E, tabla E.1). 
- Clase de servicio: 1 (interior) (definida en DB SE-M, apartado 
2.2.2.2). 
Comprobación a flexión simple con vuelco lateral (CTE, DB SE-M, 
apartado 6.3.3.3) 
La combinación más desfavorable es 1·H1 + ψ1,1·H2 = 1 · H1 + 0,5 · H2 
para el cual se obtiene el siguiente índice de agotamiento a flexión: 
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Vigas 
- Luz de cálculo: 5,0 m 
- Intereje: 4,0 m 
- Material: madera laminada, clase resistente Gl24h (propiedades 
según CTE, DB-SE-M, anexo E, tabla E.3). 
- Clase de servicio: 1 (interior) (definida en CTE, DB-SE-M, 
apartado 2.2.2.2). 
Comprobación a flexión simple con vuelco lateral (CTE, DB SE-M, 
apartado 6.3.3.3) 
La combinación más desfavorable es 1·H1 + ψ1,1·H2 = 1 · H1 + 0,5 · H2 
para el cual se obtiene el siguiente índice de agotamiento a flexión: 
 
 
 
CUMPLIMOS EN AMBOS CASOS 
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3.2.3. CTE DB SI. Seguridad en caso de incendio. 
De lo indicado en proyecto se procede verificando el cumplimiento 
con los cambios introducidos con el anejo que incorpora un altillo a la 
vivienda. 
 
Mejoras en las condiciones de Seguridad en caso de Incendio. En todo 
caso se mejoran las condiciones del edificio existente contra el fuego al 
incluir un trasdosado interior a la envolvente de la vivienda a base de 
placas de paneles de yeso laminado. 
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SI 1 Propagación interior 
1. Compartimentación en sectores de incendio 
Con el anejo al proyecto se ha introducido un altillo a la vivienda, 
incrementando la superficie hasta los 160,37 m² de los 107,08 m² 
considerados inicialmente sin este altillo.  
Este incremento en la superficie no afecta a la compartimetanción en 
sectores de incendio al no superar la superficie establecida en la  tabla 
1.1 de esta Sección. 
Sector 
Superficie construida (m
2
) Uso 
previsto (
1
) 
Resistencia al fuego del 
elemento 
compartimentador  
Norma Proyecto Norma Proyecto 
Vivienda 2.500 m² 129,42m² 
Residencial 
Vivienda 
EI-60 EI-60 
 
Pag.14 del DB-SI 
2. Locales y zonas de riesgo especial 
No existen en el proyecto que nos ocupa locales o zonas de riesgo 
especial según lo enumerado en tabla 2.1 de esta sección 
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3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos 
de compartimentación de incendios 
La vivienda objeto del proyecto es un único sector de incendio por lo 
que no se consideran pasos de instalaciones entre sectores. 
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos 
y de mobiliario 
Se comprueba con el Documento Básico. Se indica una clase superior. 
En los revestimientos a colocar a base de placas de cartón yeso. 
Situación del 
elemento 
Revestimiento 
De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 
Zonas ocupables C-s2,d0 B-s1,d0 EFL EFL 
 
Se adjunta a continuación un cuadro resumen de las clases de 
reacción al fuego. 
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http://www.afiti.com/documentos/euroclases_reaccion_afiti.pdf 
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Comprobamos a traves de ficha tecnica de una casa comercial como la 
clase de resistencia al fuego es inclusi superior a la indicada en 
proyecto. 
 
Extracto de ficha técnica de placa de cartón yeso 
 
SI 2 Propagación exterior 
El proyecto se ocupa de la reforma interior de una vivienda en edificio 
existente. Sin intervención en la envolvente exterior. 
Se consideran todas las plantas piso del edificio como un único sector 
de incendio, al tener un uso residencial y la escalera del edifico no es 
una escalera protegida según las consideraciones de DB-SI. Por lo que 
no es de aplicación este apartado. 
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SI 3 Evacuación de ocupantes 
SI 4 Detección, control y extinción del incendio 
SI 5 Intervención de los bomberos 
Estas tres secciones no nos son de aplicación en el caso que nos ocupa. 
Ya que ele alcance de la reforma solo afecta al interior de una vivienda 
y no se actúa en el edificio donde se integra. 
 
S1 6 Resistencia al fuego de la estructura  
En proyecto se justifica un forjado para el altillo de madera, el 
cual se ha ejecutado finalmente en estructura metálica. 
Se habla en este apartado de la estructura que conforma el forjado del 
altillo. El cual cuenta con la estructura existente de muros de fábrica del 
edificio, vigas de IPE 120 del forjado altillo, las cuales se encuentran 
forradas de paneles de yeso. 
Sector o local de 
riesgo especial 
Uso del recinto 
inferior al 
forjado 
considerado 
Material estructural 
considerado (
1
) 
Estabilidad al fuego 
de los elementos 
estructurales 
Soportes Vigas Forjado 
Norma 
Proyecto 
(
2
) 
Sector único 
Residenc. 
Vivienda 
Fábrica 
de 
ladrillo 
Madera Acero R-60 R-60 
En proyecto se justifica la Estabilidad al fuego minima permitida 60 
minutos de resistencia de la capacidad portante. En ficha tecnica de la 
casa PLADUR podemos ver un sistema de montaje que nos asegura EI 
(integridad y aislamiento) de 120, lo que nos asegura 120 minutos 
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durante el cual la placa de cartón yeso impide el paso de las llamas y del 
calor. 
 
https://www.pladur.com/es-es/arquitectos/documentacion-
tecnica/DocumentosTecnicos/Documento-Sistemas-Pladur.pdf 
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3.2.4. CTE DB HE Ahorro de energía 
 
Del proyecto (apartado 2.3 de la memoria constructiva) obtenemos 
la descripción de los diferentes elementos que componen la envolvente 
del edificio. 
 
B.1. Fachadas 
Fachada existente principal: Compuesta del muro de 
fábrica de ladrillo macizo, con un espesor de 40 cm. 
Esta fachada se mejorara con el trasdosado interior 
de paneles de paneles de yeso laminado los cuales 
crearan una cámara que se rellenara mediante 
mantas de lana de roca. (de presupuesto; capitulo 
02; obtenemos el dato del aislamiento: lana mineral 
de 40mm, conductividad térmica 0,04 W/mK y 
resistencia térmica 1,00 m²K/W.) 
Fachada existente posterior: a patio de luces se 
compone de hoja simple de ladrillo cerámico macizo, 
con un espesor de 15cm. Igualmente incorporaremos 
trasdosado interior de paneles de paneles de yeso 
laminado los cuales crearan una cámara que se 
rellenara mediante mantas de lana de roca. 
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B.2. Medianeras  
Medianeras: se compone de hoja simple de ladrillo 
cerámico macizo, con un espesor de 15cm. 
Igualmente incorporaremos trasdosado interior de 
paneles de paneles de yeso laminado los cuales 
crearan una cámara que se rellenara mediante 
mantas de lana de roca. 
B.3. Cubiertas 
Cubierta plana existente: sobre el forjado inclinado 
unidireccional de bovedilla de poliestireno, con 
acabado de baldosín catalán.  No se interviene en la 
cubierta del edificio. 
B.4. Carpintería Exterior 
Carpintería Exterior: de madera, compuesta de tres 
hojas, son puertas balconeras con contraventanas 
interiores de madera.  Estas ventanas se sustituirán 
por otras de las mismas dimensiones y diseño. 
Sustituyendo los vidrios simples que actualmente 
tienen, por dobles con cámara en cumplimiento con 
las exigencias térmicas y acústicas del Código 
Técnico. (de presupuesto; capitulo 03; obtenemos las 
características del vidrio: 6-6-4+4, lamina de butiral 
de polivinilo acústico.) 
Se sustituirán igualmente las carpinterías a patio de 
luces y patio de manzana por otras de similares 
características en este caso de aluminio. 
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Comprobamos el cumplimiento mediante consulta al Catalogo de 
elementos constructivos del IVE. (Se aporta el fichero informático FIDE 
en Anejo II) 
Obtenemos lo siguiente: 
 
Para fachadas: 
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Para medianeras y fachadas a patio: 
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Para la cubierta: 
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Para la carpinteria exterior de madera. 
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Para la carpinteria de aluminio mas desfaborable: 
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COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AISLAMIENTO TÉRMICO 
SEGÚN DB HE 1. 
 
 
 
Cumplimos con Fachadas a calle 
 
 
Cumplimos con Fachadas a patio 
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Cumplimos con hueco mas desfavorable de Fachadas a calle 
 
 
Cumplimos con hueco mas desfavorable de Fachadas a patio 
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PROPUESTA DE ALTERNATIVA 
Se propone por parte del alumno una nueva solución. Con la intención 
optimizar recursos y costes. Donde se ha reducido el espesor del 
aislamiento al minimo exigible para cumplimiento de la transmitancia 
termica. 
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3.2.5. CTE DB HR. Protección frente al Ruido 
COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AISLAMIENTO ACÚSTICO A 
RUIDO AÉREO. 
VALORES LÍMITE. 
Cuando no se disponga de datos oficiales del valor índice de 
ruido día Ld, se aplicara el valor 60 dBA. 
En este caso obtenemos el valor del mapa de ruido de la ciudad de 
Valencia. 
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Se comprueba por parte del alumno nuevamente este apartado, 
puesto que en proyecto se añade ficha tipo sin ser claro el 
cumplimiento o no. 
 
 
ANALIZAMOS LA FACHADA PRINCIPAL 
 
Tomamos el paño de fachada que corresponde con los dormitorios en 
planta principal, por ser la zona con mayor exigencia acústica. 
 
Parte ciega: 
 Fachada dorm. 1 3,84 m x 2,90 m de altura  =  11,13 m² 
 Fachada dorm 2 3,55 x 2,90 m  = 10,30 m² 
Total      21,43 m² 
   
Huecos de carpintería:    
Balconeras V1 : 1,45 m x 2,9 m x 2 und =  4,21 m² 
 
PORCENTAJE DE HUECOS 19,65 % 
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Los valores adecuados según Tabla 3.4 
Parte ciega Huecos 
35 dBA 32 dBA 
40 dBA 30 dBA 
45 dBA 29 dBA 
 
Para dormitorios 
con nivel de ruido 
60-65 dBA 
Valor de Ra de la 
fachada a calle = 
60 dB 
Valor necesario 
del hueco para un 
% entre 16 y 30 
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FICHA JUSTIFICATIVA 
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apt. 3.1.2.5.) 
FACHADA. PARTE CIEGA. Muro de fábrica de ladrillo macizo, con un espesor de 40 cm.  
Trasdosado interior de paneles de paneles de yeso laminado, cámara con lana mineral 
de 40mm, conductividad térmica 0,04 W/mK y resistencia térmica 1,00 m²K/W. 
FACHADA. PARTE HUECOS. Carpintería de madera, vidrio 6/6/4+4 mm. 
Elementos 
constructivos 
Tipo 
Área 
m² 
% Huecos 
Características 
  de Proyecto   exigidas 
Parte ciega fachada 100,44  = Sc 
25,12    
RA,tr (dBA) = 65 ≥ 45 
Huecos carp. Madera 25,23  = Sh RA,tr (dBA) = 25 ≥ 29 
El hueco, ocupado por la balconera de madera, NO CUMPLE. 
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Analizamos ahora la fachada a patio interior de edificio. Con valor índice 
de ruido día Ld, se aplicara un valor inferior 60 dBA. 
Analizamos el paño de fachada que recae al dormitorio de planta altillo. 
Parte ciega:    
 A patio de edificio: 1,53 x 2,60 m de altura  =  4,00 m² 
 Total       4,00m² 
    
Huecos de carpintería:    
v5   1,53 x 1,5 m  = 2,30 m² 
 Total       2,30 m² 
 
PORCENTAJE DE HUECOS 57,5 % 
 
Los valores adecuados según Tabla 3.4 
Parte ciega Huecos 
35 dBA 31 dBA 
40 dBA 30 dBA 
45 dBA 30 dBA 
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FICHA JUSTIFICATIVA 
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apt. 3.1.2.5.) 
FACHADA. PARTE CIEGA. Muro de fábrica de ladrillo macizo, con un espesor de 15 cm.  
Trasdosado interior de paneles de paneles de yeso laminado, cámara con lana mineral 
de 40mm, conductividad térmica 0,04 W/mK y resistencia térmica 1,00 m²K/W. 
FACHADA. PARTE HUECOS. Carpintería aluminio RPT, vidrio 6/6/4+4 mm. 
Elementos 
constructivos 
Tipo 
Área 
m² 
% Huecos 
Características 
  de Proyecto   exigidas 
Parte ciega fachada 4,00  = Sc 
57,5 
RA,tr (dBA) = 58 ≥ 45 
Huecos carp. Aluminio 2,30  = Sh RA,tr (dBA) = 29 ≥ 30 
El hueco V5, el más desfavorable NO CUMPLE. 
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Analizamos ahora la fachada a patio de manzana. Con valor índice de 
ruido día Ld, se aplicara un valor inferior 60 dBA. 
 
Parte ciega:    
 A patio de manzana:  3,24 x 2,70 m  = 8,75 m² 
 Total       8,75 m² 
    
Huecos de carpintería:    
v2   1,22 x 2,40   = 2,92m² 
 Total       2,92 m² 
 
PORCENTAJE DE HUECOS 33,44 % 
 
Los valores adecuados según Tabla 3.4 
Parte ciega Huecos 
35 dBA 31 dBA 
40 dBA 30 dBA 
45 dBA 30 dBA 
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FICHA JUSTIFICATIVA 
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apt. 3.1.2.5.) 
FACHADA. PARTE CIEGA. Muro de fábrica de ladrillo macizo, con un espesor de 15 cm.  
Trasdosado interior de paneles de paneles de yeso laminado, cámara con lana mineral 
de 40mm, conductividad térmica 0,04 W/mK y resistencia térmica 1,00 m²K/W. 
FACHADA. PARTE HUECOS. Carpintería aluminio RPT, vidrio 6/6/4+4 mm. 
Elementos 
constructivos 
Tipo 
Area 
m² 
% Huecos 
Caracteristicas 
  de Proyecto   exigidas 
Parte ciega fachada 28,16  = Sc 
28,05    
RA,tr (dBA) = 58 ≥ 35 
Huecos carp. Aluminio 8,73  = Sh RA,tr (dBA) = 24 ≥ 30 
El hueco NO CUMPLE. 
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SOLUCIÓN para justificación de este apartado propuesta por el 
alumno. 
En los huecos que no cumplen HR, se añade las contraventanas de 
madera. Alcanzando, ahora si un valor de RA 32 suficiente para el 
cumplimiento.  
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3.2.6. CTE DB HS. Salubridad 
 
HS 1 Protección frente a la humedad 
En el proyecto que nos ocupa, la envolvente del edificio se encuentra 
ejecutada y correcto estado de  funcionamiento. 
 
FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS 
 
Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene 
de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de 
promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar 
de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 
 
Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1
(1) 
 
Zona pluviométrica de promedios: IV
(2) 
 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 12.1 m
(3) 
 
Zona eólica: A
(4)
 
 
Grado de exposición al viento: V3
(5)
 
 
Grado de impermeabilidad: 2
(6)
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Notas: 
(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con 
profusión de edificios en altura). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel 
muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB 
SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
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1 Generalidades 
1.1 Ámbito de aplicación 
Dado que el proyecto solo se centra en la reforma interior de la 
vivienda, en documentación no se justifica el cumplimiento de este 
apartado. 
Para comprobación de la limitación de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales se recurre a la herramienta informatica del 
IVE Catalogo de elementos constructivos del IVE. Donde se introducen 
las capas de la envolventes para comprobar el cumplimiento. 
Se copian a continuación los panntallazos obtenidos. 
 
El cumplimiento con la herramienta informática utilizada se puede 
comprobar ya que añade un cuadro de cumplimiento para las 
condensaciones intersticiales, en el resumen del cerramiento, y en el 
detalle, al observar que no se cruzan las línea azul (correspondiente a la 
presión de vapor) y la roja (presión de vapor de saturación). 
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Para fachadas: 
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Para medianeras y fachadas a patio: 
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Para la cubierta: 
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Extracto de memoria del proyecto. 
Se justifica el espacio necesario dentro de la vivienda correctamente. 
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El proyecto aporta tablas de calculo del programa CYPE. Recalculamos 
para comprobar. Teniendo encuenta ahora los huecos definitivos una 
hipotesis d flujo de ventilación y un equilibrio de caudales. 
Partimos de 4 usuarios totales de la vivienda. Una superficie de cocina 
de 9,41 m² y de 6,75 m² en trastero. 
 
Se aporta por parte del alumno planos con el cálculo de la ventilación. 
En el Anejo III. 
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Por ocupante Por m² útil
En función de 
otros 
parámetros
qva
(equilibrio)
Abertura de
admisión
4 · qva
Abertura de
extracción
4 · qva
Abertura de
paso
70 cm² o 8 · qva
Dormitorio sencillo 1 5 15 60 120
Dormitorio sencillo 2 5 15 60 120
Dormitorio altillo 10 15 60 120
Salón-comedor-sala 24 24 96 192
Trastero 4,73 4,73 18,92
Sumatorio 48,725
Cocina 18,82 50 24 96
Aseo 15 15 60 120
Baño 1 15 15 60 120
Baño altillo 15 15 60 120
Sumatorio
Caudal de ventilación mínimo exigido 
qv en l/s
112,545
63,82
Q
 e
xt
ra
cc
ió
n
Q
 e
n
tr
ad
a
TOTAL qv l/s  
Conductos de extracción 
Valencia corresponde a la zona térmica Z según tabla 4.4. Hay dos 
plantas de recorrido del conducto. 
Hay en la vivienda 2 conductos de extracción: aseo (qve 15 l/s) y cocina 
(qve 50 l/s) con un caudal de 625 l/s y clase de tiroT-4. 
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HS-4. Suministro de agua 
Le es de aplicación por tratarse de una rehabilitación integral de 
carácter residencial. (art. 1.1.1 Sección HS 4) y ampliarse las 
instalaciones existentes. 
El proyecto aporta tablas de calculo del programa CYPE. En el caso de la 
contribución solar termica existe anejo con proyecto especifico. 
De las tablas de proyecto optenemos el siguiente esquema de la 
intalación. 
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2 Caracterización y Cuantificación de las Exigencias 
Datos de partida utilizados para el calculo 
Caudal acumulado       bruto 
Presión de suministro en acometida:     22.0 
m.c.a. 
Velocidad mínima:       0.5 m/s 
Velocidad máxima:       2.0 m/s 
Velocidad óptima:       1.0 m/s 
Coeficiente de pérdida de carga:      1.2 
Presión mínima en puntos de consumo:     10.0 
m.c.a. 
Presión máxima en puntos de consumo:     50.0 
m.c.a. 
Viscosidad de agua fría:       1.01 x10-
6 m²/s 
Viscosidad de agua caliente:      0.478 
x10-6 m²/s 
Factor de fricción:      
 Colebrook-White 
Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente:   5 °C 
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2.  Condiciones mínimas de suministro 
 
1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 
Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 
[dm
3
/s] 
Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 
[dm
3
/s] 
   
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Grifo aislado 0,15 0,10 
 
CONFORME a Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato  
 
Presión mínima.  
 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 
 
Presión máxima.    
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
Se fija una presión de 300 KPa por motivos de ahorro de agua. 
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HS-5. Evacuación de aguas 
Le es de aplicación por tratarse de una rehabilitación integral de 
carácter residencial. (art. 1.1.1 Sección HS 5) y ampliarse las 
instalaciones existentes. 
El proyecto aporta tablas de calculo del programa CYPE. 
 
La intalación unicamente se ocupa de la evacuación de las aguas 
residuales. Dimensiona la red interior de la vivienda hasta conecxión 
con bajante existente en patio de luces. 
 
Elementos que componen las instalación 
Aparatos de descarga 
Referencias Cantidad 
Lavabo (Lv): 1 Unidades de desagüe 2 
Bidé (Bd): 2 Unidades de desagüe 1 
Ducha (Du): 2 Unidades de desagüe 1 
Inodoro con cisterna (Ic): 4 Unidades de desagüe 2 
Fregadero de cocina (Fr): 3 Unidades de desagüe 1 
Lavavajillas (Lp): 3 Unidades de desagüe 1 
Lavadora (La): 3 Unidades de desagüe 1 
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Dimensionado 
Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 
 
La bajante existente en patio de luces es de 125 mm cumpliendo las 
comprobaciones de calculo de CYPE. 
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3.2.7. CTE DB SUA. Seguridad de utilización y 
accesibilidad 
 
Criterio de aplicación 
En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este 
DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la 
reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las 
condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad 
establecidas en este DB. 
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Si tenemos escalera, declarada en anejo a proyecto. Se justifica en 
apartado de DC-09. 
Se trata de una escalera de tramo recto, con 12 peldaños salvando un 
desnivel de 2,40 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramo recto NORMATIVA PROYECTO 
Ancho del tramo 0,80 m min. 0,80 m 
Huella 0,22 m min. 0,22 m 
Tabica 0,20 m máx. 0,185 m 
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Sección escalera 
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Las ventanas y acristalamientos presentes en el proyecto son todos 
abatibles hacie el interior o oscilobatientes. Permitiendo la limpieza 
desde el interior de la vivienda.  
 
 
Las altural libres de paso con el altillo serán de 2,20. Los umbrales de las 
puertas se quedan a 2,10 m. CUMPLIMOS igualmente. 
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El tipo de puesrtas correderas a intalar en la vivienda, de tipo caseton, 
evitan el peligro de atrapamiento mencioinado en este punto. 
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El modelo de puerta eleguido dispone de mecanismos de apertura 
desde el interior y posible desbloqueo desde el exterior. 
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El proyecto prevee la iluminición minima de normativa.  
La iluminación mínima que no cumple            se refiere en exteriores, 
para vehículos. Extremo que no es de aplicación en la reforma interior 
de un vivienda objeto de este proyecto. 
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1. DIARIO DE OBRA 
2. DIARIO DE OBRA 
 
 
2.1. Introducción 
Justificación del trabajo realizado.     Pag. 3 
2.2. Gantt proyectado 
Elaboro un diagrama de Gantt mediante el programa Microsoft Project, 
como herramienta grafica útil para la programación prevista de los 
tiempos de cada trabajo. Se grafía igualmente las relaciones entre las 
tareas y la ruta critica del proyecto    [enlace] 
2.3. Diario de Obra.  
Se realiza el seguimiento de la obra rellenando unas fichas con la 
información obtenida con las visitas realizadas, del seguimiento de los 
trabajos y anotaciones de lo observado día a día.   [enlace] 
2.4. Gantt real de seguimiento 
Resultado de la sucesivas actualizaciones en el transcurso de la obra del 
Gantt proyectado.       [enlace] 
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2.1 Introducción        
 
El objetivo de la programación de la obra es conseguir que se 
ejecute en el plazo fijado, con el coste previsto y la calidad necesaria. 
 
En la obra objeto del proyecto se inicia a primeros de enero y se fija una 
fecha de terminación para medidos del mes de abril (15 de abril de 
2014). 
 
No existe en proyecto una planificación de los trabajos, por lo que, 
partiendo de las mediciones, apoyándome en los aprendido en la 
asignatura de Organización, preguntando al proyectista sobre fechas de 
hitos importantes y disponibilidad de recursos, elaboro el diagrama de 
Gantt. 
 
Para la estimación de la duración de cada trabajo me sirvo de esta 
formula: 
 
Donde: 
Medición: es obtenida de las mediciones realizadas del 
proyecto modificado. 
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C.I. o Coeficiente de Intervención: unidad de recurso por 
unidad de producción. (es decir: ud de ladrillo por m² de tabique) es 
obtenido de la base de datos de IVE o de la CYPE. 
Decir que el presupuesto de proyecto no responde a la realidad d ela 
medición buscando una reducción de tasas municipales. 
Jornada de trabajo: se toma 8h/dia 
# Operarios: nº de operarios, obtenido de consulta al 
proyectista, constructor, o estimación lógica propia. 
 
LISTADO DE TRABAJOS A REALIZAR 
 
1. DEMOLICIONES 
- Falsos techos 
- Instalaciones existentes 
- Tabiquería distribución 
- Pavimento de vivienda 
- Retirada Aparatos sanitarios existentes 
 
2. EJECUCIÓN DE NUEVO FORJADO DE ALTILLO 
 
3. SOLERA 
- Solera armada de hormigón ligero 
- Autonivelante 
 
4. PAVIMENTO, colocación 
 
5. ALBAÑILERÍA 
- Doble hoja interior en fachadas, aislamiento 
- Nueva distribución 
- Escalera acceso altillo 
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6. CARPINTERÍA 
- Colocación de carpintería interior 
- Colocación de carpintería exterior 
 
7. INSTALACIONES 
- Conexiones de saneamiento a bajantes 
- Red interior de agua, Calentador 
- Electricidad, iluminación 
- Telefonía/internet 
- Climatización 
 
8. REVESTIMIENTOS 
- Pintado de cuartos húmedos 
- Enfoscado, enlucido y pintado de tabiquería. 
- Falsos techos  
- Pintado  general 
 
9. EQUIPAMIENTO 
- Mobiliario y Electrodomésticos de cocina 
-  Aparatos sanitarios en Baños 
 
 
Con toda esta información se realiza el diagrama de Gantt previsto. 
 
Enlace al diagrama de Gantt Proyectado 
 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 PROYECTO 62 días lun 13/01/14jue 10/04/14
2 COMIENZO 0 días lun 13/01/14 lun 13/01/14
3 DEMOLICIONES 6 días lun 13/01/14lun 20/01/14
4 Demiloción de tabiqueria 5 días lun 13/01/14 vie 17/01/14
5 Demolición de falso techo 3 días mié 15/01/14vie 17/01/14
6 Retirada de mobiliario y sanitarios 1 día mar 14/01/14mar 14/01/14
7 Desescombro 3 días jue 16/01/14 lun 20/01/14
8 LEVANTAMIENTO 1 día mar 21/01/14mar 21/01/14
9 RETIRADA DE PAVIMENTO 4 días jue 23/01/14 mar 28/01/14
10 EJECUCION DE SOLERA 4 días mié 29/01/14lun 03/02/14
11 AUTONIVELANTE 5 días lun 10/02/14 vie 14/02/14
12 ALTILLO 15 días mar 04/02/14lun 24/02/14
13 ESTRUCTURA METALICA PARA EL ALTILLO 12 días mar 04/02/14mié 19/02/14
14 ESCALERA METALICA 3 días lun 17/02/14 mié 19/02/14
15 TABLEROS OSB EN ALTILLO 3 días jue 20/02/14 lun 24/02/14
16 CARTON - YESO 20 días jue 06/03/14jue 03/04/14
17 REPLANTEO 1 día jue 06/03/14 jue 06/03/14
18 TRASDOSADO EN FACHADAS Y MEDIANERAS 10 días jue 06/03/14 jue 20/03/14
19 PARTICIONES INTERIORES 20 días jue 06/03/14 jue 03/04/14
20 FALSOS TECHOS 7 días mar 25/03/14jue 03/04/14
21 CARPINTERIAS 8 días jue 06/03/14lun 17/03/14
22 RETIRADA DE CARPINTERIAS EXTERIORES 3 días jue 06/03/14 lun 10/03/14
23 INSTALACIÓN CARPINTERIAS INTERIORES 5 días lun 10/03/14 vie 14/03/14
24 INSTALACIÓN CARPINTERIA EXTERIORES DE 
MADERA
5 días mar 
11/03/14
lun 17/03/14
25 INSTALACIÓN CARPINTERIA EXTERIORES 
METALICA
4 días mar 
11/03/14
vie 14/03/14
26 EQUIPAMIENTOS 2 días mié 09/04/14jue 10/04/14
27 MOBILIARIO DE COCINA 2 días mié 09/04/14jue 10/04/14
28 SANITARIOS 1 día jue 10/04/14 jue 10/04/14
29 REVESTIMIENTOS 32 días mar 25/02/14jue 10/04/14
30 PAVIMENTO DE PARQUET 7 días mar 25/02/14mié 05/03/14
31 RODAPIES 3 días vie 04/04/14 mar 08/04/14
32 ALICATADOS 2 días vie 04/04/14 lun 07/04/14
33 PINTURAS 5 días vie 04/04/14 jue 10/04/14
34 INSTALACIONES 48 días mié 29/01/14lun 07/04/14
35 SANEAMIENTO 10 días mié 29/01/14mar 25/03/14
36 INTALACIÓN ELECTRICA 22 días jue 06/03/14lun 07/04/14
37 TUBOS Y CABLEADO 10 días jue 06/03/14 jue 20/03/14
38 MECANISMOS 2 días vie 04/04/14 lun 07/04/14
39 LUMINARIAS 2 días jue 03/04/14 lun 07/04/14
40 TELECOMUNICACIONES 2 días lun 17/03/14 mar 18/03/14
41 FONTANERIA 22 días jue 06/03/14lun 07/04/14
42 RED 10 días jue 06/03/14 jue 20/03/14
43 GRIFERIAS 2 días vie 04/04/14 lun 07/04/14
44 SOLAR TÉRMICA 2 días lun 10/03/14 mar 11/03/14
45 INTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 3 días jue 06/03/14 lun 10/03/14
46 INSTALACION VENTILACIÓN 2 días jue 06/03/14 vie 07/03/14
47 FINAL 0 días jue 10/04/14 jue 10/04/14
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Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
GANTT PROYECTADO
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Proyecto: C:\Users\usuario\Dropb
CPTP
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DEMOLICIONES TABIQUERIA INT 6 890,04 €          148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3
RETIRADA DE PAVIMENTO 1 507,24 €          507,2
EJECUCION DE SOLERA 4 1.052,60 €       263,2 263,2 263,2 263,2
AUTONIVELANTE 5 421,90 €          84,4 84,4 84,4 84,4 84,4
ESTRUCTURA METALICA PARA EL ALTILLO 12 3.229,05 €       269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1
ESCALERA METALICA 3 869,16 €          289,7 289,7 289,7
TABLEROS OSB EN ALTILLO 3 1.584,55 €       528,2 528,2 528,2
TRASDOSADO EN FACHADAS Y MEDIANERAS 10 3.365,35 €       336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5
PARTICIONES INTERIORES 20 9.171,23 €       458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6
FALSOS TECHOS 7 4.985,74 €       712,2 712,2 712,2 712,2 712,2 712,2 712,2
RETIRADA DE CARPINTERIAS EXTERIORES 3 104,30 €          34,8 34,8 34,8
CARPINTERIAS INTERIORES 5 1.888,71 €       377,7 377,7 377,7 377,7 377,7
CARPINTERIA EXTERIORES DE MADERA 5 1.278,17 €       255,6 255,6 255,6 255,6 255,6
CARPINTERIA EXTERIORES METALICA 4 2.386,86 €       596,7 596,7 596,7 596,7
MOBILIARIO DE COCINA 2 1.322,36 €       661,2 661,2
SANITARIOS 1 1.113,63 €       1113,6
PAVIMENTO DE PARQUET 7 3.542,53 €       506,1 506,1 506,1 506,1 506,1 506,1 506,1
RODAPIES 3 358,67 €          119,6 119,6 119,6
ALICATADOS 2 913,06 €          456,5 456,5
PINTURAS 5 636,73 €          127,3 127,3 127,3 127,3 127,3
SANEAMIENTO 10 297,76 €          29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8
INTALACIÓN ELECTRICA 22 1.003,43 €       45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6
TELECOMUNICACIONES 2 234,95 €          117,5 117,5
FONTANERIA 22 1.717,12 €       78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1
SOLAR TÉRMICA 2 2.969,33 €       1484,7 1484,7
INTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 3 4.397,06 €       1465,7 1465,7 1465,7
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Acumulado
DIARIO DE OBRA  
                                                                     Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                                               
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia  
 
 
 
 
 
 
DIARIO DE OBRA 
 Fecha: 09/01/2014 Tiempo: Soleado  Personas en obra: Nadie
 Estado del avance: La obra tiene previsto su comienzo el lunes 13 con el derribo.
 Recepciones:
 Incidencias: hay cambios en la tipología de la tabiquería de distribución. Pasara a ser de panel de yeso con doble placa de 12,5mm por cada cara y rellena de lana 
mineral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
      Se cambia la huella y tabica de la escalera con el fin de hacerla mas cómoda
 Observaciones: Durante esta semana se están planteando diferentes cambios
 Instrucciones: Tras la visita a la obra se constata que hay agua y luz
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
Arquipielago Arquitectura S.L.P.U.
DIARIO DE OBRA
Calle Baja 30, Valencia
Reforma integral de vivienda
Samuel Pérez Palacios Página 1
INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 09/01/2014 
Nueva distribución de panel de yeso laminado Propuesta escalera 
 
 
  
 
 Fecha: 13/01/2014 Tiempo: Soleado  Personas en obra: 4 personas
 Estado del avance: Comienzo de la demolición de tabiques y falsos techos
 Recepciones:
 Incidencias: Se plantea un altillo en la vivienda para aprovechar la altura bajo cubierta.                                                                                                                                                                             
 Se me pide revise la norma6va urbanís6ca para averiguar la posibilidad de crear ese al6llo. Realizo planos cambiando la altura libre y añadiendo el al6llo.Mando a 
presupuestar el altillo.
 Observaciones: Se esta realizando el derribo de forma correcta. Comenzando por el falso techo del centro de las estancias hasta los tabiques de distribución y estos se demuelen de arriba a 
bajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               El 
escombro se acumula en la vivienda allí donde cae, sin acotar zonas de acopios. Se debería marcar pasillos de seguridad, limpios de escombro para que los operarios 
circularan por la obra son seguridad y zonas claras y repartidas (con el fin de no acumular peso) donde ir almacenando el escombro.
 Instrucciones: Se ha pedido que se conserven las puertas de madera existentes en la vivienda. Así se lo transmito a los operarios para que la aparten y no las tiren con el resto de 
escombro.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
Arquipielago Arquitectura S.L.P.U.
DIARIO DE OBRA
Calle Baja 30, Valencia
Reforma integral de vivienda
Samuel Pérez Palacios Página 2
INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 13/01/2014 
Propuesta altillo  
 
  
 
 Fecha: 15/01/2014 Tiempo: Soleado, frio  Personas en obra: 4 personas
 Estado del avance: Demolición casi concluida,
 Recepciones:
 Incidencias: Se debería de regar ligeramente el escombro para evitar que se levante mucho polvo.
 Observaciones: Hay una gran acumulación de escombros en la vivienda. Han comenzado a llenar sacos de unos 25-50 kg cada uno y amontonarlos en un 
lateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Comento la acumulación de peso en el forjado de revoltón. Habría que repartir esos sacos en diferentes puntos con la intención de repartir el peso del escombro en el 
forjado y evitar una concentración excesiva en el forjado de vigas de revoltón y bovedilla cerámica que nos separa de la vivienda 
inferior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Los encargados del derribo han alquilado un contenedor que colocan en la calle. Una vez lo ha dejado el camión los 4 operarios que hay en la obra se dedican a bajar los 
sacos de escombros al contenedor para llenarlo y que se lo vuelva a llevar el camión. Esto es debido a que en las calles cercanas a la obra no hay espacio para el 
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
Arquipielago Arquitectura S.L.P.U.
DIARIO DE OBRA
Calle Baja 30, Valencia
Reforma integral de vivienda
Samuel Pérez Palacios Página 3
INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 15/01/2014 
Acumulación de escombro 
 
 Fecha: 17/01/2014 Tiempo: Soleado, frio  Personas en obra: 4 personas
 Estado del avance: Fin de las demoliciones, desescombrando la vivienda.
 Recepciones:
 Incidencias: Molestias a los vecinos que se quejan de excesivo ruido y polvo en la escalera. Hablo con el vecino de enfrente de la vivienda en la que obramos. Le pido disculpas y le 
explico que se han terminado los trabajos de derribo, que respetaremos el horario, terminando a las 18:00 18:30 como máximo.
 Observaciones: Los operarios se dedican a retirar los últimos sacos de escombro que les queda en la obra y limpiar.                                                                                                                         Han 
acopiado las puertas de madera que había en la vivienda en un rincón.                                                                                                                                                                             
Recibo quejas de un vecino por la suciedad de polvo que se ha acumulado ene la escalera del edificio.
 Instrucciones: Le indico al encargado el incidente y le pido que barran la escalera cuando terminen. Me responde que así lo tenia pensado hacer.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
Arquipielago Arquitectura S.L.P.U.
DIARIO DE OBRA
Calle Baja 30, Valencia
Reforma integral de vivienda
Samuel Pérez Palacios Página 4
 Fecha: 20/01/2014 Tiempo:  Personas en obra: 4 personas
 Estado del avance: Comienza la retirada del pavimento,
 Recepciones:
 Incidencias:
 Observaciones: Me parece una verdadera lastima que se pierda el pavimento original de teselas hidráulicas. La recuperación es muy complicada por el pequeño tamaño de las piezas y su 
recolocación en otro suelo es casi imposible. Pienso que este tipo de pavimentos tendría que estar 
protegido.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   El pavimento se colocó después de ejecutar los tabiques, además de que en cada estancia varia el dibujo. Por lo que es imposible se ajuste a un cambio de distribución.
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
Arquipielago Arquitectura S.L.P.U.
DIARIO DE OBRA
Calle Baja 30, Valencia
Reforma integral de vivienda
Samuel Pérez Palacios Página 5


 Fecha: 23/01/2014 Tiempo:  Personas en obra: 4 personas
 Estado del avance: Fin de la retirada pavimento. Los operarios se dedican a ensacar los escombros. Los bajan al zaguán del edificio y con una furgoneta se los van llevando, esta vez no alquilan 
contenedor, por las dificultades de ubicación en las calles.
 Recepciones:
 Incidencias: No hay un correcta gestión de los residuos de la demolición. No existe documentación de la entrega de los residuos a gestor autorizado. Por lo que me comenta los 
operarios, los escombros los dejan en el vertedero de Quart d e Poblet.
 Observaciones:  
Quedo en la obra con un carpintero para que vea las carpinterías de madera exteriores y me diga si es posible restaurarlas, sustituyéndole los vidrios simples que tiene 
actualmente por otros dobles conforme normativa, y que en tal caso me pase presupuesto.                                                                                                                                               
Me indica el carpintero que un vidrio doble no cabe en el espesor de las hojas actuales. Me dice que podría hacerlas nuevas de la misma forma (necesario de cara a 
ayuntamiento por ser fachada protegida) me recomienda una madera de iroco. Coge medidas y me dice que me pasara presupuesto.                                                      
 
Comento con carpintero que se trasdosara esas fachadas mediante estructura y placa de panel de yeso. El me hace caer en la cuenta de que las contraventanas al plegarse 
no dejan espacio para colocar placa de panel de yeso laminado en las jambas de los huecos.
 Instrucciones: De cara a la ejecución de la solera se indica al encargado  que deje dos tubos de 40mm embebidos en la solera para conectar saneamiento de aseo de bajo escalera y 
 cocina- dejar macarrones embebidos en solera para el paso de cables 
eléctricos.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Después de comentar con el arquitecto el problema con las jambas de las ventanas se decide no forrarlas, ya que aun trasdosando con la placa de panel de yeso laminado 
pegada directamente esta se estropearían mas rápidamente que el ladrillo con el revestimiento de yeso que hay en la actualidad.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
Arquipielago Arquitectura S.L.P.U.
DIARIO DE OBRA
Calle Baja 30, Valencia
Reforma integral de vivienda
Samuel Pérez Palacios Página 6
 Fecha: 27/01/2014 Tiempo:  Personas en obra: 3 personas
 Estado del avance:  Comienzo de la solera, nos reunimos Emmanuele (arquitecto), Dato (estructuras DAMABO) y yo, para ver en obra la posibilidad de la ejecución del al6llo metálico
 Recepciones: Sacos de arlita, planche, cemento, mallazo 30x30 de 6mm
 Incidencias: Aunque en anejo a proyecto se planteara el altillo mediante una estructura de madera, hoy nos reunimos con , Dato (estructuras DAMABO) para ver la posibilidad de la 
ejecución de este forjado mediante perfiles metálicos.
 Observaciones: Se realiza una solera de árido ligero, mediante arlita, 2 operarios se encargan de hacer el hormigón en un gran balde 
metálico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  La solera no tiene un carácter estructural. Únicamente de mejora de reparto de las cargas en el forjado existente, que es de vigas de madera y bovedilla cerámica, tipo 
revoltón.
 Instrucciones:  hay que atar el mallazoy vigilar un suficiente solapo de este.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
Arquipielago Arquitectura S.L.P.U.
DIARIO DE OBRA
Calle Baja 30, Valencia
Reforma integral de vivienda
Samuel Pérez Palacios Página 7
INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 27/01/2014 
Elaboración del hormigón ligero en obra  
 
  
 
 Fecha: 29/01/2014 Tiempo:  Personas en obra: 3 personas
 Estado del avance: Se ha ejecutado la mitad de la solera
 Recepciones:
 Incidencias: Me aseguro de que se están atando el mallazo y compruebo que en obra hay dos tipos, de 30x30 cm de 4mm y de 6mm.                                                                                             
El de 4 milímetros me parece insuficiente. En mediciones consta un mallazo de 15x30 mm de 6mm. Se lo comunico al arquitecto y a al encargado.                                           El 
arquitecto me indica que se coloque únicamente el de 6mm y así se lo comunico al encargado.
 Observaciones: Se comprueba la colocación de los 
 macarrones.                                                                                                                                                                                                                                Dato nos comenta que las vigas 
tardaran 3 días en llegar y ellos las trabajan 2 en taller,  el martes 4 puede comenzar el montaje en obra, el trabajo les puede llevar 3 días
 Instrucciones:  Se me pide le pase a Dato plano y caracterís6cas de la escalera para que la añada a su presupuesto.                                                                                                                          Se 
le pide a Dato que traiga las vigas para la estructura con una perforaciones ya hechas en taller para el paso de instalaciones. También con perforaciones en las alas 
superiores para poder atornillar los tableros.                                                                                                                                                                                                                            
 
Se define que el tablero base del altillo será de 2 tablas de OSB (tablero de virutas orientadas) de 20mm cada uno
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
Arquipielago Arquitectura S.L.P.U.
DIARIO DE OBRA
Calle Baja 30, Valencia
Reforma integral de vivienda
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 Fecha: 31/01/2014 Tiempo:  Personas en obra: Nadie
 Estado del avance: Se ha terminado la solera
 Recepciones:
 Incidencias: Veo sobresalir parte del mallazo en alguna zona del la solera. (ficha de no conformidades 1)
 Observaciones: Visito la obra a las 17,00. Ya no hay nadie, el ultimo tramo de la solera ejecutada aun esta fresca. No se ha curado (o no tengo conocimiento de ello) el resto se ha ejecutado 
los días anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                           Parte del 
mallazo ha quedado fuera de la solera. Entiendo que es un mal menor dado el carácter de solera no estructural y al sobresalir en un extremo contra la fachada. El 
autonivelante que ha de colocarse encima de la solera puede llegar a tapar esta armadura y si no fuera así se podría cortar.
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
Arquipielago Arquitectura S.L.P.U.
DIARIO DE OBRA
Calle Baja 30, Valencia
Reforma integral de vivienda
Samuel Pérez Palacios Página 9
 Fecha: 10/02/2014 Tiempo:  Personas en obra: 3 personas de la estructura metálica (oficial y dos peones)
 Estado del avance: Comienzo forjado de altillo
 Recepciones: Perfiles metálicos L 120 para forjado de altillo
 Incidencias:  
 Donde va el perfil en L en fachada coincide con los dinteles de madera de los huecos. Estos perfiles lo han traído de taller en tramos de 2,13 m, con agujeros para anclajes 
de 16mm para anclarlos a fachada. Surge el problema de que no los puede anclar en los dinteles de madera. El oficial propone soldar a los perfiles chapas para prolongar el 
ala del perfil L para poder superar el dintel de madera y poder anclarlos a la fabrica de ladrillos. Como no disponen de estas chapas, las pide a taller para que las traigan 
hoy.                                                                                                                                                                                                                                                                               En fachada a 
patio donde los perfiles en L se han de anclar de pilar a pilar, los tramos del perfil que traen son lo suficientemente largos. Los preparan para soldarlos en continuidad en el 
suelo y subirlos a la posición para poder anclar los extremos  a cada pilar.                                                                                                                                      Son tres personas y el 
  perfil una vez soldado con tramos de unos 5 m pesa demasiado para alzarlos entre tres personas. Disponen de un andamio de una altura y puntales para colocarlos en la 
 Observaciones: El acarreo de los perfiles metálicos hasta la vivienda se hace por la escalera del edificio entre los tres operarios. Trabajo de mucho esfuerzo que les lleva toda la mañana. 
 Habría que plantear la posibilidad que el material lo dejara a pie de planta un camión grúa.                                                                                                                        Al realizar 
los planos del altillo no se ha tenido en cuenta donde se iban a anclar, me surge la duda de el estado de la fabrica donde se piensa anclar las vigas. Con un mortero sin 
cohesión y deshaciéndose.                                                                                                                                                                                                                                             El oficial 
me comenta que el vecino de enfrente ha ido a quejarse y pedir que le enseñen la licencia. La licencia no esta concedida estamos pendiente de la comunicación del 
 ayuntamiento. Se queja de grietas por obras de su vecino de arriba y de abajo (y ahora comenzamos nosotros y ya esta harto)                                                                   .  El 
proceder adecuado en esta situación es pedir permiso al vecino para entrar en su vivienda y que nos enseñe las grietas. Tomar fotos de estas por si en el futuro nos culpa a 
nosotros de desperfectos en su vivienda.
 Instrucciones: Planteare a Emmanuel, el arquitecto, la posibilidad de colocar pies derechos ocultos el la distribución.
 Equipos y maquinarias: Equipo de soldadura y andamio de castillete 
de dos alturas
 Información gráfica:
Arquipielago Arquitectura S.L.P.U.
DIARIO DE OBRA
Calle Baja 30, Valencia
Reforma integral de vivienda
Samuel Pérez Palacios Página 10
INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 10/02/2014 
Perfiles en obra Dinteles de madera 
 
 
  
 
INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 10/02/2014 
Detalle estructura 
 
 


 Fecha: 11/02/2014 Tiempo: Soleado, frio  Personas en obra: 3 personas (oficial y dos peones)
 Estado del avance: Colocadas las vigas en L en fachada y colocando vigas transversales IPE 120
 Recepciones: Vigas IPE 120
 Incidencias: Se ha colocado la primera viga, la altura libre es de 2,274m en la parte mas baja. Apoyando en cada ángulo y dejando a nivel la viga ha tenido que colocar y suplemento de 
chapa para elevar en la parte mas baja. El problema tiene su origen en la irregularidades de la solera.
 Observaciones: Se tendría que haber colocado la capa autonivelante para una correcta ejecución del forjado. El control de la altura libre necesaria sin esta capa autonivelante es mas 
complicada.                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 Controlo la horizontalidad de las vigas L ancladas en la fachadas. La altura obtenida mediante laser es de 2,274, m considero demasiado alto ya que nos comemos altura 
 libre en el al6llo, le comento al oficial posibilidad de aumentar la pieza central de 70 cm para poder dejar la viga en la parte mas baja a 2,257m, apoyada en el angular. 
 Como 6ene las vigas en dos tramos, no ve problema y así lo hace. La altura ahora es de 2,257 m me parece mejor hablo con Emmanuele, el arquitecto.
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
Arquipielago Arquitectura S.L.P.U.
DIARIO DE OBRA
Calle Baja 30, Valencia
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 11/02/2014 
Primera viga colocada 
 
  

 Fecha: 12/02/2014 Tiempo:  Personas en obra: 3 personas (oficial y dos peones)
 Estado del avance: Colocando vigas en L y colocando vigas transversales IPE 120
 Recepciones:
 Incidencias: El ultimo pilar, al lado de la puerta, sobresale del resto, esto hace que los ángulos (que deberían ir paralelos) se vayan cerrando, lo hablo con Emmanuele y se decide que se 
quite ese ultimo tramo de ángulo, piquemos el pilar para dejarlo a línea del resto y se vuelva a colocar placa de 
anclaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 La solución adoptada en obra es mover la placa de anclaje de ese extremo y colocarla en un lateral del pilar en vez de al frente. (Ficha de no conformidad nº 2)
 Observaciones: La línea de fachada no es paralela a la de patio. Esto que se ha detectado ahora en obra, en plano si se dibuja paralelo. Por lo que todas las piezas metálicas del forjados se 
 han traído de taller de la misma medida. Se solucionara, recortando lo que sobre de la viga mas larga , que corresponde con la parte alta del al6llo, según avanzan 
colocando las vigas. Esto es una perdida de tiempo en la ejecución por falta de un correcto levantamiento.
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica: Ficha de no conformidad nº 2
Arquipielago Arquitectura S.L.P.U.
DIARIO DE OBRA
Calle Baja 30, Valencia
Reforma integral de vivienda
Samuel Pérez Palacios Página 12
 Fecha: 13/02/2014 Tiempo:  Personas en obra: 3 personas (oficial y dos peones)
 Estado del avance: Colocando vigas en L y colocando vigas transversales IPE 120
 Recepciones:
 Incidencias: A las 17.20 me llama el oficial diciendo que se les ha quemado el transformador de la vivienda cuando estaba soldando.                                                                           Iberdrola 
nos informo que había contratado 1,5 kW, el trasformador parece de 125 a 250, que es lo que se ha quemado.                                                                                            A parado 
 de trabajar.Llamo a Antonio electricista, quedamos en reunirnos mañana en obra, para valorar si comprar un transformador mayor o hacer ya el cambio de contador y 
línea de enlace.
 Observaciones:  Se hacen en obra las vigas 6po B. El oficial me dice que unirá las vigas con ple6na de 8 mm por abajo. Me pide que le diga cuantas vigas IPE 120 faltan para que las pida a 
taller, mido en plano y salen 20,05 m de material que falta por 
traer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Con respecto al problema eléctrico el proceder correcto habría sido solicitar contador provisional de obra, se decidió seguir con la luz que hay en la vivienda que resulta ser 
de 125, insuficiente para el equipo de soldadura.
 Instrucciones: A las 12.30 me reúno en obra con Paco Soler de carpintería finstral quiere ver los trabajos a realizar antes de pasar un presupuesto.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
Arquipielago Arquitectura S.L.P.U.
DIARIO DE OBRA
Calle Baja 30, Valencia
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 Fecha: 14/02/2014 Tiempo:  Personas en obra: Nadie
 Estado del avance: Parada la obra, no hay luz
 Recepciones:
 Incidencias: A las 9.00 llamo a Iberdrola:                                                                                                                                                                                                                                                              
me dicen que a ellos les consta que tenemos un contador a 220V con 1,5Kw de potencia                                                                                                                                                   
que no tenemos 
ICP                                                                                                                                                                                                                                                                                 el aumento de 
 potencia a 8,5 KW cuando presentemos boleMn..36No podemos dar luz, Iberdrola me había dicho que tenemos  220 en la vivienda pero el electricista a comprobado que 
 solo llega 125,ahora voy con el electricista a calle baja para ver si podemos dar luz esta mañana
 Observaciones:    Posibles soluciones: 1- engancharnos de manera ilegal al embarrado del edificio. 2- comprar transformador, seria caro 300 euros o mas, 3- presentar boleMn de 
 instalador y a los días nos aumentan la potencia y la tensión, 4 - grupo electrógeno de gasolina.                                                                                                                                    
 
  Según me dice Iberdrola: Si solicitamos provisional de obra tenemos que presentar: licencia de obra, boleMn provisional y terminadas las obras boleMn defini6vo En este 
momento con el expediente abierto de aumento de potencia solo hace falta boletín definitivo. Le pido precio a Antonio y Sergio (ambos electricistas) para boletín.
 Instrucciones: (telf IBERDROLA 900171171) abro expediente para suministro de luz de obra nº expe. 9029690257, 5800W. Me solicitan plano de situación, plano de planta, fachada y CGP 
 
 ADEMÁS DE BOLETÍN DE OBR.                                                                                                                                                                                                                                                Nº 
  de expediente actual en la vivienda para el aumento de potencia 9029685742 a nombre de AURELIANA con NIE Y2825180 -nº DE CONTRATO 049773639111
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 17/02/2014 Tiempo:  Personas en obra: 2 personas (oficial y peón)
 Estado del avance: Trabajos de soldadura de la estructura del altillo
 Recepciones:
 Incidencias: A las 9.00h voy a obra y pido al vecino del primero que me deje engancharme a la luz para poder trabajar (accede pero avisa que no estemos todo el día).                             A 
 las 11.00 me llama el oficial que el vecino le ha desenchufado. Voy y le pido el favor al bajo (un estudio de arquitectura) aceptan amablemente, mañana si lo necesitamos 
también, no cogen los 50 euros (mañana se los ofreceré de nuevo)
 Observaciones:  según lo hablado con Iberdrola esta mañana, tenemos dos caminos:- aumento de potencia del contrato actual (ya solicitado) falta aportar boleMn de instalación 
  final.para terminar la obra seria trabajar con trasformador hasta poder hacer boleMn una vez hecha la instalación eléctrica.- contador de obra para ir trabajando: faltaría 
 enviar boleMn provisional y ellos contestan con valoración económico técnica por carta.una vez terminada la obra se da de baja y con6nuamos con el contrato existente 
 con la potencia aumentada. He abierto expediente para que nos digan el coste de esa valoración económica
 Instrucciones: Hablo con Emanuel le y me da 50 euros para el vecino por las molestias y para pedirle hasta mañana por lo menos.                                                                                              
 
Comento con el electricista (Antonio) la posibilidad de que nos haga el boletín antes que la instalación
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica: 10.30H envió la documentación (plano de situación, plano de planta, fachada y CGP) a Iberdrola 
 (acome6dasestenorte@iberdrola.es) 
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 Fecha: 19/02/2014 Tiempo:  Personas en obra: 2 personas de la estructura metálica
 Estado del avance:  terminando estructura al6llo faltara montarla  escalera
 Recepciones:
 Incidencias: No están hechas las perforaciones para anclar la tarima en los perfiles metálicos. Ellos me dicen que seria conveniente hacerlos con la tarima puesta desde arriba y no 
antes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   Les indico que retiren un trozo de cornisa del falso techo cerca de la pared a patio que esta medio suelto y hay peligro que se desprenda golpeándole alguno de ellos. 
 
Me indican de un descuadre en el hueco de la escalera. LA parte alta, el  ámbito es de  84 cm, la parte baja ámbito es de 86 cm. Les pido que lo corrijan dejando un ámbito 
de 86 cm.
 Observaciones:  Hoy terminan todo el al6llo. La escalera según le digamos, pueden traer el material mañana                                                                                                                                         
Les indico que dejen un ámbito de 86 cm, siendo el mínimo indicado en CTE SUA y DC-09 de 80 cm. Tengo en cuenta que con 86 cm podremos ocultar las vigas inclinadas en 
la tabiquería de cartón yeso y así dejar solo vistas las huellas. En plano de escalera se ha ajustado el ámbito a 80 cm, sin dejar márgenes de error en la 
obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   He recibido varios presupuestos de instalaciones, hago el comparativo y lo paso a Emmanuele
 Instrucciones:  El propietario esta en Valencia de visita, esta tarde se reúne con Emmanuele. Aviso a los operarios que puede que el propietario se pase por la vivienda para que limpien 
y tengan la obra ordenada.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 19/02/2014 
Estructura metálica terminada 
 
  
 Fecha: 20/02/2014 Tiempo:  Personas en obra: nadie
 Estado del avance: La obra esta parada, una vez ejecutado el altillo metálico, se contrata con REFORYMAR el resto de la obra.
 Recepciones:
 Incidencias: A los de la estructura metálica les falta la escalera y las perforaciones para colocar el tablero.
 Observaciones: Me informa Emmanuele de que el parqué de madera lo coloca un operario que viene de Italia. Se colocara  corrido toda la tarima dejando el pulido para el final, se 
protegerá y sobre esta se colocara el panel de yeso 
laminado.                                                                                                                                                                                                                                   Le pido a Miguel de reforymar 
precio del autonivelante pues este ha de estar colocado antes que el parqué.
 Instrucciones: Se le indica a DAMABO que monte la escalera cuando este colocado el autonivelante. Se le pide a Reforymar que nos pase precio para colocarlo.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 28/02/2014 Tiempo:  Personas en obra: Nadie
 Estado del avance: A la espera que los operarios de reforymar (ocupados en otra obra) comiencen con el autonivelante.
 Recepciones:
 Incidencias:  Aureliana la propietaria nos da un modelo de grifería empotradas, Emmanuel le me pide que compruebe que se pueden colocar en nuestros tabiques. Compruebo que si 
es factible pero hay que colocar unas omegas mas anchas donde se colocan estos grifos en el trasdosado con menor espesor.                                                                                 
 
Nos pide la propietaria que comprobemos si caben los sanitarios roca línea element empotrados
 Observaciones: Con la referencia de las griferías descargo un dibujo en AutoCAD y compruebo que se pueden montar en los tabiques de panel de yeso laminado. Es posible con el tabique a 
doble placa por cada lado. Los grifos que van contra el trasdosado de la envolvente necesitaran de un perfil de 7cm en vez del de 4,5cm que se pretende 
 colocar.                              Descargo fichas técnicas del sistema empotrado de la marca Roca element, para estudiar su montaje.
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 28/02/2014 
Griferías   
 
  
 
INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 28/02/2014 
  
  
 Fecha: 10/03/2014 Tiempo:  Personas en obra: nadie
 Estado del avance: Los de REFORYMAR me dicen que pueden comenzar el día 13.
 Recepciones:
 Incidencias:
 Observaciones:  Realizo plano de colocación de los tableros OSB, para calcular cuantos tableros salen: Tableros OSB de 15 mm de espesor de dimensiones 2, x 1,5 m, salen 17 por capa, 2 
 capas, 34 en total.                                                                                                                                                                                                                                                                         
UNE-EN 300:2007 Tableros de virutas orientadas (OSB)
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 12/03/2014 Tiempo:  Personas en obra:
 Estado del avance: A las 12.00 voy con Eloy de Reforymar y un operario suyo,  a calle baja con nivel laser para comprobar cuanto autonivelante hará falta.
 Recepciones:
 Incidencias: Concretamos que subirá de media 1 cm, que hará falta picar una zona en esquina y paralela a fachada de calle portal de la Valldigna por ser esta parte la más alta (unos 2,5 
cm) (ficha de no conformidad 3)
 Observaciones: Mañana por la mañana tienen intención de empezar los trabajos: retirada de escombro y limpieza,  subir las puertas de madera recuperadas del derribo al altillo, mojar el 
suelo y echar el autonivelante.
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 13/03/2014 Tiempo: Lluvia  Personas en obra: 3 operarios de reforymar
 Estado del avance: Comienza la colocación del autonivelante
 Recepciones: 47 sacos de 25 kg de autonivelante (ficha técnica material)
 Incidencias: Llueve mucho esta mañana, aparece una gotera en la esquina donde tienen que picar la solera por ser el punto mas alto.
 Observaciones: Sale un rendimiento de 1 saco de autonivelante por m2. En la fase de ejecución de la solera habría que haber conseguido un mejor acabado con capa de lechada en 
superficie. El saco de autonivelante es muy caro y se necesitara mucha cantidad para regularizar la 
solera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Ha aparecido un gotera. Se lo comunico a Emmanuele. Habrá que reparar puntualmente la cubierta, ya que siendo la distribución de cartón yeso la entrada de agua puede 
ser desastrosa para la obra.
 Instrucciones: Le planteo a Eloy que se repique y retiren los restos de cornisa de yeso del falso techo que queda en algunos puntos.
 Equipos y maquinarias: Se monta un maquinillo en una de las 
ventanas balconera a la calle Portal de la 
Valldigna.
 Información gráfica:
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 13/03/2014 
Autonivelante  
 
  
 Fecha: 14/03/2014 Tiempo:  Personas en obra:
 Estado del avance: A medio día, sobre las 15.00 esta terminado el autonivelante.
 Recepciones:
 Incidencias:  Se aprecia una no conformidad (ficha nº 4 de no conformidades) por la falta de juntas. Consulto ficha técnica y doy parte al Eloy y Emmanuel le de hacerlas cada 20 m², 
cada 4,50m y rellenarlas de materia flexible.
 Observaciones:
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica: ficha nº 4 de no conformidades
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 Fecha: 17/03/2014 Tiempo:  Personas en obra: 2 personas, oficial y peón de panel de yeso laminado
 Estado del avance:  Comienzan a montar el trasdosado contra las fachadas. Pican y re6ra las cabezas de las vigas de madera, que sostenían el  falso techo y que quedaban incrustada en los 
muros de  fachada.
 Recepciones:
 Incidencias:
 Observaciones: Replanteo los falseados del trasdosado de fachada.                                                                                                                                                                                                               
 
Para que los que colocan los paneles de yeso  puedan trabajar sin parar, tendría que ir el electricista y el fontanero el jueves o viernes para empezar a pasar instalaciones y 
 ellos ir colocando aislamiento después. También hay que abrir los huecos a pa6o para que puedan colocar los perfiles en ese punto. Y re6rar la pica y el calentador que 
hay en la cocina antigua. Aviso a Miguel y Emmanuele (contratista principal y arquitecto director)
 Instrucciones: Llamo a los de la estructura metalica (DAMABO) y me dice que el jueves irán a montar la 
 escalera.                                                                                                                                       Miguel me confirma que el jueves 20 ira a primera hora el electricista y de que la 
fontanería se encarga el mismo.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 21/03/2014 Tiempo:  Soleado  Personas en obra: 4 personas: Oficial y peón de panel de yeso laminado; Oficial y peón electricistas.
 Estado del avance: Se esta montando el trasdosado en planta altillo. Pasando tubos de instalación eléctrica en la planta principal
 Recepciones: Material eléctrico tubo corrugado negro de 20mm
 Incidencias: Cambios en la posición de mecanismos eléctricos. Un dormitorio sencillo con posibilidad de principal, añadiendo mecanismos para otra mesita de noche. Quitamos plafones 
en salón y los desplazamos a techo bajo 
trastero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
       Se decide en obra que la  viga de madera principal quede vista y no se forre de panel de yeso.
 Observaciones: Los cambios en la electricidad aumentan la previsión de puntos por lo que el oficial avisa que se cobrara como extras.
 Instrucciones: Definimos altura de falso techo en salón bajo trastero.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 21/03/2014 
Zona cambios eléctricos  
 
  
 
 Fecha: 24/03/2014 Tiempo:  Soleado, frio / viento  Personas en obra: Por la mañana: nadie.  A la tarde: 2 personas.  Oficial y peón de panel de yeso laminado
 Estado del avance: Trasdosado interior en las fachadas.
 Recepciones:
 Incidencias: Me llama el transportista, me informa de una entrega para calle baja de dos palets de 1400kg, se trata del parqué de madera. Me pide información de condiciones de la 
calle para la entrada del camión y la descarga. Quedo con el en que me avisa con un día de antelación a la 
entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
        Llamo a Dato para preguntar cuando van a venir a colocar la escalera y los tableros  OSB en al6llo.                                                                                                              
 
Emmanuele me informa que vendrán dos operarios desde Italia para la colocación del parqué el sábado, hay previsto 1 semana de trabajo.
 Observaciones: Me percato de que no se han corregido los cambios de electricidad hablados con el electricista. Se trata de mecanismos de mesita de noche en dormitorio simple 2. Llamo a 
 Sergio y se lo comento. Lo cambiara me dice.                                                                                                                                                                                                                  Llamo 
 a Eloy para que me pase precio por horas de dos operarios para subir ese material a obra y re6rada de escombro quien hay en vivienda.                                                 Quedo 
para mañana con el para hacer las juntas en el autonivelante
 Instrucciones: Emmanuel le me informa de que el que pondrá el parqué vendrá hacia finales de semana.                                                                                                                                               
 Me pasa plano de electricidad con cambios, llamo a Sergio el electricista y se lo digo le dejo plano en obra.                                                                                                      Llamo 
a DATO para preguntar cuando vienen a colocar el tablero y hacer la escalera. Me dice que mañana.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 25/03/2014 Tiempo:  Soleado y viento  Personas en obra:  4 personas: 2 operarios de Damabo (estructura metálica) , oficial y peón; 2 personas panel de yeso 
laminado (oficial y peón).
 Estado del avance:  Colocando el falso techo en salón (bajo trastero);  de la estructura metálica están subiendo material y empezaran escalera los de Damabo. Replanteo con él los peldaños 
de la escalera.
 Recepciones: placas de panel de yeso laminado, tablero OSB
 Incidencias: El transportista me llama para entregar el parqué esta tarde. Llamo a Eloy y me pide aplazar la entrega para mañana porque no dispone de gente para la tarde.                    
 
Javi de Damabo (estructura metálica) hace una prueba de subir los tableros de OSB por un balcón con el maquinillo de reforymar, no es seguro por la complicación una vez 
subidos meterlos por el balcón en la vivienda, ya que las dimensiones del tablero no permite la maniobra con seguridad. Se va a buscar otro maquinillo para instalarlo en el 
hueco de la escalera.
 Observaciones: Es fundamental organizar el trasiego de material en la obra, ya que implica el gasto de mucho tiempo y personal. Esta organización es responsabilidad del jefe de obra.
 Instrucciones: Quedo con el transportista para mañana entrega a las 10:00.                                                                                                                                                                                                  
 
Le indico en un plano donde realizar las juntas en el autonivelante, 2 juntas separadas unos 4,50 m una de otra, de un cm de espesor y rellenas de silicona.                    
 
Replanteo la escalera en el suelo.
 Equipos y maquinarias: maquinillo de reforymar y otro de Damabo 
 
equipo de soladura
 Información gráfica: Plano de replanteo de la escalera. Y de colocación de los tableros para Javi de Damabo
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 25/03/2014 
Replanteo escalera  
 
  
 Fecha: 26/03/2014 Tiempo:  Despejado, hace frio  Personas en obra:   5 personas: 1 oficial de estructura metálica y  2 personas panel de yeso laminad (oficial y peón) 2 
operarios subiendo el parqué a la vivienda
 Estado del avance:  Javi (oficial estructura metálica) esta  haciendo la escalera. Se esta cerrando con panel de yeso laminad la  distribución en planta principal.
 Recepciones: Descarga del parqué y colas por el camión e izado con maquinillo a vivienda.
 Incidencias: Se replantea de nuevo la escalera, no cuadra con plano las medidas, se recorta 15 cm de la pletina inclinada donde se soldaran los peldaños.                                            
Hacemos conjuntamente reparto de peldaños. Compruebo cumplimiento de medidas de tabica y huella según DB SUA.                                                                                            
 
La pletinas inclinadas de la escalera se quedan vistas. Fallo en dimensión, se ha fabricado en taller de ámbito 80 cm. El mínimo necesario según normativa.
 Observaciones: En los planos de la escalera mandados a taller no se ha tenido en cuenta que las pletinas laterales; donde se soldaran los peldaños; deberían quedar ocultas dentro de la 
distribución de paneles de yeso. Ahora se quedan vistas enrasadas con el panel de yeso. Se habla con el arquitecto de este tema y se me indica que valla pensando en el 
encuentro del metal y el panel de yeso, pues entre estos dos materiales habrá una junta.
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 26/03/2014 
Acopiado en la calle Izado con maquinillo a la vivienda 
     
  
 Fecha: 27/03/2014 Tiempo: soleado  Personas en obra:  4 personas: 2 de panel de yeso laminado (oficial y peón) y  2 peones de DAMABO (estructura 
metálica)
 Estado del avance: Colocadas las huellas de la escalera, colocación de tablero OSB en altillo y se continua cerrando el trasdosado en las fachadas.
 Recepciones:
 Incidencias: Viene un técnico de aire acondicionado para ver la obra y hablar con Emmanuele de las necesidades de las maquinas a colocar.                                                                         
 
Me percato de un grieta en la cornisa del edificio. Le hago foto y la vigilare de aquí en adelante por posible peligro de desprendimiento a calle.                                           
 
Han soldado las huellas de la escalera a alturas desiguales. Les pido que corrijan para que guarden la misma separación.
 Observaciones: El técnico del aire nos aconseja un cambio de la posición de la maquina planteada en el salón.                                                                                                                                   
 
Observo que están colocando placas de panel de yeso laminado como falso techo, en presupuesto se habla de placas de escayola. El precio ya esta acordado y las placas de 
panel de yeso laminado creo son un mejor solución para el falso techo. Hablo con los del panel de yeso laminado para ver si el electricista esta al corriente de que están 
cerrando esa parte por si aun le faltara pasar tubos, me dicen que si, que esta terminada esa parte.
 Instrucciones: Hay peligro de caída por los huecos del forjado del altillo, les pido al los operarios de DAMABO que coloquen tableros en un recorrido seguro hasta que lo cierren todo. 
(ficha no conformidad en seguridad nº 8)
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica: ficha no conformidad en seguridad nº 8
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 27/03/2014 
Foto grieta en cornisa  
 
  
 
 Fecha: 31/03/2014 Tiempo: soleado  Personas en obra: 5 personas: 3 de panel de yeso laminado, 2 electricistas
 Estado del avance: escalera terminada y tablero OSB en altillo colocándose. Se avanza con la colocación de los tubos eléctricos y lana de roca en altillo
 Recepciones:  38 cubos de adhesivo componente A y 40 (cajas de 10 u y 1kg de componente B para el parqué 83 paquetes de parqué de dimensiones de las piezas 400 x 75 (12 x 5 unid 
por paquete)
 Incidencias: En el tablero del altillo algunas cabezas de los tornillos sobresalen, no se han usado de cabeza avellanada, esto genera problemas para la colocación del parque 
encima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  Se controla el falso techo colocado en salón y se observa la falta de 
horizontalidad                                                                                                                                                                                                                                                                                        
      Un deficiente acabado en jambas de las ventanas, encuentro panel de yeso laminado y yeso original. (Ficha no conformidad nº 6)
 Observaciones: Visita del promotor, la obra se encuentra bastante limpia.                                                                                                                                                                                                       
 
 
 El cliente solicita en el trasdosado de la envolvente se coloque otra placa de panel de yeso laminado. El trasdosado pasara a ser de doble placa igual que la distribución. El 
cliente solicita cajas especiales para los registros eléctricos en el panel de yeso laminado y mecanismos de la marca TICINO. Estos mecanismos son mas caros que la gama 
media considerada en 
presupuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Hay previsión que el del parqué empiece el jueves
 Instrucciones: Se le dice al electricista que coloque un protección en la alimentación a vivienda, ya que estamos conectados directamente al embarrado del edificio sin protección a 
contactos accidentales.                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Se realiza un cambio en la distribución desplazando 40 cm el tabique de cocina y 20 cm los del dormitorio. Esto hace que los tubos que el electricista había dejado previstos 
para que pasen por esos tabiques a desplazarse no queden en posición.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 02/04/2014 Tiempo: nublado, amenaza lluvia  Personas en obra: 5 personas: 3 de panel de yeso laminado, 2 electricistas
 Estado del avance: Colocando la doble placa en el trasdosado
 Recepciones: herramienta del parquetista en dos palets, los sanitarios, placas de panel de yeso laminado, 5 paquetes de aislamiento ISOVER, 5 registros para panel de yeso laminado
 Incidencias: Se esta valorando el sustituir las ventanas (6 en total) de las fachadas por nuevas de forma idéntica. Estoy hablando con los comerciales con respecto a la posibilidad de 
fabricación, el acabado imitación madera o hacerlas de madera natural.
 Observaciones: Se me solicita que consulte con técnico municipal la posibilidad de colocar carpinterías exteriores de aluminio o pvc imitación madera. El técnico municipal (Luis Macias) me 
contesta que realice consulta a patrimonio (conselleria)  y me comenta que dependerá de lo que haya en el resto del edificio y que tendremos que seguir con la tipología 
 generalizada en este. El cliente a decidido reparar la parte de la cubierta que le afecta a su vivienda por las goteras aparecidas.
 Instrucciones:  Le he pedido a Eloy que traiga operarios suyos para el acarreo del material de parqué y los sanitarios a la obra.                                                                                                   Me 
reúno en obra con comercial de FINSTRAL para que me pase presupuesto de ventanas.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 03/04/2014 Tiempo: lluvia a primera hora  Personas en obra:  6 personas: 2 parque6stas y 4 operarios para la reparación de la cubierta
 Estado del avance: Comienza la colocación del parqué y la reparación de la cubierta
 Recepciones:
 Incidencias: Se ha decidido, por parte del cliente. Que se coloque le parqué de corrido en la vivienda y sobre este luego se continúe la obra. Esto puede acarrear problemas de si se ve 
afectado por la humedad al hincharse levante y rompa los propios tabiques de panel de yeso laminado.
 Observaciones: Se comienza la colocación del parqué por la planta principal desde la medianera mas alejada del acceso hacia al fachada. Se extiende mediante llana dentada la mezcla de 
dos productos (cola y reactivo) y sobre este se colocan la s piezas de madera previamente cortadas y dibujando la espina de pez.
 Instrucciones: Los parquetistas me indican que necesitarían que quitasen los umbrales de madera en los balcones para poder rematar con el parqué bajo los huecos de las balconeras. Así 
se lo transmito al constructor para que traiga un operario suyo en cuanto pueda.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 03/04/2014 
Colocación parqué Trabajos en cubierta 
  
  
 
 Fecha: 07/04/2014 Tiempo: soleado, calor  Personas en obra: 2 parque, 2 electricistas, 1 de panel de yeso laminado, 4 en cubierta
 Estado del avance: Terminando parqué en salón. Se esta colocando la instalación tubo electricidad y panel de yeso laminado en altillo. Se sigue trabajando en cubierta.
 Recepciones:
 Incidencias: El colocar el parqué corrido en la vivienda y sobre este la distribución y demás trabajos, genera la necesidad de proteger eficazmente el pavimento de madera contra el 
agua, los golpes y arañazos por parte de los trabajadores. El arquitecto ha llegado a un acuerdo con el contratista para colocar cartones en el suelo.
 Observaciones: Trabajando en el altillo nos damos cuenta que cimbrea al paso la estructura metálica, propongo a Emanuel la colocación de pies derechos ocultos en la distribución. Accede 
y llamo a los de DAMABO para que manden a alguien a colocarlos.
 Instrucciones: Llamo a Eloy para reclamarle que quiten los umbrales de madera en balconeras y que retiren el calentador, pica de obra  y tuberías existentes en pared de la antigua cocina 
para que los del panel de yeso laminado puedan cerrar en ese punto.                                                                                                                                                                           
Además le pido  que se traiga rollos de cartón para proteger el parqué ya colocado.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 09/04/2014 Tiempo: Soleado, calor  Personas en obra: 8 personas: 2 de panel de yeso laminado, 2 de parqué, 4 en cubierta
 Estado del avance: Se esta colocando el parqué en el altillo. Colocando tela asfáltica en cubierta. Colocado el falso techo abajo.
 Recepciones: 36 Placas hidrófugas de 2x1,20, cartones de protección, tela asfáltica LBM-48 FP
 Incidencias: Nos hemos dado cuenta que un lavabo queda muy lejos para conectar a la bajante prevista en patio. Existe una bajante en patio trasero pero hay que averiguar que este 
conectada a alcantarillado.
 Observaciones: Se esta protegiendo el suelo con cartón, hoy vienen a retirar el calentador, la pica y tuberías que molestan a los del panel de yeso laminado.                                        
 
Compruebo altura libre bajo el altillo con el falso techo terminado (2,203 m) altura correcta. 2,20 m en 
planos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   En cubierta observo como se hace el solape con la impermeabilización de al menos 20cm en el sen6do de la pendiente y se cuida la colocación en los puntos singulares.
 Instrucciones: se les indica a los del panel de yeso laminado que coloquen aislamiento en el forjado altillo
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica: Traigo a obra plano de distribución con ultimas modificaciones.
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 09/04/2014 
Colocación parqué en altillo Falso techo  
 
 
  
 Fecha: 10/04/2014 Tiempo: Soleado, calor  Personas en obra: 4 personas: fontanero 1/2 jornada, 2 de panel de yeso laminado, 1 de DAMABO, estructura 
metálica.
 Estado del avance: Se esta colocando estructura de panel de yeso laminado en baño, colocación de los pies derechos por parte del operario de DAMABO, mortero en cubierta sobre capa 
impermeable. Terminado la colocación de parqué en altillo.
 Recepciones:
 Incidencias: Un vecino se me queja que los obreros de la cubierta le han roto una silla de plástico, lo comento con el encargado y se acuerda reponérsela.                                                     
 
Debido a que las dimensiones del baño son muy justas, replanteando me doy cuenta de que hay muy poca separación entre los sanitarios. Una distancia cómoda en cada 
lado del bidé seria de unos 15 - 20 cm, ahora solo contamos con 10 cm.  Se decide colocar un sola placa y no doble por cada cara para ganar espacio en baños.
 Observaciones: Replanteando la tabiquería del baño me doy cuenta de diferencias de dimensiones entre le plano y la realidad. Siendo el espacio real mas pequeño. No se ha sido preciso en 
la toma de medidas para el plano de estado actual de la vivienda. Se ha distribuido la nueva vivienda ajustándose a medidas mínimas y ahora en obra surgen los problemas 
la falta de espacio físico. Un levantamiento con técnicas topográficas ahorraría estos problemas a posteriori en obra.
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 08/05/2014 
Posición griferías 
 
  
INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 10/04/2014 
Replanteo baño  
 
INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 10/04/2014 
Replanteo baño  
 
 Fecha: 14/04/2014 Tiempo: Soleado, calor  Personas en obra: 12 personas: 2 de aire, 1 fontanero, 3 panel de yeso laminado, 2 electricistas, 4 en cubierta
 Estado del avance: Se comienza con la colocación del falso techo en el altillo y cocina. Se continua con la instalación tubos de aire, fontanería y electricidad.
 Recepciones: 7 paquetes aislamiento, tubo fontanería, aire y eléctrico
 Incidencias: Se plantea colocar gas para alimentar cocina y calentador. Tengo que informarme de si existe la 
posibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
       La altura libre en al6llo es de 2,50m y  en plano 2,64 m. Se esta colocando el falso techo con un descuelgue para colocar la lana de roca de 
aislamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     Compruebo figuras mínimas inscribibles en los dormitorios.
 Observaciones: Replanteo posición de grifos y desagües con el fontanero,                                                                                                                                                                                                         
Hay necesidad de ganar espacio para poder colocar el bidé en el baño.
 Instrucciones: se realiza un agujero de paso en viga metálica para el paso d e tuberías de aire. Lo autoriza el arquitecto.                                                                                                                  
 
Se hace necesario hacer un falseado en forma de escalón para ocultar desagüe de 110mm de inodoro de aseo, que pasa bajo bañera.                                                               
 
Tras hablar con el arquitecto del problema de alturas en el altillo se decide desmontar el falso techo en altillo y  se use un sistema de omegas para ganar mas altura libre.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica: fichas técnicas de puertas y leeds
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 14/04/2014 
Falso techo en altillo bajo cuierta  
 
  
 Fecha: 22/04/2014 Tiempo: Soleado  Personas en obra: 7 personas: 1 de panel de yeso laminado, 2 electricistas, 4 en cubierta
 Estado del avance: Colocando la doble placa en salón y avanzando con la colocación de tubos de electricidad.
 Recepciones:
 Incidencias: Hay que cambiar las llaves de paso en baño por haberse colocado muy a la vista, el arquitecto ha dado instrucciones para que quedasen ocultas.
 Observaciones: Se ha cerrado el falso techo en el pasillo y hay que pasar el tubo para la campana de la cocina, también hay que plantear el extractor en el aseo sin ventanas. Estos detalles 
 no están previstos en proyecto.                                                                                                                                                                                                                                  Llamo a 
GAS NATURAL para ver la posibilidad de instalación en el edificio (concierto visita con un comercial/técnico) costes del derecho de alta 76,17 euros , de derecho de 
acometida 106,33.
 Instrucciones: Se me comunica que no ira puerta en la cocina, se queda el hueco de paso únicamente.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 24/04/2014 Tiempo: Soleado  Personas en obra: nadie
 Estado del avance: Ayer se terminaron los trabajos en cubierta
 Recepciones:
 Incidencias: Hay suciedad y acumulación de sacos de escombro en la obra, la cubierta también esta sucia.
 Observaciones: Me reúno en obra con Joaquín (FINESTRAM) quien fabricara las ventanas para medir los huecos en obra, concreto con el me traigan los premarcos el martes 29 y mas 
adelante las carpinterías que se fabrican en Alemania. Se especifica con el sobre le plano que le he facilitado la dirección de las aperturas
 Instrucciones: Hablo con el contratista sobre la suciedad en la obra y la cubierta.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 24/04/2014 
Plano ventanas para Finestram 
 
 Fecha: 25/04/2014 Tiempo: soleado  Personas en obra: 7 personas: 1 de panel de yeso laminado, 1 fontanero, 2 en cubierta, 1 operario, 2 carpinteros
 Estado del avance: Limpiando cubierta 2 personas, 1 en la vivienda, cambiando posición de llaves de paso en baño. Los del panel de yeso empiezan el enmasillando de juntas.
 Recepciones: 6 puertas y 3 geberit
 Incidencias: Hay que cambiar la posición de los pies derechos y recortar el tabique donde se ocultaban unos 30 cm. estos tabiques impedían un figura de las DC 09 en dormitorio. En el 
momento de colocar los pies derechos no caí en la cuenta del incumplimiento de la figura mínima inscribible. Hoy me he percatado y lo he comunicado al arquitecto. Se 
decide desplazarlos y reparar el tabique.
 Observaciones: 2 carpinteros toman medidas de las carpinterías de madera de los balcones para su fabricación. Se ha decidido sustituir las carpinterías de madera por otras de iguales 
características y material, (el área de patrimonio no nos ha contestado)
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 29/04/2014 Tiempo: soleado  Personas en obra: 13 personas: 4 de panel de yeso laminado, 2 electricistas, 1 fontanero, 2 carpinteros y 4 en la 
demolición.
 Estado del avance: Comienza demolición de la fachada a patio y  ejecución de tabique de ladrillo en zona de trastero. Trabajos de panel de yeso laminado en salón y falso  techo de altillo, el 
fontanero esta colocando los desagües del baño.
 Recepciones: premarcos de las carpinterías. Puntuales conforme a lo que se quedo con Joaquín de Finestram.
 Incidencias: Presento los premarcos en los huecos. Los premarcos de la V5 y la V6 se los devuelvo para que los rectifiquen y hagan mas pequeños, no caben en el hueco que se ha 
dejado en obra, sin posibilidad de ampliarlos por tocar ambos huecos con pilares de fabrica de ladrillo
 Observaciones: Los carpinteros desmontan y se llevan una balconera para su fabricación en taller                                                                                                                                                            
 .Se ha preparado un plataforma de trabajo volada en el pa6o para la demolición del tabique. Plataforma sin barandillas, aunque el operario esta atado. La solución 
 empleada me parece algo artesanal y falta de seguridad. (Ficha nº 4 de no conformidad de seguridad). Este tabique se ha tenido que derribar por completo ya que si solo 
se hubiese derribado los huecos para las carpinterías que se pretenden colocar, esta pared quedaba en un estado muy precario de estabilidad.
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica: Ficha nº 4 de no conformidad de seguridad
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 Fecha: 30/04/2014 Tiempo: soleado  Personas en obra: 4 de panel de yeso laminado, 1 fontanero y 3 albañiles
 Estado del avance: Se esta levantando tabique en el patio, colocando panel de yeso laminado en altillo y las puertas tipo casoneto en vestidor y baño.
 Recepciones: Perfiles de panel de yeso laminado
 Incidencias: Falta de seguridad de los trabajos con riesgo de caída en altura (ficha nº 5 de no conformidad de seguridad)
 Observaciones:
 Instrucciones: Les dejo plano de alturas de falsos techos en baños y aseos que quedan por definir.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica: ficha nº 5 de no conformidad de seguridad
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 30/04/2014 
Falso techo alturas  
 
  
 Fecha: 02/05/2014 Tiempo: Soleado  Personas en obra: 8 personas: 6 de panel de yeso laminado, 1 albañil, 1 fontanero
 Estado del avance: Encintando el panel de yeso laminado, fontanería en altillo, cerrando panel de yeso laminado en baño.
 Recepciones:
 Incidencias: hay que quitar la puerta en vestidor (al final no se coloca puerta en vestidor) decisión del cliente.
 Observaciones: Se le ha apremiado al constructor que avance en los trabajos que lleva con retraso. El constructor se queja de los constantes cambios que se le comunican con la obra en 
marcha. Cambios que generan extras de trabajo y de costes.
 Instrucciones: Visita a la obra del comercial de gas ciudad y me indica donde se podría colocar el contador, (en patio accesible desde un ventana dela vivienda) , se comenta con el 
fontanero la necesidad de pasar el tubo de la campana, el gas encamisado, por el forjado de altillo, desde la cocina hasta patio.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica: esquema del paso de los tubos
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 02/05/2014 
Paso conductos   
 
  
 Fecha: 03/05/2014 Tiempo: Soleado, calor  Personas en obra: 6 personas: 4 de panel de yeso laminado, 1 albañil, 1 fontanero
 Estado del avance: Instalación tubos de gas, tabiques de ladrillo en baño y altillo, panel de yeso laminado en baño altillo y pasillo
 Recepciones:
 Incidencias:
 Observaciones: Es el fontanero quien instala los tubos de cobre para la instalación de gas. En el recorrido dentro de la vivienda se instalan encamisados dentro de tubos de PVC. Emmanuel 
el arquitecto me pasa el contacto de Dani Alegría (técnico de gas) para que le pregunte como realizar la instalación en la vivienda.
 Instrucciones: Le indico al fontanero el recorrido de la instalación de gas por el falso techo. Hay que evitar que la instalación recorra verticalmente los tabiques. Solo se permite el paso de 
tubos por interior en horizontal y encamisados.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 03/05/2014 
Recorrido conductos de gas por falso techo  
 
 Fecha: 05/05/2014 Tiempo: soleado  Personas en obra: 9 personas: 7 de panel de yeso laminado, 1 fontanero, 1 albañil
 Estado del avance: panel de yeso laminado de baño de altillo, encintado de cocina, techo de salón y lavandería, el fontanero colocando contador de agua
 Recepciones: placas y perfiles de panel de yeso laminado, premarcos delas v11 y v5 y v6 modificados.
 Incidencias: La puerta corredera del baño de latillo se ha instalado al revés, esconde la hoja al contrario que en plano (se acuerda dejarla así con el arquitecto), supone desplazar una 
caja de registro de electricidad, Sergio el electricista abandona la obra mosqueado, (a venido puntualmente y los del panel de yeso laminado le han cerrado muchos puntos 
donde debía pasar tubos) hablo con Miguel, contratista principal, para comentarle el incidente.
 Observaciones: Observo un hoja de panel de yeso laminado ejecutada a base de recortes, (ficha nº 10 de no conformidad) luego queda escondida con la segunda hoja, pero se trata de una 
mala ejecución descarada, se lo digo a Alejandro oficial de los del panel de yeso laminado.
 Instrucciones: Hablo con Eloy para que le albañil retire el marco de madera de la ventana a patio de manzana V2 y rehaga el dintel                                                                                            
Hablo con Eloy de la necesidad de tratar las maderas que van a quedar vistas, él traerá XILAMON
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica: ficha nº 10 de no conformidad
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 05/05/2014 
Madera a tratar 
 
 
  
 Fecha: 06/05/2014 Tiempo: soleado  Personas en obra: 6 personas: 3 de panel de yeso laminado, 1 fontanero, 1 albañil, 1 electricista (Antonio)
 Estado del avance: Cerrando con panel de yeso laminado pasillo, vestidor de altillo, encintando el resto, tratando la madera con XILAMON, se coloca tubo de aire de aseo a patio, se coloca el 
premarco en V2, el fontanero trabaja descolgado en patio la conexión de la bajante
 Recepciones:
 Incidencias: Observo como algunas puntas de los tornillos que cogen el panel de yeso laminado han traspasado el caset de las puerta corredera y podrían rallarlas. Comento con 
Alejandro (oficial del panel de yeso) este tema para que lo corrijan.
 Observaciones: Consulto con el arquitecto el modelo de los toalleros eléctricos ya que nada se define en mediciones, para ver a que altura colocamos los enchufes.
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 07/05/2014 Tiempo: Nublado, amenaza lluvia  Personas en obra: 5 personas: 3 de panel de yeso laminado, 1 electricista, 1 albañil
 Estado del avance: Colocando tubos de electricidad. Se esta ejecutando el dintel y jambas en hueco V2. Encintado y enmasillado en techo y zona de escalera, falseado de vigas metálicas en 
escalera.
 Recepciones:
 Incidencias: Las llaves del baño, que ya se desplazaron en su momento por estar muy a la vista, quedan a la altura de la ventana impidiendo que abra la hoja, hay que desplazarlas de 
nuevo.
 Observaciones: Hago un listado con los sanitarios y griferías que hay en obra. Faltaran la bañera y los 3 lavamanos. Las griferías están todas. El modelo de las griferías lleva una alcachofa 
que se empotra en la tabiquería, no lleva manguera. El fontanero no ha tenido esto previsto. Nadie le ha avisado de los modelos que se han de colocar.
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica: Imagen de acabado de la escalera.
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 Fecha: 08/05/2014 Tiempo: Soleado  Personas en obra: 2 electricistas, 4 de panel de yeso laminado, 1 fontanero, 1 albañil
 Estado del avance: Encintando y enmasillando, cambios en griferías.
 Recepciones:
 Incidencias: Hay que modificar la colocación de las griferías. No se tubo encuentra el modelo en la instalación de las tuberías.
 Observaciones: Este error es mío, ya que yo si conocía el modelo de griferías, además había previsto que si tenían que empotrase contra la medianeras había que dejar mas cámara. Confié 
en que el fontanero había visto las griferías a montar, pero no fue así.
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica: esquemas de la grifería
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 08/05/2014 
Posición griferías 
 
  
 Fecha: 09/05/2014 Tiempo: Nublado / Lluvia  Personas en obra: 7 personas: 1 fontanero, 3 de panel de yeso laminado, 2 electricistas, 1 albañil,
 Estado del avance: Encintado, limpieza general, pasando cables, retirada de carpintería antigua y reconstrucción del hueco en fachadas
 Recepciones: material eléctrico
 Incidencias: Puede que llueva durante al jornada, hay que proteger el parqué, ya que faltan la carpinterías y el agua entrara en la vivienda.
 Observaciones: Reunión con Ricardo 
carpintero:                                                                                                                                                                                                                                                                                              
       - hay que quitar primero los marcos de la antiguas ventanas en 
fachadas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                
      - reconstruir los huecos para que ellos puedan atornillar las nuevas 
ventanas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                
       - el lunes pueden comenzar a montarlas
 Instrucciones: Que se coloquen plásticos en los huecos abiertos por el peligro de lluvia.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 12/05/2014 Tiempo: nublado  Personas en obra: 5 personas: 2 de panel de yeso laminado, 1 electricista, 2 carpinteros
 Estado del avance: Cableando abajo, colocando esquineras, colocación de las ventanas balconeras
 Recepciones: Ventanas de madera
 Incidencias: el del parqué tardara 2 días en terminar arriba de pulir
 Observaciones: El acabado del parque consiste en un acuchillado del suelo, sin pulido, al tacto queda la madera viva al natural. Poro abierto, mayor peligro por humedad.
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica: foto acabado parqué
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INFORMACIÓN GRAFICA FECHA: 12/05/2014 
Acabado del parqué 
   
  
 Fecha: 13/05/2014 Tiempo: Nublado, lluvia  Personas en obra: 2 de panel de yeso laminado, 1 electricista, 2 carpinteros, 2 de DAMABO (estructura metálica)
 Estado del avance: Colocando tabicas en la escalera, /  pasando cable, /  enmasillando y lijando,  / colocando ventanas,
 Recepciones: Pletinas escalera, vidrios 6+14+6
 Incidencias:
 Observaciones:  el cliente a solicitado se coloque ple6nas en las tabicas de la escalerareali                                                                                                                                                            realizo 
medición en obra del rodapié necesario para su compra
 Instrucciones: limpieza general de la obra para que se pueda pulir abajo cuando se termine en altillo.
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 15/05/2014 Tiempo:  Personas en obra: 2 de panel de yeso laminado, 1 electricista, 2 carpinteros
 Estado del avance: Colocando vidrios, pasando cable
 Recepciones:
 Incidencias: El cliente no esta conforme con la colocación de las puertas. El manual en italiano no es claro, se decide desmontar las puertas correderas 4 en total, y en vez de esconder el 
caset con panel de yeso laminado revestirlo con yeso.
 Observaciones: Nuevo retraso por el desmontaje de las puertas correderas. Esto ha sido decisión del cliente. Las puertas se montaron conforme a manual de fabricante, pero el resultado 
no le ha gustado al cliente.
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 19/05/2014 Tiempo:  Personas en obra: 3 de panel de yeso laminado, 1 electricista, 2 carpinteros, 1 albañil
 Estado del avance: Colocación de puertas correderas, enlucido del caset, / cableado, / terminado de colocar vidrios en carpintería exterior
 Recepciones:
 Incidencias: Falta de ajuste en algunas carpinterías,
 Observaciones: Los carpinteros me comentan que instalan las carpinterías y esperan a que cojan la forma del hueco de obra y mas adelante vuelven para el ajuste.
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 20/05/2014 Tiempo:  Personas en obra: 3 de panel de yeso laminado, 1 electricista
 Estado del avance: Remates de masilla, lijando, cableado,
 Recepciones:
 Incidencias: el electricista pasando cable necesitara de un peón para ayudarle, ya que al no hacer el toda la instalación desde el principio no sabe exactamente el recorrido de los tubos.
 Observaciones: Se esta preparando la obra para la pintura.
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 23/05/2014 Tiempo:  Personas en obra: 1 parque
 Estado del avance: puliendo el parque
 Recepciones:
 Incidencias:
 Observaciones: hoy pulirá todo el pavimento
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias: maquina de pulir  Información gráfica:
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 Fecha: 29/05/2014 Tiempo:  Personas en obra: 1 parque y 2 electricistas
 Estado del avance: Colocando el rodapié y los electricistas hoy terminan de pasar cable, faltaran los mecanismos
 Recepciones:
 Incidencias:
 Observaciones: El mobiliario de cocina esta previsto se monte el día 16/06/2014 junto con los sanitarios.
 Instrucciones:
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica:
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 Fecha: 10/06/2014 Tiempo: Soleado  Personas en obra: 2 pintores,
 Estado del avance: Comienza el pintado
 Recepciones: Pintura
 Incidencias: Ayer se colocaron el gres en baños,
 Observaciones: Avisare al electricista cuando se haya pintado media vivienda para que comience a colocar los mecanismos
 Instrucciones: Hay que proteger los mecanismos con las piezas de plástico que tenemos en obra (ficha nº 20 de conformidad)
 Equipos y maquinarias:  Información gráfica: ficha nº 20 de conformidad
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
2 COMIENZO 1 día lun 13/01/14 lun 13/01/14
4 Demiloción de tabiqueria 4 días lun 13/01/14 jue 16/01/14
5 Demolición de falso techo 2 días mar 14/01/14mié 15/01/14
6 Retirada de mobiliario y sanitarios 1 día lun 13/01/14 lun 13/01/14
7 Desescombro 4 días mar 14/01/14vie 17/01/14
8 RETIRADA DE PAVIMENTO 3 días lun 20/01/14 jue 23/01/14
9 EJECUCION DE SOLERA 5 días lun 27/01/14 vie 31/01/14
10 AUTONIVELANTE 2 días jue 13/03/14 vie 14/03/14
12 ESTRUCTURA METALICA PARA EL ALTILLO 8 días lun 10/02/14 mié 
19/02/14
13 ESCALERA METALICA 6 días lun 24/03/14 lun 31/03/14
14 TABLEROS OSB EN ALTILLO 3 días jue 27/03/14 lun 31/03/14
15 REPARACIÓN CUBIERTA 13 días jue 03/04/14 mié 23/04/14
17 REPLANTEO 0 días lun 17/03/14 mar 18/03/14
18 TRASDOSADO EN FACHADAS Y MEDIANERAS 31 días lun 17/03/14 vie 02/05/14
19 PARTICIONES INTERIORES 30 días jue 10/04/14 lun 26/05/14
20 FALSOS TECHOS 28 días lun 14/04/14 mié 04/06/14
22 RETIRADA DE CARPINTERIAS EXTERIORES 1 día vie 09/05/14 sáb 
10/05/14
23 INSTALACIÓN CARPINTERIAS INTERIORES 2 días jue 10/04/14 vie 11/04/14
24 INSTALACIÓN CARPINTERIA EXTERIORES DE 
MADERA
6 días lun 12/05/14 lun 19/05/14
25 INSTALACIÓN CARPINTERIA EXTERIORES 
METALICA
5 días lun 26/05/14 vie 30/05/14
27 MOBILIARIO DE COCINA 3 días lun 16/06/14 mié 18/06/14
28 SANITARIOS 2 días lun 16/06/14 mar 17/06/14
30 PAVIMENTO DE PARQUET 7 días jue 03/04/14 vie 23/05/14
31 RODAPIES 3 días mar 27/05/14jue 29/05/14
32 ALICATADOS 3 días mié 04/06/14vie 06/06/14
33 PINTURAS 5 días lun 09/06/14 vie 13/06/14
35 SANEAMIENTO 2 días lun 27/01/14 vie 11/04/14
37 TUBOS Y CABLEADO 43 días vie 21/03/14 vie 23/05/14
38 MECANISMOS 7 días mar 27/05/14mié 04/06/14
39 LUMINARIAS 16 días mar 27/05/14mar 17/06/14
40 TELECOMUNICACIONES 2 días lun 12/05/14 mar 13/05/14
42 RED 18 días jue 10/04/14 jue 08/05/14
43 GRIFERIAS 0 días mar 15/04/14jue 08/05/14
44 SOLAR TÉRMICA 0 días mar 15/04/14mar 15/04/14
45 INTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 2 días lun 14/04/14 mar 
15/04/14
46 INSTALACION VENTILACIÓN 2 días mar 15/04/14mié 16/04/14
47 FINAL 0 días mié 18/06/14mié 18/06/14
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Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Sólo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite
GANTT REAL
CALLE BAJA GANT_03_REAL
Página 1
CRTR
Coste Real del Trabajo Realizado
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DEMOLICIONES TABIQUERIA INT 5 1.200,00 € 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0
RETIRADA DE PAVIMENTO 3 500,00 € 166,7 166,7 166,7
EJECUCION DE SOLERA 5 3.850,00 € 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0
AUTONIVELANTE 2 2.200,00 € 1100,0 1100,0
ESTRUCTURA METALICA PARA EL ALTILLO 8 3.747,00 € 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4
ESCALERA METALICA 6 940,00 € 156,7 156,7 156,7 156,7 156,7 156,7
TABLEROS OSB EN ALTILLO 3 1.500,00 € 500,0 500,0 500,0
REPARACIÓN CUBIERTA 13 3.000,00 € 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8
TRASDOSADO EN FACHADAS Y MEDIANERAS 31 4.672,08 € 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7
PARTICIONES INTERIORES 30 4.734,00 € 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8
FALSOS TECHOS 28 3.017,50 € 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8
RETIRADA DE CARPINTERIAS EXTERIORES 1 1.500,00 € 1500,0
CARPINTERIAS INTERIORES 2 2.315,00 € 1157,5 1157,5
CARPINTERIA EXTERIORES DE MADERA 6 9.210,00 € 1535,0 1535,0 1535,0 1535,0 1535,0 1535,0
CARPINTERIA EXTERIORES METALICA 5 6.623,20 € 1324,6 1324,6 1324,6 1324,6 1324,6
MOBILIARIO DE COCINA 3 2.350,00 € 783,3 783,3 783,3
SANITARIOS 2 1.725,00 € 862,5 862,5
PAVIMENTO DE PARQUET 7 3.850,00 € 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0
RODAPIES 4 855,20 € 213,8 213,8 213,8 213,8
ALICATADOS 3 350,00 € 116,7 116,7 116,7
PINTURAS 5 2.744,00 € 548,8 548,8 548,8 548,8 548,8
SANEAMIENTO 3 425,00 € 141,7 141,7 141,7
INTALACIÓN ELECTRICA 50 3.450,00 € 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0
TELECOMUNICACIONES 2 0,00 € 0,0 0,0
FONTANERIA 18 2.990,00 € 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1
SOLAR TÉRMICA
INTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 2 2.650,00 € 1325,0 1325,0
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3. CONTROL DE CALIDAD 
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3.1 Introducción        
 
 En la obra objeto del TFG no existe un control de calidad 
propiamente dicho. 
En el proyecto Básico y de Ejecución se incluyen unas mínimas 
especificaciones con las que redacto el Plan de Control de Calidad.  
El promotor no ha contratado ningún tipo de ensayos o pruebas y el 
constructor no tiene previsto el control de calidad y seguimiento de lo 
ejecutado. 
 
Con las especificaciones dadas en el proyecto el alumno redacta el Plan 
de Control de Calidad. Estipulando las pruebas y ensayos que serian 
preceptivos a la obra. 
El seguimiento se realiza mediante los impresos de la LC 91 y de los PPI 
(Programa de Puntos de Inspección) elaborados antes del inicio de la 
obra y rellenados en su ejecución. 
 
Se realizan fichas con las no conformidades y conformidades que se 
encuentran en el transcurso de la obra. 
 
Y se gestiona la recepción técnica de los materiales a la obra. 
Solicitando la documentación a los proveedores o buscando las fichas 
técnicas y certificados en las páginas web de las empresas 
suministradoras. 
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INTRODUCCIÓN  
  
El control de calidad de la edificación es función y responsabilidad del Director de la 
Ejecución de la Obra (artículo 13 de Ley de Ordenación) y la documentación de su resultado 
forma parte de la documentación final de la obra.  
  
Si bien el Director de Ejecución de Obra es quien programa y dirige del control de calidad, en 
su realización resultan implicados prácticamente todos los agentes intervinientes en el proceso 
edificatorio:  
  
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS:  
 
 El Proyectista: Debe definir las especificaciones para el control de la calidad.  
 El Director de la Ejecución de Obra: Debe realizar la programación del control de 
calidad.  
 El Promotor: Ha de contratar los ensayos y pruebas de servicio con laboratorio 
acreditado.  
 Constructor: Ha de prever en los tiempos de ejecución, los plazos para la recepción, 
muestreo, ensayos y pruebas programados.  
  
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
 
 El Director de Obra: Toma las decisiones derivadas del proceso de control.  
 El Director de la Ejecución de Obra: Dirige el Control, adaptando la programación a los 
ritmos y circunstancias de la obra y ordenando la realización de ensayos y pruebas 
precisas.  
 El Promotor: Está obligado a que se realicen los ensayos y pruebas programados y 
dirigidos por la dirección facultativa.  
 El Constructor: Ha de facilitar con los medios existentes en la obra las tareas de control 
y pruebas de servicio.  
 Las Entidades y Laboratorios de Control de Calidad: Deben entregar el resultado de su 
actividad al autor del encargo y al Director de la Ejecución de la Obra.  
 Los suministradores de productos y sistemas: Han de facilitar la documentación y las 
garantías de calidad que correspondan de los productos suministrados a obra. 
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1.  Memoria  
1.1. Antecedentes 
 
El presente Plan de Control de Calidad define las actuaciones a realizar en la obra de 
Rehabilitación de vivienda individual en edificio de viviendas sito en Calle Baja nº 30, 2º, p3ª, 
de Valencia; en materia de control de calidad de los materiales y las unidades de ejecución de 
la obra. 
 
En Cumplimiento de las especificaciones de: 
EHE-08  Art. 79.1 y 92. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba 
la instrucción de hormigón estructural. 
EAE-11 Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 
Acero Estructural (EAE) 
CTE  Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación. 
LC-91  Orden 30-09-1991, por la que se aprueba el modelo del Libro de Control de 
Calidad en Obras de Edificación de Viviendas (en la Comunidad Valenciana). LC-
91. 
Agentes: 
Promotor:  AURELIANA PARISI IAPADRE 
Calle Baja nº 30, 2º, p 3ª. CP 46008, Valencia. 
 
Proyectistas: Emmanuele Fulvi Murray, Arquitecto, 05736, CTAV. en representación de:
 Arquipielago Arquitectura SLPU, CIF B 97419261 
C/ Dr. Sanchis Bergón 11, Valencia 
Tlfn 96 350 90 22, Fax 96 338 21 53 
 
Dirección de obra:    Emmanuele Fulvi Murray 
Dirección de la ejecución de la obra:  Emmanuele Fulvi Murray 
Presupuesto de Ejecución Material:  
 P.E.M. 25.450,91 € ; con un plazo de ejecución de 5 meses. 
 
Emplazamiento: 
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Situada en la Calle Baja 30 nº 2º, 3ª, 46003 Valencia,  
Clasificado como Suelo Urbano por Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de Valencia y del 
P.E.P.R.I. del Barrio del Carmen  
(CHP-111) C. Histórico Protegido. Ciutat Vella Barrio Histórico del Carme. 
Se trata de una vivienda en la planta segunda de un edificio existente que dispone de todos los 
servicios urbanos exigibles. 
Dimensiones: 
Las calles a las que presenta fachada esta edificación tienen unas dimensiones de 15 m aprox. 
a calle Portal de la Valldigna y de 7 m aprox. a calle Baja. 
Descripción general del edificio: 
El edificio posee una planta baja destinada al uso comercial y a zaguán de acceso a las plantas 
altas, dos plantas altas destinadas a viviendas, comunicadas mediante escalera común del 
edificio, a razón de dos viviendas en cada una de las plantas. Al edificio cuenta con una altura 
más en su parte interior, con una vivienda más en esta tercera altura.  
Corona el edificio cubierta inclinada bajo la cual se encuentra la vivienda objeto de este 
informe. Está cubierta presenta un excelente estado de conservación a raíz de una 
intervención reciente. Se observa un forjado unidireccional inclinado de viguetas semi-
resistentes y entrevigado de poliestireno como faldón de la cubierta, su acabado superior es 
un pavimento cerámico de baldosín catalán. 
Vivienda:  
Se distribuye en dos plantas en dormitorio principal en altillo, dos dormitorios sencillos, baño 
completo y aseo, cocina y salón-comedor; todas ellas ajustadas a las Normas de Habitabilidad y 
Diseño de la Comunidad Valenciana y a la Normativa de Accesibilidad. 
Estructura: 
La entreplanta ejecutada mediante forjado metálico, con un canto máximo de 20 cm, salvaría 
los huecos a fachadas, retranqueándose y no percibiéndose así desde el exterior. Esta 
entreplanta se plantea dentro de la vivienda a reformar en planta segunda del edificio, con 
acceso desde la propia vivienda. 
 
 
 
Cerramientos: 
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Cerramientos exteriores y medianeros 
Al cerramiento exterior existente de fabrica de ladrillo se adosara por su cara interior tabique 
de cartón yeso auto portante con alma de lana de roca de 40mm. 
Particiones: 
Las particiones interiores se resuelven mediante sistemas de tabiquería ligera a base de placas 
de yeso laminado dispuestos sobre estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado, 
pintados hasta el techo, alicatadas en el caso de las piezas húmedas. 
Carpintería: 
La carpintería exterior será de aluminio anodizado acabado en su color, con rotura de puente 
térmico  a patios interiores y de madera a calle. 
Vidrios serán de tipo aislante con cámara inerte (tipo Climalit), de 6/6/4+4. 
La carpintería interior será de madera maciza de roble. 
Cuadro de superficies: 
 
   
Sup. Útil Sup. Const. 
       
Planta 
Principal 
 
Dorm. principal 12,78 
 
  
Dorm. sencillo 1 11,20 
 
  
Lavandería 8,58 
 
  
Baño 5,75 
 
  
Pasillo 12,53 
 
  
Armario 1,00 
 
  
Aseo 1,51 
 
  
Cocina 7,86 
 
  
Escalera 1,87 
 
  
Salón-Comedor 26,35   
      89,43 107,08 m² 
P. Altillo 
 
Dorm. sencillo 2 15,35   
   
15,35 16,54 
  
     
   
    
   
104,78 m² 123,62 m² 
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1.2. Identificación y prescripción de materiales 
 
A continuación se identifican los materiales que componen la edificación que nos ocupa y 
las características obligatorias que el presente plan de Control de Calidad les prescribe. 
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1.3. Identificación de los factores de riesgo. 
Perceptivos por tratarse de un edificio de viviendas ubicado en la Comunidad Valenciana. 
Identificación de los factores de riesgo LC-91 
 Riesgo DIMENSIONAL 
 Nº de viviendas =    1    ≤ 6   D1 
 
 Riesgo ESTRUCTURAL 
 Luces entre pilares  ---   ≤ 6 m E1 
 Relación canto/luz en  ---    ≥ 1/22 E1 E1 
vigas o forjados 
 Nº de forjados superpuestos 1   ≤ 5 E1 
 
 Riesgo SÍSMICO 
 Zona sísmica  V   Bajo    S1 
 
 Riesgo GEOTÉCNICO 
 Cim. Superficiales por zapatas   G1 
 Nivel freático no apreciable   G1    G1 
 Terreno no agresivo    G1 
 
 AGRESIVIDAD AMBIENTAL 
 Despreciable        A1 
 
 Riesgo CLIMÁTICO 
 Zona W         C1 
 
 Riesgo VIENTO  
 Normal    V1 
 Altura   ≤ 30  V1     V1 
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1.4. Identificación y prescripción de unidades de ejecución 
 
A continuación se identifican las unidades de ejecución que intervienen en nuestra obra. 
En cumplimiento con EHE-08, LC-91, Normas Tecnológicas Españolas y demás normas de 
obligado cumplimiento. 
 
SOLERA 
ESTRUCTURA FORJADOS 
CERRAMIENTOS Y FACHADAS 
CARPINTERÍA EXTERIOR Y PERSIANAS 
DEFENSAS Y BARANDILLAS 
PARTICIONES INTERIORES 
CARPINTERÍA INTERIOR 
REVESTIMIENTOS HORIZONTALES TECHO. 
REVESTIMIENTOS HORIZONTALES SUELO. 
INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN, SANEAMIENTO 
INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO, FONTANERÍA 
INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO, ACS (Agua Caliente Sanitaria) 
INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO, ELECTRICIDAD. 
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
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1.5. Normativa de aplicación 
 
Para el control de calidad, objeto del presente estudio, es de aplicación la normativa que a 
continuación se relaciona. 
 
DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD 
Corrección de errores de la instrucción 1/09 interpretativa del decreto 107/1991, así como de 
su desarrollo, por la orden de 30 de septiembre de 1991, por la que se aprueba el libro de 
control de calidad en obras de edificación de viviendas corrección errores 1/09 de - DOGV nº 
6157 de 02/12/2009 
Instrucción 1/09 interpretativa del decreto 107/1991 así como de su desarrollo, por la orden 
de 30 de septiembre de 1991 por la que se aprueba el libro de control de calidad en obras de 
edificación de viviendas. Instrucción 1/09 de 16/07/2009 - DOCV nº 6074 de 07/08/2009. 
Decreto 132/2006, por el que se regulan los documentos reconocidos para la calidad en la 
edificación. Decreto 132/2006 de 29/09/2006 - DOGV nº 5359 de 03/10/2006. 
Decreto 107/1991, de 10 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 24/06/91) 
y corrección de errores (D.O.G.V. 23/07/91), por el que se regula el control de calidad de la 
edificación de viviendas y su documentación. 
Orden de 30 de septiembre de 1.991, del Conseller de obras públicas, urbanismo y transportes 
de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 09/12/91), por la que se aprueba el libro de control de 
calidad en obras de edificación de viviendas. 
Orden de 28 de noviembre de 1.991, del Conseller de obras públicas, urbanismo y transportes 
de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 09/12/91), que modifica la orden de 30/09/91. 
Instrucción 1 de la dirección general de arquitectura y vivienda de la Consellería de obras 
públicas, urbanismo y transportes, sobre criterios para la aplicación de las normas  de control 
de calidad de la edificación de viviendas y su documentación mediante el libro de control 
(D.O.G.V. 09/09/1999). 
NORMAS BÁSICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA 
CTE: Código Técnico de la Edificación 
EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural y EAE-11 Instrucción de Acero Estructural. 
RC-08: Instrucción para la Recepción de Cementos 
NTE: el apartado de control de las diferentes normas tecnológicas, será de aplicación cuando el 
libro de control o el proyecto de ejecución no determinen el control de calidad a efectuar, 
pudiendo el arquitecto técnico de dirección facultativa adoptar controles diferentes que 
garanticen un nivel de calidad igual o superior al alcanzado según NTE. 
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DISPOSICIONES DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN 
Decreto 107/2005 sobre sistema de acreditación de entidades y laboratorios de control de 
calidad de la edificación. Decreto 107/2005 - DOGV nº 5025 de 10/06/2005. 
Actualización de las normas de aplicación a cada área de acreditación de laboratorios de 
ensayo de control de calidad de la edificación que figuran en la orden fom/2060/2002, de 2 de 
agosto, y se prorroga el plazo de entrada en vigor de la misma. Orden 898/2004 de 
30/03/2004, BOE nº 84 de 07/04/2004. 
Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de 
la producción, en la fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Resolución de 06/11/2002 - BOE nº 288 de 02/12/2002. 
 
Orden de 29 de noviembre de 1989.modelos de fichas técnicas de elementos resistentes para 
pisos y cubiertas.  Orden de 29/11/1989 - boe nº 301 de 16/12/1989. 
Real decreto 1220/2009 por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales. Real decreto 1220/2009 de 
17/07/2009 - BOE nº 187 de 04/08/2009. 
R.D. 105/1988 de 12 de febrero del Ministerio de Industria y Energía, que establece la 
homologación obligatoria de determinados productos, materiales y equipos. 
R.D. 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 
de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
R.D. 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la directiva 93/68/CEE, 
las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el R.D. 
1630/1992.  
Real decreto 410/2010 que desarrolla los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad. Real decreto 410/2010 de 31/03/2010 - BOE nº 97 
de 22/04/2010. 
Decreto 107/2005 sobre sistema de acreditación de entidades y laboratorios de control de 
calidad de la edificación. Decreto 107/2005 de 03/06/2005 - DOGV nº 5025 de 10/06/2005. 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de laboratorios de ensayos para el 
control de calidad de la edificación en el ámbito de la comunidad valenciana. Decreto 
173/1989 de 24/11/1989 - DOGV nº 1199 de 11/12/1989. 
 
R.D. 105/1988 de 12 de febrero del ministerio de industria y energía, que establece la 
homologación obligatoria de determinados productos, materiales y equipos. 
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2. Programación 
2.1. Programación de los lotes de materiales 
A continuación se detalla el resultado de la programación de los lotes necesarios para 
llevar a cabo el control de calidad de los materiales del proyecto objeto del presente plan de 
control, mediante la realización de ensayos. 
2.1.1. ACERO PARA ARMADURAS 
Normativa: EHE-08, CAP. XVI 
 
Artículo 84º Criterios generales para la comprobación de la conformidad de lo materiales 
componentes del hormigón y de las armaduras 
 
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su 
conformidad comprenderá: 
 
a) un control documental, 
 
b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen 
un nivel de garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, 
y 
 
c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 
Artículo 87º Control del acero 
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la 
elaboración de armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con esta 
Instrucción, así como con EN 10.080. La demostración de dicha conformidad, de acuerdo con 
lo indicado en 88.5.2, se podrá efectuar mediante: 
 
a) la posesión de un distintivo de calidad con un reconocimiento oficial en vigor, conforme 
se establece en el Anejo nº 19 de esta Instrucción, 
b) la realización de ensayos de comprobación durante la recepción. En dicho caso, según la 
cantidad de acero suministrado, se diferenciará entre: 
 
SUMINISTROS DE MENOS DE 300 T: 
Dividimos del suministro en lotes, correspondientes cada uno a: 
- un mismo suministrador / fabricante,  
- designación y serie,  
- cantidad máxima de 40 toneladas. 
 
Para cada lote, se tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los siguientes ensayos: 
- sección equivalente cumple lo especificado en 32.1 
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- características geométricas están comprendidas entre los límites admisibles 
establecidos en el certificado específico de adherencia según 32.2, o alternativamente, que 
cumplen el correspondiente índice de corruga. 
 
- doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado simple indicado en 
32.2, comprobando la ausencia de grietas después del ensayo. 
 
Además, se comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro, tipo de acero 
empleado y fabricante, que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos, el 
alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima, cumplen las especificaciones del 
artículo 32º de la presente Instrucción. 
 
SUMINISTROS IGUALES O SUPERIORES A 300 T: 
 
En este caso, será de aplicación general lo indicado anteriormente para suministros más 
pequeños ampliando a cuatro probetas la comprobación de las características mecánicas. 
 
Alternativamente el suministrador: 
 podrá optar por facilitar un certificado de trazabilidad 
 copia del certificado del control de producción del fabricante en el que se recojan los 
resultados de los ensayos mecánicos y químicos obtenidos para cada colada. 
 Entonces, se efectuarán ensayos de contraste de la trazabilidad de la colada, 
mediante la determinación de las características químicas sobre uno de cada 
cuatro lotes, con un mínimo de cinco ensayos, 
 
Para cada lote, se tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los siguientes ensayos: 
 
- sección equivalente cumple lo especificado en 32.1 
 
- características geométricas,  según 32.2,  
 
- de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado indicado en 32.2, 
comprobando la ausencia de grietas después del ensayo. 
 
- Comprobar que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos y alargamiento 
en rotura cumplen las especificaciones de la Instrucción. 
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 Medición (los lotes de materiales se calcularan matemáticamente, en lotes de ejecución será 
constructivamente) 
Solera:   cap. mediciones 07 
  1,2 kg/m² x 107,08 m²  =   128,50 kg  
TOTAL Kg        128,50 kg  
     
 Calculo  
Acero sin marcado CE y sin distintivo de calidad DOR. 
Lotes de acero:  128,50 kg / 40 T art. 87     1 LOTE   
   1 lote por serie (fina, media y gruesa)  1 LOTES 
< 300 T Para cada lote,     2 probetas x lote 
 Ensayos 
Sección equivalente, características geométricas, ensayo doblado y desdoblado, límite 
elástico. 
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2.1.2. ARMADURAS 
Normativa: EHE-08, CAP. XVI 
Artículo 88.º Control de las armaduras 
En este artículo se define los procedimientos para comprobar la conformidad, ANTES 
de su montaje en la obra, de las mallas electrosoldadas, las armaduras básicas 
electrosoldadas en celosía, las armaduras elaboradas o, en su caso, la ferralla armada. 
 
88.3. Realización de los ensayos 
Cualquier ensayo sobre las armaduras, diferente de los contemplados en este apartado, se 
efectuará según lo establecido al efecto en el correspondiente pliego de prescripciones 
técnicas, o de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Facultativa. 
 
 Características mecánicas de las armaduras 
 características de adherencia 
 geometría 
 
88.4. Control PREVIO al suministro de las armaduras 
 
Comprobación documental 
El Suministrador o, en su caso, el Constructor, deberá presentar a la Dirección Facultativa 
una copia compulsada por persona física de la siguiente documentación: 
a) en su caso, documento que acredite que la armadura se encuentra en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido, 
b) en el caso de que se trate de ferralla armada mediante soldadura no resistente, 
certificados de cualificación del personal que realiza dicha soldadura, que avale su 
formación específica para dicho procedimiento. 
c) en el caso de que se pretenda emplear procesos de soldadura resistente, certificados 
de homologación de soldadores, según UNE-EN 287-1 y del proceso de soldadura, 
según UNE-EN ISO 15614-1. 
d) en el caso de que el proyecto haya dispuesto unas longitudes de anclaje y solape que 
exijan el empleo de acero con un certificado de adherencia, éste deberá incorporarse a 
la correspondiente documentación previa al suministro. Mientras no esté en vigor el 
marcado CE para el acero corrugado, dicho certificado deberá presentar una 
antigüedad inferior a 36 meses, desde la fecha de fabricación del acero. 
 
En el caso de armaduras normalizadas, el Suministrador o, en su caso, el Constructor, deberá 
presentar a la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los 
documentos a) y d). 
 
En el caso de que la armadura esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, la Dirección facultativa podrá eximir de la documentación a la que se refieren los 
apartados b, c y d. 
 
 
 
 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD   
                                                                     Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                            16                           
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia 
  
Control de las instalaciones del suministrador 
 
La Dirección Facultativa valorará la conveniencia de efectuar, directamente o a través 
de una entidad de control de calidad, y preferiblemente antes del inicio del suministro, una 
visita de inspección a la instalación de ferralla donde se elaboran las armaduras, al objeto de 
comprobar su idoneidad para fabricar las armaduras que se requieren para la obra. 
 
 
88.5. Control DURANTE el suministro 
 
Comprobaciones experimentales de las armaduras elaboradas o de la ferralla armada 
durante el suministro o su fabricación en obra 
 
El control experimental de las armaduras elaboradas comprenderá la comprobación de 
sus características mecánicas, la de sus características de adherencia y la de sus dimensiones 
geométricas, así como la de otras características adicionales cuando se utilicen procesos de 
soldadura resistente. 
 
En el caso de que las armaduras elaboradas o la ferralla armada esté en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido con nivel de garantía según el Anejo nº 19, la 
Dirección Facultativa podrá eximir de la totalidad de las comprobaciones experimentales a 
las que hace referencia este apartado. 
 
A los efectos del control experimental de las armaduras, se define como lote al conjunto de las 
mismas que cumplen las siguientes condiciones: 
 
- el tamaño del lote no será superior a 30 toneladas 
- en el caso de armaduras fabricadas en una instalación industrial fija ajena a la obra, deberán 
haber sido suministradas en remesas consecutivas desde la misma instalación de ferralla, 
- en el caso de armaduras fabricadas en instalaciones de la obra, las producidas en períodos de 
un mes, 
- estar fabricadas con el mismo tipo de acero y forma de producto (barra recta o rollo 
enderezado), 
 
Con carácter general, como indica el apartado 78.2.2, los ensayos deben ser efectuados por 
laboratorios de control que cumplan lo establecido en el articulado (acreditado). Sin 
embargo, en el caso de armaduras elaboradas o ferralla armada mediante procesos que estén 
en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, se permite que la 
determinación de la geometría de la corruga pueda ser efectuada directamente por la entidad 
de control de calidad, con el objeto de acelerar los plazos para el suministro y la puesta en 
obra de unos elementos cuyo control de producción está supervisado por la entidad de 
certificación y reconocido oficialmente por la Administración. (acreditado). 
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88.6. Control FINAL. Certificado del suministro 
 
Control documental 
El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el 
Suministrador de las armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en 
el que se exprese la conformidad con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras 
suministradas, con expresión de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como 
su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información disponible en la 
documentación que establece la UNE EN 10080. 
 
En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se 
deberá presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado 
que incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia. 
 
Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el 
Suministrador de la armadura facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad 
incluida en la documentación que acompaña al citado marcado CE. 
 
 
Ensayos: 
 
Características mecánicas art 88.5.3.1. 
Mediante el ensayo a tracción de dos probetas por cada muestra correspondiente a un 
diámetro de cada serie, (fina, media y gruesa) 
  
De adherencia 
Se tomarán una muestra de dos probetas por cada uno de los diámetros que formen parte del 
lote del acero enderezado y se determinarán sus características geométricas. 
 
Dim. Geométricas 
Se efectuará sobre una muestra formada por un mínimo de quince unidades de armadura, 
preferiblemente pertenecientes a diferentes formas y tipologías 
 
Las comprobaciones a realizar en cada unidad serán, como mínimo, las siguientes: 
 
a) la correspondencia de los diámetros de las armaduras y del tipo de acero con lo 
indicado en el proyecto y en las hojas de suministro, 
 
b) la alineación de sus elementos rectos, sus dimensiones y, en su caso, sus diámetros 
de doblado, comprobándose que no se aprecian desviaciones observables a simple vista en sus 
tramos rectos y que los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto a las 
formas del despiece del proyecto son conformes con las tolerancias establecidas en el mismo 
o, en su caso, en el Anejo nº 11 de esta Instrucción. 
 
Además, en el caso de ferralla armada, se deberá comprobar: 
 
a) la correspondencia del número de elementos de armadura (barras, estribos, etc.) 
indicado en el proyecto, las planillas y las hojas de suministro, y 
 
b) la conformidad de las distancias entre barras. 
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Otras características soldadura resistente 
 
Además cuatro muestras por lote, correspondientes a las combinaciones de diámetros 
más representativos del proceso de soldadura 
 
a) ensayos de tracción sobre dos probetas por muestra correspondientes a los 
diámetros menores de cada muestra, y 
 
b) ensayos de doblado simple, o en su caso, doblado-desdoblado, sobre dos probetas 
por muestras correspondientes a los aceros de mayor diámetro de cada muestra. 
 
 
 Calculo 
Lotes de armaduras:  128,50 kg / 30T     1 LOTE   
< 300 T Para cada lote,   2 probetas x lote 
 Ensayos 
Sección equivalente, características geométricas, ensayo doblado y desdoblado, límite 
elástico. 
 
2.1.3. HORMIGÓN 
Normativa, EHE-08, CAP. XVI  
 
Artículo 86.º Control del hormigón 
La conformidad del hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará 
durante su recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la 
resistencia y la durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, 
establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central 
de obra e incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según 
lo indicado en este plan de control de calidad. 
 
Toma de muestras (art. 86.2.) 
La toma de muestras se tendrá en cuenta lo indicado en UNE EN 12350-1, pudiendo 
estar presentes en la misma los representantes de la Dirección Facultativa, del Constructor y 
del Suministrador del hormigón. 
 
Salvo en los ensayos previos, la toma de muestras se realizará en el punto de vertido del 
hormigón (obra o instalación de prefabricación), a la salida de éste del correspondiente 
elemento de transporte y entre ¼ y ¾ de la descarga. 
 
El representante del laboratorio levantará un acta para cada toma de muestras, que deberá 
estar suscrita por todas las partes presentes, quedándose cada uno con una copia de la misma. 
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Su redacción obedecerá a un modelo de acta, aprobado por la Dirección Facultativa al 
comienzo de la obra y cuyo contenido mínimo se recoge en el Anejo nº 21. 
 
El Constructor o el Suministrador de hormigón podrán requerir la realización, a su costa, de 
una toma de contraste. 
 
86.4. Control PREVIO al suministro 
Comprobación documental e instalaciones 
1. Comprobación documental previa al suministro (aportada por el suministrador). Su objeto 
es verificar la conformidad de la DOSIFICACIÓN 
A. Hormigón con distintivo reconocido: declaración firmada por persona física con 
poder de representación, en la que conste estar en posesión del distintivo DOR 
B. Hormigón sin distintivo reconocido: certificado de dosificación emitido por 
laboratorio de control (copia compulsada por persona física con poder de 
representación) 
2. Comprobación de las instalaciones 
3. Comprobaciones experimentales previas al suministro 
No se realizarán ensayos cuando se tengan documentadas experiencias anteriores del uso en 
otra obras, cuando se empleen materiales de la misma naturaleza. 
 
86.5. Control DURANTE el suministro 
- Control documental (hoja de suministro) 
- ensayos 
 
 Ensayos de docilidad 
Determinación de la consistencia del hormigón fresco por el método del 
asentamiento, según cono de abrams, Tabla 86.5.2.1 Tolerancias para la consistencia 
del hormigón. 
 
Se estará a lo indicado en el Anejo nº 17. 
 
 Ensayos de resistencia 
Ensayos de resistencia a compresión efectuados sobre probetas fabricadas y curadas 
 
Tenemos una modalidad 1 según. 86.5.4. Control estadístico de la resistencia del hormigón 
durante el suministro 
Escogemos los valores de la tabla 86.5.4.1 modalidad SIN DOR 
 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD   
                                                                     Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                            20                           
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia 
  
 
 
 
 
 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD   
                                                                     Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                            21                           
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia 
  
86.6. Control FINAL. Certificado del hormigón suministrado 
Documentación. 
 
El Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un certificado de los hormigones 
suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado por el 
Fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, cuyo contenido será 
conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 del EHE-08. 
 
 
2.1.4. ESTRUCTURA ACERO 
Normativa,  Instrucción de acero estructural (EAE), CAP. XIX  
   CTE DB SE-A art. 12 
 
Artículo 81 Criterios generales del control  
 
Cuando la propiedad decida la realización de un control del proyecto de la estructura, 
podrá comprobar su conformidad de acuerdo con lo indicado en el Artículo 85.  
 
Durante la ejecución de las obras, la dirección facultativa realizará los controles siguientes:  
 
- Control de la conformidad de los productos que se suministren a la misma, de 
acuerdo con el Capítulo XXI.  
 
- Control de la ejecución de la estructura, de acuerdo con el Capítulo XXII.  
 
82.1. Plan y programa de control  
Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la dirección facultativa aprobará 
un programa de control, preparado de acuerdo con el plan de control definido en el proyecto, 
y considerando el plan del constructor. El programa de control contemplará, al menos, los 
siguientes aspectos:  
 
- La identificación de productos y procesos objeto de control, definiendo los correspondientes 
lotes de control y unidades de inspección, describiendo para cada caso las comprobaciones a 
realizar y los criterios a seguir en el caso de no conformidad,  
 
- la previsión de medios materiales y humanos destinados al control, con identificación, en su 
caso, de las actividades que puedan subcontratarse,  
 
- la programación del control, en función del procedimiento de autocontrol del constructor y el 
plan de obra previsto para la ejecución por el mismo,  
 
- la designación de la persona encargada de las tomas de muestras, en su caso, y  
 
- el sistema de documentación del control que se empleará durante la obra. 
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82.3. Conformidad de los productos  
El control de recepción de los productos tiene por objeto comprobar que sus 
características técnicas cumplen lo exigido en el proyecto.  
 
En el caso de productos que deban disponer de marcado CE según la Directiva 
89/106/CEE, podrá comprobarse su conformidad mediante la verificación de que los valores 
declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el 
cumplimiento de las especificaciones indicadas en el proyecto y, en su defecto, en esta 
Instrucción.  
 
En otros casos, el control de recepción de los productos comprenderá:  
 
- El control de la documentación de los suministros que llegan a la obra, realizado de 
acuerdo con 82.3.1,  
 
- en su caso, el control mediante distintivos de calidad, según el apartado 82.3.2 y, 
 
- en su caso, el control mediante ensayos, conforme con el apartado 82.3.3.  
 
El Capítulo XXI de esta Instrucción recoge unos criterios para comprobar la 
conformidad con esta Instrucción de los productos que se reciben en la obra.  
 
La dirección facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización de 
comprobaciones o ensayos adicionales sobre las remesas o las partidas de productos 
suministrados a la obra o sobre los empleados para la elaboración de los mismos.  
 
82.3.1. Control documental de los suministros  
 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección 
facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación 
aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Sin perjuicio de lo 
establecido adicionalmente para cada producto en otros Artículos de esta Instrucción, se 
facilitarán, al menos, los siguientes documentos:  
 
Antes del suministro:  
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas  
reglamentariamente, incluida cuando proceda la documentación correspondiente al marcado 
CE de los productos, de acuerdo el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por la que se 
dictan disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106/CEE,  
 
- en su caso, declaración del suministrador firmada por persona física con poder de 
representación suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto está en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.  
 
Durante el suministro:  
- Las hojas de suministro de cada partida o remesa.  
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Después del suministro:  
- El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con 
poder de representación suficiente.  
 
 
82.3.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad  
 
Los suministradores entregarán al constructor, quien la facilitará a la dirección 
facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 
productos suministrados están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 84.  
 
Antes del inicio del suministro, la dirección facultativa valorará, de acuerdo con lo 
indicado en el proyecto y lo establecido por esta Instrucción, si la documentación aportada es 
suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones 
deben efectuarse.  
 
 
82.3.3. Control de recepción mediante ensayos  
 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias de esta Instrucción puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos según lo establecido en esta Instrucción, o 
bien según lo especificado en el proyecto u ordenado por la dirección facultativa.  
 
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así 
como la información relativa a las fechas, tanto la de entrada de la muestra en el laboratorio 
como la de realización de los ensayos.  
 
Las entidades y los laboratorios de control entregarán los resultados de su actividad al 
agente autor del encargo y, en todo caso, a la dirección facultativa.  
 
 
CAPÍTULO XXI CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS  
 
Artículo 87 Criterios generales para la comprobación de la conformidad de los productos  
 
En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la 
Directiva 89/106/CEE, podrá comprobarse su conformidad mediante la verificación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado 
marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el 
proyecto.  
 
La dirección facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se 
empleen en la obra.  
 
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su  
conformidad comprenderá:  
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- Un control documental,  
 
- en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que 
garanticen un nivel de garantía adicional equivalente, conforme a lo indicado en el Artículo 84, 
y  
- en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos.  
 
Sin perjuicio de lo establecido al respecto en esta Instrucción, el pliego de 
prescripciones técnicas particulares podrá fijar los ensayos que considere pertinentes.  
 
 
CAPÍTULO XXII CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 
89.3. Niveles de control de la ejecución  
 
A los efectos de esta Instrucción, se contemplan dos niveles de control: 
 
a) Control de ejecución a nivel normal  
 
b) Control de ejecución a nivel intenso  
  
El control a nivel intenso sólo será aplicable cuando el constructor esté en posesión de 
un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.  
 
89.4. Lotes de ejecución  
El Programa de control aprobado por la dirección facultativa contemplará una división 
de la obra en lotes de ejecución, coherentes con el desarrollo previsto en el plan de obra para 
la ejecución de la misma y conformes con los siguientes criterios:  
 
a) Se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de montaje en taller y de 
ejecución de la obra,  
 
b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a 
columnas diferentes en la tabla 89.4,  
 
c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos, en 
la tabla 89.4. 
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CTE DB SE A 
 
12 Control de calidad 
 
12.1 Generalidades 
1 El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra para su aceptación, 
con independencia del realizado por el constructor. 
 
12.2 Control de calidad de la documentación del proyecto 
1 Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el proyecto define en forma 
precisa tanto la solución estructural adoptada como su justificación y los requisitos necesarios 
para la construcción. 
 
12.3 Control de calidad de los materiales 
1 En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante el control 
podrá limitarse al establecimiento de la traza que permita relacionar de forma inequívoca cada 
elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 
 
2 Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el 
certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso 
de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante ensayos 
realizados por un laboratorio independiente. 
 
3 Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una 
normativa nacional específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos 
sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normativas o recomendaciones de prestigio 
reconocido. 
 
12.4 Control de calidad de la fabricación 
1 La calidad de cada proceso de fabricación se define en la documentación de taller y su 
control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la documentación 
general del proyecto (por ejemplo, que las tolerancias geométricas de cada dimensión 
respetan las generales, que la preparación de cada superficie será adecuada al posterior 
tratamiento o al rozamiento supuesto, etc.) 
 
2 El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la 
especificada en la documentación de taller. 
 
12.4.1 Control de calidad de la documentación de taller 
La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser revisada y aprobada por 
la dirección facultativa de la obra. Se comprobará que la documentación consta, al menos, los 
siguientes documentos: 
a) Una memoria de fabricación que incluya: 
i) el cálculo de las tolerancias de fabricación 
ii)  los procedimiento de soldadura que deban emplearse 
iii)  el tratamiento de las superficies 
 
b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura 
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c) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los procedimientos de control 
interno de producción desarrollados por el fabricante, 
 
2 Asimismo, se comprobará, con especial atención, la compatibilidad entre los distintos 
procedimientos de fabricación y entre éstos y los materiales empleados. 
 
12.4.2 Control de calidad de la fabricación 
1 Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en cada 
proceso son los adecuados a la calidad prescrita. 
 
2 En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las 
herramientas especificadas (especialmente en el caso de las labores de corte de chapas y 
perfiles), que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada 
(especialmente en el caso de los soldadores), que se mantiene el adecuado sistema de trazado 
que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc. 
 
12.5.1 Control de calidad de la documentación de montaje 
1 La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá ser revisada y aprobada 
por la dirección facultativa. Se comprobará que la documentación consta, al menos, de los 
siguientes documentos: 
 
a) Una memoria de montaje que incluya: 
i) el cálculo de las tolerancias de posición de cada componente la descripción de las 
ayudas al montaje (casquillos provisionales de apoyo, orejetas de izado, elementos de 
guiado, etc.), la definición de las uniones en obra, los medios de protección de 
soldaduras, los procedimientos de apriete de tornillos, etc. 
 
ii) las comprobaciones de seguridad durante el montaje. 
 
b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma esquemática la posición y movimientos de 
las piezas durante el montaje, los medios de izado, los apuntalados provisionales y en, general, 
toda la información necesaria para el correcto manejo de las piezas. 
 
c) Un plan de puntos de inspección que indique los procedimientos de control interno de 
producción desarrollados por el montador, especificando los elementos a los que se aplica 
cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios de 
inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los resultados posibles, etc. 
 
2 Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son 
coherentes con el sistema general de tolerancias (en especial en lo que al replanteo de placas 
base se refiere), 
 
12.5.2 Control de calidad del montaje 
1 Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en cada 
proceso son los adecuados a la calidad prescrita. 
 
2 En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las 
herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la 
cualificación adecuada, que se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita 
identificar el origen de cada incumplimiento, etc. 
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 Medición (los lotes de materiales se calcularan matemáticamente, en lotes de ejecución será 
constructivamente) 
Forjado a base de perfiles metálicos IPE 120 y L 150, Soldeo eléctrico manual; por arco 
descubierto, con electrodo fusible revestido. Soldadura TIG. 
Perfiles con marcado CE y control documental.  
Control del 15%  soldadura 
Se toman 0,30 m por unión. x 75 uniones  = 22,50 x 15% = 3,4 m   
TOTAL         3,4 m   
  
 Calculo  
3,4 m / 0,30 por unión =  12 uniones a inspeccionar 
 Ensayos 
Líquidos penetrantes. 
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2.2. Programación de los lotes de ejecución 
 SOLERA 
o Normativa 
LC-91, CTE-SE-C, EHE-08, NTE-CSZ 
 
tamaño de lote por LC-91:   1000m² / frecuencia 2 
tamaño de lote por EHE-08:  250m²   (tabla 92.4, Cap. XVII) 
 
o Medición 
 
Solera:  cap. 07.  = 107,08 m² x 0,10 m = 10,71 m³ 
TOTAL       10,71 m³ 
 
 
o Tipos de hormigón: 
 
HNE-15/B/20 
 
 
o Ensayos. Art. 86.5.4.1. 
 
Los hormigones empleados HNE-15, sin DOR. 
 
La conformidad de los lotes se obtendrá a partir de los valores medios obtenidos sobre 2 
probetas tomadas para cada una de las 3 amasadas controladas por lote. 
 
 
o Calculo (tabla 86.5.4.1 EHE-08) 
     
 Volumen 10,71³ / 100m³   1 lote  
 Tiempo 1 semana / 2   1 LOTE  (H SOL 01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                H CIM 01.1 
                                  H CIM 01.3 
 
H CIM 01.2 
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 ESTRUCTURA DE ACERO. FORJADO ALTILLO 
o Normativa 
LC-91, NTE-EAF, DB-SE-A y EAE 
 
tamaño lote por EAE =   250 m²  
 
o Medición 
Forjado altillo   = 60  m² 
TOTAL     60 m² 
 
o Cálculo 
Cerramientos para revestir, ladrillos cerámicos perforados. 
 
60 m² / 250m²  1 LOTE 
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 CERRAMIENTOS Y FACHADAS 
o Normativa 
LC-91, NTE-EFL, CTE-DB-HS, HE, HR, DB-SE-F y AE 
 
tamaño lote por LC-91 =   400 m² para fachadas caravista 
tamaño lote por LC-91 =  600m² para fachadas a revestir  
 
o Medición 
Fachada a calle Baja    = 30,83  m² 
Fachada a calle Portal de la Valldigna  = 67,16  m² 
Fachada a patio interior   = 23,15  m² 
Fachada a patio de manzana  = 5,21  m² 
TOTAL      126,35 m² 
 
o Cálculo 
Cerramientos para revestir, ladrillos cerámicos perforados. 
 
126,35 m² / 400m²  1 lote 
4 fachas   4 LOTES 
 
Cada lote llevara los siguientes puntos de inspección, que serán justificados con el 
correspondiente programa de puntos de inspección de control interno (constructora) y 
externo (deo). 
 
Además se establecen 2 pruebas de escorrentía a realizar 100% por laboratorio externo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD   
                                                                     Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                            31                           
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia 
  
o Croquis 
 
 
 
 
               LOT FAC 04 
             LOT FAC 03 
                            LOT FAC 01 
  
 LOT FAC 02 
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 CARPINTERÍA EXTERIOR Y PERSIANAS 
o Normativa 
LC-91, CTE-DB-HS, HE, HR, SUA, NTE-CFL 
 
Tamaño lote por LC-91 =  50 unidades 
 
o Medición (carpintería de aluminio) 
Tipo  und. 
V1   6 
V1.1  10 
V2   1 
V3   1 
V4   1  
V5   1 
V6   1      
TOTAL  21 unidades 
 
o Cálculo 
Carpinterita  = 21 und. / 50     1 lote 
Persianas  = 0 und. / 50     0 lote 
1 vivienda   =   1 LOTE 
 
Cada lote llevara los siguientes puntos de inspección, que serán justificados con el 
correspondiente programa de puntos de inspección de control interno (constructora) y 
externo (deo). 
Se realizara 1 prueba de funcionamiento para carpintería y otra para persiana por lote. 
Además se establecen 2 pruebas de escorrentía a realizar 100% por laboratorio externo. Estas 
pruebas se realizaran conjuntamente con las de fachada. 
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 DEFENSAS Y BARANDILLAS 
o Normativa 
LC-91, CTE-DB SUA, NTE-FDB 
 
tamaño lote por LC-91 =  30 ml / 2 comprobaciones 
 
o Medición 
 
  tipo und. ml parcial 
  V5 1 1,53 1,53  
  TOTAL   1,53 ml 
 
o Cálculo 
1,53 ml / 30 ml    1 lotes 
1 viviendas     1 LOTES 
 
Cada lote llevara los siguientes puntos de inspección, que serán justificados con el 
correspondiente programa de puntos de inspección de control interno (constructora) y 
externo (deo). 
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 PARTICIONES INTERIORES 
o Normativa 
LC-91, NTE-PTL, CTE- DB HE, HR, DB-SE-F y AE 
 
tamaño lote por LC-91  = 1 por planta  
 
o Medición 
Tabique compuesto por doble placa de yeso laminado de 12.5mm de espesor. Alma con 
lana mineras de 48mm de espesor 
2 plantas  
 
o Cálculo 
2 plantas     2 LOTES 
1 vivienda    1 lote 
 
Cada lote llevara los siguientes puntos de inspección, que serán justificados con el 
correspondiente programa de puntos de inspección de control interno (constructora) y 
externo (deo). 
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 CARPINTERÍA INTERIOR 
o Normativa 
LC-91, NTE-PPM, CTE- DB SUA 
 
tamaño lote por LC-91  = 50 unidades 
 
o Medición 
Puertas de paso madera lacada, 
 
Tipo   und. 
PP    1 
P1    3 
P2    6 
P3    1 
P4    1  
TOTALES   12 unidades 
 
o Cálculo 
12/50 und/lote    1 lote 
1 VIVIENDA   1 LOTE 
 
Cada lote llevara los siguientes puntos de inspección, que serán justificados con el 
correspondiente programa de puntos de inspección de control interno (constructora) y 
externo (deo). 
 
Además se establecen 1 pruebas de funcionamiento, a realizar internamente. 
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 REVESTIMIENTOS VERTICALES INTERIORES. 
o Normativa 
LC-91, NTE-RPA, RPG 
 
Tamaño de lote según LC-91 4 viv. En interiores 
 
o Medición 
1 vivienda 
 
o Cálculo 
1 vivienda/ 4  1 LOTE 
 
Cada lote llevara los siguientes puntos de inspección, que serán justificados con el 
correspondiente programa de puntos de inspección de control interno (constructora) y 
externo (deo). 
 
o Croquis 
Señalado el revestimiento cuartos húmedos 
  
 
 
 
 
 
LOT ALI 0n 
       
 
 
 
LOT ENL 0n 
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 REVESTIMIENTOS HORIZONTALES TECHO. 
o Normativa 
LC-91, NTE-RTC, RPE 
 
Tamaño de lote según LC-91 300 m² en exterior / 4 viv. En interiores 
 
o Medición 
Techos continuos de escayola     1 vivienda 
 
o Cálculo 
Techos continuos de escayola  1 / 4 viv.  1 LOTE 
       
 
Cada lote llevara los siguientes puntos de inspección, que serán justificados con el 
correspondiente programa de puntos de inspección de control interno (constructora) y 
externo (deo). 
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 REVESTIMIENTOS HORIZONTALES SUELO. 
o Normativa 
LC-91, CTE-DB SUA, NTE-RSE, RSB 
 
Tamaño de lote según LC-91 300 m² en exterior / 4 viv. En interiores 
 
 
o Medición 
Tarima de madera    1 vivienda 
 
o Cálculo 
Tarima de madera 1 / 4 viv.  1 LOTE 
      
 
Cada lote llevara los siguientes puntos de inspección, que serán justificados con el 
correspondiente programa de puntos de inspección de control interno (constructora) y 
externo (deo). 
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 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN, SANEAMIENTO 
 
o Normativa 
LC-91, CTE DB-HS5, NTE-ISS 
 
Tamaño de lote según LC-91 1 por cada ramal en red horizontal 
    1 por cada bajante 
o Medición 
Horizontal 
2 plantas de vivienda   = 1 vivienda  1 LOTE 
2 baño + 1 cocina por vivienda  = 3 ramales. 
 
 
o Cálculo 
Horizontal = 1 vivienda   1 LOTE y 3 ramales  
 
Cada lote llevara los siguientes puntos de inspección, que serán justificados con el 
correspondiente programa de puntos de inspección de control interno (constructora) y 
externo (deo). 
 
 
 
 
 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD   
                                                                     Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                            40                           
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia 
  
 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO, FONTANERÍA 
o Normativa 
LC-91, CTE DB-HS4, NTE-IFA, IFC, IFF 
 
Tamaño de lote según LC-91  
1 por cada elemento en instalación general del edificio y 
1 cada 4 vivienda en instalación particular 
 
o Medición 
Particulares 
1 vivienda   
 
o Cálculo   
Particulares  = 1 vivienda/ 4     1 LOTE 
     
 
Cada lote llevara los siguientes puntos de inspección, que serán justificados con el 
correspondiente programa de puntos de inspección de control interno (constructora) y 
externo (deo). 
 
2 pruebas hidráulica de conducciones, particulares. Una por vivienda. A realizar por laboratorio 
externo acreditado y resto internamente por la constructora. Del mismo modo que la prueba 
de funcionamiento.  
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 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO, ACS (Agua Caliente Sanitaria) 
Incluimos esta instalación adaptando los parámetros que da la LC-91 para fontanería. 
o Normativa 
LC-91, CTE DB-HS4, NTE-IFC, 
 
Tamaño de lote según LC-91  
1 por cada elemento en instalación general del edificio y 
1 cada 4 vivienda en instalación particular 
 
o Medición 
General del edificio 
Colectores ACS, depósito y grupo de presión 
Particulares 
1 viviendas  
 
o Cálculo 
General del edificio = 2 elementos    2 LOTES   
Particulares  = 1 vivienda/ 4     1 LOTE 
     
 
Cada lote llevara los siguientes puntos de inspección, que serán justificados con el 
correspondiente programa de puntos de inspección de control interno (constructora) y 
externo (deo). 
 
Además se establecen 1 prueba de servicio a realizar. Prueba de funcionamiento, general del 
edificio. A realizar 100% por laboratorio externo acreditado. Se realizara conjuntamente con 
las de fontanería. 
1 pruebas hidráulica de conducciones, particulares. Una por vivienda. A realizar por laboratorio 
externo acreditado y resto internamente por la constructora. Se realizara conjuntamente con 
las de fontanería. 
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o Croquis  
 
 
LOT ACS G 01 
 
LOT ACS G 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOT ACS P 01 
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 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO, ELECTRICIDAD. 
o Normativa 
LC-91, REBT-2002, NTE-IEB 
 
Tamaño de lote según LC-91  
Generales del edificio por cada elemento 
En instalación particular cada 4 viviendas 
 
o Medición 
Particulares 
1 vivienda 
 
o Cálculo   
Particulares  = 1 vivienda / 4     1 LOTE 
     
 
Cada lote llevara los siguientes puntos de inspección, que serán justificados con el 
correspondiente programa de puntos de inspección de control interno (constructora) y 
externo (deo). 
 
Además se establecen 1 prueba de servicio a realizar. Prueba interior de vivienda de 
funcionamiento. A realizar todas internamente. 
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 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. 
o Normativa 
ORDEN ITC/1077/2006, ORDEN CTE/1296/2003 
 
Tamaño de lote según LC-91  
Generales del edificio por cada elemento 
En instalación particular cada vivienda 
 
o Medición 
Particulares 
1 viviendas 
 
o Cálculo 
Particulares   = 1 vivienda / 4     1 LOTE 
     
 
Cada lote llevara los siguientes puntos de inspección, que serán justificados con el 
correspondiente programa de puntos de inspección de control interno (constructora) y 
externo (deo). 
 
Además se establecen 1 pruebas de funcionamiento  a realizar, una por vivienda. Prueba de 
recepción, una por vivienda. A realizar todas internamente. 
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 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
o Normativa 
LC-91, CTE-DB HS3, NTE-ISV 
 
Tamaño de lote según LC-91  
Conducciones verticales por cada conducto 
Conexiones individuales cada 4 viviendas 
 
o Medición 
Conducciones verticales    2 conducciones 
 
Conexiones individuales 1 vivienda   
 
o Cálculo 
Conducciones verticales  =  2     2 LOTES  
Conexiones individuales  = 1 vivienda / 4     1 LOTE 
      
 
Cada lote llevara los siguientes puntos de inspección, que serán justificados con el 
correspondiente programa de puntos de inspección de control interno (constructora) y 
externo (deo). 
 
Además se establece 1 prueba de funcionamiento a realizar en cada tipo de vivienda. A realizar 
internamente. 
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3. Pliego de condiciones 
3.1. Condiciones Técnicas 
 
DE CARÁCTER GENERAL 
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, 
en su caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las 
disposiciones de carácter obligatorio: 
Código técnico de la edificación CTE. 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-08. 
Instrucción de hormigón estructural, EHE-08. 
Normativa de producto obligatoria (UNE, EN, DITE, otras). 
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizarán 
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, EN DITE en su defecto por la NTE o según 
las instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 
 
CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN: 
El contratista entregará a la Dirección Obra los documentos acreditativos que garantizan la 
calidad de los materiales: 
- Documentos de exigencias administrativas para la comercialización: 
Declaración de conformidad del fabricante (marcado CE u homologación). 
Certificado de conformidad del producto (por organismo notificado u otros), si procede. 
- Documentos acreditativos producto certificado (marcas de calidad voluntarias). 
Certificado del producto (por organismo certificador: AENOR, AIDICO, otros.) 
- Otros documentos:  
Hojas de suministro y certificados de suministro (suministrador). 
Forjados: Autorización de Uso y certificado de garantía según EHE-08. 
Aceros: Certificado de adherencia (organismo certificador autorizado). 
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Los materiales se suministrarán en medios adecuados (los que sea posible, paletizados, para 
facilitar las labores de carga y descarga sin riesgos) e identificados, además la unidad de 
trasporte vendrá documentada con la “hojas de suministro”. 
 
Condiciones particulares de recepción: 
a) CEMENTOS. Según: RC-08 art 6 Control de recepción; art 7 Almacenamiento; art 8 
Precauciones en la manipulación de los cementos; Anejo 4 Condiciones de suministro 
relacionadas con la recepción; Anejo 5 Recepción mediante la realización de ensayos. 
b) YESOS: Identificación según marcado CE. En transporte adecuado, sacos o a granel, y 
almacenado en instalaciones adecuadas que garanticen su conservación. 
c) BLOQUES LADRILLOS y BALDOSAS: Identificación según marcado CE. Paletizados y 
encintados para facilitar su manipulación. 
d) HORMIGÓN fabricado en central: Cada carga de hormigón, irá acompañada de una hoja de 
suministro según EHE-08, art.71.4.2 y   anejo 21, que estará en todo momento a disposición de 
la Dirección de Obra. En ningún caso se emplearán adiciones ni aditivo sin el conocimiento y 
autorización de la Dirección de Obra. Al finalizar el suministro, la central de hormigón emitirá 
un Certificado de Suministro. 
Al fabricante de hormigón le corresponde: la recepción, almacenamiento y seguimiento del 
control de calidad de los materiales componentes, según EHE-08. 
El Control de Producción de la central deberá estar claramente documentado y a disposición 
de la Dirección de Obra, Art 86 EHE-08. 
e) HORMIGÓN fabricado en obra: No se fabricará sin autorización expresa de la Dirección de 
Obra. 
g) ACEROS para HA: El suministro vendrá acompañado con la declaración de conformidad del 
fabricante y certificado de homologación de adherencia. Todos los alambres y barras llevarán 
los códigos de identificación vigentes. 
f) FORJADOS: El control de recepción incluirá un control documental de cada suministro que 
llegue a obra conforme a lo establecido en los artículos 90 y 91 de la EHE-08, y un control de 
los recubrimientos conforme a lo establecido en los artículos 90 y 91 de la EHE-08. 
Certificado de garantía del fabricante, siguiendo lo indicado en los artículos 90 y 91 de la EHE - 
08. 
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TOMA DE MUESTRAS: 
La realizará la dirección facultativa, pudiendo delegar en personal técnico de laboratorios 
acreditados. Se tomarán siguiendo las indicaciones del Pliego de Condiciones o los protocolos 
de la normativa del producto. 
La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante ensayos 
se establezca en la programación de control, y en aquellos que, durante la marcha de la obra, 
considere la dirección facultativa. igualmente se tomará, aún cuando no sean preceptivos 
ensayos de recepción, muestra preventiva del cemento, que se conservará en obra. 
Se realizará al azar por la dirección facultativa, la cual podrá delegar en personal del 
laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste. 
El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y en 
cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contra ensayos. Para ello por cada 
partida de material, o lote, se tomarán tres muestras iguales: 
una se remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la programación 
de control. 
las dos restantes se conservarán en obra para la realización de los contra ensayos si fuera 
necesario. estas muestras se conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de 
materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades 
constructivas realizadas con cada uno de los materiales. 
En el caso de no tener que realizar ensayos, bastará con tomar estas dos últimas muestras. 
Criterio general: Las fracciones de la muestra deben se elegidas aleatoriamente de todas las 
partes del lote. Las desviaciones del muestreo, debidas a la heterogeneidad del lote, se 
reducen a un nivel aceptable si se toma un número suficiente de fracciones de muestra. 
Lote o unidad de inspección: cantidad de producción, entrega o fracción de esta, fabricado de 
una sola vez en condiciones que se supone uniformes. 
Toma de muestras de cemento. RC-08 anejos 5 y 6, se formarán LOTES independientes para 
cada tipo de cemento y procedencia. Las muestras se tomarán en el lugar de suministro del 
cemento, bien sea en obra o central de hormigón/mortero preparado. 
De cada lote se tomarán muestras: 
Preventivas: Se tomarán de todos los lotes y se conservan 100 días en el lugar de suministro. 
De control: Para la realización de ensayos, si procede. 
De contraste: Si el suministrador lo solicita. 
Toma de muestras de ladrillos y bloques de hormigón: según criterio general. 
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Tomas de muestras de áridos: Si procede, según UNE EN 932-1. 
Toma de muestras de hormigón: Las muestras se toman en el intervalo de vertido, 
comprendido entre el 1/4 y 3/4 de la descarga. Según UNE 83.300. 
Toma de muestras de aceros para armaduras: Cada lote se referirá exclusivamente al material 
correspondiente a una entrega y procedente de un único fabricante. El fabricante confirmará 
que todos los productos provienen de una misma colada. 
Identificación de las muestras: 
Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos: 
 denominación del producto. 
 nombre del fabricante o marca comercial. 
 fecha de llegada a obra. 
 denominación de la partida o lote que corresponde la muestra. 
 nombre de la obra. 
 número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra. 
 se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún certificado 
de ensayos. 
Conservación de las muestras: 
Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo cubierta, protegidas 
de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas de cualquier maltrato. 
estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y muy especialmente 
en las muestras de hormigón, que necesariamente deberán conservarse en obra al menos 24 
horas. 
El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en los 
términos indicados y se encargará de su custodia. 
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REALIZACIÓN DE ENSAYOS 
Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las pruebas 
de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas correspondientes, 
de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
Decreto 107/2005 sobre sistema de acreditación de entidades y laboratorios de control de 
calidad de la edificación. Decreto 107/2005 - DOGV nº 5025 de 10/06/2005. 
Actualización de las normas de aplicación a cada área de acreditación de laboratorios de 
ensayo de control de calidad de la edificación que figuran en la orden fom/2060/2002, de 2 de 
agosto, y se prorroga el plazo de entrada en vigor de la misma. Orden 898/2004 de 
30/03/2004, BOE nº 84 de 07/04/2004. 
Real decreto 410/2010 que desarrolla los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad. Real decreto 410/2010 de 31/03/2010 - BOE nº 97 
de 22/04/2010 
Decreto 107/2005 sobre sistema de acreditación de entidades y laboratorios de control de 
calidad de la edificación. Decreto 107/2005 de 03/06/2005 - DOGV nº 5025 de 10/06/2005. 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de laboratorios de ensayos para el 
control de calidad de la edificación en el ámbito de la comunidad valenciana. Decreto 
173/1989 de 24/11/1989 - DOGV nº 1199 de 11/12/1989 
El laboratorio facilitará al director del control las actas de los resultados de los ensayos o 
pruebas realizadas y le informará puntualmente de las incidencias o anomalías que se 
produzcan, tanto en la toma y conservación de las muestras como en la realización de ensayos 
y pruebas de servicio, y que puedan afectar a la interpretación de los resultados. 
No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la dirección facultativa, 
podrán ser realizados por ella misma. 
El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 
programación del control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. no 
obstante el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 
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CONTRA ENSAYOS: 
Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen 
rechazo de la partida o lote correspondiente, el contratista tendrá derecho a realizar contra 
ensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra. 
Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos 
del contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección Facultativa, para 
repetir la realización de las pruebas preceptivas: 
Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará. 
Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida. 
 
DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL. 
En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y 
antes del rechazo del material, la dirección facultativa podrá pasar a realizar un control 
estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 
La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa así como las 
decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el 
contratista y/o promotor. 
Ante los resultados de controles no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de aceptación o 
rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas de 
servicio que considere oportunos. 
 
3.2. Condiciones Económicas 
 
El coste de la programación del control de la calidad será a cargo del promotor quien 
contratará con un laboratorio acreditado, previamente aceptado por la dirección facultativa, 
en las áreas correspondientes. El laboratorio deberá remitir copias de las actas de ensayos al 
Promotor, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico. 
Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar contra ensayos y 
resultaran negativos, el coste de estos ensayos y las posibles consecuencias económicas que 
de aquí se deriven se repercutirá al contratista. Igualmente cuando sean necesarios ensayos de 
información o pruebas de servicios complementarias. 
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Serán a cargo del contratista los medios materiales, humanos y medios auxiliares necesarios 
para la conservación de muestras o la realización de ensayos "in situ", como pruebas de 
servicio complementarias. 
Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o todo de este 
material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o de 
las medidas adoptadas, en su caso, por la Dirección Facultativa correrá a cargo del contratista 
sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante del producto en cuestión. 
 
3.3. Condiciones Facultativas Y Legales 
 
Es obligación y responsabilidad del promotor-propietario la realización por su cuenta de 
los ensayos y pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten 
previstos en el Proyecto de Ejecución de las obras, el Estudio de Control de Calidad y Libro de 
Control, o que se determinen en el transcurso de la construcción por parte  Dirección 
Facultativa. A tal efecto, deberá contratar los ensayos y pruebas requeridos con laboratorios 
acreditados conforme al Decreto 173/89 de 24 de Noviembre del Consell de la Generalitat 
Valenciana, o acreditación concedida por otra Administración Pública e inscrita en el 
correspondiente Registro según Decreto 1.230/89 del 13 de Octubre y Orden FOM/2060/2002. 
Es obligación del contratista prever, -en conjunción con la propiedad de las obras y en los 
tiempos establecidos para ejecución de las mismas-, los plazos y medios para el muestreo y 
recepción de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos según las 
direcciones del Proyecto de Ejecución, Estudio de Control, Libro de Control o que se 
establezcan por órdenes de la Dirección Facultativa, facilitando la labor a desarrollar con los 
medios existentes en la obra. Así mismo deberá facilitar al Director de Control copia de los 
documentos de recepción de materiales. 
El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrá ser 
causa justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de los 
distintos capítulos de obra, ni de incremento en los costos que sobrevengan por nuevos 
materiales o partidas de obra que hayan de rehacerse. 
Los Técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables en el ámbito de su 
respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos 
ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serán 
responsabilidad exclusiva del promotor y/o contratista que con su conducta haya dado lugar a 
la omisión de la diligencia debida. 
La dirección del Control de Calidad que desarrolla el Arquitecto Técnico o Aparejador se 
consignará a través de los impresos del Libro de Control. 
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El Director Obra (Arquitecto) viene obligado a dejar constancia documental a través del Libro 
de Ordenes, y en su caso redactando el correspondiente Proyecto modificado, de cualquier 
variación que se introduzca en el Proyecto de Ejecución de las obras, debiendo hacer entrega a 
la Propiedad, contratista y Arquitecto Técnico de las obras de la documentación que justifique 
las modificaciones introducidas, quedando exonerado de toda responsabilidad el Arquitecto 
Técnico a quien -en su debido tiempo- no se le diera conocimiento de los cambios operados a 
fin de adecuar a los mismos su cometido profesional. 
 
En todo lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto por el Decreto 107/91 de 10 de Junio del 
Consell de la Generalitat Valenciana y Orden del 30 de Septiembre de 1.991 del Conseller de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y demás disposiciones legales complementarias. 
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4. Mediciones y Presupuesto 
4.1. Ensayos de materiales 
 
Por no tener estructura de hormigón en la obra objeto del TFG se incluyen  los ensayos 
mininos preceptivos en el caso de que así fuera necesario. Los precios por las pruebas vienen 
de la base de datos del IVE. 
4.1.1. ACERO EN ARMADURAS 
 
 Ensayo de la sección media equivalente en barras de acero corrugado en una 
probeta, según UNE 36068. 
 
barras de B500s 
 
6 determinaciones x 82´10 € = 92,6 € 
TOTAL ensayo    492,6  € 
 
 
 
 Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de barras de acero corrugado 
realizado según une 36068. 
 
barras de B500s 
 
6 determinaciones x 25´60 € = 153,6€ 
TOTAL ensayo    153,6 € 
 
 
 Ensayo de tracción, límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura en 
una probeta de acero según UNE 7474. 
 
barras de B500S 
 
6 determinaciones x 71,00 € = 153,6€ 
TOTAL ensayo    426,0 € 
 
 
 
TOTAL ensayos acero      1.072,20 €
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4.1.1. ACERO PERFILES 
 
 Ensayo para determinar el estado actual de las soldaduras mediante líquidos 
penetrantes, de 1/2 jornada laboral de duración, sin incluir cala ni reposición de 
revestimientos o recubrimientos. 
 
TOTAL   12 uniones x  348,58 € =  4182,96 € 
 
TOTAL ensayos uniones       4.182,96  € 
 
 
4.1.2. HORMIGÓN 
 
 Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y la resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con 
fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según 
UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, 
incluso desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigón fresco según UNE-EN 
12350-1 e informe de resultados 
 
No seria preceptivo este ensayo, por tratarse de hormigón no estructural. Aun así se prevé 
una prueba en todo caso. 
 
 
tipo: HNE-15/B/20  localización: solera 
 
com.- 1 lotes x 3 amasadas = 3 tomas 
 
 
TOTAL tomas  3 tomas x  190 € =   
 
TOTAL ensayos hormigón      570 € 
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4.2. PRUEBAS DE SERVICIO 
 
 Prueba de escorrentía en fachadas ensayando conjuntamente el cerramiento 
de fábrica y la carpintería en el paño más desfavorable. 
 
4 determinaciones x 410´77 € =    1.643,08 € 
 
 Prueba de estanqueidad sobre cubiertas planas, comprobando los desagües de 
la cubierta y sus bajantes 
 
5 determinaciones x 483´56 € =    2.417,80 € 
 
 Prueba hidráulica en la instalación general del edificio, comprobando 
acometida, tubo de alimentación y grupo de presión 
 
1 determinaciones x 368´19 € =    368,19  € 
 
 Unidad de prueba hidráulica en cada vivienda 
 
12 determinaciones x 72´61 € =    871,32 € 
 
 Ensayo de estanqueidad en la red general horizontal de saneamiento 
(conducciones suspendidas) 
 
12 determinaciones x 99´19 € =    1.190,28 € 
 
 Prueba de funcionamiento de las bajantes del edificio 
 
8 determinaciones x 73´15 € =    585,2 € 
 
 
TOTAL pruebas de servicio     6.490,67 € 
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5. Resumen de Presupuesto 
 
- ensayos acero armaduras      1.072,20 € 
- ensayos uniones soldadas      4.182,96 € 
- ensayos hormigón        570 € 
- pruebas de servicio        6.490,67 € 
 
TOTAL presupuesto de control de calidad     12.315,83 € 
 
 
nota: en todas las partidas quedan incluidos: desplazamiento de personal y equipo de 
obra del laboratorio, para la toma y recogida de muestras, así como para la realización 
de pruebas de servicio. 
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Anexo I:  Croquis 
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IMPRESOS LC 91 
 
LC-91 
 
Justificación obligatoria 
del Control 
 
  
1 
 
 
APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
Enterado. 
PROMOTOR: 
 
 
 
 
 
Enterado. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Expediente (V.P.O. /V.P.T)   Nº Viviendas 
 
 Nº Edificios    1 1 
Dirección y Población: Calle Baja nº 30, piso 2º, puerta 3ª. CP 46008, VALENCIA 
PROMOTOR 
AURELIANA PARISI IAPADRE Dirección: Calle Baja nº 30, 2º, p 3ª. CP 46008, Valencia. 
ARQUITECTO 
Nombre: Emmanuele Fulvi Murray Dirección: C/ Dr. Sanchis Bergón 11, Valencia. 
APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 
Nombre: -- Dirección:  
LABORATORIO DE CONTROL 
Nombre: -- Dirección:  
  
DATOS DE CONTROL 
Superficie construida total m²: 129,42 m² Nº de plantas: 2 
Denominación planta Número de plantas iguales Superf. Individual planta Superf. Total plantas 
PLANTA PRINCIPAL 1 107,07 m² 107,07 m² 
PLANTA ALTILLO 1 22,35 m² 22,35 m² 
JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UN MATERIAL 
1. Instrucción del hormigón EHE-08 
CEMENTO. Reseñar: 
Tipos en obra Localización Fabricante 
Marca o Sello 
MARCADO CE 
Los ensayos se reseñan en 
impreso nº 6 
 
   
 
     
 
AGUA: ¿Se realizan ensayos de recepción?         SI  NO  Los ensayos se reseñan en impreso 9  X 
ÁRIDOS: ¿Se realizan ensayos de recepción?      SI  
 
NO 
 
Los ensayos se reseñan en impreso 6  X 
HORMIGÓN. Reseñar 
Tipo   en obra Localización Nivel Control 
Resistencia 
compresión 
Consistencia Fabricación 
Central h. 
preparado 
Registro   
Industrial 
Sello 
Calidad 
HNE-15/B/20 SOLERA -- 15 BLANDA EN OBRA   SIN DOR 
         
Los ensayos se reseñan en impreso 7 y  8
LC-91 
 
Justificación obligatoria 
del Control 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado. 
FABRICANTE FORJADO.: 
 
 
 
Firma y sello 
 
ACERO. Reseñar 
Tipo en obra 
Coeficiente 
seguridad 
Sello CIETSID o 
Marca AENOR 
Nivel de Control *        
Red; Nor S; Int. 
Fabricante 
Los ensayos se 
reseñan en impreso 5 
B 500 T 1,15 SI  NO   NORMAL  SI  NO   X     X 
    
  SI  NO     SI  NO       
    
  SI  NO     SI  NO       
    
* Nivel de Control Reducido; Normal con sello; Normal; Intenso 
2. Instrucción forjados HEH-08 y marcado CE. 
Tipo en obra Fabricante 
MARCADO 
CE 
Marca SELO de calidad Medición Ensayo EHE08 
     SI 
 NO      
   
     SI 
 NO      
   
3. CERTIFICACIÓN obligatoria. Reseñar: 
Materiales Tipos en obra Fabricante Marcado CE 
Los ensayos se re- 
señan en impreso nº 
PRODUCTOS BITUMINOSOS 
LBM-48-FP DANOSA 
SI / 
BUREAU VERITAS 
10 - NO 
   10 - NO 
PRODUCTOS FIBRA DE VIDRIO lana mineral (MW) de 40mm 
ROCKWOOL SI / AENOR 10 - NO 
ISOVER ARENA 
BASIC 
SI / AENOR y 
 IQNet 
10 - NO 
TERMOLAN ISOLE + 
SI / AENOR y 
 IQNet 
10 - NO 
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS 
    
    
APARATOS SANITARIOS 
fregadero ROCA SI / AENOR  
Inodoro, lavabo, ducha ROCA SI / AENOR  
GRIFERÍA SANITARIA 
MONOBLOC AZZURRA SI / AENOR  
    
YESOS Y ESCAYOLAS 
YF PRO-GYP SI 9 - NO 
PLACA DE YESO LAMINADO PRO-GYP SI 9 - NO 
4. Recepción de materiales obligada por orden libro de control. Reseñar 
Materiales Tipos en obra Fabricante 
Obligada recepción 
de este material 
Ensayo recepción 
por tipo 
Impreso 
nº 
LADRILLO CERÁMICO CARA 
VISTA 
  SI  NO   Eflorescencia y 
heladicidad 
5 
  
  
  SI  NO     
  
BLOQUE DE HORMIGÓN 
  SI 
 
NO 
  
Muro Resistente: 
Resis. Compresión 
Muro exterior: 
Absorción 
4 
  
  
  SI 
 
NO 
  
  
  
BALDOSAS DE CEMENTO 
  SI 
 
NO 
  
Desgaste por 
rozamiento 
4 
  
  
  SI  NO     
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado. 
FABRICANTE FORJADO.: 
 
 
 
Firma y sello 
 
5. Distintivos de calidad. Reseñar 
Material Tipos en obra Fabricante Distintivo 
Documento 
justificativo 
LADRILLO CERÁMICOS H.D. , H.S.    
CEMENTOS COMUNES CEM II 42,5 LA FARGE 
MARCADO CE, 
AENOR 
SI 
PLACAS DE ESCAYOLA A y H1 PRO-GYP MARCADO CE SI 
VIDRIOS 6 / 14 / 6 SGG CLIMALIT AENOR SI 
TARIMA DE MADERA Madera de Roble   NO 
LC-91 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado. 
 
JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE PARTES DE OBRA 
Factores de riesgo del edificio 
 
     D: 1 E: 1 S: 1 G: 1 A: 1 C: 2 V: 1 
            
PARTES DE OBRA  FASES DE EJECUCIÓN PRUEBAS DE 
SERVICIO 
 DIMENSIONAL ESTRUCTURAL SÍSMICO GEOTÉCNICO AMBIENTAL CLIMÁTICO VIENTO 
1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
CIMENTACIÓN 
SUPERFICIAL 
 Excavación del terreno                    
Operaciones previas                   
Impreso nº 11 
Colocación de armaduras                   
CIMENTACIÓN 
PROFUNDA 
 Descabezado de pilotes                    
Partes de hinca                   
Impreso nº 11 
Partes de ejecución                   
MUROS DE SÓTANO 
Impreso nº 12 
 Impermeabilización trasdós                    
ESTRUCTURA DE 
FABRICA 
 Replanteo                    
Ejecución de la fábrica                
   
Protección de la fábrica                   
Impreso nº 12 Cargaderos y refuerzos                
   
ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN 
 Replanteo de soportes                    
Coloc. Armaduras soportes                   
Vertido hormigón soportes                   
Desencofrado soportes                   
Impreso nº 13                    
 Niveles y replanteo                   
Encofrado de vigas                   
Colocación armadura vigas                   
Vertido y compac. vigas                   
Impreso nº 14 
Desencofra. vigas y forjados                   
CERRAMIENTOS 
EXTERIORES 
Impreso nº 15 
 Ejecución cerramiento                    
  Escorrentía                  
CARPINTERÍA  
EXTERIOR 
Impreso nº 16 
 Fijación y sellado                    
 Escorrentía                  
PERSIANAS Y CIERRES 
Impreso nº 17 
 Disposición y fijación                    
DEFENSAS EXTERIORES 
Impreso nº 18 
 Protección y acabado                    
TEJADOS 
Impreso nº 19 
 Colocación de las piezas                    
CUBIERTAS PLANAS  Ejecución impermeabilizac.                    
Elementos de cubierta                   
Impreso nº 20 
 Estanquidad                  
TABIQUERÍA 
Impreso nº 21 
 Ejecución del tabique                    
REVESTIMIENTOS        
DE PARAMENTOS           
Y TECHOS 
 Aplacados de piedra (ext.)                    
Pintura (exteriores)                   
Impreso nº 23 
Alicatados (exteriores)                   
REVESTIMIENTOS        
DE SUELOS 
Impreso nº 25 y 26 
 Baldosa cemento y cerámico                    
Baldosa cem. y cerám. (ext)                   
INSTALACIÓN               
DE FONTANERÍA 
Impreso nº 27 
  Estanquidad  
y presión 
 
                 
INSTALACIÓN               
DE SANEAMIENTO 
 Conducciones enterradas                    
Pozo de registro                   
 Funcionam. 
en bajantes 
                 
Impreso nº 28 
 Estanquidad 
red horizon. 
                 
INSTALACIÓN               
DE VENTILACIÓN 
Impreso nº 30 
 Disposición                    
Aspirador estático                    
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
Bloque de hormigón 
TAMAÑO DEL LOTE: 5.000 bloques / MÍNIMO 3.000 b. 
 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 
ENSAYOS 
REALIZADOS 
 
FECHAS DE   
ACEPTACIÓN O RECHAZO 
DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 
R
E
S
IS
T
E
N
C
IA
 
C
O
M
P
R
E
S
IÓ
N
 
A
B
S
O
R
C
IÓ
N
     
 
REF. 
MEDICIÓN 
DESIGNACIÓN DEL MATERIAL MEDICIÓN 
Nº 
LOTE 
RECHAZO ACEPTACIÓN 
(1) (2)     
               
            
            
            
              
OBSERVACIONES: 1) Muro resistente. 2)  Muros al exterior 
 
Los bloques llevaran obligatoriamente marcado CE y serán controlados documentalmente. 
 
 
 
 
Baldosas de cemento 
TAMAÑO DEL LOTE: 10.000 baldosas / MÍNIMO 4.000 b. 
 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 
ENSAYOS 
REALIZADOS 
 
FECHAS DE   
ACEPTACIÓN O RECHAZO 
DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 
D
E
S
G
A
S
T
E
 P
O
R
 
R
O
Z
A
M
IE
N
T
O
 
 
    
 
REF. 
MEDICIÓN 
DESIGNACIÓN DEL MATERIAL MEDICIÓN 
Nº 
LOTE 
RECHAZO ACEPTACIÓN 
               
            
            
            
   
TOTALES 
PROGRAMADOS / 
TOTALES 
REALIZADOS 
        
OBSERVACIONES: 
 
Las baldosas de terrazo llevaran obligatoriamente marcado CE y serán controlados documentalmente
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
Ladrillo cerámico caravista 
TAMAÑO DEL LOTE: 45.000 lad. / MÍNIMO 30.000 
 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 
ENSAYOS 
REALIZADOS 
 
FECHAS DE   
ACEPTACIÓN O RECHAZO 
DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 
H
E
L
A
D
IC
ID
A
D
 
E
F
L
O
R
E
S
C
E
N
C
IA
 
    
 
REF. 
MEDICIÓN 
DESIGNACIÓN DEL MATERIAL MEDICIÓN 
Nº 
LOTE 
RECHAZO ACEPTACIÓN 
               
            
   
TOTALES 
PROGRAMADOS / 
TOTALES 
REALIZADOS 
          
OBSERVACIONES: 1) Muro resistente. 2)  Muros al exterior 
Los ladrillos llevaran obligatoriamente marcado CE y serán controlados documentalmente. 
NO EXISTE ESTE MATERIAL EN NUESTRA OBRA 
 
Armaduras para hormigones 
TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 87 EHE-08 
 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 
ENSAYOS 
REALIZADOS 
 
FECHAS DE   
ACEPTACIÓN O RECHAZO 
DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 
C
A
R
A
C
T
E
R
IS
. 
M
E
C
Á
N
IC
A
S
 
A
D
H
E
R
E
N
C
IA
 
C
A
R
A
C
. 
G
E
O
M
É
T
R
IC
A
 
e
l lím
ite
 e
lá
s
tic
o
, 
la
 c
a
rg
a
 d
e
 
ro
tu
ra
…
 
S
E
C
C
IÓ
N
 
E
Q
U
IV
A
L
E
N
T
E
 
  
DESIGNACIÓN 
MATERIAL 
MARCA 
COMERC 
SELLO   MEDICIÓN 
Nº 
LOTE 
  
RECHAZO ACEPTACIÓN 
 
B 500 S ACERINOX NO 1,15 S F 128,50 Kg 1 
 2 2 2      
     
         
     
         
     
          
     
           
     
           
 
TOTALES 
PROGRAMADOS / 
TOTALES 
REALIZADOS 
         
OBSERVACIONES: Acero ferrallado en obra: NO 
 
Los valores indicados corresponden a los ensayos indicados (SIN DOR)  
LC-91 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
Áridos para hormigones 
TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EHE-08 
 
ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 
ENSAYOS 
REALIZADOS 
 
 
FECHAS DE   ACEPTACIÓN 
O RECHAZO DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 
   
 
 
    
   FRACCIONES DE ÁRIDOS    
CANTERA 
MACHAQ. 
RODADO 
RECHAZO ACEPTACIÓN 
                
              
              
              
              
 
TOTALES 
PROGRAMADOS / 
TOTALES 
REALIZADOS 
            
OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de ensayos. 
 
Los áridos llevaran obligatoriamente marcado CE y serán controlados por la central de fabricación del hormigón. 
 
 
 
 
Cementos 
TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RC-08 
 
ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 
ENSAYOS 
REALIZADOS 
 
 
FECHAS DE   ACEPTACIÓN 
O RECHAZO DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 
         
   DESIGNACIÓN SEGÚN RC-08 
RECHAZO ACEPTACIÓN 
TIPO CLASE 
 CEM II B-L 32,5 N              
              
              
              
 
TOTALES 
PROGRAMADOS / 
TOTALES 
REALIZADOS 
            
OBSERVACIONES: 
 
Los cementos utilizados no se ensayan por disponer de marcado CE. Control documental.
LC-91 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
Hormigones 
CONTROL ESTADÍSTICO NIVEL REDUCIDO 
CENTRAL DE HORMIGÓN 
PREPARADO 
 
TIPO DE 
HORMIGÓN 
TIPO DE 
CEMENTO 
TAMAÑO MAX. 
ÁRIDO 
FABRICACIÓN 
PESO DE 
CEMENTO M
3
 
     
     
     
 
 
 
TIPO DE 
HORMIGÓN 
IDENTIFICACIÓN 
DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 
 
FECHA DE 
ENSAYO 
DETERMINACIÓN DE LA CONSISTENCIA en cm. 
1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 
          
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de ensayos.
LC-91 
 
Control de Materiales  
  
8 
 
 
APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
Hormigones 
CONTROL ESTADÍSTICO 
 
TAMAÑO DEL LOTE: Según EHE-08 
 
 
TIPO DE 
HORMIGÓN 
TIPO DE 
CEMENTO 
TAMAÑO     
MAX. ÁRIDO 
FABRICACIÓN 
NIVEL DE 
CONTROL 
HNE-15/B/20 IIA 20 EN OBRA  
     
     
 
TIPO DE 
HORMIGÓN Nº     LOTE 
IDENTIFICACIÓN   
DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 
 
Nº TOMA 
FECHA DE 
MUESTREO 
DETERMINACIONES   
COEF. 
KN 
fest         
DEL LOTE 
Kp/cm
2
  
CONSISTEN. 
(cm) 
RESISTENCIA 
f28 Kp/cm
2
 
 
 
HNE-15/B/20 1 SOLERA 
 
H CIM 01.1 27/01/14   
 
  
 
  H CIM 01.2 30/01/14 
    
 
   
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           
           
OBSERVACIONES: Ensayos de información en su caso. (Ver impresos 13 y 14). 
LC-91 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
Yesos 
TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RY-85 
 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 
ENSAYOS 
REALIZADOS 
 
FECHAS DE   
ACEPTACIÓN O RECHAZO 
DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 
 
 
    
 
DESIGNACIÓN DEL MATERIAL MEDICIÓN 
Nº 
LOTE 
RECHAZO ACEPTACIÓN 
              
           
           
   
TOTALES 
PROGRAMADOS / 
TOTALES 
REALIZADOS 
          
OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de los ensayos 
 
Los yesos utilizados no se ensayan por disponer de marcado CE. Control documental. 
 
 
 
Agua para hormigones 
TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EHE-08 
 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 
ENSAYOS 
REALIZADOS 
 
FECHAS DE   
ACEPTACIÓN O RECHAZO 
DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 
 
 
    
 
FUENTE DE SUMINISTRO RECHAZO ACEPTACIÓN 
            
           
   
TOTALES 
PROGRAMADOS / 
TOTALES 
REALIZADOS 
          
OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de los ensayos 
 
El agua utilizada en hormigones es controlada por la central de suministro (y la utilizada en morteros procede de 
un suministro público potable) 
 
 
 
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
 
Material tipo: entarimado de madera  
 
TAMAÑO DEL LOTE:  
 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 
ENSAYOS 
REALIZADOS 
 
FECHAS DE   
ACEPTACIÓN O RECHAZO 
DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 
R
E
S
B
A
L
A
D
IC
ID
A
D
 
 
    
 
REF. 
MEDICIÓN 
DESIGNACIÓN DEL MATERIAL MEDICIÓN 
Nº 
LOTE 
  
RECHAZO ACEPTACIÓN 
 
05.01 GENERAL DE VIVIENDA 89,35m² 1 
 1         
    
          
    
          
    
          
    
          
    
          
    
          
              
              
              
              
              
              
            
            
            
            
   
TOTALES 
PROGRAMADOS / 
TOTALES 
REALIZADOS 
          
OBSERVACIONES: 
No se dispone de documentos del material. Llega a obra paletizado sin identificación ninguna. 
 
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
Cimentación superficial 
LOTE: 1.000m
2
 / 2 C 
EHE-08,  250m² 
 DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN 
  
  
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN REPLANTEO   
DE EJES 
CI2 – CE2 
EXCAVACIÓN 
OPERACIONES 
PREVIAS 
CI2 - CE2     
COLOCACIÓN   
DE ARMADURAS 
 
CI3 - CE2       
PUESTA OBRA 
COMPACTACIÓN 
Y JUNTAS 
CI3 - CE1       
CURADO       
DEL  
HORMIGÓN 
CI3 - CE1       
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
        
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
 
Cimentación profunda 
UNIDAD DE INSPECCIÓN: 500 m
2
 / 4 C 
 DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN 
  
  
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN 
REPLANTEO   
DE EJES 
MAQUINARIA PARTES HINCA   
O EJECUCIÓN 
 
DESCABEZADO 
DE PILOTES 
 
ENCEPADOS 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
        
  
A     
VER 
CIMENTACIÓN 
SUPERFICIAL 
POR     
ZAPATAS 
R     
  
A     
R     
  
A 
 
    
R     
  
A     
R     
  
A 
 
    
R     
  
A     
R     
  
A     
R     
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R) 
 
 
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
Muros de sótano 
 
 
LOTE LC-91: 250 m
2
 / 2 C 
 
 DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN 
  
  
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN 
MURO DE 
SÓTANO 
IMPERMEABILIZACI
ÓN TRASDÓS DEL 
MURO 
 
DRENAJE DEL 
MURO 
IMPERMEABI- 
LIZACION         
DE SOLERA 
COLOCACIÓN 
BARRERA 
ANTIHUMEDAD DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
        
  
A 
VER 
ESTRUCTURA 
FABRICA O 
ESTRUCTURA 
HORMIGÓN 
    
R     
  
A     
R     
  
A     
R     
  
A     
R     
 
Estructura de fábrica 
 
 DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN 
  
LOTES según LC-91: Ladrillos: 400 m
2
 / 2 C 
Bloques: 250 m2 / 2 C 
  
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN 
REPLANTEO 
CI1 – CE1     
EJECUCIÓN 
FABRICA Y 
MORTERO 
CI1 – CE1     
TOLERANCIAS 
EJECUCIÓN 
CI1 – CE1     
PROTECCIÓN 
FÁBRICA 
CI2 – CE2     
EJECUCIÓN 
CARGADEROS 
REFUERZOS 
CI1 – CE1     
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
        
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R)
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
Estructura de hormigón 
(MUROS Y SOPORTES) 
 
LOTE: LC-91 250 m
2
 / 2 C (muros) 
EHE-08: 50 ml y no mas de 8 puestas 
 
LOTE: LC-91 1000 m² / 2 C (pilares) 
EHE-08: 250 m² 
 DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN 
  
 
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN 
 
REPLANTEO 
CI1 – CE1         
 
COLOCACIÓN 
DE 
ARMADURAS 
CI3 – CE1        
 
ENCOFRADO 
DE 
SOPORTES   
Y MUROS 
CI1 – CE1         
VERTIDO Y 
COMPACTACI
ÓN 
CI1 – CE1        
 
CURADO DEL 
HORMIGÓN 
CI3 – CE1         
DESENCO-
FRADO 
CI3 – CE1        
 
COMPROBA- 
CION FINAL 
CI1 – CE1         
 
ENSAYOS DE 
INFORMA-
CION DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
 
  
A 
 
       
 
 
R         
  
A         
R         
  
A         
R         
  
A         
R         
  
A         
R         
  
A         
R         
  
A         
R         
  
A         
R         
  
A 
 
        
R         
  
A         
R         
  
A 
 
        
R         
  
A         
R         
  
A         
R          
  
A 
 
        
R         
  
A         
R         
  
A         
R         
  
A 
 
        
R         
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R) 
LC/91 Control de Ejecución 
 
 14 
 
 
APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
Estructura de hormigón 
(VIGAS Y FORJADOS) 
 
 
LOTE: LC-91: 1.000 m
2
 / 2 C 
EHE-08: 250 m² 
 DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN 
   
   
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN 
 
NIVELES Y 
REPLANTEO 
CI1 – CE1        
 
ENCOFRADO 
DE VIGAS Y 
FORJADOS 
CI1 – CE1        
 
COLOCACIÓN 
DE PIEZAS 
DEL 
FORJADO 
CI1 – CE1         
COLOCACIÓN 
DE LAS 
ARMADURAS 
CI1 – CE1        
 
VERTIDO Y 
COMPACTA- 
CION DEL 
HORMIGÓN 
CI1 – CE1       
CURADO DEL 
HORMIGÓN 
 
CI3 – CE1         
DESENCO-
FRADO DE 
VIGAS Y 
FORJADO 
CI3 – CE1      
 
PRUEBA      
DE CARGA 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN  
          
  
A 
 
         
R          
  
A          
R          
  
A          
R          
  
A          
R          
  
A          
R          
  
A          
R          
  
A          
R          
  
A          
R          
  
A 
 
         
R          
  
A          
R          
  
A 
 
         
R          
  
A          
R          
  
A          
R          
  
A          
R           
  
A 
 
         
R          
  
A          
R          
  
A 
 
         
R          
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R) 
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
Cerramiento exterior 
 
 DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN 
Trasdosado como segunda hoja interior de fachada 
de doble placa de yeso laminado y de 12,5mm de 
espesor 
126,35 m² 
LOTE: 
Cara vista: 400 m
²
 / 2 C 
Para revestir: 600 m² / 2 C 
  
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN 
REPLANTEO 
CI1 – CE1         
EJECUCIÓN  
DEL 
CERRAMIENTO 
CI2 – CE12        
AISLAMIENTO 
TÉRMICO 
CI1 – CE1         
COMPROBACIÓN 
FINAL 
CI1 – CE1         
PRUEBA DE 
SERVICIO 
Externo 100%  DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
        
LOT FAC 01 A CALLE BAJA 
A 17/03/14 03/04/14 14/04/14 22/05/14  
R      
LOT FAC 02 A PUERTA DE LA VALLDIGNA 
A 17/03/14 17/03/14 02/04/14 22/05/14  
R      
LOT FAC 03 A PATIO INTERIOR 
A 17/03/14 25/04/14 30/04/14 22/05/14  
R      
LOT FAC 04 A PATIO DE MANZANA 
A 17/03/14 25/04/14 30/04/14 22/05/14  
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R) 
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
Carpintería exterior 
LOTE según LC-91: 50 unidades / 2 C 
 DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN 
Ventanas de aluminio a patios  
y de madera a calle 
 
3 und 
12 und 
 
  
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN PREPARACIÓN 
DEL HUECO 
CI2 – CE2       
FIJACIÓN 
CI2 – CE2       
SELLADO Y 
PRECAUCIONES 
CI2 – CE2       
 
PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 
PRUEBA DE 
ESCORRENTÍA 
 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
    
LOT CAR 01 A PATIO 
A 26/05/14 29/05/14 30/05/14 
 
  
R      
LOT CAR 02 A CALLE 
A 12/05/14 16/05/14 19/05/14   
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R) 
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
Persianas y cierres 
LOTES según LC-91: 50 unidades / 2 C 
 DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN 
Contraventanas en V1 y V3 6 + 2 unidades 
  
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN 
DISPOSICIÓN Y 
FIJACIÓN 
CI1 – CE1       
COMPROBACIÓN 
FINAL 
CI1 – CE1       
   
PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
         
LOT CAR 01 BALCONERAS V1 
A -- --   
 
 
R      
LOT CAR 02 VENTANA V3 
A -- --   
Prueba en 
conjunto con las 
de fachadas  
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R)
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
Defensas 
LOTE según LC-91: 30 ml. / 2 C 
 DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN 
Barandilla metálica en V3 2 un 
  
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN DISPOSICIÓN Y 
FIJACIÓN 
(ALTURA) 
CI1 – CE1       
PROTECCIÓN Y 
ACABADO 
CI1 – CE1       
   
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
        
LOT BAR 01 PLANTA PPAL 
A -- --    
R      
LOT BAR 02 ALTILLO 
A 13/06/14 13/06/14    
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R) 
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
Tejados 
UNIDAD DE INSPECCIÓN: 400 m
2
 / 2 C 
 DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN 
  
  
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN 
FORMACIÓN DE 
FALDONES 
AISLAMIENTO 
TÉRMICO 
LIMAS Y 
CANALONES 
PUNTOS 
SINGULARES 
BASE DE LA 
COBERTURA. 
IMPERMEABI- 
LIZACION 
COLOCACIÓN 
DE LAS PIEZAS 
DE LA 
COBERTURA 
 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
        
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R)
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
 
Cubiertas planas 
LOTE según LC-91: 400 m
2
 / 4 C 
 DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN 
Reparación de la impermeabilización de la cubierta 
102 m² 
 
  
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN 
SOPORTE DE   
LA IMPERMEABI- 
LIZACION Y SU 
PREPARACIÓN 
CI1 – CE1       
EJECUCIÓN     
DE LA IMPER- 
MEABILIZACION 
CI4 – CE4       
ELEMENTOS 
SINGULARES 
DE CUBIERTA 
CI4 – CE4       
AISLAMIENTO 
TÉRMICO 
CI1 – CE1 
TERMINACIÓN 
DE LA CUBIERTA 
CI1 – CE1 
 
PRUEBA DE 
ESTANQUIDAD 
 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
        
CUB – 01 CUBIERTA EDIF. 
A 07/04/14 10/04/14 10/04/14 -- 23/04/14 
 
 
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A      
1 POR 
FALDÓN 
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A 
 
      
R       
  
A       
R       
  
A 
 
      
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R)
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
Tabiquería 
LOTE según LC-91: Cada planta / 2 C 
 DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN 
hoja de ladrillo doble hueco de 7 cm de espesor, para 
revestir 
2 plantas 
 
1 viviendas 
  
IDENTIFICACIÓN UD. DE  INSPECCIÓN 
REPLANTEO 
CI1 – CE1       
EJECUCIÓN  
DEL       
TABIQUE 
CI1 – CE1       
COMPROBACIÓN 
FINAL 
CI1 – CE1       
  
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
        
LOT PAR 01 PLANTA PPAL 
A 10/04/14 24/04/14 26/05/14   
R      
LOT PAR 02 ALTILLO 
A 30/04/14 06/05/14 26/05/14   
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R) 
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
Carpintería interior 
LOTE LC-91: 50 unidades / 2 C 
 DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN 
Madera lacada 6 und. 
  
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN FIJACIÓN Y 
COLOCACIÓN 
CI1 – CE1       
COMPROBACIÓN 
ACABADOS 
CI1 – CE1       
MECANISMOS 
DE CIERRE 
CI1 – CE1       
  
PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
         
LOT CAR 01 ABATIBLE 
A 10/04/14 26/05/14 --  
 
 
R      
LOT CAR 02 CORREDERA 
A 10/04/14 26/05/14 --   
R      
  
A     interna 
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R) 
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 
Pavimentos de   
zonas comunes 
 
TIPO DE PAVIMENTO UD. INSPECCIÓN MEDICIÓN 
Nº UDS. 
INSPECCIÓN 
1.- BALDOSA DE CEMENTO                                     200 m
2
 / 2 C   
2.- BALDOSA CERÁMICA                                          200 m
2
 / 2 C   
3.- BALDOSA DE PIEDRA    200 m
2
    
4.- PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón) 400 m
2
    
5.- PAVIMENTO FLEXIBLE 200 m
2
    
6.- PARQUET 200 m
2
    
 
IDENTIFICACIÓN LOTE 
 
COMPROBACIÓN 
DEL SOPORTE 
CI2 – CE2       
EJECUCIÓN 
CI1 – CE1       
COMPROBACIÓN 
FINAL 
CI1 – CE1       DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN  
REPLANTEO 
 
COLOCACIÓN DE ARMADURAS 
 
ENCOFRADO DE SOPORTES   Y MUROS 
  
A 
 
 
 
 
 
  
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R)
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 
Pavimentos de                   
viviendas y locales 
LOTE: 4 viviendas / 2C 
 
BALDOSA DE 
CEMENTO 
 
BALDOSA 
CERÁMICA 
CI2 – CE2       
BALDOSA DE 
PIEDRA 
PARQUET 
ENTARIMADO 
CI1 – CE1       
 
  
IDENTIFICACIÓN 
UNIDAD 
PUNTOS 
OBSERVACIÓN 
 
A R A R A R A R A R 
  
LOT CER 01 
PLANTA PPAL 
COM. SOPORTE 
 
        17/03/14    
EJECUCIÓN       04/04/14    
COMPR. FINAL       26/05/14    
LOT CER 02 
ALTILLO 
COM. SOPORTE       31/03/14    
EJECUCIÓN       09/04/14    
COMPR. FINAL       26/05/14    
 
COM. SOPORTE           
EJECUCIÓN           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCIÓN           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCIÓN           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCIÓN 
 
          
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCIÓN           
COMPR. FINAL 
 
          
 
COM. SOPORTE           
EJECUCIÓN           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCIÓN           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCIÓN           
COMPR. FINAL           
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R) 
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
Instalación general del 
edificio 
LOTE: Cada elemento 
 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
  
IDENTIFICACIÓN  
ACOMETIDA 
CI1 – CE1      
TUBO DE 
ALIMENTACIÓN 
CI1 – CE1      
GRUPO DE 
PRESIÓN 
CI1 – CE1      
BATERÍA DE 
CONTADORES 
CI1 – CE1      
 PRUEBA 
HIDRÁULICA 
 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN  
        
 ACOMETIDA 
A     
 
 
R      
 
TUBO DE ALIMENTACIÓN Y 
GRUPO DE PRESIÓN 
A      
R      
 BATERÍA DE CONTADORES 
A      
R      
 
Instalación particular 
LOTE: 4 viviendas 
 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
instalación  individual mediante tubería de polipropileno 
  
IDENTIFICACIÓN  MONTANTE 
DERIVACIÓN 
PARTICULAR 
CI1 – CE1      
GRIFERÍA Y 
APARATOS 
SANITARIOS 
CI1 – CE1      
CALENTADOR 
INDIVIDUAL 
CI1 – CE1      
 
PRUE BA 
HIDRÁULICA 
 
PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
         
LOT FONT P 
01 
VIVIENDA  
A 21/04/14 08/05/14 08/05/14 
 
  
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R)
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
Red horizontal 
LOTE: 4 viviendas 
 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
DE PVC 
  
IDENTIFICACIÓN  
POZOS REGISTRO 
Y ARQUETAS 
CI1 – CE1      
CONDUCCIONES 
ENTERRADAS 
CI2 – CE2      
CONDUCCIONES 
SUSPENDIDAS  
CI1 – CE1      
 
PRUEBA DE ESTANQUIDAD   
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN C. ENTERRADA C. SUSPENDIDA 
         
LOT SAN 01 VIVIENDA 
A  28/01/14 09/05/14 
 
  
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
Red de desagües 
UNIDAD DE INSPECCIÓN: 4 viviendas 
 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
 
  
IDENTIFICACIÓN  DESAGÜE 
APARATOS 
CI1 – CE1      
SUMIDEROS 
 
CI1 – CE1      
BAJANTES 
 
CI1 – CE1      
 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN DESAGÜES BAJANTES  
         
  
A    
 
  
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A 
 
     
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R) 
 
 
 
 
 
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y PUESTA A TIERRA 
Instalación general del edificio 
 
LOTE: cada elemento 
 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
 
    
IDENTIFICACIÓN  CAJA GENER. 
PROTECCIÓN Y 
L. REPART. 
CI1 – CE1      
CUARTO DE 
CONTADORES 
 
CI1 – CE1      
CANALIZACIÓN 
DERIVACIONES 
INDIVIDUALES 
CI1 – CE1      
CANALIZACIÓN 
SERVICIOS 
GENERALES 
CI1 – CE1      
PRUEBA DE 
INSTALACIÓN 
GENERAL 
CI1 – CE1      DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
         
 CGP 
A      
R      
 CUARTO DE CONTADORES 
A      
R      
 
CANALIZACIONES DE 
DERIVACIONES INDIV. 
A      
R      
 
CANALIZACIONES DE 
SERVICIOS GENERALES 
A       
R       
 LÍNEA DE PUESTA A TIERRA 
A       
R       
 
Instalación interior de la vivienda 
 
LOTE: cada elemento 
 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Circuitos de: (iluminación; tomas de uso general; cocina y horno; lavadora y lavavajillas; baños 
y cocina).circuitos bajo tubo de protección empotrado en los cierres, introducción de 
conductores, colocación de cajas de empalme y desvío, y colocación de mecanismos y 
automatismos de calidad. 
todo según la compañía suministradora, y de acuerdo con r.e.b.t. 
  
IDENTIFICACIÓN  CUADRO 
GENERAL 
DISTRIBUCIÓN 
CI1 – CE1      
INSTALACIÓN 
VIVIENDA 
CI1 – CE1     
RED DE 
EQUIPOTENCIALI
DAD  
CI1 – CE1       
MECANISMOS   
C. ENTERRADA 
CI1 – CE1      
PRUEBA DE 
INSTALACIÓN 
CI1 – CE1      DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
         
LOT ELE P 01 VIVIENDA 
A 21/03/14 29/05/14 -- 
 
16/06/14 16/06/14 
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A        
R        
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R)
LC/91 Control de Ejecución 
 
 28 
 
 
APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
INSTALACIÓN DE ACS (AGUA CALIENTE SANITARIA) 
Instalación general del 
edificio 
LOTE: Cada elemento 
 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
El sistema de captación solar para consumo de agua caliente sanitaria se caracteriza de la 
siguiente forma: 
Instalación con circulación forzada, con intercambiador de calor en el acumulador solar. 
Sistema de expansión, será un sistema cerrado. 
  
IDENTIFICACIÓN  
COLECTORES 
CI1 – CE1      
DEPOSITO 
AUXILIAR 
CI1 – CE1      
GRUPO DE 
PRESIÓN 
CI1 – CE1      
CONTADOR 
GENERAL 
CI1 – CE1      
 
PRUEBA 
FUNCIONAMIE
NTO 
 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN  
        
LOT ACS G 01  COLECTORES 
A     
 
CONJUNTA 
CON 
FONTANERÍA 
R     
 
DEPOSITO Y GRUPO DE 
PRESIÓN 
A     
R     
 CONTADOR GENERAL 
A     
R     
 
Instalación particular 
LOTE: 4 viviendas 
 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
instalación  individual de tubo de polietileno reticulado (PE-X) 
  
IDENTIFICACIÓN  MONTANTE 
DERIVACIÓN 
PARTICULAR 
CI1 – CE1      
GRIFERÍA Y 
APARATOS 
SANITARIOS 
CI1 – CE1      
CALENTADOR 
INDIVIDUAL 
CI1 – CE1      
 
PRUE BA HIDRÁULICA 
 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
         
LOT ACS P 
01 
VIVIENDA 
A 21/04/14 08/05/14 08/05/14 
 CONJUNTA CON FONTANERÍA 
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A 
 
   
R    
  
A    
R    
  
A 
 
   
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
Conducciones verticales 
LOTE: Cada conducto 
 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, 
dispondrá en la boca de expulsión de un aspirador mecánico, de forma que los 
conductos de extracción de los tipos A, B y C comparten el mismo aspirador 
mecánico. 
  
IDENTIFICACIÓN  
DISPOSICIÓN 
CI1 – CE1      
APLOMADO 
CI1 – CE1      
SUSTENTACIÓN 
CI1 – CE1      
AISLAMIENTO 
TÉRMICO 
CI1 – CE1      
ASPIRADOR 
ESTÁTICO 
 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
        
LOT VEN G 01  ASEO / LAVANDERÍA 
A 14/04/14 14/04/14 14/04/14 -- 
 
16/06/14 
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A 
 
    
 
 
R      
 
 
Conexiones individuales 
LOTE: Cada 4 viviendas 
 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, 
dispondrá en la boca de expulsión de un aspirador mecánico, de forma que los 
conductos de extracción de los tipos A, B y C comparten el mismo aspirador 
mecánico. 
  
IDENTIFICACIÓN  
CONEXIONES INDIVIDUALES 
CI1 – CE1 
 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
         
LOT VEN I 
01 
ASEO / LAVANDERÍA 
A 14/04/14 
 
16/06/14 
R   
  
A   
R   
  
A   
R   
  
A   
R   
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R)
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
Instalación general del 
edificio 
LOTE: Cada elemento 
 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Existente, antena colectiva. 
  
IDENTIFICACIÓN  RECEPTOR DE 
SEÑALES 
CI1 – CE1      
RITS 
CI1 – CE1      
RITI 
CI1 – CE1      
CONEXIÓN DE 
ENLACE 
CI1 – CE1      
 
 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN  
        
 RECEPCIÓN DE SEÑALES 
A     
 
 
R      
 RITS 
A      
R      
 RITI 
A      
R      
 CONEXIÓN DE ENLACE 
A 
 
    
 
 
R      
 
Instalación particular 
LOTE: cada  vivienda 
 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Cableado coaxial, protección mediante tubos y cajas de PVC 
  
IDENTIFICACIÓN  CONEXIÓN 
CABLE COAXIAL 
CI1 – CE1      
CAJA DE 
DERIVACIÓN 
CI1 – CE1      
 
 
PRUEBA DE RECEPCIÓN 
 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
         
LOTTEL I 01 VIVIENDA 
A 12/06/14 12/06/14  
 
-- 
R     
  
A     
R     
  
A     
R     
  
A     
R     
  
 
 
    
     
FECHAS DE ACEPTACIÓN (A) O RECHAZO (R) 
 
NOTAS 
 
a. Control de recepción en obra. 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de documentación 
alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
 
b. Control de ejecución 
- Una comprobación visual por planta de la conexión del cable coaxial, así como la posición y anclaje de la caja de derivación. 
 
c. Control de obra acabada. 
- Prueba de recepción, una por vivienda.
LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
 
 
 
Firma. 
ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Enterado. 
 
 
CONTROL DE CALIDAD. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN.   
                                                                                                            Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                                               
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 
CONTROL DE CALIDAD. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN.   
                                                                                                            Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                                               
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia 
ÍNDICE         
SOLERA 
ESTRUCTURA FORJADOS 
CERRAMIENTOS Y FACHADAS 
PARTICIONES INTERIORES 
REVESTIMIENTOS HORIZONTALES TECHO. 
REVESTIMIENTOS HORIZONTALES SUELO. 
INSTALACIÓN DE  SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. 
PINTURAS 
 
localización
actividad unidad de inspección
FASE DE EJECUCION PUNTOS DE INSPECCION DOC. REFERENCIA ESPECIFICACIONES
ACEPTACION
RECHAZO (1)
OBSERVACIONES
Estudio y análisis del proyecto.
EHE-08 Art. 4.2.3
y Art. 66.1
X
Comprobar ejecución fase anterior.
EHE-08 Art. 79.4
EHE-08 art.92
limpieza y nivelados  -- Tolerancias en Anejo 11.
Recepción y acopio de materiales. EHE-08 Art. 66.2; LC 91
Trazabilidad./ Marcado CE de viguetas, 
bovedillas
X
art 69 suministro del acero
art 91 recepcion viguetas autorresistentes
reserva de huecos de paso de instalaciones
CTE HS5, 5.2
Planos proyecto
X tubos desagüe cocina
Armadura de la capa de compresión. EHE‐08 Art. 42.3.5 mallazo X Ø mayor cuantía perpendicular al nervio.
Verificar posible oxidación corrosiva. EHE-08 Art. 69.8.1 Oxidación inferior 1% X Cepillar con alambre púas.
Evitar temperatura extrema, viento y lluvias. EHE-08 Art.71.5.3 X 5°C < Tª < 40°C. Viento excesivo y calor. Protección
Verificar tipo de hormigón y recepción técnica.
EHE-08 Art. 71.4.2
EHE-08 86.5
tiempo de uso
CONTROL DOC hoja de suministro  --
ensayos de docilidad del hormigón
ensayo de cono de Abrams, EHE-08 Cap. VI art. 31.5 ensayo UNE-EN 12350-2  --
Seca (S)  0-2 
Plástica (P) 3-5 
Blanda (B) 6-9 
Fluida (F) 10-15 
Liquida (L) 16-20
Control del hormigón (1). EHE-08 Art. 31.3 Probetas 15 x 30 cm.  --
En el molde 16 horas mínimo y no más de 3 días Art 
86,3,2.
Depende del tipo de hormigón. Hormigón 50 
N/mm² probeta de 10 cm árido 12 mm.
Control del hormigón (2). EHE-08 Art. 86.5
Lotes a realizar dependiendo del tipo de 
control.
Estadístico lote cada 100 m³ y cada 2 
semanas. Superficie 1000 m², número de 
plantas 2.
 --
Resistencia según proyecto Fck+8. Lote no será 
inferior a 3 amasadas.
Humectación previa de la base. EHE-08 Art. 68.3 En el caso de maderas. X Cuidado con temperaturas altas.
Altura, forma y sentido del vertido.
EHE-08 Art. 71.5.1 
Comentario.
Altura máxima 2 m. para evitar disgregación
No rastrillar.  /
Evitar segregación de la masa. EHE-08 Art. 71.5.2 Exceso de vibrado.  / Por tongadas.
Duración, distancia y profundidad de vibración. EHE-08 Art. 71.5.2
Depende de aguja del vibrador.
 --
Entre 30 y 60 cm Art 71.5.2 Comentarios.
NTE - EHS máximo 60 cm.
Juntas de hormigonado EHE‐08 Art. 71.5.4 Juntas de trabajo o imprevistos. Ø
juntas de dilatación NTE‐EHP max. 40 m en pórticos. Ø
programa puntos de inspección                   PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
Calle Baja 30 (Valencia)
SOLERA H_SOL_01
A
c
t
u
a
c
i
o
n
e
s
 
P
r
e
v
i
a
s
.
Armado.
H
o
r
m
i
g
o
n
a
d
o
Espesor de la capa de compresión. Posición del mallazo.
EHE‐08 Art. 37.5 y 
anejo 9 Art. 6. Mayor o igual 5 cm.
O
Regleado y nivelación. EHE-08 art. 75; LC-91 con regla de 3 m O
± 12 mm helicóptero, ± 8 mm
regla.
Mantener la humedad superficial los 7 primeros días. EHE-08 Art. 71.6 Com. Mantener la humedad. O Puede definirlo el Plan de Control.
Evitar curadores químicos. EHE-08 Art. 71.6 Com.. Retracción plástica. Fisuras en la superficie. X
Predicción climatológica, registro diario. EHE-08 Art. 71.5.3 Apuntar incidencia en el libro de órdenes.  --
Evitar temperatura extrema, viento y lluvias. EHE-08 Art.71.5.3 Invierno o verano.
5°C < Tª < 40°C. Viento excesivo y calor. 
X
Dimensiones,
EHE-08 Anejo 11; 
Apartado 5.4.2
Tolerancias.
 --
Acabado superficial, ausencia de coqueras. EHE-08 Art. 75 y 98 reparación con morteros adecuados  /
fisuras por retacción EHE-08 art. 39.7 X
Fotografías Croquis
D/Dña. Samuel Pérez Palacios D/Dña. Emmanuele Fulvi Murray
Fecha 31/01/2014 Fecha 31/01/2014
Firma Firma
Curado
(1)     /  Admisible           X   Correcto               O  Incorrecto              Ø  Corregido              --  No Revisado
Comprobaciones 
finales
Responsable Dirección Facultativa
localización
actividad unidad de inspección
FASE DE EJECUCION PUNTOS DE INSPECCION DOC. REFERENCIA ESPECIFICACIONES
ACEPTACION
RECHAZO (1)
OBSERVACIONES
Estudio y análisis del proyecto. Proyecto X
Comprobar ejecución fase anterior. Proyecto limpieza y nivelados  --
Recepción y acopio de materiales. EAE-11 cap XIX art 82.3
Trazabilidad./ Marcado CE de perfiles
Tratamientos superficiales / soladuras de taller
O
reserva de huecos de paso de instalaciones
CTE HS5, 5.2
Planos proyecto
 --
Acreditacion profesional de los operarios CTE SE A 12.4.2 certificado de homologación de los soldadores O
Ejes pilares, vigas y viguetas Proyecto X
Cotas generales Proyecto X
Arranques escalera Proyecto X
Colocación en obra EAE-11 cap. XXIi cables, ganchos  / Tolerancias en CTE -SE A
Estado Abolladuras, combas o torceduras /
Apoyos Acuñados, aplomados  --
Nudos Proyecto Refuerzos, cartelas, conectores, asquillos /
Atornilladas limpieza, pintura, control de apriete X
Soldaduras CTE SE A 12.5.2
Según planos de montaje
Tratamiento superficial
espesor de cordón y longitud
defectos
electrodos adecuados
 -- ensayo liquidos penetrantes
Puesta en carga Deformaciones, grietas  Ø se añaden pies derechos
proyeccion al fuego DB SI materia, espesor  --
Documentación de taller CTE SE A 12.4.1 Memoria/planos/plan de puntos de inspección (I) O
Documentación de montaje CTE SE A 12.5.1 Memoria/planos/plan de puntos de inspección (II) O
Documentación de materiales CTE SE A 12.3 Marcado CE y certificado calidad de materiales (III) Ø
Fotografías Croquis
D/Dña. Samuel Pérez Palacios D/Dña. Emmanuele Fulvi Murray
Fecha 31/01/2014 Fecha 31/01/2014
Firma Firma
Replanteo
Montaje
Uniones
A
c
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c
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a
s
.
Control final
Documentacion
calidad
                                                                                                                                                                                                                                       (1)     /  Admisible           X   Correcto               O  Incorrecto              Ø  Corregido              --  No Revisado
(I) Memoria de fabricación: Cálculo tolerancias/procedimientos soldadura/tratamientos superficiales
      Planos: Material/identificación perfiles/dimensiones/tolerancias/contraflechas/uniones/ dimensiones de cordón/orden ejecución
      Plan de puntos inspección: Control interno
(II) Memoria de montaje: Cálculo tolerancias de posición/ayudas al montaje/uniones en obra/protección soldaduras/seguridad montaje
       Planos: Definición esquemática de montaje completo
       Plan de puntos inspección: Control interno
(III) Materiales certificados a trazabilidad
         Materiales no certificados a control mediante ensayos 
Responsable Dirección Facultativa
programa puntos de inspección                   PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
Calle Baja 30 (Valencia)
ESTRUCTURA METALICA EST MET
localización
actividad FACHADA FAC 01 LOTE: 1
FASE DE 
EJECUCION
PUNTOS DE INSPECCION DOC. REFERENCIA
ACEPTACION
RECHAZO
OBSERVACIONES
Estudio y análisis de detalles del proyecto. EHE-08 Art. 4.2.3.
NTE - PTP: - Resistencia mínima 12 
kg/cm².
x
Comprobación del soporte resistente. EHE-08 Art. 100. Ejecución según proyecto.
Inspeccionar el estado de la 
fachada  existente a trasdosar
x
Forrado previo de la estructura: desolarizar. NTE - FFL; CTE. CTE DB HS 2.3.3.4.
15 cm por encima y 15 cm por 
debajo.
 --
Recepción técnica de materiales. EHE-08 Art. 78.2.1. Según prescripción P.C.C. x Acopio en zonas adecuadas.
Replanteo de hojas (número y espesor). LC 91; P.C.C. 
Tabique con conducciones Ø ≥ 2 
cm. 
Distancia de separación de railes. x Replanteo de puntos singulares.
Características especiales del panel 
(gran dureza, resistente a la humedad, fuego).
P.C.C. Mirar características del proyecto. Marcado CE. x  Ante la duda consultar con el fabricante.
Replanteo del tabique en techo y suelo. LC 91; NTE - FFL; CTE.  Mantener las juntas estructurales. Aplomado de railes. x Fijaciones al suelo y techos.
Ubicación de huecos de paso. P.C.C. Prorrateo de juntas. Junta máxima 3 cm.  -- huecos existentes en fachada
Colocación de aislante en la base.
CTE DB SE-F
Apart. 4.5; P.C.C.
Suficiente resistencia al 
rozamiento.
Continuidad en toda la superficie.  -- no se coloca aislante
Fijación de perfiles guía en techo y suelo. P.C.C. Materiales compatibilidad. Cuidado con los pares galvánicos. x
Replanteo de perfiles verticales, según 
dimensiones a cubrir y resistencia del tabique.
P.C.C.; CTE Parte 1º
Art. 7.
Replanteo con azulete. Superficie limpia. x LC 91 3.2.9.
Ajuste y fijación de montantes. P.C.C.; Proyecto.
Desviación máxima de línea recta 
1 mm.
Maestras cada 4 m. x Junta holgura de 3 cm.
Nivelación y fijaciones. NTE - PTP; P.C.C. Desviación máxima 3 mm. Tornillos cada 50 cm. Ø
Disposición de premarcos en huecos de paso. NTE - PTP; P.C.C. Entrega mínima 10 cm.  --
Colocación de bandas de refuerzo en zonas 
que vayan a soportar cargas.
NTE - PTP; P.C.C. Resistencia del panel 100 kg.  --
Paso de conducciones para instalaciones,
cajas de mecanismos y demás elementos.
NTE - PTP; P.C.C.
Control de ejecución según 
proyecto.
x
Revisar los atajos en las conducciones 
eléctricas.
Introducción de aislamiento térmico y 
acústico.
CTE DB SE-F y HR
Apart. 4.5; P.C.C.
33 dB. Ver tabla HR 3.1. x
Evitar puentes térmicos y acústicos: 
continuidad
de los materiales y fijación.
CTE DB SE-F y HR
Apart. 4.5; P.C.C.
Ver tabla 3.2 CTE DB HR.
Limpieza y continuidad del 
elemento.
 /
puentes termicos en jambas de huecos en 
fachadas
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programa puntos de inspección                   PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
Calle Baja 30 (Valencia)
PARTICIONES. SECAS unidad de inspección: 1 a 4
ESPECIFICACIONES
Reparto y fijación de paneles. P.C.C.; NTE - PTP. Según dimensiones de elemento.
Cuidado con los huecos 
replanteados.
 /
Revisar tipo de unión: pelladas o mecánica. P.C.C.; NTE - PTP. Unión diferente al proyecto. Ver cuadro de compatibilidades. x mecanicas
Encintado y masillado de placas. P.C.C.; NTE - PTP. Protección con cinta. x
Masillado de mecanismos y puntos singulares. P.C.C.; NTE - PTP. Evitar las posibles burbujas. x
Lijado de masillas en juntas. P.C.C.; NTE - PTP. De todos los anclajes. Una vez rematado con la masilla.  / Encintado posterior.
Fijación de carpinterías: marco y hoja. CTE DB SE-F. Evitar fisuras en los paneles. Posibilidad de juntas de movimiento. x Consultar con el fabricante.
Pasos de instalaciones por conductos. P.C.C. Revisar los espesor de los paneles. Según fabricante. x
Pasos de agua caliente, protección
de pasatubos, y macarrones eléctricos.
Revisión de tapajuntas, topes y herrajes. LC 91; P.C.C. Bisagras, no menos de 2.
Comprobación de holgura con 
pavimento.
 --
Holgura de hoja de cerco no mayor de 3 
mm.
Revestimiento y acabados finales.
CTE parte 1 Art. 7 y
DB SE-F Tabla.
Según proyecto y P.C.C. Comprobar anejo 11 EHE-08.  -- Tabla CTE 8.2 / 1 m - 5 mm / 10 m - 20 mm.
Planeidad y desplomes: revisar niveles. CTE parte 1 Art. 7. Según proyecto. Anejo 11 de la EHE-08.  /
Revisar encuentros y puntos singulares. CTE parte 1 Art. 7. Ausencia de humedades.
Sellado de juntas ejecución de 
puntos singulares.
 / Capialzado de persianas, vigilar.
Respetar juntas de dilatación u otras. CTE DB SE-F. Dependiendo del tipo de material. Ver tabla 2.1.  -- No olvidar la desolarización.
Prueba de funcionamiento de carpinterías. NTE - FDP; LC 91; P.C.C. Correcto funcionamiento. Fijación y ejecución.  --
Repasos y documentación de mantenimiento. CTE parte 1 Art. 7. Según proyecto. Anejo 11 de la EHE-08.  --
Fotografías Croquis
D/Dña. Samuel Pérez palacios D/Dña. Emmanuele Fulvi Murray
Fecha 31/03/2014 Fecha 31/03/2014
Firma Firma
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(1)     /  Admisible           X   Correcto               O  Incorrecto              Ø  Corregido              --  No Revisado
Responsable Dirección Facultativa
localización
actividad FACHADA FAC 02 LOTE: 2
FASE DE 
EJECUCION
PUNTOS DE INSPECCION DOC. REFERENCIA
ACEPTACION
RECHAZO
OBSERVACIONES
Estudio y análisis de detalles del proyecto. EHE-08 Art. 4.2.3.
NTE - PTP: - Resistencia mínima 12 
kg/cm².
x
Comprobación del soporte resistente. EHE-08 Art. 100. Ejecución según proyecto.
Inspeccionar el estado de la 
fachada  existente a trasdosar
x
Forrado previo de la estructura: desolarizar. NTE - FFL; CTE. CTE DB HS 2.3.3.4.
15 cm por encima y 15 cm por 
debajo.
 --
Recepción técnica de materiales. EHE-08 Art. 78.2.1. Según prescripción P.C.C. x Acopio en zonas adecuadas.
Replanteo de hojas (número y espesor). LC 91; P.C.C. 
Tabique con conducciones Ø ≥ 2 
cm. 
Distancia de separación de railes. x Replanteo de puntos singulares.
Características especiales del panel 
(gran dureza, resistente a la humedad, fuego).
P.C.C. Mirar características del proyecto. Marcado CE. x  Ante la duda consultar con el fabricante.
Replanteo del tabique en techo y suelo. LC 91; NTE - FFL; CTE.  Mantener las juntas estructurales. Aplomado de railes. x Fijaciones al suelo y techos.
Ubicación de huecos de paso. P.C.C. Prorrateo de juntas. Junta máxima 3 cm.  -- huecos existentes en fachada
Colocación de aislante en la base.
CTE DB SE-F
Apart. 4.5; P.C.C.
Suficiente resistencia al 
rozamiento.
Continuidad en toda la superficie.  -- no se coloca aislante
Fijación de perfiles guía en techo y suelo. P.C.C. Materiales compatibilidad. Cuidado con los pares galvánicos. x
Replanteo de perfiles verticales, según 
dimensiones a cubrir y resistencia del tabique.
P.C.C.; CTE Parte 1º
Art. 7.
Replanteo con azulete. Superficie limpia. x LC 91 3.2.9.
Ajuste y fijación de montantes. P.C.C.; Proyecto.
Desviación máxima de línea recta 
1 mm.
Maestras cada 4 m. x Junta holgura de 3 cm.
Nivelación y fijaciones. NTE - PTP; P.C.C. Desviación máxima 3 mm. Tornillos cada 50 cm. Ø
Disposición de premarcos en huecos de paso. NTE - PTP; P.C.C. Entrega mínima 10 cm.  --
Colocación de bandas de refuerzo en zonas 
que vayan a soportar cargas.
NTE - PTP; P.C.C. Resistencia del panel 100 kg.  --
Paso de conducciones para instalaciones,
cajas de mecanismos y demás elementos.
NTE - PTP; P.C.C.
Control de ejecución según 
proyecto.
x
Revisar los atajos en las conducciones 
eléctricas.
Introducción de aislamiento térmico y 
acústico.
CTE DB SE-F y HR
Apart. 4.5; P.C.C.
33 dB. Ver tabla HR 3.1. x
Evitar puentes térmicos y acústicos: 
continuidad
de los materiales y fijación.
CTE DB SE-F y HR
Apart. 4.5; P.C.C.
Ver tabla 3.2 CTE DB HR.
Limpieza y continuidad del 
elemento.
 /
puentes termicos en jambas de huecos en 
fachadas
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programa puntos de inspección                   PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
Calle Baja 30 (Valencia)
PARTICIONES. SECAS unidad de inspección: 1 a 4
ESPECIFICACIONES
Reparto y fijación de paneles. P.C.C.; NTE - PTP. Según dimensiones de elemento.
Cuidado con los huecos 
replanteados.
 /
Revisar tipo de unión: pelladas o mecánica. P.C.C.; NTE - PTP. Unión diferente al proyecto. Ver cuadro de compatibilidades. x mecanicas
Encintado y masillado de placas. P.C.C.; NTE - PTP. Protección con cinta. x
Masillado de mecanismos y puntos singulares. P.C.C.; NTE - PTP. Evitar las posibles burbujas. x
Lijado de masillas en juntas. P.C.C.; NTE - PTP. De todos los anclajes. Una vez rematado con la masilla.  / Encintado posterior.
Fijación de carpinterías: marco y hoja. CTE DB SE-F. Evitar fisuras en los paneles. Posibilidad de juntas de movimiento. x Consultar con el fabricante.
Pasos de instalaciones por conductos. P.C.C. Revisar los espesor de los paneles. Según fabricante. x
Pasos de agua caliente, protección
de pasatubos, y macarrones eléctricos.
Revisión de tapajuntas, topes y herrajes. LC 91; P.C.C. Bisagras, no menos de 2.
Comprobación de holgura con 
pavimento.
 --
Holgura de hoja de cerco no mayor de 3 
mm.
Revestimiento y acabados finales.
CTE parte 1 Art. 7 y
DB SE-F Tabla.
Según proyecto y P.C.C. Comprobar anejo 11 EHE-08.  -- Tabla CTE 8.2 / 1 m - 5 mm / 10 m - 20 mm.
Planeidad y desplomes: revisar niveles. CTE parte 1 Art. 7. Según proyecto. Anejo 11 de la EHE-08.  /
Revisar encuentros y puntos singulares. CTE parte 1 Art. 7. Ausencia de humedades.
Sellado de juntas ejecución de 
puntos singulares.
 / Capialzado de persianas, vigilar.
Respetar juntas de dilatación u otras. CTE DB SE-F. Dependiendo del tipo de material. Ver tabla 2.1.  -- No olvidar la desolarización.
Prueba de funcionamiento de carpinterías. NTE - FDP; LC 91; P.C.C. Correcto funcionamiento. Fijación y ejecución.  --
Repasos y documentación de mantenimiento. CTE parte 1 Art. 7. Según proyecto. Anejo 11 de la EHE-08.  --
Fotografías Croquis
D/Dña. Samuel Pérez palacios D/Dña. Emmanuele Fulvi Murray
Fecha 24/03/2014 Fecha 24/03/2014
Firma Firma
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(1)     /  Admisible           X   Correcto               O  Incorrecto              Ø  Corregido              --  No Revisado
Responsable Dirección Facultativa
localización
actividad FACHADA FAC 03 LOTE: 3
FASE DE 
EJECUCION
PUNTOS DE INSPECCION DOC. REFERENCIA
ACEPTACION
RECHAZO
OBSERVACIONES
Estudio y análisis de detalles del proyecto. EHE-08 Art. 4.2.3.
NTE - PTP: - Resistencia mínima 12 
kg/cm².
x
Comprobación del soporte resistente. EHE-08 Art. 100. Ejecución según proyecto.
Inspeccionar el estado de la 
fachada  existente a trasdosar
x
Forrado previo de la estructura: desolarizar. NTE - FFL; CTE. CTE DB HS 2.3.3.4.
15 cm por encima y 15 cm por 
debajo.
 --
Recepción técnica de materiales. EHE-08 Art. 78.2.1. Según prescripción P.C.C. x Acopio en zonas adecuadas.
Replanteo de hojas (número y espesor). LC 91; P.C.C. 
Tabique con conducciones Ø ≥ 2 
cm. 
Distancia de separación de railes. x Replanteo de puntos singulares.
Características especiales del panel 
(gran dureza, resistente a la humedad, fuego).
P.C.C. Mirar características del proyecto. Marcado CE. x  Ante la duda consultar con el fabricante.
Replanteo del tabique en techo y suelo. LC 91; NTE - FFL; CTE.  Mantener las juntas estructurales. Aplomado de railes. x Fijaciones al suelo y techos.
Ubicación de huecos de paso. P.C.C. Prorrateo de juntas. Junta máxima 3 cm.  -- huecos existentes en fachada
Colocación de aislante en la base.
CTE DB SE-F
Apart. 4.5; P.C.C.
Suficiente resistencia al 
rozamiento.
Continuidad en toda la superficie.  -- no se coloca aislante
Fijación de perfiles guía en techo y suelo. P.C.C. Materiales compatibilidad. Cuidado con los pares galvánicos. x
Replanteo de perfiles verticales, según 
dimensiones a cubrir y resistencia del tabique.
P.C.C.; CTE Parte 1º
Art. 7.
Replanteo con azulete. Superficie limpia. x LC 91 3.2.9.
Ajuste y fijación de montantes. P.C.C.; Proyecto.
Desviación máxima de línea recta 
1 mm.
Maestras cada 4 m. x Junta holgura de 3 cm.
Nivelación y fijaciones. NTE - PTP; P.C.C. Desviación máxima 3 mm. Tornillos cada 50 cm. Ø
Disposición de premarcos en huecos de paso. NTE - PTP; P.C.C. Entrega mínima 10 cm.  --
Colocación de bandas de refuerzo en zonas 
que vayan a soportar cargas.
NTE - PTP; P.C.C. Resistencia del panel 100 kg.  --
Paso de conducciones para instalaciones,
cajas de mecanismos y demás elementos.
NTE - PTP; P.C.C.
Control de ejecución según 
proyecto.
x
Revisar los atajos en las conducciones 
eléctricas.
Introducción de aislamiento térmico y 
acústico.
CTE DB SE-F y HR
Apart. 4.5; P.C.C.
33 dB. Ver tabla HR 3.1. x
Evitar puentes térmicos y acústicos: 
continuidad
de los materiales y fijación.
CTE DB SE-F y HR
Apart. 4.5; P.C.C.
Ver tabla 3.2 CTE DB HR.
Limpieza y continuidad del 
elemento.
 /
puentes termicos en jambas de huecos en 
fachadas
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programa puntos de inspección                   PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
Calle Baja 30 (Valencia)
PARTICIONES. SECAS unidad de inspección: 1 a 4
ESPECIFICACIONES
Reparto y fijación de paneles. P.C.C.; NTE - PTP. Según dimensiones de elemento.
Cuidado con los huecos 
replanteados.
 /
Revisar tipo de unión: pelladas o mecánica. P.C.C.; NTE - PTP. Unión diferente al proyecto. Ver cuadro de compatibilidades. x mecanicas
Encintado y masillado de placas. P.C.C.; NTE - PTP. Protección con cinta. x
Masillado de mecanismos y puntos singulares. P.C.C.; NTE - PTP. Evitar las posibles burbujas. x
Lijado de masillas en juntas. P.C.C.; NTE - PTP. De todos los anclajes. Una vez rematado con la masilla.  / Encintado posterior.
Fijación de carpinterías: marco y hoja. CTE DB SE-F. Evitar fisuras en los paneles. Posibilidad de juntas de movimiento. x Consultar con el fabricante.
Pasos de instalaciones por conductos. P.C.C. Revisar los espesor de los paneles. Según fabricante. x
Pasos de agua caliente, protección
de pasatubos, y macarrones eléctricos.
Revisión de tapajuntas, topes y herrajes. LC 91; P.C.C. Bisagras, no menos de 2.
Comprobación de holgura con 
pavimento.
 --
Holgura de hoja de cerco no mayor de 3 
mm.
Revestimiento y acabados finales.
CTE parte 1 Art. 7 y
DB SE-F Tabla.
Según proyecto y P.C.C. Comprobar anejo 11 EHE-08.  -- Tabla CTE 8.2 / 1 m - 5 mm / 10 m - 20 mm.
Planeidad y desplomes: revisar niveles. CTE parte 1 Art. 7. Según proyecto. Anejo 11 de la EHE-08.  /
Revisar encuentros y puntos singulares. CTE parte 1 Art. 7. Ausencia de humedades.
Sellado de juntas ejecución de 
puntos singulares.
 / Capialzado de persianas, vigilar.
Respetar juntas de dilatación u otras. CTE DB SE-F. Dependiendo del tipo de material. Ver tabla 2.1.  -- No olvidar la desolarización.
Prueba de funcionamiento de carpinterías. NTE - FDP; LC 91; P.C.C. Correcto funcionamiento. Fijación y ejecución.  --
Repasos y documentación de mantenimiento. CTE parte 1 Art. 7. Según proyecto. Anejo 11 de la EHE-08.  --
Fotografías Croquis
D/Dña. Samuel Pérez palacios D/Dña. Emmanuele Fulvi Murray
Fecha 14/04/2014 Fecha 14/04/2014
Firma Firma
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(1)     /  Admisible           X   Correcto               O  Incorrecto              Ø  Corregido              --  No Revisado
Responsable Dirección Facultativa
localización
actividad FACHADA FAC 04 LOTE: 4
FASE DE 
EJECUCION
PUNTOS DE INSPECCION DOC. REFERENCIA
ACEPTACION
RECHAZO
OBSERVACIONES
Estudio y análisis de detalles del proyecto. EHE-08 Art. 4.2.3.
NTE - PTP: - Resistencia mínima 12 
kg/cm².
x
Comprobación del soporte resistente. EHE-08 Art. 100. Ejecución según proyecto.
Inspeccionar el estado de la 
fachada  existente a trasdosar
x
Forrado previo de la estructura: desolarizar. NTE - FFL; CTE. CTE DB HS 2.3.3.4.
15 cm por encima y 15 cm por 
debajo.
 --
Recepción técnica de materiales. EHE-08 Art. 78.2.1. Según prescripción P.C.C. x Acopio en zonas adecuadas.
Replanteo de hojas (número y espesor). LC 91; P.C.C. 
Tabique con conducciones Ø ≥ 2 
cm. 
Distancia de separación de railes. x Replanteo de puntos singulares.
Características especiales del panel 
(gran dureza, resistente a la humedad, fuego).
P.C.C. Mirar características del proyecto. Marcado CE. x  Ante la duda consultar con el fabricante.
Replanteo del tabique en techo y suelo. LC 91; NTE - FFL; CTE.  Mantener las juntas estructurales. Aplomado de railes. x Fijaciones al suelo y techos.
Ubicación de huecos de paso. P.C.C. Prorrateo de juntas. Junta máxima 3 cm.  -- huecos existentes en fachada
Colocación de aislante en la base.
CTE DB SE-F
Apart. 4.5; P.C.C.
Suficiente resistencia al 
rozamiento.
Continuidad en toda la superficie.  -- no se coloca aislante
Fijación de perfiles guía en techo y suelo. P.C.C. Materiales compatibilidad. Cuidado con los pares galvánicos. x
Replanteo de perfiles verticales, según 
dimensiones a cubrir y resistencia del tabique.
P.C.C.; CTE Parte 1º
Art. 7.
Replanteo con azulete. Superficie limpia. x LC 91 3.2.9.
Ajuste y fijación de montantes. P.C.C.; Proyecto.
Desviación máxima de línea recta 
1 mm.
Maestras cada 4 m. x Junta holgura de 3 cm.
Nivelación y fijaciones. NTE - PTP; P.C.C. Desviación máxima 3 mm. Tornillos cada 50 cm. Ø
Disposición de premarcos en huecos de paso. NTE - PTP; P.C.C. Entrega mínima 10 cm.  --
Colocación de bandas de refuerzo en zonas 
que vayan a soportar cargas.
NTE - PTP; P.C.C. Resistencia del panel 100 kg.  --
Paso de conducciones para instalaciones,
cajas de mecanismos y demás elementos.
NTE - PTP; P.C.C.
Control de ejecución según 
proyecto.
x
Revisar los atajos en las conducciones 
eléctricas.
Introducción de aislamiento térmico y 
acústico.
CTE DB SE-F y HR
Apart. 4.5; P.C.C.
33 dB. Ver tabla HR 3.1. x
Evitar puentes térmicos y acústicos: 
continuidad
de los materiales y fijación.
CTE DB SE-F y HR
Apart. 4.5; P.C.C.
Ver tabla 3.2 CTE DB HR.
Limpieza y continuidad del 
elemento.
 /
puentes termicos en jambas de huecos en 
fachadas
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programa puntos de inspección                   PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
Calle Baja 30 (Valencia)
PARTICIONES. SECAS unidad de inspección: 1 a 4
ESPECIFICACIONES
Reparto y fijación de paneles. P.C.C.; NTE - PTP. Según dimensiones de elemento.
Cuidado con los huecos 
replanteados.
 /
Revisar tipo de unión: pelladas o mecánica. P.C.C.; NTE - PTP. Unión diferente al proyecto. Ver cuadro de compatibilidades. x mecanicas
Encintado y masillado de placas. P.C.C.; NTE - PTP. Protección con cinta. x
Masillado de mecanismos y puntos singulares. P.C.C.; NTE - PTP. Evitar las posibles burbujas. x
Lijado de masillas en juntas. P.C.C.; NTE - PTP. De todos los anclajes. Una vez rematado con la masilla.  / Encintado posterior.
Fijación de carpinterías: marco y hoja. CTE DB SE-F. Evitar fisuras en los paneles. Posibilidad de juntas de movimiento. x Consultar con el fabricante.
Pasos de instalaciones por conductos. P.C.C. Revisar los espesor de los paneles. Según fabricante. x
Pasos de agua caliente, protección
de pasatubos, y macarrones eléctricos.
Revisión de tapajuntas, topes y herrajes. LC 91; P.C.C. Bisagras, no menos de 2.
Comprobación de holgura con 
pavimento.
 --
Holgura de hoja de cerco no mayor de 3 
mm.
Revestimiento y acabados finales.
CTE parte 1 Art. 7 y
DB SE-F Tabla.
Según proyecto y P.C.C. Comprobar anejo 11 EHE-08.  -- Tabla CTE 8.2 / 1 m - 5 mm / 10 m - 20 mm.
Planeidad y desplomes: revisar niveles. CTE parte 1 Art. 7. Según proyecto. Anejo 11 de la EHE-08.  /
Revisar encuentros y puntos singulares. CTE parte 1 Art. 7. Ausencia de humedades.
Sellado de juntas ejecución de 
puntos singulares.
 / Capialzado de persianas, vigilar.
Respetar juntas de dilatación u otras. CTE DB SE-F. Dependiendo del tipo de material. Ver tabla 2.1.  -- No olvidar la desolarización.
Prueba de funcionamiento de carpinterías. NTE - FDP; LC 91; P.C.C. Correcto funcionamiento. Fijación y ejecución.  --
Repasos y documentación de mantenimiento. CTE parte 1 Art. 7. Según proyecto. Anejo 11 de la EHE-08.  --
Fotografías Croquis
D/Dña. Samuel Pérez palacios D/Dña. Emmanuele Fulvi Murray
Fecha 15/05/2014 Fecha 15/05/2014
Firma Firma
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(1)     /  Admisible           X   Correcto               O  Incorrecto              Ø  Corregido              --  No Revisado
Responsable Dirección Facultativa
localización
actividad PART_SEC LOTE: 1
FASE DE 
EJECUCION
PUNTOS DE INSPECCION DOC. REFERENCIA
ACEPTACION
RECHAZO
OBSERVACIONES
Estudio y análisis de detalles del proyecto. EHE-08 Art. 4.2.3.
NTE - PTP: - Resistencia mínima 12 
kg/cm².
x
Comprobación del soporte resistente. EHE-08 Art. 100. Ejecución según proyecto. x sobre el pavimento de  parquet
Forrado previo de la estructura: desolarizar. NTE - FFL; CTE. CTE DB HS 2.3.3.4.
15 cm por encima y 15 cm por 
debajo.
 /
Recepción técnica de materiales. EHE-08 Art. 78.2.1. Según prescripción P.C.C.  / Acopio en zonas adecuadas.
Replanteo de hojas (número y espesor). LC 91; P.C.C. 
Tabique con conducciones Ø ≥ 2 
cm. 
Distancia de separación de railes. x Replanteo de puntos singulares.
Características especiales del panel 
(gran dureza, resistente a la humedad, fuego).
P.C.C. Mirar características del proyecto. Marcado CE. x  Ante la duda consultar con el fabricante.
Replanteo del tabique en techo y suelo. LC 91; NTE - FFL; CTE.  Mantener las juntas estructurales. Aplomado de railes. x Fijaciones al suelo y techos.
Ubicación de huecos de paso. P.C.C. Prorrateo de juntas. Junta máxima 3 cm. x
Colocación de aislante en la base.
CTE DB SE-F
Apart. 4.5; P.C.C.
Suficiente resistencia al 
rozamiento.
Continuidad en toda la superficie.  -- Características del material.
Fijación de perfiles guía en techo y suelo. P.C.C. Materiales compatibilidad. Cuidado con los pares galvánicos. x
Replanteo de perfiles verticales, según 
dimensiones a cubrir y resistencia del tabique.
P.C.C.; CTE Parte 1º
Art. 7.
Replanteo con azulete. Superficie limpia. x LC 91 3.2.9.
Ajuste y fijación de montantes. P.C.C.; Proyecto.
Desviación máxima de línea recta 
1 mm.
Maestras cada 4 m. x Junta holgura de 3 cm.
Nivelación y fijaciones. NTE - PTP; P.C.C. Desviación máxima 3 mm. Tornillos cada 50 cm. O
Disposición de premarcos en huecos de paso. NTE - PTP; P.C.C. Entrega mínima 10 cm. x
Colocación de bandas de refuerzo en zonas 
que vayan a soportar cargas.
NTE - PTP; P.C.C. Resistencia del panel 100 kg.  --
Paso de conducciones para instalaciones,
cajas de mecanismos y demás elementos.
NTE - PTP; P.C.C.
Control de ejecución según 
proyecto.
x
Revisar los atajos en las conducciones 
eléctricas.
Introducción de aislamiento térmico y 
acústico.
CTE DB SE-F y HR
Apart. 4.5; P.C.C.
33 dB. Ver tabla HR 3.1. x
Evitar puentes térmicos y acústicos: 
continuidad
de los materiales y fijación.
CTE DB SE-F y HR
Apart. 4.5; P.C.C.
Ver tabla 3.2 CTE DB HR.
Limpieza y continuidad del 
elemento.
x Ver características del fabricante.
Reparto y fijación de paneles. P.C.C.; NTE - PTP. Según dimensiones de elemento.
Cuidado con los huecos 
replanteados.
 /
Revisar tipo de unión: pelladas o mecánica. P.C.C.; NTE - PTP. Unión diferente al proyecto. Ver cuadro de compatibilidades. x mecanicas
Encintado y masillado de placas. P.C.C.; NTE - PTP. Protección con cinta. x
unidad de inspección: 1 y 2
programa puntos de inspección                   PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
Calle Baja 30 (Valencia)
PARTICIONES. SECAS
ESPECIFICACIONES
A
c
t
u
a
c
i
o
n
e
s
P
r
e
v
i
a
s
.
P
e
r
f
i
l
e
r
í
a
.
P
a
n
e
l
e
s
.
Masillado de mecanismos y puntos singulares. P.C.C.; NTE - PTP. Evitar las posibles burbujas. x
Lijado de masillas en juntas. P.C.C.; NTE - PTP. De todos los anclajes. Una vez rematado con la masilla.  / Encintado posterior.
Fijación de carpinterías: marco y hoja. CTE DB SE-F. Evitar fisuras en los paneles. Posibilidad de juntas de movimiento. x Consultar con el fabricante.
Pasos de instalaciones por conductos. P.C.C. Revisar los espesor de los paneles. Según fabricante. x
Pasos de agua caliente, protección
de pasatubos, y macarrones eléctricos.
Revisión de tapajuntas, topes y herrajes. LC 91; P.C.C. Bisagras, no menos de 2.
Comprobación de holgura con 
pavimento.
 --
Holgura de hoja de cerco no mayor de 3 
mm.
Revestimiento y acabados finales.
CTE parte 1 Art. 7 y
DB SE-F Tabla.
Según proyecto y P.C.C. Comprobar anejo 11 EHE-08.  -- Tabla CTE 8.2 / 1 m - 5 mm / 10 m - 20 mm.
Planeidad y desplomes: revisar niveles. CTE parte 1 Art. 7. Según proyecto. Anejo 11 de la EHE-08. O
Revisar encuentros y puntos singulares. CTE parte 1 Art. 7. Ausencia de humedades.
Sellado de juntas ejecución de 
puntos singulares.
O Capialzado de persianas, vigilar.
Respetar juntas de dilatación u otras. CTE DB SE-F. Dependiendo del tipo de material. Ver tabla 2.1.  -- No olvidar la desolarización.
Prueba de funcionamiento de carpinterías. NTE - FDP; LC 91; P.C.C. Correcto funcionamiento. Fijación y ejecución.  --
Repasos y documentación de mantenimiento. CTE parte 1 Art. 7. Según proyecto. Anejo 11 de la EHE-08.  --
Fotografías Croquis
D/Dña. Samuel Pérez palacios D/Dña. Emmanuele Fulvi Murray
Fecha 14/04/2014 Fecha 14/04/2014
Firma Firma
(1)     /  Admisible           X   Correcto               O  Incorrecto              Ø  Corregido              --  No Revisado
Dirección Facultativa
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Responsable
localización
actividad PART_SEC LOTE: 2
FASE DE 
EJECUCION
PUNTOS DE INSPECCION DOC. REFERENCIA
ACEPTACION
RECHAZO
OBSERVACIONES
Estudio y análisis de detalles del proyecto. EHE-08 Art. 4.2.3.
NTE - PTP: - Resistencia mínima 12 
kg/cm².
x
Comprobación del soporte resistente. EHE-08 Art. 100. Ejecución según proyecto. x sobre el pavimento de  parquet
Forrado previo de la estructura: desolarizar. NTE - FFL; CTE. CTE DB HS 2.3.3.4.
15 cm por encima y 15 cm por 
debajo.
 /
Recepción técnica de materiales. EHE-08 Art. 78.2.1. Según prescripción P.C.C.  / Acopio en zonas adecuadas.
Replanteo de hojas (número y espesor). LC 91; P.C.C. 
Tabique con conducciones Ø ≥ 2 
cm. 
Distancia de separación de railes. x Replanteo de puntos singulares.
Características especiales del panel 
(gran dureza, resistente a la humedad, fuego).
P.C.C. Mirar características del proyecto. Marcado CE. x  Ante la duda consultar con el fabricante.
Replanteo del tabique en techo y suelo. LC 91; NTE - FFL; CTE.  Mantener las juntas estructurales. Aplomado de railes. x Fijaciones al suelo y techos.
Ubicación de huecos de paso. P.C.C. Prorrateo de juntas. Junta máxima 3 cm. x
Colocación de aislante en la base.
CTE DB SE-F
Apart. 4.5; P.C.C.
Suficiente resistencia al 
rozamiento.
Continuidad en toda la superficie.  -- Características del material.
Fijación de perfiles guía en techo y suelo. P.C.C. Materiales compatibilidad. Cuidado con los pares galvánicos. x
Replanteo de perfiles verticales, según dimensiones
a cubrir y resistencia del tabique.
P.C.C.; CTE Parte 1º
Art. 7.
Replanteo con azulete. Superficie limpia. x LC 91 3.2.9.
Ajuste y fijación de montantes. P.C.C.; Proyecto.
Desviación máxima de línea recta 
1 mm.
Maestras cada 4 m. x Junta holgura de 3 cm.
Nivelación y fijaciones. NTE - PTP; P.C.C. Desviación máxima 3 mm. Tornillos cada 50 cm. Ø
Disposición de premarcos en huecos de paso. NTE - PTP; P.C.C. Entrega mínima 10 cm. x
Colocación de bandas de refuerzo en zonas que
vayan a soportar cargas.
NTE - PTP; P.C.C. Resistencia del panel 100 kg.  --
Paso de conducciones para instalaciones,
cajas de mecanismos y demás elementos.
NTE - PTP; P.C.C.
Control de ejecución según 
proyecto.
x Revisar los atajos en las conducciones eléctricas.
Introducción de aislamiento térmico y acústico.
CTE DB SE-F y HR
Apart. 4.5; P.C.C.
33 dB. Ver tabla HR 3.1. x
Evitar puentes térmicos y acústicos: continuidad
de los materiales y fijación.
CTE DB SE-F y HR
Apart. 4.5; P.C.C.
Ver tabla 3.2 CTE DB HR.
Limpieza y continuidad del 
elemento.
x Ver características del fabricante.
Reparto y fijación de paneles. P.C.C.; NTE - PTP. Según dimensiones de elemento.
Cuidado con los huecos 
replanteados.
 /
Revisar tipo de unión: pelladas o mecánica. P.C.C.; NTE - PTP. Unión diferente al proyecto. Ver cuadro de compatibilidades. x mecanicas
Encintado y masillado de placas. P.C.C.; NTE - PTP. Protección con cinta. x
Masillado de mecanismos y puntos singulares. P.C.C.; NTE - PTP. Evitar las posibles burbujas. x
Lijado de masillas en juntas. P.C.C.; NTE - PTP. De todos los anclajes. Una vez rematado con la masilla.  / Encintado posterior.
Fijación de carpinterías: marco y hoja. CTE DB SE-F. Evitar fisuras en los paneles. Posibilidad de juntas de movimiento. x Consultar con el fabricante.
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programa puntos de inspección                   PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
Calle Baja 30 (Valencia)
PARTICIONES. SECAS unidad de inspección: 1 y 2
ESPECIFICACIONES
Pasos de instalaciones por conductos. P.C.C. Revisar los espesor de los paneles. Según fabricante. x
Pasos de agua caliente, protección
de pasatubos, y macarrones eléctricos.
Revisión de tapajuntas, topes y herrajes. LC 91; P.C.C. Bisagras, no menos de 2.
Comprobación de holgura con 
pavimento.
x Holgura de hoja de cerco no mayor de 3 mm.
Revestimiento y acabados finales.
CTE parte 1 Art. 7 y
DB SE-F Tabla.
Según proyecto y P.C.C. Comprobar anejo 11 EHE-08.  / Tabla CTE 8.2 / 1 m - 5 mm / 10 m - 20 mm.
Planeidad y desplomes: revisar niveles. CTE parte 1 Art. 7. Según proyecto. Anejo 11 de la EHE-08. Ø
Revisar encuentros y puntos singulares. CTE parte 1 Art. 7. Ausencia de humedades.
Sellado de juntas ejecución de 
puntos singulares.
Ø Capialzado de persianas, vigilar.
Respetar juntas de dilatación u otras. CTE DB SE-F. Dependiendo del tipo de material. Ver tabla 2.1.  -- No olvidar la desolarización.
Prueba de funcionamiento de carpinterías. NTE - FDP; LC 91; P.C.C. Correcto funcionamiento. Fijación y ejecución.  --
Repasos y documentación de mantenimiento. CTE parte 1 Art. 7. Según proyecto. Anejo 11 de la EHE-08.  --
Fotografías Croquis
D/Dña. Samuel Pérez Palacios D/Dña. Emmanuele Fulvi Murray
Fecha 15/05/2014 Fecha 15/05/2014
Firma Firma
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.
(1)     /  Admisible           X   Correcto               O  Incorrecto              Ø  Corregido              --  No Revisado
Responsable Dirección Facultativa
localización
actividad unidad de inspección
FASE DE EJECUCIÓN. PUNTOS DE INSPECCIÓN.
DOCUMENTACIÓN/
REFERENCIA.
CONTROL A REALIZAR. NÚMERO DE CONTROLES. ESPECIFICACIONES Y TOLERANCIAS.
ACEPTACIÓN/
RECHAZO.(1)
OBSERVACIONES.
Estudio y análisis del proyecto. EHE-08 Art. 4.2.3. X
Comprobación del soporte resistente. LC 91 PPC Limpieza y superficcie lisa X
Recepción técnica de materiales. LC 91 PPC CTE ART 7 marcado CE medidas tolerancias Marca Aenor X
Preparación de equipos auxiliares. X andamio de castillete y escaleras de tijeras
Replanteo de niveles, capas y espesores. LC 91 PPC  EHE 08 Unidades previas X
División de la superficie en paños. X
Replanteo del sistema fijo o desmontable. NTE rtp PPC Fijaciones a dos puntos 1 cada 10 m 1 por local X FIJO
Paso de instalaciones. Separación y registros. X
No ejecutar con temperatura ambiente < 5 °C. X
Colocación, nivelación y fijación de la estructura auxiliar y perfiles principales. LC 91 fijacion de tacos abrazaderas varillas 1 cada 4 viviendas X
Bordes perimetrales, encuentros y discontinuidades. Remates y molduras. NTE rtp PPC Suspension de varillas  a < 1250mm 1 cada 10 m 1 por local X
Colocación, nivelación y fijación de los perfiles secundarios. LC 91 fijacion de tacos abrazaderas varillas 1 cada 4 viviendas X
Ubicación de luminarias y otras instalaciones. Respetar los módulos y el entramado. NTE rtp PPC Respeto la colocacion de placas X
Fijar estopa en placa y techo, lechada de yeso e impregnar, en su caso. PPC Cuidado con el pargalvanico  -- bajo perfileria
Colocación de placas (desde el perímetro hacia adentro). NTE rtp PPC Ejecución Sobre un angular con ese fin  /
Disponer aislamientos acústicos y térmicos. NTE rtp PPC Según exigencias dell proyecto X Cumplir normas del CTE DB HR
Masillado de uniones. NTE rtp PPC Longitudinalmente iran a tope X
Alisado del paramento con regla. LC 91 Planeidad regla de 2 m X
Lijar superficie con esparto o similar. PPC Limpieza y superficcie lisa X
Colocar luminarias y/u otras instalaciones. NTE rtp PPC Respeto la colocacion de placas X
Lavado y limpieza del paramento. PPC Según exigencias dell proyecto  /
Dejar secar completamente la superficie preferentemente mediante ventilación natural. PPC Según exigencias dell proyecto X
Caso de secado con cañón, revisar acabado. PPC Según exigencias dell proyecto  --
Acabado superficial (sin coqueras, poros, rugosidades, salientes o grietas). LC 91 Relleno de uniones acabados 1 cada 4 viviendas X
Revisar puntos con instalaciones. PPC Según exigencias dell proyecto X
Nivelación y secado de placas. NTE rtp PPC Pendiente del techo 1 cada 20 m 1 por local Superior a 0,5% X
Planeidad (medida con regla de 2 metro). LC 91 Planeidad 1 cada 4 viviendas superior a 2mm X
No pintar hasta secado completo. PPC Según exigencias dell proyecto X
Repasos y documentación de mantenimiento. PPC Libro de edificio Cambios en paso de instalaciones   --
Fotografías
D/Dña. Samuel Pérez Palacios D/Dña. Emmanuele Fulvi Murray
Fecha 12/05/2014 Fecha 12/05/2014
Firma Firma
programa puntos de inspección                   PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
Calle Baja 30 (Valencia)
FALSO TECHO
Actuaciones Previas.
Ejecución.
Comprobación.
(1)     /  Admisible           X   Correcto               O  Incorrecto              Ø  Corregido              --  No Revisado
FALSO TECH
Responsable Dirección Facultativa Croquis
localización
actividad unidad de inspección
FASE DE EJECUCIÓN. PUNTOS DE INSPECCIÓN.
DOCUMENTACIÓN/
REFERENCIA.
CONTROL A REALIZAR.
NÚMERO DE 
CONTROLES.
ESPECIFICACIONES Y TOLERANCIAS.
ACEPTACIÓN/
RECHAZO.(1)
OBSERVACIONES.
Estudio y análisis del proyecto. EHE-08 Art. 4.2.3. X
Comprobación del soporte resistente. LC 91 PPC Limpieza y superficcie lisa X
Recepción técnica de materiales. LC 91 PPC CTE ART 7 marcado CE medidas tolerancias Marca Aenor  -- Sello de calidad AITIM
Acopio adecuado en el tajo. CTE DB SF 8.1.1 Evitar el contacto con sustencias  -- Deteriodo paulatino del material
Replanteo de niveles (capas y espesores). LC 91 PPC  EHE 08 Unidades previas X
Paso de instalaciones en su caso. PPC proyecto Posible corte de rastreles X
Colocación de lámina separadora. PPC proyecto Geotextil o similar Marcado CE  -- SIN LAMINA, PEGADO DIRECTO
Aislamiento térmico y/o acústico. Tipo y espesor. PPC proyecto Depende del proceso construcctivo Marcado CE  -- SIN AISLAMIENTO
Regularización de la base de nivelación. PPc LC 91 Limpio y seco Cada 4 viviendas X SOBRE AUTONIVELANTE
Replanteo de piezas: arranque pieza entera. Nte Rse PPC Desde el centro hacia esquinas Zonas ocultas hacia esquinas X
Marcado de ejes de rastreles paralelos: separación según carga y ≤ 300 mm. Nte Rse PPC Separacion entre piezas nivelacion  --
Fijación mecánica de rastreles. Nte Rse PPC Con pasta dde yeso negro Puntas a 45º  --
Nivelación de la superficie con cuñas u otros. Nte Rse PPC Según metodo constructivo  --
Paso de instalaciones bajo madera, en su caso. Nte Rse PPC Según el proyecto
Posibles instalaciones de agua por suelo 
radiante
 --
Colocación de piezas a tope, clavadas o con masilla de fijación. Nte Rse PPC Yeso negro o puntas X
Juntas ≤ 5 mm y apoyadas sobre dos rastreles. LC 91 PPC junta ≤ a 5 mm  --
Tratamiento de juntas perimetrales con elementos de 8 mm ≤ juntas ≤ 12 mm. Nte Rse PPC Perimetro de dilatacion
1 cada 10 m o 1 por 
local
 --
Respetar juntas estructurales. Nte Rse PPC Cuando la s haya O
Fijar las piezas durante 24 h, mediante cintas, gatos u otras
 piezas de sujeción.
Nte Rse PPC Según el tipo de madera utilizada Consultar fabricante  --
Posible cubrejuntas en cambios de pavimento. Nte Rse PPC Según el tipo de madera utilizada  --
Colocación de rodapié y piezas especiales. Nte Rse PPC Según el tipo de madera utilizada Consultar fabricante X 31/05/2014
Pulido y lijado de la superficie. Nte Rse PPC Según el material recepcionado Puede llegar  ya pulido a obra X 31/05/2014
Limpieza total sin dejar restos de serrín o polvo. PPC proyecto Normas de seguridad y salud X
Tratamiento ignífugo e hidrófugo en su caso. PPC proyecto Según exigencia de arquitecto  --
Aplicación de resinas, barnices u otros protectores superficiales en varias capas. Nte Rse PPC Numero de manos Según fabricante  --
Acabado superficial sin poros ni gotas. LC 91 PPC Acuchillado si es preciso 1 cada 4 viviendaqs  /
Proteger superficie con cartón u otro material. PPC Paso de operarios X
Cejas y resaltes ≤ 1 mm. PPC Según el metodo de ejecución Diferentes terminaciones X
Ensayo de resbaladicidad en su caso, por laboratorio acreditado. PPC A exigencias de la DF  --
Repasos y documentación de mantenimiento. PPC Libro del edificio Modificaciones o paso de instalaciones  --
Fotografías
D/Dña. Samuel Pérez Palacios D/Dña. Emmanuele Fulvi Murray
Fecha 09/05/2014 Fecha 09/05/2014
Firma Firma
programa puntos de inspección                   PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
Calle Baja 30 (Valencia)
REVEST. HORI. MADERA
Actuaciones Previas.
Ejecución.
Croquis
Acabado.
Comprobación.
PAVIMENTO DE MADERA
Responsable Dirección Facultativa
(1)     /  Admisible           X   Correcto               O  Incorrecto              Ø  Corregido              --  No Revisado
localización
actividad unidad de inspección
FASE DE 
EJECUCIÓN.
PUNTOS DE INSPECCIÓN.
DOCUMENTACIÓN/
REFERENCIA.
CONTROL A REALIZAR.
NÚMERO DE 
CONTROLES.
ESPECIFICACIONES Y TOLERANCIAS.
ACEPTACIÓN
RECHAZO. (1)
OBSERVACIONES.
Estudio y análisis de detalles del proyecto. Proyecto; Plano de fontanería X
Recepción técnica de materiales. PLAN DE CONTROL
Verificación de productos posesión de marcado 
CE
1 X
Acopio en zonas adecuadas. Control documental de posesión de marcado CE de los que productos 
que indique el plan de control. Instalaciones de fontanería aparatos sanitarios y griferías, adhesivos, 
juntas elastoméricasy otros
Evitar  incompatibilidades entre materiales en la instalación DB-HS5, apartado 6
Evitar acoplamientos en tuberías de distinto 
material en sentido contrario a la circulación del 
agua
1x planta
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para 
evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales
X
Verificar calificación del instalador por autoridad competente CTE HS5 Posesión de carnet autorizado 1x planta
visado por la Delegación Provincial de la Conselleria competente en 
materia de industria
 --
Localizar reservas para paso de instalaciones CTE DB HS 4, 5.1.1.1 Mirar características del proyecto. 1x planta X Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica 
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si 
Replanteo de conducciones y trazado de líneas(rectas,cambios de dirección 90º) LC 91; NTE -IFF Mantener las juntas estructurales. 1x planta En fábricas de ladrillo en tres hiladas superiores, long máx 100 cm X
Fijaciones en techos
Interferencia con otras instalaciones. Respetar distancias de seguridad LC 91; CTE DB HS 5, 4.2 DISTANCIA ENTRAE CONDUCTORES 1x planta
1 Las tuberías de Saneamiento discurrirán siempre por debajo de 
las de Fontanería y a una distancia mínima de 25 cm
2 Irán por debajo de cualquier canalización eléctrica o de 
telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo 
de al menos 30 cm
3 Con respecto a las instalaciones de gas se guardará al 
menos una distancia de 16 cm
X
Apertura de canalizaciones (red de entrada) lC 91; CTE DB HS4  
Canalizaciones a nivel inferior de los puntos 
de desagüe 1x planta Continuidad en toda la superficie. X
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se 
tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de geotextil.
Fijación de conducciones ( distancias máximas entre anclajes y elementos antivibración
lC 91; CTE DB HS4 apartado 5.1.1.3, DB 
HR 5.1.4
Materiales compatibilidad. 1x planta según las especificaciones técnicas del Material  / Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes  serán de hierrometalizado o galvanizado.
Revisar diámetros, pendientes y altura de conexión por aparato, ramales, bajantes y colectores CTE DB HS 5, tablas 4.1-4.5 DIAMETROS, UNIONES 1x planta exacta según tablas CTE   /
La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. 
Colocar rejilla superior para que no se cuelen animales
Conexiones entre tramos.Estrangulaciones CTE DB HS 5,5
sellado de sus juntas o uniones que, evitar perder 
su hermetismo
1x planta X
Disposición de arquetas. Dimensiones y cota LC 91; CTE DB HS 5,tabla 4. 13 El dimensiones mínimas necesarias 1x planta según tabla 4. 13  --
la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción
a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico;
b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores ;
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable;
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de másde un 
colector
Boletín instalador y prueba de funcionamiento LC 91; CTE DB HS5 apartado 5.6
prueba de resistencia mecánica y estanquidad de 
todas las tuberías, elementos y accesorios
1x planta según proyecto  -- estanqueidad parcial, total;con aire; con humo
Colocación y fijación de sanitarios lc 91; DC-09 cráfico 1, 4
Distancias mínimas y círculos inscribibles dentro 
de la estancia
1x planta DIM MÍNIMAS TABLA 3.2 DC 09 X Ver características del fabricante.
Comprobar  aberturas de admisión en locales secos y de extracción en locales húmedos lC 91; CTE DB HS3 tabla 2.1 Caudales de ventilación mínimos exigidos 1x planta según tabla 2.1 X
Ubicación de conductos de ventilación y fijación anti- vibración lC 91; CTE DB HS3 apartados 3.1.1 ubicación en cada estancia 1x planta
Puede ser híbrida o mecánica
 --
las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben 
disponerse a una distancia del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier 
rincón o esquina vertical mayor que 100 mm
Extracción mecánica en cocina DB-HS5, apartado 3 ubicación 1x planta
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos 
deben disponerse en un lugar accesible para
realizar su limpieza.
2 Previo a los extractores de las cocinas debe disponerse un 
filtro de grasas y aceites dotado de un
dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o 
limpiarse dicho filtro.
3 Debe disponerse un sistema automático que actúe de tal 
forma que todos los aspiradores híbridos y
mecánicos de cada vivienda funcionen simultáneamente o 
adoptar cualquier otra solución que impida la inversión del 
desplazamiento del aire en todos los puntos.
X
Dimensiones según DB-HS3, apartado 4 DB-HS5, apartado 4 Dimensiones 1x planta
Tabla 4.1 Área efectiva de las aberturas de ventilación de un local 
en cm2
X
Pasos de forjado y apoyo de conductos holgura > 20mm DB-HS5, 6.1.2 Posición de conductos de extracción 1x planta  --
Verificar alturas libres en pasos DB-HS5, 4.4 Posición de conductos de extracción 1x planta X
Sectorización vertical mínima de cámaras cada 3 plantas CTE DB SI1, apartado 3
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo 
vertical
1 CADA 3 PLANTAS
excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 
cm
 -- Si >50cm:una compuerta cortafuegos automática,  conductos de ventilación
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programa puntos de inspección                   PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
Calle Baja 30 (Valencia)
SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN
Disposición adecuada de canalizaciones,conexiones, pendientes y registros CTE DB HS 4,TABLA 4.2 según derivación hacia el aparato 1x planta exacta X
En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada 
aparato y se dimensionará en consecuencia
Repasos y documentación mantenimiento CTE DB HS 4, 7 ;NTE IFF; LC 91; DB HS 5 7
Deben realizarse las operaciones de 
mantenimiento que, junto con su 
periodicidad, se incluyen en
la tabla 7.1 y las correcciones 
pertinentes en el caso de que se 
detecten defectos.
1x planta Laboratorio acreditado  --
Fotografías
D/Dña. Samuel Pérez Palacios D/Dña. Emmanuele Fulvi Murray
Fecha 14/04/2014 Fecha 14/04/2014
Firma Firma
(1)     /  Admisible           X   Correcto               O  Incorrecto              Ø  Corregido              --  No Revisado
Responsable Dirección Facultativa Croquis
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localización
actividad unidad de inspección
FASE DE EJECUCIÓN. PUNTOS DE INSPECCIÓN.
DOCUMENTACIÓN/
REFERENCIA.
CONTROL A REALIZAR.
NÚMERO DE 
CONTROLES.
ESPECIFICACIONES Y TOLERANCIAS.
ACEPTACIÓN
RECHAZO. (1)
OBSERVACIONES.
Estudio y análisis de detalles del proyecto. Proyecto; Plano de fontanería X
Recepción técnica de materiales. PLAN DE CONTROL
Verificación de productos posesión de marcado 
CE
1 X
Acopio en zonas adecuadas. Control documental de posesión de marcado CE de los que productos 
que indique el plan de control. Instalaciones de fontanería aparatos sanitarios y griferías, 
adhesivos, juntas elastoméricasy otros
Evitar  incompatibilidades entre materiales en la instalación DB-HS4, apartado 6.3.2
Evitar acoplamientos en tuberías de distinto 
material en sentido contrario a la circulación del 
agua
1x planta
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para 
evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales
X
Verificar calificación del instalador por autoridad competente CTE HS4 Posesión de carnet autorizado 1x planta
visado por la Delegación Provincial de la Conselleria competente 
en materia de industria
 --
Revisar números de punto de consumo y caudal mínimo LC 91;DB HS4, tabla 2.1
Caudal instantáneo mínimo para cada tipo 
de aparato 1x planta
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
a) 100 kPa para grifos comunes;
b) 150 kPa para fluxores y calentadores.
3 La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 
kPa.
X
Localizar reservas para paso de instalaciones CTE DB HS 4, 5.1.1.1 Mirar características del proyecto. 1x planta X
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica 
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. 
Si Esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando 
permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Replanteo de conducciones y trazado de líneas
(rectas,cambios de dirección 90º)
LC 91; NTE -IFF Mantener las juntas estructurales. 1x planta En fábricas de ladrillo en tres hiladas superiores, long máx 100 cm X Fijaciones en techos
Interferencia con otras instalaciones. 
Respetar distancias de seguridad
LC 91; CTE DB HS4 3.4 DISTANCIA ENTRAE CONDUCTORES 1x planta
1 Las tuberías de AF discurrirán siempre por debajo de las 
de AC y a una distancia mínima de 4 cm
2 Irán por debajo de cualquier canalización eléctrica o de 
telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo 
de al menos 30 cm
3 Con respecto a las instalaciones de gas se guardará al 
menos una distancia de 3 cm
O
Apertura de canalizaciones (en su caso) lC 91; CTE DB HS4  
Canalizaciones a nivel superior de los puntos 
de consumo 1x planta Continuidad en toda la superficie.  -- Características del material.
Revestimientos de protección y aislamiento de las conducciones
lC 91; CTE DB HS4 apartado 5.1.1.3, DB 
HR 5.1.4
Materiales compatibilidad. 1x planta Cuidado con los pares galvánicos. X Los revesHmientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el material
Fijación de conducciones y sellado de rozas
LC 91; CTE DB HS4 5.1.1.4.1, 
NTE-IFF
espesores fijación y sellado de rozas 1x planta
forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con 
dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no 
transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.
X
El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como 
aislante eléctrico.
Armario de contadores impermeabilizado y con sumidero LC 91; CTE DB HS4 5.1.2.1, NTE-IFF
estará impermeabilizada y contará con un 
desagüe en su piso o fondo que garantice la 
evacuación del caudal de agua máximo previsto 
en la acometida.
1x planta
dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la 
instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, 
una válvula de retención y una llave de salida DIM TABLA 4.1
 --
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave 
de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador 
general
Ubicación del grupo de presión (en su caso) LC 91; CTE DB HS4 3.2.1.5
El grupo de presión se instalará en un local de 
uso exclusivo que podrá albergar también el 
sistema de tratamiento de agua.
1x planta
COLOCAR ANTIRETORNO 
ANTES DEL EQUIPO DE BOMBEO
 --
Conexionado de toda la red privada 
(general del edificio y derivaciones individuales)
LC 91; CTE DB HS4 Correcta ejecución de uniones 1x planta según proyecto  --
Enlace con la acometida de la red general lC 91; CTE DB HS4 Correcta ejecución de uniones 1x planta según proyecto  --
Conexión de tuberías metálicas a puesta a tierra lC 91; CTE DB HS4 ; ITC BT 18 CONEXIÓN DE TUBERÍAS METÁLICAS 1x planta según proyecto  --
Sectorización vertical mínima de cámaras cada 3 plantas CTE DB SI1, apartado 3
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo 
vertical
1 CADA 3 PLANTAS
excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 
cm
 -- Si >50cm:una compuerta cortafuegos automática,  conductos de ventilación
Colocación y fijación de sanitarios y griferías lc 91; DC-09 cráfico 1, 4
Distancias mínimas y círculos inscribibles dentro 
de la estancia
1x planta DIM MÍNIMAS TABLA 3.2 DC 09 X Ver características del fabricante.
Diferenciación de agua fría y caliente lC 91; CTE DB HS4 color rojo ACS y AF azul o verde oscuro 1x planta distacia mínima 4 cm X
agua caliente deben recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un 
material que no absorba humedad y que permita las dilataciones y contracciones
Disposición adecuada de canalizaciones, 
llaves de paso, de registro y anti-retornos
lC 91; CTE DB HS4
se colocaran en todos los puntos que indique el 
plano de fontanería
1x planta Verificar uniones y compatibilidad entre materiales X canalización de cobre sep superior a 40 cm y acero 20 cm
Diámetros mínimos CTE DB HS 4,TABLA 4.2 según derivación hacia el aparato 1x planta exacta X
En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada 
aparato y se dimensionará en consecuencia
Boletín instalador y prueba de funcionamiento CTE DB HS 4, 5.2 ;NTE IFF; LC 91
prueba de resistencia mecánica y estanquidad 
de todas las tuberías, elementos y accesorios
1x planta Laboratorio acreditado  --
Comprobar presión en puntos de consumo CTE DB HS 4, 5.2 ;NTE IFF LC 91 Inspección de toda la instalación 1x planta observar posibles fugas  -- Encintado posterior.
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programa puntos de inspección                   PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
Calle Baja 30 (Valencia)
FONTANERIA FONT
Solicitud de suministro con certificado de instalación
Reglamento del Servicio de 
Abastecimiento de Agua
Potable de la Ciudad de Valencia CAP 
VII ART 52
verificar sellado y precintado 1x planta
iniciarán si y sólo si existe acometida y ésta es adecuada para los 
servicios que se solicitan
 -- Consultar con el fabricante.
Fotografías
D/Dña. Samuel Pérez Palacios D/Dña. Emmanuele Fulvi Murray
Fecha 14/04/2014 Fecha 14/04/2014
Firma Firma
Croquis
(1)     /  Admisible           X   Correcto               O  Incorrecto              Ø  Corregido              --  No Revisado
Responsable Dirección Facultativa
localización
actividad unidad de inspección
FASE DE 
EJECUCIÓN.
PUNTOS DE INSPECCIÓN.
DOCUMENTACIÓN/
REFERENCIA.
CONTROL A REALIZAR.
NÚMERO DE 
CONTROLES.
ESPECIFICACIONES Y TOLERANCIAS.
ACEPTACIÓN/
RECHAZO.(1)
OBSERVACIONES.
Estudio y análisis de detalles del proyecto.  REBT art. 13 1 X
comprobar local para centro de transformación, petición de suministro a IBERDROLA cuando la carga 
prevista sea > 100 Kw
Recepción técnica de materiales.  PLAN DE CONTROL Según prescripción P.C.C. 1  --
Verificar calificación del instalador por autoridad competente ITC BT 03 Posesión de carnet autorizado 1 Dos categorías de instaladores (ITC-BT-03).Dos 
categorías de instaladores (ITC-BT-03).  --
Instalador categoría BÁSICA (IBTB) permite la realización de las instalaciones comunes.
Instalador categoría ESPECIALISTA (IBTE) para realizar instalaciones especiales (domóticas, 
sistemas de control, locales con riesgo de incendio, quirófanos, etc.).
Comprobación del estado de los paramentos
LC 91; NTE - FFL y FFB.CTE DB SE-F; ppi 
particiones
Planeidad. 1 x planta Planeidad medida con regla de 2 metros X Nivelación y rigidez.
Revisar número de mecanismos por estancia y altura de colocación ITC-BT-25, tabla 2 Comprobar según estancia y sup puntos mínimos. 1x vivienda Según tabla 2 X
En donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de TV, la base corr deberá ser 
múltiple, y en este caso se considerará como una sola base a los efectos del número de puntos 
de utilización de la tabla 1.
(2) Se colocarán fuera de un volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,5 m del 
fregadero y de la encimera de cocción o cocina
Replanteo de conducciones y trazado de líneas( rectas, cambios de dirección 90º CTE DB SE-F ;.NTE - PTL; LC 91. En tres hiladas superiores, long máx 100 cm 1 x PLANTA
Separación de los premarcos 20 cm. como mín, Cuando se 
dispongan rozas por las dos caras de tabique, la distancia 
entre rozas paralelas sera de 50cm como min.
X No se realizarán rozas en las zonas provistas de armadura de tendel.
Interferencia con otras instalaciones. Respetar distancias de seguridad LC 91; NTE -IEB; CTE.
Irán por encima de cualquier canalización agua, 
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 
cm
1 x PLANTA  /
Verificar volúmenes de protección en locales húmedos ITC -BT-27
Respetar distancias según cuadro de volumenes ITC-
BT-27
1x vivienda respetar distancias  --
Apertura de canalizaciones y colocación de pasatubos ITC -BT-21 apartado 2.3, tablas 8 y 10 RECUBRIMIENTO DE LOS TUBOS > 1cm 1x vivienda X
recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una 
distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 cm
Fijación de cajas y sellado de rozas con yeso NTE – IEB LC 91.
espesor de cajas respecto al muro, espesores fijación 
y sellado de rozas
1x vivienda X
Prever reservas para paso de instalaciones ITC -BT-15 verificar recorrido del tubo de reserva 1/10 viviendas
un tubo de reserva por cada diez derivaciones
individuales o fracción, desde las concentraciones de contadores 
hasta las viviendas o locales, para poder atender fácilmente 
posibles ampliacion
X
Disposición de conductores y mecanismos ITC -BT-15  CTE DB-SI, APARTADO 3
Paredes con resistencia al fuego RF120 y 
cortafuegos cada tres plantas.
Registros precintables en cada planta.
Dimensiones del conducto de obra de fábrica 
específicos según número de derivación
1 CADA 3 PLANTAS
los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en 
derivaciones individuales serán de 32 mm.
X
Ubicación del cuadro general  y contadores individuales en armario ( no empotrados) ITC BT-16 DIMENSIONES SEGÚN GRAFICO 1
Cuando la concentración de contadores sea inferior a 16 se 
puedan instalar en un armario.
Para concentraciones superiores a 16 deberán ubicarse en 
el interior de un local. Opcionalmente también pueden 
ponerse en armarios dentro del local. (ITC-BT-16)
 --
El grado de protección mínimo que deben cumplir los
módulos, paneles o armarios es:
• Para instalaciones de tipo interior: IP40; IK09.
• Para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK09.
Conexionado de la red privada ( general del edificio y derivaciones individuales CTE parte 1 Art. 7.
Verificar instalación del INTERUPTOR GENERAL DE 
MANIOBRA
1
Usar un interruptor en carga general de corte
Omnipolar
X
Se instalará en un envolvente de doble
aislamiento independiente
Enlace con la acometida de la red general ITC BT-14; ITC BT-11
Cables según norma UNE 21123-4 o 5 no 
propagadores de incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida.
1
altura sobre el suelo inferior a 2,5 m, deberán protegerse con 
tubos o canales rígidos de  Las características indicadas en la 
Tabla 2
 --
Los conductores de los cables, tanto en redes aéreas como
subterráneas, serán de cobre o aluminio.
Comprobar conexión red puesta a tierra ITC BT-18
Prueba se realizará en el puente seccionador de 
tierra
RESISTIVIDAD SEGÚN CÁLCULO  --
Sectorización vertical mínima de cámaras cada tres plantas CTE DB SI1, apartado 3 Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical 1 CADA 3 PLANTAS
excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 
50 cm
 --
Disposición de canalizaciones adecuada ITC BT-19
Los conductores de la instalación deben ser 
fácilmente identificables,  NEUTRO azul,PROTECCIÓN 
amarillo y verde;FASES negro gris o marrón
1
Se puede cambiar de sección sin proteger siempre y
cuando se cumplan los requisitos de la norma UNE 20460.
X
Se exige que el instalador coloque de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa 
impresa con caracteres indelebles en la que conste nombre, fecha de instalación, intensidad asignada, 
etc. (punto 5 ITC-BT-26)
Volúmenes de protección en zonas húmedas ITC -BT-27
Respetar distancias según cuadro de volumenes ITC-
BT-27
1x vivienda
respetar distancias, EN BAÑERAS CON ESTRUCTURA METÁLICA 
SE CONECTARA A RED DE TOMA DE TIERRA
 --
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programa puntos de inspección                   PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
Calle Baja 30 (Valencia)
ELECTRICIDAD ELEC
Identificación deferentes circuitos en el cuadro general de mando y protección ITC BT-17;ITC BT-19
Situación junto a la puerta de entrada y no podrá 
colocarse en dormitorios, baños,
aseos, etc.
1x vivienda
medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 
2 m, para viviendas.
X
Interruptor de Control de Potencia (ICP) en envolvente independiente y precintable; Interruptor 
General Automático omnipolar obligatorio(Intensidad asignada mínima 25 A, poder de corte mínimo 
4.500 A);Interruptor Diferencial General. De clase A si  senoidales; Protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos para cada circuito interior(corte omnipolar) ; Protección contra sobretensiones,
si es necesaria
Inspección inicial por organismo de control ITC BT-05, apartado 4.1
Deberán tener la condición de Organismos de 
Control acreditados para este campo reglamentario
 --
Como resultado de la inspección, el Organismo de Control emitirá un Certificado de Inspección, en el 
cual figurarán los datos de identificación de la instalación y la posible relación de defectos, con su 
clasificación, y la calificación de la instalación
Solicitud de suministro con certificado de instalación ITC -BT-04, apartado 6
Cuando los valores obtenidos en la indicada 
verificación sean inferiores o superiores a los 
señalados respectivamente para el aislamiento y 
corrientes de fuga en la ITC-BT- 19,
La Empresa suministradora podrá realizar, a su cargo, las 
verificaciones que considere
Oportunas
 --
En esos casos, deberán extender un Acta, en la que conste el resultado de las
comprobaciones, la cual deberá ser firmada igualmente por el titular de la instalación, dándose por 
enterado
Repasos y documentación de mantenimiento. ITC -BT-05 Inspecciones periódicas.
cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que 
precisaron inspección inicial, según el punto 4.1
anterior, y cada 10 años, las comunes de edificios de viviendas de 
potencia total instalada superior a 100 kW
 -- Uso de aluminio anodizado y acero galvanizado para proteger.
Fotografías
D/Dña. Samuel Pérez Palacios D/Dña. Emmanuele Fulvi Murray
Fecha 09/05/2014 Fecha 09/05/2014
Firma Firma
Croquis
(1)     /  Admisible           X   Correcto               O  Incorrecto              Ø  Corregido              --  No Revisado
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Responsable Dirección Facultativa
programa puntos de inspección                   PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
localización Calle Baja 30 (Valencia)
actividad unidad de inspección
FASE DE 
EJECUCIÓN.
PUNTOS DE INSPECCIÓN.
DOCUMENTACIÓN/
REFERENCIA.
CONTROL A REALIZAR.
NÚMERO DE 
CONTROLES.
ESPECIFICACIONES Y TOLERANCIAS.
ACEPTACIÓN/
RECHAZO.(1)
OBSERVACIONES.
Estudio y análisis del proyecto. EHE-08 Art. 4.2.3. X
Temperatura ambiente entre 28 y 6 °C. NTE RPP PPC Temperatura ambiente Inspeccion general diferencia en temperatura estandar /
No soleamiento directo ni corrientes de aire. NTE RPP PPC superficie temperatura ambiente Inspeccion general X
Protección de elementos frente a salpicaduras. NTE RPP PPC moreros o yesos. Inspeccion general /
Recepción técnica de materiales. CTE 1parte Art7 Según proyecto Inspeccion general marrcadoo CE /
Replanteo de paños (capas, colores, motivos). NTE RPP PPC Según proyecto Inspeccion general  --
Comprobación del soporte: completamente seco, sin polvo, manchas o grasa. LC 91 PPC nivelado y limpio Inspeccion general /
Humedad < 7% sobre ladrillo, yeso o cemento. NTE RPP PPC lc 91 NTE 6% Inspeccion general Mas restricitva la nte RPP  --
Desbastado y eliminación de los gránulos. NTE RPP PPC Superficie limpia y lisa Inspeccion general X
Limpieza de manchas, mohos o eflorescencias. NTE RPP PPC Comprobacion del soporte Inspeccion general  --
Imprimación selladora de poros. NTE RPP PPC Depende soporte base Inspeccion general  --
Plastecido y masillado de la superficie. NTE RPP PPC Acabado anterior de unidad Inspeccion general X
Lijado somero y desempolvado. NTE RPP PPC Secado posterior de soporte Inspeccion general X
Dejar secar completamente. NTE RPP PPC No a la luz directa del sol Inspeccion general / menos de 24h
Protección perimetral, huecos y puntos de intersección con cinta. NTE RPP PPC Cinta apropiada y dimension Inspeccion general X
Respetar cajas y piezas especiales de reserva para el paso de instalaciones: proteger. NTE RPP PPC Deben de estar ya colocadas Inspeccion general X
Aplicación de las capas de acabado previstas. LC 91 PPC Numero de manos Inspeccion general  -- consultar con el fabricante
Incrementar en caso de aplicación sobre enlucidos de nueva ejecución. NTE RPP PPC Consultar fabricante Inspeccion general  --
Imprimar en sentido descendente. NTE RPP PPC Direccion de ejecución Inspeccion general  --
Recorte con brocha de puntos singulares, aristas e intersecciones. NTE RPP PPC Puntos singulares Inspeccion general  -- Medidas de seguridad
Respetar tiempos de secado de las distintas capas, en su caso. NTE RPP PPC Consultar fabricante Inspeccion general /
Dejar secar completamente la superficie preferentemente mediante ventilación natural. NTE RPP PPC No a la luz directa Inspeccion general /
Guardar muestras de color para futuro. NTE RPP PPC Según proyecto Inspeccion general O
Acabado superficial (sin burbujas). LC 91 PPC Depende terminacion final Inspeccion general X
Número de capas según base. NTE RPP PPC Consultar fabricante Inspeccion general X
No desconchados, ni embolsamientos. LC 91 PPC Cuidado con posibles humedades Inspeccion general X
Protección frente al polvo durante el secado. NTE RPP PPC Proteccion en exteriores Inspeccion general /
Protección frente a acciones químicas o mecánicas imprevistas. NTE RPP PPC En caso de lluvia en exterior parar Inspeccion general X
Repasos y documentación de mantenimiento. PPC proyecto Libro de edificio  --
Fotografías
D/Dña. Samuel Pérez Palacios D/Dña. Emmanuele Fulvi Murray
Fecha Fecha
Firma Firma
Responsable Dirección Facultativa Croquis
(1)     /  Admisible           X   Correcto               O  Incorrecto              Ø  Corregido              --  No Revisado
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CONTROL DE CALIDAD 
                 Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
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CONTROL DE CALIDAD 
                 Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
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ÍNDICE 
 
1. NO CONFORMIDADES 
2. CONFORMIDADES 
 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 1 FECHA: 31/01/2014 
TITULO: Falta de recubrimiento en armado de solera 
FASE DE EJECUCIÓN:  SOLERA ARMADA 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   No conformidad con la  fa l ta  de recubrimiento superior del  mal lazo de reparto. 
Pos iblemente debido a su movimiento  y fa lta de nivelado de la sub-base, el forjado de 
revoltón. No se han uti l i zado separadores  atados  a l  mal lazo.  
 
Solo se ha detectado en un punto, ba jo umbral  de ba lconera  a  ca l le porta l  de la  
Va l ldigna. 
 
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Se propone el  pica do de la  zona afectada, fi jar el  mal lazo y recubri r con la  capa 
autonivelante proyectada  
SOLUCIÓN ADOPTADA 
   Se opta por la solución propuesta para solucionar esta no conformidad. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
EHE‐08 Art. 37.5 y anejo 9 Art. 6. Espesores, EHE-08 Art. 75 y 98 acabados  
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 2 FECHA: 12/02/2014 
TITULO: Falta de alineación en viga de metal de altillo. 
FASE DE EJECUCIÓN:  Es tructura 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   No conformidad con la falta de alineación del ultimo tramo de perfi l  L  anclado a  los  
pi lares  exis tentes  en la  vivienda. 
La  causa viene de plano, donde los pilares se encuentran a lineados, no siendo así en la  
rea l idad. 
Esta  situación haría modificar las longitudes de las viguetas  de ese tramo, pedidas  a  
ta l ler con una dimens i ón única . 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Cambiar la posición de la placa de anclaje de la viga en L, y colocarla en un lateral de ese 
pi lar (como muestra  la  foto de la  solución adoptada).  
Corregir la  viga  desa l ineada colocada.  
SOLUCIÓN ADOPTADA 
  La  propuesta, la no conformidad se detecto estando los perfiles punteados en espera de 
la  conformidad de la dirección facultativa  para pasar a  soldar, por lo que la solución se 
rea lizo s in demasiado prejuicio en tiempo y coste. 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
Planos d eproyecto 
Instrucción de Acero Estructural (EAE) Capítulo XVIII. Tolerancias 
 
 
 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 3 FECHA: 12/3/2014 
TITULO: Falta de aislamiento bajo capa autonivelante 
FASE DE EJECUCIÓN:  Capa autonivelante 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   No se ha colocado una lámina de aislamiento bajo el mortero autonivelante, para ruido 
por impacto, según las  especi ficaciones  del  DB -HR en su apartado 3. 
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Terminada la ejecución de la solera y previo a la capa de autonivelante se debería haber 
colocado una lamina flexible de polietileno expandido de 5mm, tal y como se indica  en 
presupuesto capitulo 05. 
SOLUCIÓN ADOPTADA 
   No se adopto ninguna medida. La  eliminación de esta lámina fue acordada entre el 
Arquitecto Director de la Obra y el Constructor. Con mi opinión en contra. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
CTE DB-HR en su apartado 3. 
 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 4 FECHA: 20/03/2014 
TITULO: Falta de juntas de dilatación en autonivelante. 
FASE DE EJECUCIÓN:  Capa autonivelante 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   No conformidad por la falta de juntas de dilatación, de retracción o contracción en e 
mortero autonivelante  
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Se recomienda instalarlas  en áreas  de entre 15-20 m² y cuando el  pavimento esté 
l imitado por a lgún elemento muy rígido para  evi tar q ue dicha junta  se produzca  
espontáneamente. 
SOLUCIÓN ADOPTADA 
   Se rea lizan dos juntas mediante la s ierra de disco y picado con martillo y escoplo, 
separadas 4,50 m una de la otra, dividiendo el solado en tres paños. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
NTE‐EHP Juntas de dilatación 
 
 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 5 FECHA: 31/03/2014 
TITULO: Falta de orden y limpieza en la obra 
FASE DE EJECUCIÓN:  Es tructura 
FOTO 
   
        
                                   ANTES                                                             DESPUÉS 
DESCRIPCIÓN 
   No conformidad con la  fa l ta  de orden y l impieza  en la  obra.  
El  orden y l impieza en los lugares de trabajo tiene como objetivo evitar los  accidentes  
que se producen por golpes y ca ídas como consecuencia de un ambiente desordenado 
o sucio, suelos resbaladizos, materiales colocados fuera de su lugar y acumulación de 
materia l  sobrante o de desperdicio. 
 
Mantener los lugares de trabajos limpios y ordenados con el fin de consegu ir un mejor 
aprovechamiento del espacio, una mejora en la eficacia y seguridad del  trabajo y, en 
genera l , un entorno más  cómodo y agradable. 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  El iminar lo innecesario y clas i ficar lo úti l . Acondicionar los  lugares  para  guardar 
materiales ordenadamente. Crear y consol idar hábitos  de trabajo encaminados  a  
favorecer el  orden y la  l impieza. 
SOLUCIÓN ADOPTADA 
  Se indica a  los operarios la necesidad del orden y la l impieza en la obra, se traen sacos 
para  el desalojo del desecho de obra, se indica que se l impie el tajo antes de plegar 
cada  día, se trae una escoba y recogedor más para dejar en la obra. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
• R.D. 486/97 sobre los lugares de trabajo  
• Guía  Técnica de Lugares. INSHT.  
• NTP 481-1998 sobre orden y l impieza de lugares de trabajo. INSHT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 6 FECHA: 31/03/2014 
TITULO: Acabado y junta entre materiales. 
FASE DE EJECUCIÓN: Trasdosado de fachadas 
FOTO 
   
                    
DESCRIPCIÓN 
   No conformidad con la solución de encuentro entre la fábrica de ladrillo tradicional y el  
cartón-yeso. Debido a la necesidad de espacio para las hojas de las contraventanas , no 
es  posible la  colocación de placa  en las  jambas  de los  huecos  de las  ventanas  
ba lconeras. Esto provocara una grieta entre materiales de comportamientos diferentes, 
además de un puente térmico en estas jambas al no pasar tampoco con el  a is lante. 
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Dejar una separación entre materia les  de a l  menos  1cm, para  rel lenar con pasta  
plástica. Colocar malla (tipo mallatex), y terminar con un revestimiento contin uo de 
pasta  de yeso. 
SOLUCIÓN ADOPTADA 
   Se deja junta de 1 cm que se rellena de pasta de yeso y masillado, se termina con cinta 
de papel. Esta solución no termina de convencerme y vigilo estos puntos en adelante 
para  comprobar su comportamiento. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
CTE parte 1 Art. 7. 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 7 FECHA: 21/04/2014 
TITULO: Incorrecto corte de placa en falso techo 
FASE DE EJECUCIÓN:  Fa lso techo 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   No conformidad con el replanteo y despiece de las placas, se ha dejado una esquina sin 
cubri r. Además  de la  fa l ta  de fi jación mecánica  en esa  esquina.  
Es ta  situación puede provocar la falta d planeidad del falso techo por descuelgue de ese 
punto.  
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Retirada de la placa y sustitución por una pieza  entera  acorde a l  espacio a  cubri r. 
SOLUCIÓN ADOPTADA 
   Se tapa el hueco con pasta de yeso y masillado. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
CTE parte 1 Art. 7. 
 
 
 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 8 FECHA: 21/04/2014 
TITULO: Junta entre placas abierta. 
FASE DE EJECUCIÓN:  Trasdosado interior de fachadas 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   No conformidad con el replanteo y despiece de las placas. Se ha dejado una junta entre 
placas  abierta .  
 
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Desatornillar la placa y colocarla a lineada con la otra, evitando juntas  exces ivamente 
abiertas . 
SOLUCIÓN ADOPTADA 
   Se coloca una segunda placa a l trasdosado de la fachada. Por lo que esta segunda placa 
tapara la junta. Es una malla solución por no decir un parche que únicamente sirve para 
tapar el error. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
CTE parte 1 Art. 7. 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 9 FECHA: 21/04/2014 
TITULO: Replanteos a mano alzada 
FASE DE EJECUCIÓN:  Tabiquería de distribución interior 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   No conformidad con el replanteo a mano alzada s in la  ayuda de l ienza, escuadra  o  
azulete. Un mal replanteo origina una mala  ejecución del  tabique, no para l elo, ni  
escuadrado con el resto y por tanto su modificación a  posteriori con el  coste que el lo 
supone. 
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Antes  de comenzar el replanteo necesitamos de las herramientas y úti les  necesarios , 
como son el regle, nivel,  escuadra, l ienza, azulete, fluxómetro o cinta  métrica  y como 
no el  plano acotado y escalado. Se veri ficara  y corregirá  la  correcta  pos ición de los  
elementos replanteados las veces sean necesarias, para evitar las modificaciones  del  
elemento construido. 
SOLUCIÓN ADOPTADA 
  Se traen a  obra los elementos necesarios para el correcto replanteo. Se traslada al 
autonivelante por medio del azulete las líneas de los elementos a construir y se da a viso 
a  la  dirección facultativa para que de el visto bueno al replanteo y proceder a  su 
ejecución. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
LC 91, Planos de proyecto, figuras y dimensiones mínimas DC-09  
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 10 FECHA: 05/05/2014 
TITULO: Aplacado a base de retales de desecho. 
FASE DE EJECUCIÓN:  Tabiquería de distribución interior 
FOTO 
   
    
DESCRIPCIÓN 
   No conformidad con el replanteo y despiece de las placas. Se esta ejecutando la primera 
placa del tabique a base de retales de desecho de otras placas. Una mala  previs ión de 
las necesidades de placas para de la jornada es el  causante de que para  no parar la  
marcha se usen los  pedazos  descartados . 
 
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Se pide retiren los retales colocados y los sustituyan por una pieza de las dime ns iones  
requeridas . 
SOLUCIÓN ADOPTADA 
   Se reti ran esos retales que se desechan finalmente. Se solicita el suministro de nuevas 
placas para continuar con el trabajo. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
CTE parte 1 Art. 7. 
 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 11 FECHA: 05/05/2014 
TITULO: Incorrecto amarre de los tubos del aire. 
FASE DE EJECUCIÓN:  Cl imatización. Tubos aire acondicionado 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   No conformidad con la  sujeción a  base de cinta  adhes iva  del  los  tubos  del  a i re 
acondicionado a  la  estructura  metál ica . 
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Fi jación de los tubos mediante elementos comercializados  por el  fabricante, uti l i zar 
abrazaderas metálicas. Un paso no replanteado de las instalaciones  provocara  que se 
perforen los tubos cuando se cierre esa cara con las placas d e cartón-yeso, s i el operario 
no presta  mayor atención a  la  hora  de la  fi jación con los  torni l los .  
SOLUCIÓN ADOPTADA 
   Se usa finalmente bridas de plástico para la sujeción de los tubos  
 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
CTE DB HS 4, 5.1.1.1 paso de instalaciones, LC 91; NTE –IFF Replanteo de conducciones y 
trazado de l íneas 
 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 12 FECHA: 18/03/2014 
TITULO: Fijación de montantes 
FASE DE EJECUCIÓN:  Trasdosado interior 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Colocación de los perfiles de base y reparto sin material aislante, no conforme. Revisar 
replanteo de paso de insta laciones , comprobar niveles  y fi jación.  
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Se ha  de colocar una banda de a is lamiento térmico y acústico bajo la  guía  del  
trasdosado de cartón-yeso. Ta l  y como dice el  DB-HR, tabiquería  de paneles  
prefabricados con bandas elásticas dispuestas al menos en los encuentros inferiores con 
los  forjados , o apoyada sobre el  suelo flotante. 
SOLUCIÓN ADOPTADA 
   Ninguna, no se esta colocando las bandas elásticas bajo la tabiquería, por lo que se esta 
incumpliendo el CTE DB-HR. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
CTE DB SE-F Apart. 4.5; P.C.C., CTE DB-HR. 
 
 
 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 13 FECHA: 05/05/2014 
TITULO: Protección del parqué 
FASE DE EJECUCIÓN:  Instalaciones. 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   No conformidad por la falta de protección adecuada del  pavimento de parqué. Los  
operarios se sirven de un gri fo de la cocina para el suministro de agua, ba jo el  gri fo se 
ha  producido un goteo que ha mojado el parqué. Esto puede producir el  deterioro de 
las  piezas  de madera  y su susti tución. 
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Anular el grifo hasta que se seque la madera afectada. Colocación de un plástico sobre 
la  zona afectada y adverti r a  los  operarios  para  que tengan un mayor cuidado en 
adelante. 
SOLUCIÓN ADOPTADA 
   La  propuesta.  
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
 
 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 14 FECHA: 06/05/2014 
TITULO: Aplomado de la perfilería 
FASE DE EJECUCIÓN:  Tabiquería de distribución interior 
FOTO 
   
    
DESCRIPCIÓN 
   Fa l ta de aplomado de la perfilería de la distribución interior. Colocadas la guía inferior y 
superior el  montante no se encuentra  a  plomo.  
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Comprobar el correcto estado del nivel, comprobar plomo con otro nivel, comprobar el  
replanteo en suelo y techo del  tabique y desatorni l la r la  guía  que provoque el  
desaplomado del  tabique.  
SOLUCIÓN ADOPTADA 
   Comprobado el replanteo inferior y vis to que la medida y ti rada es correcta se desplaza 
la  guía superior desatornillándola y l levándola al sitio buscando el plomo con el nivel y 
regle metálico. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
CTE parte 1 Art. 7. 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 15 FECHA: 06/05/2014 
TITULO: Orden y l impieza en la obra 
FASE DE EJECUCIÓN:  Tabiquería de distribución interior 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Hay que insistir en el orden y l impieza de la obra. Cables  en el  suelo. Los  tropiezos  y 
ca ídas  son las  principa les  causas  de accidentes  
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Que se coloque el equipo de manera que los cables no crucen las  vías  de ci rculación . 
Uti l i ce recubrimientos  para  cables  con objeto  de que los  cables  estén fi jados  
sól idamente a  las  superficies . 
SOLUCIÓN ADOPTADA 
   Se coloca la a largadera colgada en la pared y el  cable pegado al tabique, buscando no 
cruzarse por el pasillo. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
• R.D. 486/97 sobre los lugares de trabajo  
• NTP 481-1998 sobre orden y l impieza de lugares de trabajo. INSHT. 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 16 FECHA: 05/05/2014 
TITULO: Replanteo de instalación de fontanería. 
FASE DE EJECUCIÓN: Instalación de fontanería. 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   No conformidad con el replanteo de la  insta lación de fontanería , que ha  quedado 
descentrada respecto al espacio entre las  dos  puertas . En este punto se coloca  un 
lavamanos sobre mueble con el sifón visto, por lo que no puede quedar en esa posición. 
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Se insta a que se rompa la placa y se empalmen los tubos para que la instalación quede 
centrada respecto a l  paramento donde se coloca.  
SOLUCIÓN ADOPTADA 
   La  propuesta. 
 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
LC 91; CTE DB HS4 
 
 
 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 17 FECHA: 09/05/2014 
TITULO: Mortero de cemento en agarre de instalación de fontanería. 
FASE DE EJECUCIÓN: Instalación de fontanería. 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   No conformidad con el falcado de la instalación de fontanería  a  base de mortero de 
cemento enrasado con el  la  placa  de cartón-yeso. Esta  di ferencia  de materia les  
provocara  una superficie des igual . 
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Se propone se repique la pasta aun fresca de mortero de cemento para que no quede  
enrasada a la placa de cartón-yeso y posteriormente se remate con pasta  de yeso o 
mas i l la  para  un acabado con la  placa. 
SOLUCIÓN ADOPTADA 
   La  propuesta. 
 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
CTE parte 1 Art. 7. 
 
 
 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 18 FECHA: 15/05/2014 
TITULO: Replanteo instalaciones 
FASE DE EJECUCIÓN:  Instalación de electricidad 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   No se ha  replanteado correctamente la  a l tura  de los  mecanismos.  
La  NTE IEB-48 dice que el interruptor estará a 110 cm del pavimento, en la  NTE IEB -50 
que la base de enchufe de 10/16 A estará a 20 cm del pavimento excepto en cocinas  y 
baños en los que dicha distancia  será  de 110 cm y en la  NTE IEB -51 que la  base de  
enchufe de 25 A estará  colocada a  70 cm del  pavimento. 
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Aun no s iendo de obligado cumplimiento las NTE, tras  consulta  con el  arquitecto se 
deciden unas  dis tancias  de 110cm para  interruptores  y de 30 para  enchufes .  
SOLUCIÓN ADOPTADA 
   Nuevo replanteo de alturas y tapado de las perforaciones anteriores. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
NTE IEB-48 , NTE IEB-50, NTE IEB-51,  
 
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 19 FECHA: 23/05/2014 
TITULO: Replanteo instalaciones 
FASE DE EJECUCIÓN:  Instalación de electricidad 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   El  electricista necesita pasar un tubo, que no se ha dejado previs to antes  de cerrar el  
paramento, hasta el mecanismo, por lo que ha  rea l izado una perforación que ha  
coincidido con un perfi l  de la  estructura  de paneles  de yeso y más  abajo otra  
perforación que ha  coincidido con una viga  de la  estructura.  
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Se ha  de revisar el replanteo de las instalaciones antes de proceder a la colocación de la 
hoja  de cierre. En el caso de tener que pasar un tubo no previs to con antelación, el  
electricista ha de consultar con el oficial que ha colocado la placa en ese lugar para que 
le indique por donde pasan los  perfi les  metál icos .  
SOLUCIÓN ADOPTADA 
   Después de hechas las perforaciones se buscan los círculos de cartón-yeso hechos con 
las coronas para proceder a  su colocación y reparación con pasta de yeso y masilla.  
  
NO CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 20 FECHA: 23/05/2014 
TITULO: Planeidad de falsos techos 
FASE DE EJECUCIÓN:  Acabados 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   No conformidad con la  fa l ta  de planeidad de fa lso techo. Se ha  detectado en la  
ejecución de un cambio de a l tura  en el  fa lso techo la  fa l ta  de planeidad.  
SOLUCIÓN PROPUESTA 
  Se ha  de reparar esta no conformidad. Ajustando la placa de falso techo en ese punto y 
veri ficando mediante regle y nivel  la  correcta  colocación.  
SOLUCIÓN ADOPTADA 
   La  fa lta de planeidad se resuelve mediante la aplicación de pasta  de yeso y ma s i l la  
hasta  regularizar y conseguir un acabado fino y plano.  
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
CTE parte 1 Art. 7. Condiciones en la ejecución de las obras 
 
 
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 1 FECHA: 12/03/2014 
TITULO: Comprobación de los niveles de solera 
FASE DE EJECUCIÓN: Solera, autonivelante 
FOTO 
   
                      
DESCRIPCIÓN 
   Una vez ejecutada la solera se revisará el nivel obtenido mediante nivel óptico y nivel láser. 
No se seguirá  con el  extendido del  autonivelante hasta  que la  comprobación sea  
satis factoria . 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  EHE-08 Anejo 11. Tolerancias . 
5.4.2 Tolerancias  de fabricación de elementos  superficia les  
a) Longitud, s iendo L la  dimens ión bás ica  
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 2 FECHA: 20/03/20 
TITULO: Ejecución de juntas de dilatación. 
FASE DE EJECUCIÓN: Solera. Capa autonivelante 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Se rea lizan dos juntas  mediante la  s ierra  de disco y picado con marti l lo y escoplo, 
separadas 4,50 m una de la otra, dividiendo la solera en tres paños . Posteriormente se 
rel lena la  junta  con materia l  elástico. 
Esta  junta  se ejecuta  a  posteriori  de rea l i zar la  solera  con el  autonivelante y a  
consecuenci a  de una no conformidad en el  chequeo de esta  fase.  
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  NTE‐EHP Juntas de dilatación 
 
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 3 FECHA: 22/04/2014 
TITULO: Comprobación de la planeidad de falsos techos  
FASE DE EJECUCIÓN: 
 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Se comprueba mediante nivel de burbuja y regle la planeidad de los falsos techos colocados 
en la  vivienda. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  CTE parte 1 Art. 7. Condiciones en la ejecución de las obras 
7.3. Control  de ejecución de la obra 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 
en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección facultativa. 
 
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 4 FECHA: 07/04/2014 
TITULO: Retirada del solado en cubierta. Interrupción de los trabajos  
FASE DE EJECUCIÓN: Reparación cubierta 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Se está retirando el solado de rasilla cerámica de la cubierta para proceder a la reparación 
de la  impermeabilización. En las interrupciones del trabajo de una jornada a otra se protege 
la  cubierta ante la posibilidad de l luvias e igualmente la capa impermeable ante roturas  y 
perforaciones  por pisadas . 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  CTE HS 1 Art. 2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas. 
2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical, 20 cm como mínimo 
5.1.4.4 Condiciones de la impermeabilización 
2 Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los  materia les .  
 
 
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 5 FECHA: 09/04/2014 
TITULO: Colocación de la capa impermeable en la cubierta  
FASE DE EJECUCIÓN: Cubierta 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Colocación de la capa impermeable en la cubierta del edificio, se comprueba la etiqueta  de 
la  lamina (LBM-48- FP) lamina de betún modificado, conforme a  proyecto. Se veri fica  la  
colocación perpendicular a la l ínea de máx. pendiente y el solape a favor de la corriente de 
agua y de dimensión suficiente (10cm). a l tura  en encuentro con paramentos  de 20 cm.  
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  CTE HS 1 Art. 2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas. 
2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical, 20 cm como mínimo 
5.1.4.4 Condiciones de la impermeabilización 
3 La  impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a  la  l ínea  de máxima  
pendiente. 
4 Las  distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la  misma dirección y a  
cubrejuntas . 
5 Los  solapos  deben quedar a  favor de la  corriente de agua. 
 
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 6 FECHA: 10/04/2014 
TITULO: Comprobación de canto de forjado terminado 
FASE DE EJECUCIÓN: Particiones interiores, falsos techos 
FOTO 
    
 
DESCRIPCIÓN 
   Una  vez se ha colocado la placa de yeso de falso techo se comprueba el  espesor fina l  del  
conjunto del  forjado suelo del  a l ti l lo. 
En la  imagen vemos de abajo arriba la placa de cartón yeso, el perfil IPE 120, dos paneles de 
madera  OSB y la  tarima de madera  de parqué de acabado. 
El  tota l  da  20 cm, en correspondencia  con proyecto. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  Documentación de proyecto  
 
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 7 FECHA: 24/04/2014 
TITULO: Junta  de dilatación 
FASE DE EJECUCIÓN: Reparación de cubierta 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Se han ejecutado 4 juntas de dilatación en la  cubierta  a  dis tancias  de 4 m entre el las . 
Suficientes  según CTE, con una anchura  de 4 cm y rel lenas  de materia l  sel lante.  
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  CTE HS 1. 2.4.4.1.1 Juntas  de di latación 
Dis tancia  entre juntas  de di latación contiguas  debe ser como máximo 15 m.  
La  anchura  de la  junta  debe ser mayor que 3 cm. 
 
 
 
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 8 FECHA: 05/05/2014 
TITULO: Diferenciación de redes de agua ca liente y fría  
FASE DE EJECUCIÓN: Instalaciones, fontanería  
FOTO 
   
  
  
DESCRIPCIÓN 
   En la  ejecución de la red de fontanería podemos comprobar que se está  di ferenciando la  
red de agua fría y ca liente mediante los  accesorios  de colores . Además  de que la  red 
discurre conforme plano de instalación y que se está fijando adecuadamente en los perfiles  
a  ta l  efecto en la  estructura  de las  particiones  de paneles  de yeso.  
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  CTE HS 4 Art. 5 Construcción. 
5.1.1 Ejecución de las  redes  de tuberías  
 
 
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 9 FECHA: 03/05/2014 
TITULO: Generando sifón en tubería de aire  
FASE DE EJECUCIÓN: Instalaciones. Aire acondicionado. 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Se puede ver en la  foto la  tubería  blanca, por la  derecha, la  primera  por abajo que 
corresponde al desagüe de un maquina de  a i re. Esta  tubería  cuenta  con una correcta  
pendiente; descendiendo 10-15 cm en 3 m; y en su tramo fina l  se ha  generado un s i fón 
antes de conectarla al la tubería de PVC gris, que correspondería a un lavamanos  de aseo.  
 
Es to evi tara  pos ibles  malos  o lores . 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  CTE HS5. ,3.3.1.1 Cierres  hidrául icos  
RITE – IT 1 Las  bandejas de condensados deben disponer de desagües dotados de sifón con 
sello de altura adecuada a la depresión existente en el  lugar, con un mínimo de 50 mm.  
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 10 FECHA: 05/05/2014 
TITULO: Separación entre instalaciones 
FASE DE EJECUCIÓN: Instalaciones. Fontanería y gas. 
FOTO 
   
 
DESCRIPCIÓN 
   En la  foto vemos como por tubo corrugado negro discurre  correctamente la  insta lación 
eléctrica por encima de las demás; fontanería por las blancas y la de gas de cobre entubada 
en PVC gris . 
No se l lega a  cumplir la separación mínima de 3 cm indicada en la ITC 20 del  REBT entre la  
eléctrica  y la  fontanería , pero s i  con respecto a  la  de gas .  
 
Es te hecho se comunica al fontanero para que descuelgue las tuberías de fontanería y deje 
una separación de a l  menos  3 cm con respecto a  la  eléctrica . 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  REBT. ITC 20, punto 2.1.1. Ahí se habla que una distancia  de 3 cm, y que la  canal ización  
eléctrica  tiene que i r por encima de entre otras  las  de agua. 
 
Las  canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan 
dar lugar a  condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de 
gas , etc., a  menos  que se tomen las  dispos iciones  necesarias  para  proteger las  
canal izaciones  eléctricas  contra  los  efectos  de estas  condensaciones .  
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 11 FECHA: 25/04/2014 
TITULO: Orden y l impieza de la obra. 
FASE DE EJECUCIÓN: Instalaciones. 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Mantener los lugares de trabajos limpios y ordenados  con el  fin de consegu ir un mejor 
aprovechamiento del espacio, una mejora  en la  eficacia  y seguridad del  trabajo y, en 
genera l , un entorno más  cómodo y agradable. 
 
Evi ta  los accidentes por tropiezos y el orden en los  acopios  y herramientas  favorece a l  
rendimiento y control  de la  obra. 
 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  PROCEDIMIENTO DE ORDEN Y LIMPIEZA del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el  
Trabajo. 
 
www.insht.es  
 
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 12 FECHA: 03/05/2014 
TITULO: Conexiones saneamiento. 
FASE DE EJECUCIÓN: Instalaciones. Saneamiento. 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Conexiones de los colectores se realiza con piezas especiales de Y o T, codos a 45º y uniones 
con la  bajante existente con acoples con aumento o disminución del  diámetro. No se ha  
reca lentado el plástico para forzar las uniones , y se sujeta  mediante brida  el  acople a  
bajante. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  CTE HS 5 Art. 5. Construcción.  
5.2 Ejecución de las  redes  de pequ eña evacuación 
5.3 Ejecución de bajantes  y venti laciones ,  
5.4 Ejecución de a lbañales  y colectores  
 
 
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 13 FECHA: 11/04/2014 
TITULO: Aplomado puertas. 
FASE DE EJECUCIÓN: Carpinterías interiores 
FOTO 
   
     
DESCRIPCIÓN 
   Se comprueba el correcto aplomado de las carpinterías  interiores . En este caso se ve el  
nivel de burbuja sobre la  estructura  metál ica  del  caset de una puerta  corredera  tipo 
cassoneto. En la otra foto vemos como se han colocado dos regles para guardar la l ínea del  
tabique donde se empotran. 
 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  Manual  de montaje de fabricante. 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 14 FECHA: 06/05/2014 
TITULO: Tratamiento de la madera. 
FASE DE EJECUCIÓN: 
 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Tratamiento de la madera, en vigas existentes en la vivienda, para prevenir los ataques 
de hongos e insectos.  
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  Instrucciones  y modo de empleo del  fabricante. 
CTE SE M Art. 3 Durabi l idad.  
3.2.1 Protección preventiva  frente a  los  agentes  bióticos  
3.2.1.3 Elección del  tipo de protección frente a  agentes  bióticos . Tabla  3.1 
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 15 FECHA: 09/05/2014 
TITULO: Protección huecos ante la lluvia. 
FASE DE EJECUCIÓN: Cerramientos exteriores. 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Se han colocado plásticos  cubriendo los  huecos  donde aun no se ha  insta lado las  
carpinterías exteriores. Protege el interior de la vivienda, el suelo de parqué, la distribución 
de panel  de yeso del  contacto con el  agua en caso de l luvia .  
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  Fichas  técnicas  de los  paneles  de yeso, donde advierten del  contacto con el  agua.  
 
 
 
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 16 FECHA: 09/05/2014 
TITULO: Premarcos de Carpinterías. 
FASE DE EJECUCIÓN: Carpinterías. 
FOTO 
   
     
DESCRIPCIÓN 
   Señalar como conformidad el que a  los premarcos no se les haya quitado los  elementos  
intermedios y esquineros que evitan su deformación hasta que se coloque la  carpintería  
defini tivamente. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  Instrucciones  de montaje de fabricante.  
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 17 FECHA: 10/05/2014 
TITULO: Protección del parqué 
FASE DE EJECUCIÓN: Revestimientos horizontales. Pavimentos. 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Se ha  estado protegiendo el parque mediante rol los  de cartón para  evi tar su deterioro 
durante los trabajos ejecutados posteriormente. Aunque se haya dejado el tratamiento de 
l i jado y pulido para el final de la obra, se procura proteger de golpes, arañazos  y humedad 
el  parqué. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  Especi ficaciones  de montaje del  materia l , fabricante.  
 
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 18 FECHA: 29/05/2014 
TITULO: Comprobación de nivelado de carpinterías. 
FASE DE EJECUCIÓN: Carpinterías exteriores 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Se comprueba el nivelado de las carpinterías colocadas. Verificando una a  una su correcta  
insta lación, s ujeción, funcionamiento, cierre… 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  Documento de puntos de inspección preparados dentro del control de calidad de la  obra.  
 
 
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 19 FECHA: 12/05/2014 
TITULO: Encintado y enmasillado 
FASE DE EJECUCIÓN: Tabiquerías, acabado superficial 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Encintado y enmasillado de las juntas y perforaciones  de los  paneles  de yeso, tanto en 
paredes  como en techo. Se comprueba planeidad y encuentros  con cinta  armada.  
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  Manuales  de montaje del  s i s tema de paneles  de yeso. 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 20 FECHA: 11/06/2014 
TITULO: Protección de mecanismos. 
FASE DE EJECUCIÓN: Pintura  
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Protección de los mecanismos contra salpicaduras mediante piezas especiales de l a  marca  
Bticino. Esto reduce el tiempo necesario en ir tapando todos los mecanismos para proceder 
con las  pinturas . 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  Buenas  prácticas . 
 
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 21 FECHA: 13/06/2014 
TITULO: Barandilla en carpinterías bajas. 
FASE DE EJECUCIÓN: Carpinterías exteriores 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Se instala barandilla en carpintería de a ltillo a  una a l tura  de 1,10 m, no esca lable y con 
dis tancia  entre barrotes  de 10 cm. 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  CTE SUA 3.2 Caracterís ticas  de las  barreras  de protección 
Las  barreras  de protección tendrán, como mínimo, una a l tura  de 0,90 m cuando la  
di ferencia  de cota  que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el  resto. 
 
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro. 
 
 
CONFORMIDAD 
Samuel  Pérez Palacios                                                                          TRABAJO FIN DE GRADO 
2013-14 
Nº DE FICHA: 22 FECHA: 17/06/2014 
TITULO: Prueba de estanquidad en instalación de gas. 
FASE DE EJECUCIÓN: Instalaciones. Gas. 
FOTO 
   
  
DESCRIPCIÓN 
   Realizada la instalación de gas, se realiza prueba de presión en las  tuberí as  para  detectar 
pos ibles  fugas  mediante manómetro de columna de agua  
Verificar que todas las soldaduras contienen material de aportación de forma visual , y el  
correcto apriete de las  uniones  roscadas . 
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 
  Reglamento de instalaciones de gas en locales  destinados a  usos domésticos , colectivos  o  
comercia les  (RIGLO) REAL DECRETO 1853/1993, de 22 de octubre  
 
CONTROL DE CALIDAD  
                                                                     Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                                               
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
CALIDAD MATERIALES 
 
 
 
- Ficha de tipología constructiva y de materiales del Ministerio  [enlace] 
- Ficha de características y especificaciones de los materiales [enlace] 
- Seguimiento del control de materiales en obra    [enlace]
Descripción
__________________________________________________________________________________________________________________________
Emplazamiento, Calle o Plaza Nº Población C. Postal Provincia
      __________________________________________________ ___________________________   _________     ________________________
Nombre y Apellidos Nº Colegial N.I.F.
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CIM. SUPERFICIALES P E C C. EXT. PREFABRICADO TECHOS P E C PVC P E C
ZAPATA AISLADA HORMIGÓN YESO BLANCO 
ZAPATA CORRIDA CHAPA ACERO MORTERO IMITACIÓN MADERA
LOSA ALUMINIO PLACA ESCAYOLA OTROS
OTRA OTROS LAMAS METÁLICAS ALUMINIO
CIM. PROFUNDAS MAMPOSTERIA/SILLERIA P E C LAMAS MADERA ANODIZADO
PILOTE IN-SITU ARENISCA PLACAS DE FIBRA LACADO 
PILOTE PREFABRICADO CALIZA PANELES DE YESO MIXTO
MICROPILOTES GRANITO REVESTIMIENTO SINTÉTICO IMITACIÓN MADERA
OTRA OTROS REVESTIMIENTO TEXTIL OTROS
ELEM. CONTENCIÓN DIVISIONES INTERIORES PINTURA POLIURETANO
PANTALLA CONTINUA LADRILLO CERÁMICO OTROS IMITACIÓN MADERA
PANTALLA PILOTES BLOQUE HORMIGÓN OTROS
MURO HORMIGÓN HORMIGÓN CELULAR SOLERA P E C MADERA
SISTEMAS PREFABRICADOS PANELES DE YESO RESINA / SLURRY VENTANA
OTROS MAMPARAS HORMIGÓN CONTRAVENTANAS
IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE OTROS OTROS FRAILEROS
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA CERÁMICO/GRES OTROS
GEOTEXTILES FORMACIÓN P E C EXTRUIDO ACERO
TUBOS DREN ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA PRENSADO INOX
LÁMINA POLIETILENO TABIQUILLOS PORCELÁNICO NEGRO
OTRA TABLEROS OTROS CORTEN
OTROS PIEDRA OTROS
ACERO P E C CUBIERTA PLANA MÁRMOL
BARRAS TRANSITABLE GRANITO VIDRIERÍA P E C
PERFILES ESTRUCTURALES AJARDINADA PIZARRA SIMPLE
OTRA OTRA TERRAZO DOBLE
HORMIGÓN CUBIERTA INCLINADA O CURVA TERRAZO CONTINUO IMPRESOS
IN-SITU TEJA CERÁMICA OTROS SEGURIDAD
PREFABRICADA TEJA HORMIGÓN MADERA/CORCHO EI
OTRA FIBROCEMENTO TARIMA OTROS
MADERA PLACA ASFÁLTICA TARIMA FLOTANTE
NATURAL CHAPA ACERO PARQUET VENTILACIÓN P E C
LAMINADA PIZARRA CORCHO NATURAL
OTRA COBRE OTROS MECÁNICA
FÁBRICA ZINC SINTÉTICO HÍBRIDA
LADRILLO CERÁMICO OTROS GOMA ASPIRADOR ESTÁTICO
BLOQUE HORMIGÓN LINÓLEO OTROS
BLOQUE TERMOARCILLA AISLAMIENTO TÉRMICO P E C PVC
PIEDRA NATURAL POLIESTIRENO VINILO ARQUETAS P E C
OTRA FIBRA VIDRIO TEXTIL HORMIGÓN PREFABRICADO
FORJADOS LANA DE ROCA OTROS LADRILLO
VIGUETAS METÁLICAS POLIURETANO PAVIMENTOS EXTERIORES PVC
VIGUETAS DE MADERA EXTERIOR ADOQUINES OTROS
VIGUETAS DE HORMIGÓN OTROS HORMIGÓN POZOS
RETICULARES/BIDIRECCIONALES AISLAMIENTO ACÚSTICO AGLOMERADO ASFÁLTICO HORMIGÓN PREFABRICADO
LOSAS ALVEOLARES LÁMINA POLIÉSTER CERÁMICO/GRES HORMIGÓN MASA
ENTREVIGADO CERÁMICO SUELO FLOTANTE BALDOSAS HORMIGÓN LADRILLO
ENTREVIGADO DE HORMIGÓN TRASDOSADO YESO LAMINADO PIEDRA NATURAL OTROS
ENTREVIGADO DE POLIESTIRENO OTROS TERRAZO COLECTORES
OTRO REVESTIMIENTO PROTECTOR HORMIGÓN
PARAMENTOS INTERIORES P E C OTROS PVC
C. EXT. DE BLOQUE P E C YESO POLIÉSTER
TERMOARCILLA MORTERO PUERTA DE ENTRADA P E C FUNDICIÓN
HORMIGÓN PIEDRA NATURAL ACORAZADA OTROS
OTROS CERÁMICA BLINDADA CANALONES Y BAJANTES
C. EXT. DE LADRILLO AGLOMERADO CUARZO LISA PVC
HUECO REVESTIMIENTO SINTÉTICO PLAFONADA COBRE
PERFORADO REVESTIMIENTO TEXTIL OTRA ALUMINIO
MACIZO MADERA ARMARIOS ZINC
CARA VISTA PANELES FENÓLICOS ABATIBLE ACERO
OTROS PINTURA CORREDERO OTROS
FACHADA VENTILADA OTROS OTROS
CERÁMICA PARAMENTOS EXTERIORES PUERTA DE PASO CANALIZACIONES P E C
CEMENTO/FIBRA MORTERO LISA ACERO
PLACAS MORTERO MONOCAPA PLAFONADA POLIETILENO
PIEDRA NATURAL PIEDRA NATURAL RÚSTICA COBRE
RESINAS PIEDRA ARTIFICIAL CIEGA POLIETILENO RETICULADO
OTROS CERÁMICA CON VIDRIERA MULTICAPA
METÁLICO OTRA OTRAS
OTROS
08.CARPINTERÍA INTERIOR
13.INST. FONTANERÍA Y A.C.S.
03.CERRAMIENTOS/DIVISIONES (cont) 06.REVESTIMIENTOS (cont)
10.VIDRIERÍA
05.AISLAMIENTO
12.INST. SANEAMIENTO
11. CALIDAD AIRE INTERIOR
02.ESTRUCTURAS
03.CERRAMIENTO/DIVISIONES
Proyectado
07.PAVIMENTOS
06.REVESTIMIENTOS
04.CUBIERTAS
Ejecutado
01.CIMENTACIONES 09.CARPINTERÍA EXTERIOR 
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SDATOS SOBRE TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y 
MATERIALES UTILIZADOS (PROYECTO Y 
EJECUCIÓN)
HOJA RESUMEN CONTROLES REALIZADOS. CUMPLIMIENTO CTE (ANEJO II 3.3.b) - HOJA 1
167059681415
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A.C.S. P E C CONDUCCIONES P E C INST. ELECTRICIDAD P E C INST CONTRAINCENDIOS P E C
PANELES ENERGÍA SOLAR TÉRMICA COBRE PANELES FOTOVOLTAICOS DETECCIÓN
FOTOVOLTAICO ACERO TOMA DE TIERRA ALUBRADO DE EMERGENCIA
ACUMULADOR POLIPROPILENO CAJAS DE PROTECCIÓN SEÑALIZACIÓN
GAS POLIETILIENO RETICULADO LÍNEAS GENERALES VENTILACIÓN
GASOLEO OTROS CONTADORES ABASTECIMIENTO DE AGUA
OTRA EMISORES CT EXTINTORES
SUMINISTRO AGUA CHAPA DE ACERO PUNTOS DE LUZ COLUMNA SECA
GRUPO DE PRESIÓN ALUMINIO ENCHUFES SISTEMAS DE EXTINCIÓN FIJOS
DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN FUNDICIÓN INTERRUPTORES OTROS
SISTEMA DE REDUCCIÓN DE PRESIÓN ACUMULADORES OTROS
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA SUELO RADIANTE OTRAS INSTALACIONES P E C
OTROS OTROS INST. TELECOM. P E C ASCENSOR ELÉCTRICO
RADIO-TV ASCENSOR HIDRÁULICO
CALDERA P E C GRADO DE ELECTRIFICACIÓN P E C TELEFONÍA BÁSICA PARARRAYOS
GASÓLEO ELEVADO MEGAFONÍA                       DOMÓTICA
GAS NORMAL VÍDEO                                                                                    RIEGO E HIDRANTES
ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN OTROS                                                                                                           PISCINA
OTRA INCANDESCENTE
DEPÓSITO BAJO CONSUMO
GASÓLEO HALÓGENA
GAS OTRAS
OTROS
LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (D.E.O.)
HOJA RESUMEN CONTROLES REALIZADOS. CUMPLIMIENTO CTE (ANEJO II 3.3.b) - HOJA 2
15.INST. ELECTRICIDAD
18.OTRAS INSTALACIONES
13.INST. FONTANERÍA Y A.C.S.
Ejecutado
14.INST. CALEFACCIÓN
17.INST. CONTRAINCENDIOS14.INST. CALEFACCIÓN
15.INST. ELECTRICIDAD
16.INST. TELECOMUNICACIONES
DATOS SOBRE TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y 
MATERIALES UTILIZADOS (PROYECTO Y EJECUCIÓN)
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Proyectado
ACERO
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PERFILES IPE 120 
UBICACIÓN ESTRUCTURA ALTILLO
PLANOS ESTRUCTURA PLANO 22
TIPO DE ACERO S235 JR EN Norma de acero 10025-2
DIAMETRO / SERIE IPE 120
PUESTA EN OBRA soldadura 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS vigas de 2,10 m
LIMITE ELÁSTICO 235 Mpa
CARGA UNITARÍA DE ROTURA
fs/fy
ALARGAMIENTO EN ROTURA 26%
ALARGAMIENTO BAJO CARGA MÁX.
CONDUCTIVIDAD TERMICA
RESISTENCIA AL FUEGO
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.
SELLOS DE CALIDAD MARCADO CE
Propuesta material alternativo
AISLAMIENTO
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TERMOLAN ISOLE +
UBICACIÓN PARTICIONES Y TRASDOSADO INTERIOR
TIPO Lana mineral,
RESISTENCIA MECÁNICA 
RESISTENCIA A LA TRACION PARALELA A LAS CARAS 
= 25 kPa
PUESTA EN OBRA entre la perfileria metalica y placas
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 1350 x 600 x 40 mm
MATERIAL DE AGARRE
RESISTENCIA AL IMPACTO
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA Factor de difusión al vapor de agua, µ = 1,3
RESISTENCIA TÉRMICA R = 1,10 m².K/W
ABSORCIÓN AGUA < 1 kg/m²
COEFICIENTE TRANSMISIÓN TERMICA U = 1/R = 0,91 W/ m² K   
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ = 0,036 W/(m.K)
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo. αw = 0.95 (MH) Clase A
RESISTENCIA AL FUEGO A1
SELLOS DE CALIDAD AENOR y IQNet
Propuesta material alternativo se considera buen material
AISLAMIENTO
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ISOVER ARENA BASIC
UBICACIÓN PARTICIONES Y TRASDOSADO INTERIOR
TIPO Lana mineral,
RESISTENCIA MECÁNICA 
PUESTA EN OBRA entre la perfileria metalica y placas
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 1350 x 600 x 45 mm
MATERIAL DE AGARRE
RESISTENCIA AL IMPACTO
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
RESISTENCIA TÉRMICA R = 1,20 m².K/W
ABSORCIÓN AGUA < 1 kg/m²
COEFICIENTE TRANSMISIÓN TERMICA U = 1/R = 0,83 W/ m² K   
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ = 0,037 W/(m.K)
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.
RESISTENCIA AL FUEGO A1
SELLOS DE CALIDAD AENOR y IQNet
Propuesta material alternativo TERMOLAN ISOLE +
AISLAMIENTO 
TECHOS
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN LANA MINERAL ROCKWOOL
UBICACIÓN BAJO CUBIERTA, Y FORJADO ALTILLO
TIPO Lana mineral
RESISTENCIA MECÁNICA 
PUESTA EN OBRA sobre la perfileria metalica
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 1350 x 600 x 40 MM
MATERIAL DE AGARRE
RESISTENCIA AL IMPACTO
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
RESISTENCIA TÉRMICA R = 1,05 m².K/W
ABSORCIÓN AGUA < 1 kg/m²
COEFICIENTE TRANSMISIÓN TERMICA U = 1/R = 0,95 W/ m² K   
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ = 0,037 W/(m.K)
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.
RESISTENCIA AL FUEGO A1
SELLOS DE CALIDAD AENOR
Propuesta material alternativo TERMOLAN ISOLE +
SOLERA
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN HNE-15/B/20
UBICACIÓN solera en planta principal
PLANOS
RESISTENCIA MECÁNICA 15 MPa / compresión
TIPO DE CEMENTO CEM II/B-L 32,5 N
PUESTA EN OBRA Blanda
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Dmax, ÁRIDO Se añade arlita a la mezcla
MATERIAL DE AGARRE
DURABILIDAD sobre forjado de vivienda, sin ataques
ABSORCIÓN AGUA
HELADICIDAD No procede
CONDUCTIVIDAD TERMICA
RESISTENCIA AL FUEGO
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.
SELLOS DE CALIDAD elaborado en obra
Propuesta material alternativo
BASE de 
PAVIMENTOS
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Mortero autonivelante rapido. NIVELAND 10R
UBICACIÓN Planta principal.
TIPO 
ACABADO SUPERFICIAL / COLOR Acabado liso y gris
RESISTENCIA COMPRESIÓN > 25 N/mm²
RESISTENCIA A FLEXIÓN > 6 N/mm²
HUMEDAD EN FORJADO PREVIA PUESTA EN OBRA menos del 3%
ESPESOR MÍNIMO EN LA COLOCACIÓN 2 mm mínimo y 10 mm máximo
TIEMPO SECADO DEL MATERIAL 2 -3 horas
TIEMPO ESPERA COLOCACIÓN PAVIMENTO12 - 24 horas
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
DURABILIDAD
ABSORCIÓN AGUA
HELADICIDAD
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
RESISTENCIA AL FUEGO Reacción frente al fuego A1
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.
SELLOS DE CALIDAD
Propuesta material alternativo Mortero Autonivelante (CT C25) de HOLCIM con sello IQNet
PARTICIONES
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN LADRILLO HUECO DOBLE
UBICACIÓN cerramiento patio
TIPO DE LADRILLO LHD-7
ACABADO SUPERFICIAL /COLOR acanalado
RESISTENCIA MECÁNICA > 2,5 N/mm² cara de apoyo: canto
PUESTA EN OBRA aparejo a soga, 1/2 pie
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 12 x 24 x 7 cm
MATERIAL DE AGARRE mortero de cemento
EFLORESCENCIAS  --
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA  --
DURABILIDAD  -- 
ABSORCIÓN AGUA  -- 
HELADICIDAD  F0
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,230 w/M x k  y 0,160 m² x W/W
RESISTENCIA AL FUEGO A1
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.
SELLOS DE CALIDAD MARCADO CE
Propuesta material alternativo
PAVIMENTOS
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN parqué 
UBICACIÓN todo el suelo de la vivienda 
TIPO DE PLACA
TIPO DE MADERA ACABADO SUPERFICIAL roble natural acabado lijado natural
PROTECCCIÓN SUPERFICIAL
RESISTENCIA MECÁNICA 
PUESTA EN OBRA mediante adhesivo sobre autonivelante o panel OSB
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 400 x 75 x 3
RESISTENCIA AL IMPACTO Punzonamiento < 0,10 mm
DUREZA
ESTABILIDAD DIMENSIONAL
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Fv < 2,0
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DOMÉSTICOS
CONDUCTVIDAD TÉRMICA
AISLAMIENTO A IMPACTO 7 dB
AISLAMIENTO A RUIDO AEREO
MATERIAL DE AGARRE cola adhesiva
BARRERA  AL VAPOR DE AGUA
Base con espuma ¿recomendable?
ABSORCIÓN AGUA
TIPO DE SOPORTE Y MáXIMA HUMEDAD EN ESTE
RESISTENCIA AL FUEGO bfl S1
SELLOS DE CALIDAD
Propuesta material alternativo
PINTURA
UBICACIÓN: interior
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  Little Greene Paint
UBICACIÓN paredes y techo
TIPO Acrilica
ACABADO SUPERFICIAL /COLOR
azul / amarillo
carta  Little Greene Paint
ESPESOR PELÍCULA SECA
RENDIMIENTO 12 - 16 m2/l
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
soporte debe estar seco, limpio y libre 
de polvo y grasas
MATERIAL MANO DE IMPRIMACIÓN
MATERIAL MANO DE ACABADO
TIEMPO ABIERTO DE TRABAJO
RANGO DE TEMPERATURAS 
DURANTE LA APLICACIÓN
emperatura de soporte y 
ambiente durante la aplicación y el secado 
> +5º C.
TIEMPO DE SECADO Secado a 23ºC 60 % HR: 30 - 60 minutos
TIEMPO DE REPINTADO mínimo de 6 horas.
% DILUCIÓN  y material mezcla.
10%. Diluir 10 lt 
con máx. 1 lt de agua.
NÚMERO DE MANOS 2
INCOMPATIBILDADES CON OTROS MATERIALES
EQUIPO DE PINTURA /CEPILLO/AIRLESS…… pistola y rodillos
RESISTENCIA AL FUEGO clase A2-s1d0
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.
SELLOS DE CALIDAD
Propuesta material alternativo HIDRALUX de TITAN (con distintivos)
PARTICIONES
ZONAS SECAS
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PLACA DE YESO LAMINADO PRO-GYP
UBICACIÓN particiones interiores y trasdosado interior ZONAS SECAS
TIPO DE PLACA TIPO A
ACABADO SUPERFICIAL  bordes longitudinales afinados (Tipo BA). 
RESISTENCIA MECÁNICA 
Resist. Característica a compresión fc 90K = 3,5 N/mm²
Carga de rotura a flexión (N) = longitud. > 560 y transversal 
> 210
PUESTA EN OBRA mediante Tornillos autoroscantes cabeza de trompeta
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 2 x 1,20 m / 12,5 mm de espesor
MATERIAL DE AGARRE Yeso adhesivo para pegado de Placa de Yeso Laminado
RESISTENCIA AL IMPACTO
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 1,4 x 10-6 m³/(m².s.Pa)
RESISTENCIA A CORTANTE POR TORNILLO
ABSORCIÓN AGUA
Superficial < 180 g/m²
Total > 40 %
HELADICIDAD
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,25 W/mk
RESISTENCIA AL FUEGO Reacción al fuego A2-s1,d0 (B)
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.
ABSORCIÓN ACUSTICA
SELLOS DE CALIDAD AENOR
Propuesta material alternativo KNAUF Standard A
PARTICIONES
ZONAS 
HUMEDAS
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PLACA DE YESO LAMINADO PRO-GYP
UBICACIÓN particiones interiores y trasdosado interior ZONAS HUMEDAS
TIPO DE PLACA TIPO H1
ACABADO SUPERFICIAL 
Compuesta por un alma de yeso tratado con aditivos 
hidrofugante revestido con láminas de cartón, de color verde por 
ambas caras
RESISTENCIA MECÁNICA 
Resist. Característica a compresión fc 90K = 3,5 N/mm²
Carga de rotura a flexión (N) = longitud. > 560 y transversal > 
210
PUESTA EN OBRA mediante Tornillos autoroscantes cabeza de trompeta
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 2 x 1,20 m / 12,5 mm de espesor
MATERIAL DE AGARRE Yeso adhesivo para pegado de Placa de Yeso Laminado
RESISTENCIA AL IMPACTO
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 1,4 x 10-6 m³/(m².s.Pa)
RESISTENCIA A CORTANTE POR TORNILLO
ABSORCIÓN AGUA
Superficial < 180 g/m²
Total ≤ 5 )%
HELADICIDAD
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,25 W/mk
RESISTENCIA AL FUEGO Reacción al fuego A2-s1,d0 (B)
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.
ABSORCIÓN ACUSTICA
SELLOS DE CALIDAD AENOR
Propuesta material alternativo KNAUF IMPREGNADA H1
IMPERMEABILIZACIÓN
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ESTERDAN 48 P POL
UBICACIÓN CUBIERTA
PLANOS
TIPO IMPERMEABILIZACIÓN/DESIGNACIÓN Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM-48-FP
SUPERFICIE/LIGANTE/ARMADURA/CARA INFERIOR
Compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado, recubierta por ambas 
caras con un mástico de betún modificado con plastómeros, usando como material 
antiadherente un film plástico por ambas caras.
PUESTA EN OBRA
La superficie del soporte base deberá ser resistente, uniforme, lisa, estar limpia, seca y 
carecer de cuerpos extraños. Las placas se colocarán a matajuntas y sin separaciones 
entre placas superiores a 0,5 cm.
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Rollos de longitud 8 m y ancho 1 m
ESTABILIDAD DIMENSIONAL
Longitudinal < 0,6 %
Transversal  < 0,6 %
RESISTENCIA AL DESGARRO
Prestación no determinada
RESISTENCIA A TRACCIÓN
Longitudinal 700 ± 200 N/5cm
Transversal  450 ± 150 N/5cm
PUNZONAMIENTO
ABSORCIÓN DEL MOVIMIENTO
DURABILIDAD QUÍMICA
DURABILIDAD AL ENVEJECIMIENTO / INTEMPERIE
RESISTENCIA A LOS RAYOS UVA
HELADICIDAD
TRANSMISIÓN DEL VAPOR DE AGUA
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
INCOMPATIBILIDADES CON OTROS MATERIALES
RESISTENCIA AL FUEGO Valor E 
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aéreo.
SELLOS DE CALIDAD BUREAU VERITAS
Propuesta material alternativo se considera buen material
VIDRIO
VENTANAS
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SGG CLIMALIT
UBICACIÓN ventanas exteriores de la vivienda
TIPO Térmico
ESPESORES VIDRIO/CAMARA/VIDRIO 6 / 14 / 6
MATERIAL DE LAMINADO o TEMPLADO laminado
PESO 30 Kg/m²
MATERIAL DE AGARRE/ SELLADOS Butiral
RESISTENCIA AL IMPACTO
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
FACTOR SOLAR g = 0,72
COEFICIENTE TRANSMISIÓN LUMÍNICA 81%
COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA  U = 2,7 W/m².K
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.  RA 32 dB
RESISTENCIA AL FUEGO
SELLOS DE CALIDAD AENOR
Propuesta material alternativo se considera buen material
CONTROL DE CALIDAD  
                                                                     Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
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ACERO 
 


CONTROL DE CALIDAD  
                                                                     Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
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AISLAMIENTO 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Panel semirrígido de lana mineral  
 
 
CONTROL DE CALIDAD  
                                                                     Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
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TECHOS 
Panel semirrígido de lana mineral  
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Conductividadtérmica
Espesor(mm]
Resistenciatérmica
Reacciónal fuego Códigodedesignación(W¡mK], (m'K¡W]
0,037 30 0,80 Al MW-EN13162-B-WS-MU1-AWO,60-AFr5
0,037 40 1,05 Al MW-EN13162-B-WS-MU1-AWO,70-AFr5
0,037 45 1,20 Al MW-EN13162-B-WS-MU1-AWO,70-AFr5
0,037 50 1,35 Al MW-EN13162-B-WS-MU1-AWO,70-AFr5
0,037 55 1,45 Al MW-EN13162-B-WS-MU1-AWO,80-AFr5
0,037 60 1,60 Al MW-EN13162-B-WS-MU1-AWO,80-AFr5
0,037 65 1,75 Al MW-EN13162-B-WS-MU1-AWO,80-AFr5
0,037 67 1,80 Al MW-EN13162-B-WS-MU1-AWO,80-AFr5
0,037 70 1,85 Al MW-EN13162-B-WS-MU1-AWO,80-AFr5
0,037 75 2,00 Al MW-EN13162-B-WS-MU1-AWO,80-AFr5
0,037 80 2,15 Al MW-EN13162-B-WS-MU1-AWO,90-AFr5
0,037 90 2,40 Al MW-EN13162-B-WS-MU1-AWO,90-AFr5
0,037 100 2,70 Al MW-EN13162-B-WS-MU1-AWO,90-AFr5
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ARLITA  
SOLERA 
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AUTONIVELANTE  
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Teléfono de atención al cliente:
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grupopuma@grupopuma.com
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NIVELAND® 10R
PRODUCTO
Mortero autonivelante rápido, de altas prestaciones para la preparación de suelos interiores 
que una vez endurecido es apto para recibir todo tipo de pavimentos ligeros (cerámica, 
parquet, moqueta, etc).
COMPOSICIÓN
Producto a base de cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos.
 
CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Nivelación de suelos en interiores.
Altas resistencias mecánicas
Alta resistencia a la abrasión.
Alto poder autonivelante.
Endurecimiento rápido.
Espesor hasta 10 mm.
Apto para calefacción radiante.
SOPORTES
Hormigón, soleras de mortero y similares.
Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exentos de polvo, 
restos de desencofrantes, productos orgánicos, etc.
Sobre soportes muy porosos, aplicar una imprimación (TEXTURE FIX PLUS).
Sobre soportes poco porosos, aplicar una imprimación (TEXTURE FIX PLUS) o mejorar 
la rugosidad por medios mecánicos.
Antes de aplicar la pasta, debe asegurarse que la humedad residual está por debajo de 
lo recomendado (menor al 3%).
Rellenar coqueras o agujeros (2 partes de NIVELAND con una de arena).
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CEMENTO 
 
Principales campos de aplicación. Hormigón en masa y armado en
grandes volúmenes. Cimentaciones de hormigón en masa. Suelocemento.
Gravacemento. Hormigón compactado. Estabilización de suelos. Morteros
y albañilería en general. Hormigones elaborados con áridos potencial-
mente reactivos.
Recomendaciones de uso. Hormigones sometidos a insolaciones
fuertes u hormigonado en tiempo caluroso(1).
(1) En estas circunstancias, es esencial adoptar las medidas adecuadas según la Instruc-
ción del Hormigón Estructural EHE-08.
Principales restricciones de empleo. Hormigones pretensados.
Hormigones de prefabricados estructurales. Hormigón de alta resistencia
y para reparaciones de urgencia. Hormigones proyectados. Hormigones
para desencofrado y descimbrado rápido.
Principales precauciones. Cuidar el almacenamiento evitando que
éste se prolongue más de tres meses. Conservar los sacos en lugar seco,
protegido de la lluvia y aislado del suelo. Conservar el cemento a granel en
lugar estanco y seco. Cuidar la dosificación, el amasado y el curado evitando
la desecación. Tomar medidas para evitar la fisuración por retracción, es-
pecialmente en hormigonados de grandes superficies o grandes volú-
menes con dosificaciones altas de cemento. No mezclar con yeso u otro tipo
de cemento.
ADVERTENCIA: Se incluyen tan solo las observaciones más importantes.
Para conocer la totalidad de las recomendaciones se aconseja consultar las
publicaciones de IECA, AENOR, EHE-08 y RC-08.            
El
cemento
de  
siempre
con la calidad
Lafarge
CEM II/B-L 32,5 N
G
A
M
A
 C
LÁ
S
IC
A
Oficinas  Sede central
Delegación CATALUÑA:
Carretera C-17, km 2,930 - 08110 
Montcada i Reixac (Barcelona).
tlf: 93 509 50 00,  fax: 93 509 50 60  
atención al cliente: 93 575 16 64 
pedidos.montcada@lafarge.com
atencioncliente.montcada@lafarge.com 
Delegación LEVANTE:
Isaac Newton s/n, polígono Sepes - 46520
Puerto de Sagunto (Valencia)
teléfono: 96 267 15 52 / 96 101 40 00
fax: 96 267 66 66 / 96 268 05 70 
atención al cliente: 96 267 89 80 
pedidos.sagunto@lafarge.com
atencioncliente.sagunto@lafarge.com 
Delegación CENTRO:
Carretera Madrid-Toledo km 49,800 - 45520
Villaluenga de la Sagra (Toledo), 
tlf: 925 02 15 00, fax: 925 53 11 36, 
atención al cliente: 925 55 01 77 
pedidos.vga@lafarge.com 
atencioncliente.vga@lafarge.com 
ESPECIFICACIONES 
UNE EN 197-1:2000 y RC-08 
Composición en masa:
Clínker: 65-79%                                                                                      
Caliza: 21-35%                                                                           
Componentes minoritarios: 0-5% 
Estos valores se refieren al núcleo del cemento con exclusión del sulfato de calcio y de cualquier
aditivo  
Exigencias químicas:
Sulfato ≤ 3,5%                                                                              
Cloruros ≤ 0,10%
Cromo (VI) soluble en agua ≤ 2 ppm. 
Exigencias mecánicas:
Resistencia a compresión a 7 días ≥ 16 MPa.
Resistencia a compresión a 28 días ≥ 32,5 MPa.
≤ 52,5 MPa.
Exigencias físicas.
Inicio de fraguado ≥ 75 minutos.
Expansión (Le Chatelier) ≤ 10 mm.
Cromo (VI) soluble en agua certificado por AENOR, que garantiza el
cumplimiento de la directiva europea 53/CE/2003.  
Calle Orense 70, 28020 Madrid
Teléfono: (+34) 91 213 60 00
Laboratorio Técnico Comercial:
Carretera Madrid-Toledo km. 49,800
45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo)
Tlf: 925 021 500
www.lafarge.com.es 
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IMPERMEABILIZACIÓN 
 


IMPERMEABILIZACIÓN
ESTERDAN 48 P POL
Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM-48-FP (APP -15 ºC).  _
Compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado, recubierta por ambas caras con un
mástico de betún modificado con plastómeros, usando como material antiadherente un film plástico
por ambas caras.
DATOS TÉCNICOS
DATOS TÉCNICOS VALOR UNIDAD NORMA
Reacción al fuego E - UNE-EN 11925-2;
UNE-EN 13501-1
Estanquidad al agua Pasa - UNE-EN 1928
Resistencia a la tracción longitudinal 700 ± 200 N/5cm UNE-EN 12311-1
Resistencia a la tracción transversal 450 ± 150 N/5cm UNE-EN 12311-1
Elongación a la rotura longitudinal 45 ±15 % UNE-EN 12311-1
Elongación a la rotura transversal 45 ±15 % UNE-EN 12311-1
Resistencia a la penetración de raíces No Pasa - EN 13948
Resistencia a la carga estática >15 kg UNE-EN 12730
Resistencia al impacto >1000 mm UNE-EN 12691
Resistencia al desgarro longitudinal PND N UNE-EN 12310-1
Resistencia al desgarro transversal PND N UNE-EN 12310-1
Resistencia de juntas: pelado de juntas PND - UNE-EN 12316-1
Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura 450 ± 150 - UNE-EN 12317-1
Flexibilidad a bajas temperaturas < -15 ºC UNE-EN 1109
Factor de resistencia a la humedad 20.000 - UNE-EN 1931
Sustancias peligrosas PND - -
Durabilidad estanquidad Pasa Pasa UNE-EN 1928
Durabilidad tracción longitudinal 700 ± 200 N/5cm UNE-EN 12311-1
Durabilidad tracción transversal 450 ± 150 N/5cm UNE-EN 12311-1
Durabilidad flexibilidad -5 ± 5 ºC UNE-EN 1109
Durabilidad fluencia 120 ±10 ºC UN-EN 1110
Pasa = Positivo o correcto    No pasa = Negativo    PND = Prestación no determinada    - = No exigible
DATOS TÉCNICOS ADICIONALES
DATOS TÉCNICOS ADICIONALES VALOR UNIDAD NORMA
Masa nominal 4.8 kg/m² -
Masa mínima 4.56 kg/m² -
Espesor nominal 4.1 mm -
Resistencia a la fluencia a altas temperaturas >130 ºC UN-EN 1110
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas
(longitudinal)
< 0.6 % UNE-EN 1107-1
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas
(transversal)
< 0.6 % UNE-EN 1107-1
Determinación de la pérdida de gránulos PND % UNE-EN 12039
Tolerancia de espesor de láminas = -0,3 mm, excepto láminas de espesor 2 y 2,4 mm con tolerancia =-0,2 mm.  _
Tolerancia de masa de las láminas: -5% (mínimo) y +10% (máximo) del valor nominal.
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MECANISMOS 
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SANITARIOS 
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TUBO MULTICAPA  
FONTANERIA 
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CARPINTERÍAS  
 
---------
------------------
⧸ ⧸ ⧸
CERTIFICAT DE PRODUITS
V   I   T   R   A   G   E
I   S   O   L   A   N   T
Délivré conformément aux articles L.115-27 à L.115-33 et R.115-1 à R.115-3 du Code de la consommation
suivant le Règlement technique constitué des Règles de certification et des Prescriptions techniques VI
le Président du Comité de Certificationla Présidente du Conseil d’administration
CEKAL Association  *  10 rue du Débarcadère  *   F- 75852  Paris cedex 17
Tél: +33(0)1 47 23 06 65  *  Fax: +33(0)1 47 23 09 76  *  www.cekal.com
Le présent certificat remplace les certificats, précédents ou échus, visant le même
site de production; il atteste des moyens mis en oeuvre par celui-ci pour fabriquer
des vitrages conformes aux critères de qualité du Programme de certification, dont
les exigences sont librement consultables sur le site www.cekal.com. Les
certificats sont délivrés après contrôles en usine, essais... réalisés par des
organismes d’inspection et d’essais indépendants.
Accréditation n° 5-0510
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
PÉRIODE DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT
au 31 AOÛT 20141 MARS 2014
SITE DE PRODUCTION
721
N° SITE
Gochsheim
FAXTÉL 00 499 721 644 00 499 7221
Jakob Panzer Strasse 6
D- 97469
FINSTRAL
00 499 721 644 60
(1) ou l’adresse du site internet du fabricant, et un numéro d’identification de produit
(2) le marquage des performances thermiques et acoustiques est optionnel
MARQUAGE OBLIGATOIRE DES VITRAGES CERTIFIÉS
MARQUE OU NOM DE SOCIÉTÉ
PÉRIODE DE FABRICATION (1)
RÉFÉRENCE DE FABRICATION
CEKAL 721
SITE
indicateurs
 d’emploi
indicateurs de
performances (2)
TYPES DE VITRAGES FAISANT L’OBJET D’UN SUIVI SPÉCIFIQUE
PROCÉDÉS D’ASSEMBLAGE
PMABuPs - PSFBuPs
PROCÉDÉS D’ASSEMBLAGE
CERTIFIÉ
⧸ ⧸ ⧸
⧸ ⧸ ⧸
⧸ ⧸ ⧸
⧸ ⧸ ⧸
⧸ ⧸ ⧸
certifié
⧸ ⧸ ⧸
⧸ ⧸ ⧸
⧸ ⧸ ⧸
DOUBLE  VITRAGE
scellement exposé aux UV (E)
VEC - extérieurs collés (V)
non orthogonaux
bords décalés
à croisillons
équilibrés
VEA - extérieurs attachés
pré-équilibrés
bombés
TRIPLE  VITRAGE
scellement exposé aux UV (E)
VEC - extérieurs collés (V)
non orthogonaux
bords décalés
à croisillons
bombés
---------
---------
Ctfqvi 10/02/14vi ctf 721.5310
Voir verso du certificat pour plus amples informations
PMABuPs - PSFBuPs
GO
CERTIFIÉ
⧸ ⧸ ⧸
⧸ ⧸ ⧸
⧸ ⧸ ⧸
certifié
certifiéà couches émargées à couches émargées certifié
certifié 90%à gaz Argon à gaz Argon 85% certifié
⧸ ⧸ ⧸
⧸ ⧸ ⧸à stores incorporés à stores incorporés ⧸ ⧸ ⧸
⧸ ⧸ ⧸de rénovation (R) ---------- ---------
---------
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4.1 INTRODUCCIÓN. 
 
La metodología seguida para la elaboración de este apartado 
pasa por la realización de nuevas mediciones del proyecto. Ya que 
proyecto básico y de ejecución aporta el documento de presupuesto y 
mediciones sin incluir la ampliación del altillo añadida con el anejo con 
fecha de visado 17/09/2013. Estas mediciones se incluyen en el punto 
4.2. 
Con estas nuevas mediciones y los planos necesarios, se piden 
diferentes presupuestos a distintos industriales. Con los presupuestos 
recibidos se realiza una comparativa de ofertas; recogidas en el punto 
4.3; Estas comparativas ayudaran a la propiedad a la hora de la elección 
de los contratistas. 
Durante la ejecución de la obra se van registrando los precios 
contradictorios que van surgiendo. Y que se aportan en el punto 4.4. 
Y se realizan las certificaciones mensuales conforme a lo previsto y las 
reales de obra para estudio y comparación. Punto 4.5 
Este estudio económico se realiza mediante la Gestión del Valor 
Ganado y el resultado de los índices de control. Punto 4.7. 
El análisis del estudio económico se realiza con las mediciones y 
presupuestos realizados por el alumno con los precios que aparecen en 
proyecto, por no contar con los presupuestos del contratista, por ser su 
licitación mediante presupuesto por superficie. 
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4.2 MEDICIONES DE PROYECTO 
 
De la documentación aportada por el proyectista se incluye el 
archivo .bc3 del programa PRESTO, con las mediciones y precios 
considerados en proyecto básico y de ejecución.  
Partiendo de los planos modificados de proyecto se realizan las nuevas 
mediciones y se añaden a las partidas existentes o a nuevas creadas. 
Se toma la NORMA UNE 92305:2002 como base delos  criterios de 
medición modificando el apartado de deducción de huecos. Que en 
este caso no se deducen. 
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4.2.1. Criterios de medición 
Tabiques 
La superficie total del tabique se calcula mediante la siguiente fórmula: 
S = l ·h 
Siendo l y h la longitud y la anchura del tabique respectivamente que se 
obtendrán por medición a cinta corrida. Las mediciones se considerarán 
por múltiplos de 10 cm con el redondeo por exceso. Siendo a y b las 
dimensiones indicadas en la figura 1. 
Se realiza una deducción total de los huecos. 
Todas las cotas se especifican en metros. 
 
Fig. 1 
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Recercados de huecos 
La superficie del recercado se calcula mediante las siguientes fórmulas: 
S = (2 a + 2 b) (1 + c) para el caso (a) de la figura 2 y, 
S = (2 h + l) (1 + c) para el caso (b) de la figura 2 
Siendo a, b, c, h y l las dimensiones indicadas en la figura 2. 
Todas las cotas se especifican en metros. 
 
Fig. 2 
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Trasdosados 
La superficie total del trasdosado se calculará a partir de la siguiente 
fórmula: 
S = l x h 
Siendo l y h la longitud y la altura del trasdosado respectivamente, que 
se obtendrán por medición a cinta corrida. Las mediciones se 
considerarán por múltiplos de 10 cm con el redondeo por exceso. 
Siendo l y h las dimensiones indicadas en la figura 1. 
Todas las cotas van en metros. 
Trasdosados en pilares a cuatro caras 
La superficie total en este caso se calcula a partir de la siguiente 
fórmula: 
S = (2 a + 2 b) x h x 1,70 
Siendo a, b y h las dimensiones indicadas en la figura 3. 
Todas las cotas van en metros. 
Trasdosados en pilares a tres caras 
La superficie total en este caso se calcula a partir de la siguiente 
fórmula: 
S = (2 a + b) x h x 1,70 
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Siendo a, b y h las dimensiones indicadas en la figura 3. 
Todas las cotas van en metros. 
Trasdosados en pilares a dos caras 
La superficie total en este caso se calcula a partir de la siguiente 
fórmula: 
S = (a + b) x h x 1,70 
Siendo a, b y h las dimensiones indicadas en la figura 3. 
Todas las cotas van en metros. 
 
Fig. 3 
 
SEGUIMIENTO  Y ESTUDIO ECONÓMICO  
                          Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
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Recercados de huecos 
La superficie de los recercados se calcula por las siguientes fórmulas: 
para el caso (a) de la figura 2. 
S = (2 a + 2 b) (1 + c) 
Y para el caso (b) de la figura 2. 
S = (2 h + l) (1 + c) 
Siendo a, b, c, h y l las dimensiones indicadas en la figura 2. 
 
Apertura de orificios accesorios 
En el caso de unidades de aperturas para la colocación de cajetines u 
otros elementos se aplicará el 5% del valor de la unidad de m². 
Elementos auxiliares 
En el caso de colocar elementos auxiliares en las perforaciones 
realizadas o en el interior de los tabiques se aplicará el 10% del valor de 
la unidad de m². 
SEGUIMIENTO  Y ESTUDIO ECONÓMICO  
                          Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
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Techos 
La superficie total de los techos se calcula por la siguiente fórmula: 
S = l x a 
Siendo l y a la longitud y la altura del techo respectivamente que se 
obtendrán por medición a cinta corrida. 
En el caso de medición de techo no se deducirán huecos inferiores a 1 
m² y habrá un suplemento de 1 m² como remate y entrega por cada 
uno de los pilares existentes. Las mediciones se considerarán por 
múltiplos de 10 cm con el redondeo por exceso. 
Siendo a y l las dimensiones indicadas en la figura 4. 
 
Fig. 4 
SEGUIMIENTO  Y ESTUDIO ECONÓMICO  
                          Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
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Tabicas. Cambios de nivel 
La superficie total en este caso se calcula mediante la siguiente fórmula 
Sv = l (1 + h) 
Siendo h y l la altura y la longitud respectivamente que se obtendrán 
por medición a cinta corrida, sin deducir en la longitud huecos 
inferiores a 0,5 m. 
Si l es inferior a 1 m se considerará l = 1 m. Si h es superior a 1 metro se 
considerará como caso de trasdosado y se aplicará el método de 
medición correspondiente descrito en el apartado 4.2. 
Siendo h, l y Sv las dimensiones indicadas en la figura 5. 
 
Fig. 5 
SEGUIMIENTO  Y ESTUDIO ECONÓMICO  
                          Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
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Cortineros 
La superficie total se calculará por la siguiente fórmula 
S = Sv + Sh 
Siendo, Sv = l (1 + h) y Sh = a x l 
Si a es inferior a 1 m se considerará a = 1 m. Si a es superior a 1 m se 
redondeará la medida a la unidad siguiente. 
Siendo h, l, Sh y Sv las dimensiones indicadas en la figura 5. 
Cajones a tres caras 
La superficie total se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
S = (2 a + b) x h 1,70 
Siendo a, b, y h las dimensiones indicadas en la figura 3. 
Cajones a dos caras 
La superficie total se calcula a partir de la siguiente fórmula 
S = (a + b) x h x 1,70 
Siendo a, b, y h las dimensiones indicadas en la figura 3. 
Fajas perimetrales 
La superficie total se obtendrá por la medición a cinta corrida de la 
longitud, siendo la anchura de esta faja igual o inferior a 1 metro. Su 
unidad de medida será metros lineales. 
 
 
SEGUIMIENTO  Y ESTUDIO ECONÓMICO  
                          Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
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Apertura de orificios accesorios 
En el caso de unidades de aperturas para la colocación de elementos 
auxiliares se aplicará el 15% del valor de la unidad de m². 
Formación de carriles lineales 
En la formación de carriles para albergar luminarias o difusores lineales 
de aire, la medición se obtendrá por cinta corrida. El metro lineal se 
valorará como el metro cuadrado de falso techo. 
Elementos perimetrales lineales 
La formación de elementos perimetrales lineales, como molduras, 
foseados, etc. se valorarán por metro lineal. 
 
Fig. 6 
 
 
 
SEGUIMIENTO  Y ESTUDIO ECONÓMICO  
                          Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
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4.2.2. Mediciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ACTUALIZADOS                                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 ___________________________________________________________________________________________  
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 Página 1  
 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
RADF.6abb     u    Levnt puerta 3 c/aprov                                            
 Levantado de puerta, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con aprovechamiento del  
 material para su posterior restauración y retirada del mismo, con recuperación de herrajes, sin incluir  
 transporte a almacén, según NTE/ADD-18.  
  _________________________________________________ 
 4,00 14,62 58,48 
RADF.1c       m2   Demol tabique LM                                                
  
 Demolición de tabique de ladrillo macizo, colocado a panderete, con retirada de escombros y carga  
 sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.  
 armario 1 2,02 3,14 6,34 
 1 3,69 3,14 11,59 
 2 2,95 3,14 18,53 
 pasillo 1 4,39 3,14 13,78 
 1 3,05 3,14 9,58 
 1 3,17 3,14 9,95 
 1 3,94 3,14 12,37 
 1 2,51 3,14 7,88 
 cocina 1 3,56 3,14 11,18 
 1 2,43 3,14 7,63 
 baño 1 1,38 3,14 4,33 
 1 0,91 3,14 2,86 
  _____________________________________________________  
 116,02 4,60 533,69 
RADR.4a       m2   Demol fals tch cañizo                                             
 Demolición, por medios manuales, de cielo raso de cañizo, incluso retirada y carga de escombros  
 sobre camión o contenedor.  
  _________________________________________________ 
 80,00 2,76 220,80 
RADR.1ea      m2   Demol pav bald hidr man                                           
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, realizada a mano, retirada de escombros y carga  
 sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-10.  
 1 13,24 13,24 
 1 13,17 13,17 
 1 9,82 9,82 
 pasillo 1 11,64 11,64 
 1 9,91 9,91 
 baño 1 1,35 1,35 
 cocina 1 6,73 6,73 
 1 11,77 11,77 
 1 5,36 5,36 
 1 8,24 8,24 
  _____________________________________________________  
 91,23 5,56 507,24 
RADF.6bad     u    Levnt balconera 3-6 s/aprov                                       
 Levantado de balconera, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6 m2, con retirada de escom-  
 bro y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.  
  _________________________________________________ 
 7,00 14,90 104,30 
RADI.3g       u    Levnt plato ducha                                                 
 Levantado de plato ducha y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  
 carga sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-1.  
  _________________________________________________ 
 1,00 10,83 10,83 
RADI.3d       u    Levnt inodoro                                                     
 Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y carga  
 sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-1.  
  _________________________________________________ 
 1,00 7,05 7,05 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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RADI.3c       u    Levnt fregadero                                                   
 Levantado de fregadero y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y car-  
 ga sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-1.  
  _________________________________________________ 
 1,00 5,16 5,16 
RADI.2a       m    Levantado mobiliario cocina                                       
 Levantado de bancos de cocina, con retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor.  
  _________________________________________________ 
 3,00 18,01 54,03 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ...................................................................................................  1.501,58 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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 CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA ALTILLO                                                
EMF020        m²   Formación de estructura metalica para altillo                     
 Formación de estructura metalica para altillo, con vigas IPE 120, L 140 x 140, y pilar UPN 80,   
 incluye :soldadura in situ de porticos y los nudos correspondientes, placas de anclaje y  anlaje de  
 esparragos totalmente montada, con a ayuda de albañileria y acarreo de material hasta la vivienda,  
 incluso dos manos de pintura de imprimación, según SE-A del CTE.  
  _________________________________________________ 
 55,00 58,71 3.229,05 
EEEM19aa      m2   tablero OSB                                                     
  
 Tablero OSB de 125x250cm como sub-base a la tarima de parquet, colocado doble, atornillado a  
 perfiles metalicos incluido cortes y acarreo del material  
  _________________________________________________ 
 55,00 28,81 1.584,55 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA ALTILLO ......................................................................................  4.813,60 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ACTUALIZADOS                                                      
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 CAPÍTULO 03 TABIQUERIA                                                        
3365.35       m2   TRASDOSADO COMO SEGUNDA HOJA INTERIOR DE FACHADA                  
 TRASDOSADO INTERIOR (en toda la altura) Tabique compuesto por una estructura galvanizada      
   
 de 48mm, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una se-     
 paración entre ejes de 60cm, y placa de yeso laminado y de 12,5mm de espesor, listo para pintar,  
 in-      
 cluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y         
 aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de jun-   
 tas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.  
 Aislamiento térmico interior con lana mineral (MW) de 40mm de espesor, sin revestimiento, con una  
 conductividad térmica de 0.040 W/mK y resistencia térmica 1.00 m2K/W, reacción al fuego Eurocla-  
 se A1, código de designación MW-EN 13162 - T3-WS-AF5, incluso parte proporcional de elementos  
 de sujeción y corte del aislante.  
           
   
 salon comedor 1 0,70 5,00 3,50 
 1 0,78 5,00 3,90 
 1 0,35 5,00 1,75 
 1 1,32 5,00 6,60 
 1 4,69 5,00 23,45 
 1 0,55 5,00 2,75 
 v1 1 1,45 1,85 2,68 
 1 1,80 5,00 9,00 
 v1 1 1,45 1,85 2,68 
 1 1,19 5,00 5,95 
 1 1,49 5,00 7,45 
 v1 1 1,45 1,85 2,68 
 dorm 2 1 1,58 3,00 4,74 
 1 0,78 3,00 2,34 
 dorm 1 1 0,95 3,00 2,85 
 1 1,44 3,00 4,32 
 1 3,26 3,00 9,78 
 pasillo 1 0,95 2,20 2,09 
 v3 1 3,13 1,10 3,44 
 1 1,37 2,20 3,01 
 1 1,32 2,20 2,90 
 ALTILLO  
 trastero 1 1,76 1,70 2,99 
 1 3,84 1,60 6,14 
 estudio 1 7,31 1,60 11,70 
 vestidor 1 2,97 2,63 7,81 
 1 1,40 2,70 3,78 
 dorm 1 3,16 3,70 11,69 
 v5 1 1,53 0,70 1,07 
  _____________________________________________________  
 153,04 21,99 3.365,35 
03.02         m2   DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE VIVIENDA                                 
 Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 48mm, con canales como elemento horizontal  
 y   
 montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 60cm, y doble placa de yeso  
 laminado de   
 12.5mm de espesor, listo para pintar. Alma con lana mineras de 48mm de espesor,   
 incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y  
 aplomado,  
 formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte pro-  
 porcional   
 de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.   
 EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN LAS PLACAS DE YESO LAMINADO HIDRÓFUGO  
 QUE SE MIDEN EN PARTIDA APARTE (03.04)  
   
 lavanderia - aseo 1 3,58 2,50 8,95 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ACTUALIZADOS                                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
24 de junio de 2014  
 Página 5  
 1 0,96 0,96 
 pasillo-aseo-baño 1 5,52 2,20 12,14 
 pasillo - dormitorios-escalera 1 11,31 2,20 24,88 
 dormitorio1-dorm 2 1 3,26 3,00 9,78 
 armarios 2 0,60 3,00 3,60 
 dormitorio-cocina 1 3,26 3,00 9,78 
 cocina-escalera 1 3,40 3,00 10,20 
 escalera - armario 1 0,80 2,20 1,76 
 ALTILLO  
 vestidor-dorm 1 3,00 2,70 8,10 
 trastero-sala -dor 1 7,64 2,50 19,10 
 baño 1 7,37 2,70 19,90 
 sala - salon 1 5,45 1,10 6,00 
  _____________________________________________________  
 139,19 65,89 9.171,23 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 TABIQUERIA .........................................................................................................  12.536,58 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ACTUALIZADOS                                                      
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 CAPÍTULO 04 CARPINTERIA                                                       
 SUBCAPÍTULO 04.01 CARP INTERIORES                                                   
EFTM.1icab    u    Prta ab maz roble 1 hj-82.5                                       
 Puerta de paso abatible maciza de roble barnizada, de 1 hoja ciega lisa de 203x82.5x3.5cm, con  
 precerco de pino de 70x35mm, cerco de 70x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de  
 80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de  
 los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.  
 dorm1 1 1,00 
 dorm2 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 136,62 273,24 
EFTM.5cacb    u    Prta crra ch roble 1hj 80 Y-L                                     
 Puerta de paso corredera chapada en roble barnizada, de 1 hoja ciega lisa, con una luz de paso de  
 200x80cm, colocada sobre tabiquería de yeso laminado, tapajuntas de 70x123mm y cierre embutido  
 cromado, incluso colocación del armazón, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y  
 ajuste final.  
 baño 1 1,00 
 aseo 1 1,00 
 lavanderia 1 1,00 
 baño altillo 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 207,10 828,40 
EFTL25bfna    u    Prta ab 2hj 120x240                                               
 Puerta balconera abatible de dos hojas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con  
 sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del  
 cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color blanco para recibir  
 acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de obra de 120x240cm mediante  
 patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros  
 de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado peri-  
 metral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.  
 lavanderia 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 307,74 307,74 
EFTM.2iba     u    Prta ent maz roble c/relieve                                      
 Puerta de entrada maciza de roble barnizada, de 1 hoja ciega con relieve de 203x82.5x4cm, con  
 precerco de pino de 110x45mm, cerco de 110x30mm, tapajuntas de 80x15mm, pernios latonados de  
 95mm y cerradura de embutir con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja,  
 fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.  
 puerta de entrada 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 412,94 412,94 
EFTM30ad      u    Vent 1 hj pin silv 90x65                                          
 Ventana de una hoja fija de 90x65cm, de madera de pino silvestre, para recibir acristalamiento, inclu-  
 so tapajuntas de 70x12mm, corte preparación y ensambles de perfiles, fijación y colocación de torni-  
 llos, espigas, patillas, colocación y limpieza, incluso ayudas albañilería, según NTE/FCM-1.  
 fijo sobre puerta de entrada 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 66,39 66,39 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 CARP INTERIORES ................  1.888,71 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ACTUALIZADOS                                                      
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 SUBCAPÍTULO 04.02 CARP EXTERIORES                                                   
 APARTADO 04.02.01 MADERA                                                            
2             u    Vent 3 hj ab pin silv 125x200                                     
 Ventana de tres hojas abatibles de 133x289cm, de madera de pino silvestre, para recibir acristala-  
 miento, incluso tapajuntas de 70x12mm, cremona y bisagras en acabado bronce, corte preparación  
 y ensambles de perfiles, fijación y colocación de tornillos, espigas, patillas, colocación y limpieza, in-  
 cluso ayudas de albañilería.  
 dorm sencillo 1 1,00 
 dorm sencillo 2 1 1,00 
 cocina 1 1,00 
 salon comedor 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 48,49 290,94 
EFTM.2iba     u    Prta ent maz roble c/relieve                                      
 Puerta de entrada maciza de roble barnizada, de 1 hoja ciega con relieve de 203x82.5x4cm, con  
 precerco de pino de 110x45mm, cerco de 110x30mm, tapajuntas de 80x15mm, pernios latonados de  
 95mm y cerradura de embutir con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja,  
 fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.  
 puerta de entrada 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 412,94 412,94 
EFTM30ad      u    Vent 1 hj pin silv 90x65                                          
 Ventana de una hoja fija de 90x65cm, de madera de pino silvestre, para recibir acristalamiento, inclu-  
 so tapajuntas de 70x12mm, corte preparación y ensambles de perfiles, fijación y colocación de torni-  
 llos, espigas, patillas, colocación y limpieza, incluso ayudas albañilería, según NTE/FCM-1.  
 fijo sobre puerta de entrada 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 66,39 66,39 
EFAD.9abaa    m2   Db acris 6-6-44.1a be 0.1-0.2                                     
 Doble acristalamiento termica y acústicamente reforzado, formado por un vidrio monolítico de 6mm  
 de espesor de baja emisividad, cámara intermedia de aire deshidratado de 6mm con perfil separador  
 de aluminio sellada perimetralmente y vidrio laminado formado por dos vidrios de 4mm de espesor y  
 una lámina de butiral de polivinilo acústico, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de  
 apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.  
 ventanales a fachada 18 0,30 2,10 11,34 
 6 1,10 0,35 2,31 
 puerta acceso fijo sup 1 0,85 0,55 0,47 
  _____________________________________________________  
 14,12 35,97 507,90 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 04.02.01 MADERA ..................................  1.278,17 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ACTUALIZADOS                                                      
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 APARTADO 04.02.02 METALICAS                                                         
EFTL25lcda    u    Vent obat 1hj 80x90                                               
 Ventana óscilobatiente de una hoja, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con sello  
 de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco  
 y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color blanco para recibir acrista-  
 lamiento de hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de obra de 75x90cm mediante patillas  
 de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de ce-  
 mento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral  
 mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.  
 v3 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 169,49 169,49 
EFTL25laaa    u    Vent obat 1hj 40x40                                               
 Ventana óscilobatiente de una hoja, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con sello  
 de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco  
 y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color blanco para recibir acrista-  
 lamiento de hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de obra de 45x45cm mediante patillas  
 de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de ce-  
 mento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral  
 mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.  
 v1.1 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 131,67 1.316,70 
EFTL25lcea    u    Vent obat 1hj 82x110                                              
 Ventana óscilobatiente de una hoja, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con sello  
 de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco  
 y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color blanco para recibir acrista-  
 lamiento de hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de obra de 75x105cm mediante patillas  
 de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de ce-  
 mento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral  
 mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.  
 v4 baño 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 177,43 177,43 
EFTL25lehh    u    Vent obat 1hj 153x110 fj inf 40                                   
 Ventana óscilobatiente de una hoja con un paño inferior fijo de 40cm de alto, realizada con perfiles de  
 aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad  
 interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, aca-  
 bada en color blanco para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamente en un hueco  
 de obra de 105x150cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de  
 las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,  
 montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.  
 v5 dorm altillo 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 236,01 236,01 
EFTL25lfda    u    Vent obat 1hj 153x90                                              
 Ventana óscilobatiente de una hoja, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con sello  
 de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco  
 y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color blanco para recibir acrista-  
 lamiento de hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de obra de 120x90cm mediante patillas  
 de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de ce-  
 mento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral  
 mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.  
 v6 baño añtillo 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 190,48 190,48 
EFAD.9abaa    m2   Db acris 6-6-44.1a be 0.1-0.2                                     
 Doble acristalamiento termica y acústicamente reforzado, formado por un vidrio monolítico de 6mm  
 de espesor de baja emisividad, cámara intermedia de aire deshidratado de 6mm con perfil separador  
 de aluminio sellada perimetralmente y vidrio laminado formado por dos vidrios de 4mm de espesor y  
 una lámina de butiral de polivinilo acústico, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de  
 apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.  
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 1 0,96 0,96 
 v2 2 2,20 0,55 2,42 
 v3 1 0,75 0,85 0,64 
 v4 1 0,75 0,95 0,71 
 v5 1 1,45 1,05 1,52 
 fijo inf 1 1,45 0,35 0,51 
 v6 1 1,43 0,85 1,22 
  _____________________________________________________  
 8,25 35,97 296,75 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 04.02.02 METALICAS .............................  2.386,86 
  ____________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 CARP EXTERIORES ...............  3.665,03 
  ____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERIA .......................................................................................................  5.553,74 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ACTUALIZADOS                                                      
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 CAPÍTULO 17 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 05.01 SANEAMIENTO                                                       
EISC.1fb      m    Baj eva PVC sr-B DN110mm 30%acc                                   
 Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma UNE-EN 1453, con tubo de  
 PVC de diámetro 110mm, y espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fue-  
 go B-s3,d0 según normas RD 312/2005, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de  
 uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.  
  _________________________________________________ 
 2,50 9,54 23,85 
EISC13aab     m    Colec colg PVC 110mm peg 30%acc                                   
 Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro nominal 110mm y  
 unión pegada, según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del precio del tubo del 30% en con-  
 cepto de uniones, accesorios y piezas especiales.  
 baño 2 1,28 2,56 
 2 1,34 2,68 
 2 0,50 1,00 
 aseo 1 3,80 3,80 
  _____________________________________________________  
 10,04 10,10 101,40 
EISC18cb      m    Cndc san colg DN75mm 30%acc                                       
 Colector colgado con tubo según norma UNE-EN 877 sin presión dinámica, de diámetro 75mm con  
 revestimiento interior de epoxi bi-componente de color ocre, espesor medio 130 micras y exterior de  
 pintura de apresto acrílico anticorrosión de color rojo pardo, espesor medio 40 micras y con extremos  
 lisos, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas es-  
 peciales, totalmente colocado e instalado.  
 baño 2 1,90 3,80 
 cocina 1 0,66 0,66 
 1 0,96 0,96 
  _____________________________________________________  
 5,42 20,25 109,76 
EISC18ab      m    Cndc san colg DN40mm 30%acc                                       
 Colector colgado con tubo según norma UNE-EN 877 sin presión dinámica, de diámetro 40mm con  
 revestimiento interior de epoxi bi-componente de color ocre, espesor medio 130 micras y exterior de  
 pintura de apresto acrílico anticorrosión de color rojo pardo, espesor medio 40 micras y con extremos  
 lisos, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas es-  
 peciales, totalmente colocado e instalado.  
 baño 2 0,95 1,90 
 2 0,30 0,60 
 aseo 1 0,70 0,70 
  _____________________________________________________  
 3,20 19,61 62,75 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 SANEAMIENTO .......................  297,76 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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 SUBCAPÍTULO 05.02 FONTANERIA                                                        
EIFC.1enb     m    Montante PE ret ø 40 mm 30%acc                                    
 Montante de alimentación de agua realizada con tubo de polietileno reticulado, diámetro 40 mm, des-  
 de contador a llave de paso, incluso garras de sujeción, ayudas de albañilería y con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente ins-  
 talado y comprobado.  
 tubo de alimentación a viv 1 12,08 12,08 
  _____________________________________________________  
 12,08 11,13 134,45 
EIFT10dea     u    Ins coc+2bñ+aseo PEX desg Ø32mm                                   
 Instalación de fontanería para una vivienda completa, dotada de cocina, 2 baños y aseo, realizada  
 con tuberías de polietileno reticulado para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC, de  
 diámetro 32mm para la red de desagües, preparada para sifón individual en cada aparato, incluso  
 con p.p. de bajante de PVC y manguetón para enlace del inodoro/s, las tomas de agua cerradas con  
 llaves de escuadro o tapones (según proceda) y los desagües con tapones, totalmente acabada.  
  _________________________________________________ 
 1,00 1.582,67 1.582,67 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 FONTANERIA ..........................  1.717,12 
 SUBCAPÍTULO 05.03 ELECTRICIDAD                                                      
EIET.2acbb    u    Ins viv EB 3dorm                                                  
 Instalación eléctrica completa en vivienda de 3 dormitorios y 2 baños, con una electrificación básica  
 de 5750 W, compuesta por cuadro general de distribución con dispositivos de mando, maniobra y  
 protección general mediante 1 PIA 2x25 A y 1 interruptor diferencial 2x25A/30 mA para 5 circuitos (1  
 para iluminación, 1 para tomas generales y frigorífico, 1 para tomas de corriente en baños y auxilia-  
 res de cocina, 1 para lavadora, lavavajillas y termo y 1 para cocina y horno); 1 timbre zumbador, 1  
 punto de luz con 2 encendidos conmutados y 1 base de 16 A en el vestíbulo; 2 puntos de luz con 4  
 encendidos conmutados y 5 bases de 16 A en salón-comedor de hasta 30m2; 2 puntos de luz con 6  
 encendidos, 4 conmutados y 2 cruzamientos y 3 bases de 16 A en dormitorio principal de hasta  
 18m2; 1 puntos de luz con 2 encendidos conmutados y 2 bases de 16 A en dormitorios de hasta  
 12m2; 1 punto de luz con 1 encendido simple y 1 base de 16 A en baños; 1 punto de luz con 2 en-  
 cendidos conmutados y 1 base de 16 A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmutados,  
 1 base de 25 A para cocina/horno y 8 bases de 16 A para extractor; frigorífico, lavadora, lavavaji-  
 llas, termo y auxiliares en cocina de hasta 10m2 y 1 punto de luz con 1 encendido simple en terraza;  
 realizada con mecanismos de calidad media y con cable de cobre unipolar de diferentes secciones  
 colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, totalmente insta-  
 lada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Elec-  
 trotécnico de Baja Tensión 2002.  
  _________________________________________________ 
 1,00 1.003,43 1.003,43 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ELECTRICIDAD .......................  1.003,43 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ACTUALIZADOS                                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
24 de junio de 2014  
 Página 12  
 SUBCAPÍTULO 1205 TELECOMUNICACIONES                                                
EIAR15bacb    u    Ins indv TV c/UHF+FM 3 tom                                        
 Instalación individual completa de recepción de TV para UHF+FM, para dar servicio a 3 tomas si-  
 tuadas a 10m de distancia media, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funciona-  
 miento.  
  _________________________________________________ 
 1,00 219,65 219,65 
EIAT10ca      u    Ins tf indv 3 tomas a 6m                                          
 Instalación individual completa de distribución telefónica a 3 tomas situadas a 6m de distancia media,  
 el PAU instalado por la operadora, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcio-  
 namiento, según la normativa vigente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real  
 Decreto 401/2003.  
  _________________________________________________ 
 1,00 15,30 15,30 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1205 TELECOMUNICACIONES ........  234,95 
 SUBCAPÍTULO 05.05 CLIMATIZACIÓN                                                     
EICA.2bbg     u    Cjto splt cdto multi cal 100W/m²                                  
 Conjunto multi split de conducto con sistema de bomba de calor con marcado CE, de potencia frigorí-  
 fica 100W/m², con unidades exteriores precargadas con R407C o R-410a, etiquetado según R.D.  
 142/2003 y conforme a las especificaciones edispuestas en la ITE 04.7 del RITE y en la norma  
 UNE-EN 14511, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según Decreto  
 173/2000 del Gobierno Valenciano.  
  _________________________________________________ 
 2,00 2.198,53 4.397,06 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 CLIMATIZACIÓN .....................  4.397,06 
 SUBCAPÍTULO 04.05 SOLAR TERMICA                                                     
EIMT.1c       u    Ins sol compl ACS viv uf 3 dorm                                   
 Instalación completa de energía solar térmica para la obtención de ACS en una vivienda unifamiliar  
 de 3 dormitorios situada en zona climática IV, compuesta por equipos compactos con marcado CE y  
 según el DB HE-4 del CTE.  
  _________________________________________________ 
 1,00 1.266,60 1.266,60 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 SOLAR TERMICA ...................  2.969,33 
  ____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIONES ..................................................................................................  10.619,65 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ACTUALIZADOS                                                      
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 CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                    
 SUBCAPÍTULO 06.01 REV. HORIZONTALES                                                 
ERSM.1ha      m2   Pav mad roble                                                   
  
 Pavimento realizado con tablillas de madera de ROBLE en láminas en espina de pez con rodapie a  
 sardinel recibido con adhesivo sobre capa de mortero de 3cm, retranqueada 8mm en paramentos, in-  
 cluso barnizado con poliuretano de dos componentes, según NTE/RSR-12, sin incluir capa de morte-  
 ro.  
 dorm sencillo 1 9,98 9,98 
 dorm sencillo 2 1 12,77 12,77 
 lavanderia 1 12,89 12,89 
 baño 1 4,33 4,33 
 aseo 1 1,16 1,16 
 escalera 1 1,16 1,16 
 pasillo 1 12,27 12,27 
 cocina 1 8,50 8,50 
 salon comedor 1 26,29 26,29 
 ALTILLO  
 dorm ppal 1 16,32 16,32 
 vestidor 1 4,45 4,45 
 estudio 1 14,35 14,35 
 trastero 1 6,75 6,75 
 distribuidor 1 2,41 2,41 
  _____________________________________________________  
 133,63 26,51 3.542,53 
ERSM10ea      m    Rodap madera roble maciz 70x10                                    
 Rodapie de madera de roble macizo de sección 70x10mm, claveteado sobre nudillos de madera de  
 pino de 60x60x30mm, según NTE/RSR-27.  
 dorm sencillo 1 5,72 5,72 
 1 5,84 5,84 
 dorm ppal 1 13,87 13,87 
 dorm sencillo 2 1 13,75 13,75 
 pasillo 1 8,39 8,39 
 1 0,67 0,67 
 1 0,36 0,36 
 1 2,89 2,89 
 1 0,71 0,71 
 baño 1 6,73 6,73 
 cocina 1 1,77 1,77 
 1 4,91 4,91 
 salón - comedor 1 1,23 1,23 
 1 18,86 18,86 
 (altillo) dorm. ppal. 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  
 110,70 3,24 358,67 
ERPP.3abab    m2   Pint plast acrl lis int hrz bl                                    
 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies  
 en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate,  
 en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de  
 pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plaste-  
 cido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.  
 dorm sencillo 1 9,98 9,98 
 dorm sencillo 2 1 12,77 12,77 
 lavanderia 1 12,89 12,89 
 baño 1 4,33 4,33 
 aseo 1 1,16 1,16 
 escalera 1 1,16 1,16 
 pasillo 1 12,27 12,27 
 cocina 1 8,50 8,50 
 salón-comedor 1 17,85 17,85 
 (altillo) dorm. ppal 1 16,00 16,00 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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  _____________________________________________________  
 96,91 2,23 216,11 
ERTP.3aa      m2   Falso techo pcy 120x60 bl + AISLAMIENTO                           
 Falso techo realizado con placas de yeso laminado de 120x60x1cm, con una cara revestida por una  
 lámina vinílica de color blanco, con bordes cuadrados, con sustentación vista a base de perfil prima-  
 rio y secundario lacados, rematados perimetralmente con un perfil angular y suspendido mediante  
 piezas metálicas galvanizadas, según NTE/RTP-17. Incluida en la partida el Aislamiento térmico en  
 falsos techos con lana mineral (MW) de 40mm de espesor, con una conductividad térmica de 0.034  
 W/mK y resistencia térmica 1.15 m2K/W, reacción al fuego Euroclase F, código de designación  
 MW-EN 13162 - T5-CS(10\Y)0,5-AW, incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte  
 del aislante.  
 dorm sencillo 1 9,98 9,98 
 dorm sencillo 2 1 12,77 12,77 
 lavanderia 1 12,89 12,89 
 baño 1 4,33 4,33 
 aseo 1 1,16 1,16 
 escalera 1 1,16 1,16 
 pasillo 1 12,27 12,27 
 cocina 1 8,50 8,50 
 salon comedor 1 26,29 26,29 
 ALTILLO  
 dorm ppal 1 16,32 16,32 
 vestidor 1 4,45 4,45 
 estudio 1 14,35 14,35 
 trastero 1 6,75 6,75 
 distribuidor 1 2,41 2,41 
  _____________________________________________________  
 133,63 37,31 4.985,74 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 REV. HORIZONTALES ............  9.103,05 
 SUBCAPÍTULO 06.02 REV. VERTICALES                                                   
ERPA.2caaa    m2   Alic 15x15 C1 jnt min L                                           
 Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo blanco de 15x15cm, colocado en capa  
 fina con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y  
 limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Gene-  
 ralitat DRB 01/06).  
 baño 1 2,46 2,50 6,15 
 1 2,94 2,50 7,35 
 1 5,26 2,50 13,15 
 1 0,26 2,50 0,65 
 cocina 1 2,15 2,50 5,38 
 1 7,98 2,50 19,95 
 1 0,58 2,50 1,45 
 aseo 1 4,70 2,50 11,75 
  _____________________________________________________  
 65,83 13,87 913,06 
ERPP.3abaa    m2   Pint plast acrl lis int vert bl                                   
 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies  
 en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate,  
 en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pe-  
 queñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido  
 de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.  
 dormitorio sencillo 1 3,85 3,12 12,01 
 1 2,80 3,12 8,74 
 lavanderia 1 3,20 4,80 15,36 
 1 1,56 4,70 7,33 
 1 1,01 4,70 4,75 
 2 0,33 2,90 1,91 
 1 1,33 1,80 2,39 
 dormitorio sencillo 2 1 0,84 4,70 3,95 
 1 1,64 4,70 7,71 
 1 1,33 1,80 2,39 
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 1 0,96 0,96 
 salón - comedor 2 0,38 2,90 2,20 
 1 1,30 1,80 2,34 
 1 1,50 4,70 7,05 
 1 1,25 4,70 5,88 
 2 0,33 2,90 1,91 
 1 1,30 1,80 2,34 
 1 1,92 4,70 9,02 
 1 1,33 1,80 2,39 
 2 0,33 2,90 1,91 
 1 0,61 4,70 2,87 
 1 4,38 3,14 13,75 
 1 1,44 3,14 4,52 
 1 0,47 3,14 1,48 
 1 0,69 3,14 2,17 
 1 0,69 3,14 2,17 
 acceso 1 0,90 2,62 2,36 
 pasillo 1 2,00 4,70 9,40 
 1 0,18 4,70 0,85 
 1 0,67 4,70 3,15 
 1 3,13 2,62 8,20 
 dorm sencillo - pasillo 1 1,00 2,50 2,50 
 estudio - sencillo 1 3,90 2,50 9,75 
 estudio - sencillo 2 1 3,37 2,50 8,43 
 dorm sencillo 2 - pasillo 1 3,81 2,50 9,53 
 (altillo)dorm ppal 1 2,37 2,50 5,93 
 1 5,36 2,50 13,40 
 1 1,35 2,50 3,38 
 1 1,19 2,50 2,98 
  _____________________________________________________  
 210,31 2,00 420,62 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 REV. VERTICALES .................  1.333,68 
  ____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................  10.436,73 
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 CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTOS                                                     
 SUBCAPÍTULO 07.01 COCINA                                                            
ESMR60db      m    Mob cocina rbl gra ncl                                            
 Mobiliario de cocina, con cuerpo de tablero melamínico color roble oscuro de 19mm de espesor,  
 compuesto por mueble bajo para empotrar horno, base de fregadero con dos puertas, un armario ba-  
 se de 60cm con una puerta, uno de 100cm con dos puertas y otro de 25cm con una puerta y cajón,  
 armario colgante escurreplatos, mueble cubrecampana, tres armarios colgantes de 60, 25 y 100cm  
 cada uno, acabado en roble con cierre por bisagras, guias de rodamientos metálicos en cajones y ti-  
 radores de puertas, zócalo y cornisa en tacón a juego con el acabado y bancada de granito nacional  
 de 30mm de espesor.  
  _________________________________________________ 
 3,90 298,49 1.164,11 
EIFS28bgba    u    Freg 800x490mm encmr60 2cbt nor                                   
 Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 800x490mm para encimera de 60 cm, con dos cube-  
 tas normales sin escurridor, con válvula desagüe, cadenilla, tapón, sifón y tubo, colocado y con  
 ayudas de albañilería.  
  _________________________________________________ 
 1,00 58,75 58,75 
ESMR39ea      u    Camp extrt decorativa 2 mot                                       
 Campana extractora de humos y grasas decorativa, con chimenea telescópica, tres velocidades,  
 caudal de  m3/h., rejillas metálicas antillamas, filtro retenedor de grasas, interruptor de luz y conexión  
 independientes, evacuación al interior o al exterior, colocada y conectada a la red.  
  _________________________________________________ 
 1,00 99,50 99,50 
ESMR43eac     u    Placa 4zonas mand incorp vtrc                                     
 Placa encimera de cocina vitrocerámica de 4 zonas de cocción, de dimensiones 560x488mm, con  
 mandos incorporados,  encastrable en mueble de 60cm.  
  _________________________________________________ 
 0,00 219,00 0,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 COCINA ...................................  1.322,36 
 SUBCAPÍTULO 07.02 BAÑOS                                                             
EIFS21abc     u    Bidé blanco c/tapa cld alt                                        
 Bidé de porcelana vitrificada en color blanco, tapa lacada y bisagras de acero inoxidable, calidad al-  
 ta, con juego de fijación, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de  
 albañilería.  
  _________________________________________________ 
 2,00 89,91 179,82 
EIFS10hbaa    u    Lavabo 630x505mm peds mur bl                                      
 Lavabo de 630x505mm mural, con pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego de anclajes  
 para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería.  
  _________________________________________________ 
 3,00 65,02 195,06 
EIFS14aacb    u    Tz tanq bj bl cld alt asi+tap                                     
 Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y bisagras  
 de acero inoxidable, calidad alta, juego de fijación, codo y enchufe de unión, colocada y con ayudas  
 de albañilería.  
  _________________________________________________ 
 2,00 98,46 196,92 
EIFS.4lebb    u    Pl porc 100x100cm 4.5mm ang col                                   
 Plato de ducha de porcelana, de dimensiones 100x100cm y 4.5mm de espesor, angular en color,  
 con fondo antideslizante con marcado AENOR.  
  _________________________________________________ 
 2,00 101,47 202,94 
EIFS.3gaca    u    Bñr 170x80mm bl/col cro                                           
 Bañera acrílica de dimensiones 170x80mm, en color blanco/color, con fondo antideslizante, insonori-  
 zada, con asas cromadas, incluso válvula desagüe 1 1/2", sifón y tubo, colocada, conexionada y  
 con ayudas de albañilería.  
  _________________________________________________ 
 1,00 338,89 338,89 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ACTUALIZADOS                                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
24 de junio de 2014  
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  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 BAÑOS ....................................  1.113,63 
  ____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTOS .................................................................................................  2.435,99 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ACTUALIZADOS                                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 08 ESCALERA                                                          
E15EE010      ud   ESCALERA 1 TRAMO h=2,40 A=0,80                                    
 Escalera, recta estándar de un tramo de 2,40 m. de altura máxima, con un ancho útil de 80 cm., rea-  
 lizada la estructura con pletinas de acero laminado S 275JR, de 8 mm. de espeso, para una so-  
 bre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según  
 CTE-DB-SI 3, realizada y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).  
  _________________________________________________ 
 1,00 869,16 869,16 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 ESCALERA ...........................................................................................................  869,16 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ACTUALIZADOS                                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 09 SOLERA                                                            
PEAM.3bb      m2   Mallazo ME 15x30 ø 6-6                                            
 Mallazo electrosoldado ME 15x30cm, de diámetros 6-6mm y acero B 500 T.  
  _________________________________________________ 
 107,08 0,89 95,30 
ECSS11aaaa    m2   Solera HNE-15/B/20 10cm                                           
 Solera de 10cm de espesor, de hormigón no estructural HNE-15/B/20 fabricado en central; realizada  
 sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con  
 regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2cm de  
 espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que inte-  
 rrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.  
  _________________________________________________ 
 107,08 8,94 957,30 
RRSL.1a       m2   Nivelación solera hormigón                                        
 Nivelación de soleras de hormigón mediante la aplicación de capa de mortero autonivelante de 5 mm  
 de espesor,  tipo CT-C35-F10-RWA20-B2,0, según UNE-EN 13813; incluso limpieza previa y satu-  
 ración de la superficie con agua a presión.  
  _________________________________________________ 
 107,08 3,94 421,90 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 SOLERA ................................................................................................................  1.474,50 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ACTUALIZADOS                                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD                                                 
18.01         UD   SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                         
 Adopción de las medidas de Seguridad Y Salud correspondientes, según lo estipulado en el Estudio  
 y Plan de Seguridad y Salud.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 900,00 900,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................  900,00 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ACTUALIZADOS                                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO CDC CONTROL DE CALIDAD                                                
CC            u    Lotes control estructura                                          
 Lotes de control de calidad de la estructura de hormigón, por laboratorios especializados y homologa-  
 dos, según Normativa Vigente.  
  _________________________________________________ 
 1,00 450,00 450,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CDC CONTROL DE CALIDAD ..................................................................................  450,00 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ACTUALIZADOS                                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
24 de junio de 2014  
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 CAPÍTULO GDR GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
GR1           u    Conjunto de actuaciones gestión residuos Construcción             
 Conjunto de actuaciones previstas para gestionar el conjunto de residuos resultantes en la Construc-  
 ción de la obra del presente pryecto, incluso su clasificación y transporte a plantas o a vertedero au-  
 torizado, según su naturaleza. Completamente ejecutado.  
  _________________________________________________ 
 1,00 882,07 882,07 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO GDR GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................  882,07 
  ____________ 
 TOTAL.........................................................................................................................................................  52.473,60 
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACTUALIZADOS                                                    
CAPITULO RESUMEN EUROS
01 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 1.501,58
02 ESTRUCTURA ALTILLO................................................................................................................................ 4.813,60
03 TABIQUERIA................................................................................................................................................ 12.536,58
04 CARPINTERIA.............................................................................................................................................. 5.553,74
        
17 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 10.619,65
06 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 10.436,73
07 EQUIPAMIENTOS......................................................................................................................................... 2.435,99
08 ESCALERA.................................................................................................................................................. 869,16
09 SOLERA...................................................................................................................................................... 1.474,50
SYS SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 900,00
CDC CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 450,00
GDR GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 882,07
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 52.473,60
13,00% Gastos generales.......................... 6.821,57
6,00% Beneficio industrial ........................ 3.148,42
SUMA DE G.G. y  B.I. 9.969,99
21,00% I.V.A....................................................................... 13.113,15
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 75.556,74
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 75.556,74
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
Valencia, a .
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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4.3 COMPARATIVO DE OFERTAS. 
 
 Desde el despacho de Arquipielago Arquitectura SL, donde 
realice las practicas y el TFG en convenio con empresa, se me encargo 
que solicitara los presupuestos para varias partidas de la obra. 
Concretamente para: carpinterías, electricidad, fontanería y paneleado 
de yeso laminado. 
Se me facilitaron algunos contactos de empresas donde dirigirme; como 
REFORYMAR SL o MANUEL SAPIÑA SL; y el resto los busque en la web, 
con las premisas de que fueran empresas asentadas en la comunidad 
Valenciana o de las que ya tuviera conocimiento previo. 
Con las ofertas recibidas realice los cuadros comparativos, que aporto 
mas abajo. Estos cuadros comparativos sirvieron para que REFORYMAR 
SL ajustase su oferta para cada partida y se adjudicara toda la obra 
como contratista principal. 
El presupuesto con el que la empresa REFORYMAR SL licita a la obra es 
un presupuesto por superficie, indicando costes por metro cuadrado 
con una superficie estima a construir. 
TRABAJO FIN DE GRADO 
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CUADROS COMPARATIVOS 
Nº ORD. MED. Real MED. Proy. UD DESCRIPCION Precio Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
100,90 Tabique 12,5x2 / 46 / 12,5x2 montante cada 60
cm 3.540,58 € 31,90 € 3.218,71 € 37,95 € 3.829,16 € 29,70 € 2.996,73 € 28,50 € 2.875,65 €
178,54 Trasdosado 12,5 perfil de 46 cada 60 cm
13,68 € 2.442,43 € 18,15 € 3.240,50 € 17,05 € 3.044,11 € 22,00 € 3.927,88 € 19,80 € 3.535,09 €
138,59 Falso techode escayola lisa
3.933,17 € 13,20 € 1.829,39 € 20,90 € 2.896,53 € 14,30 € 1.981,84 € 15,00 € 2.078,85 €
178,54 Aislamiento Lana minerl de 40mm 30Kg
11,37 € 2.030,00 € 3,74 € 667,74 € 3,85 € 687,38 € 2,30 € 410,64 €
1,00 Moldura perimetral 5 x 5
6,60 € 6,60 € 6,60 € 6,60 €
OBRA:
10.457,17 €
8.913,05 € 8.900,23 €
8.913,05 €
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS IMPORTE ADJUDICACION OBRA (PEC):
IMPORTE ADJUDICACION CAPITULO (PEC):
REGISTRO:
8.962,94 €
SENTO-DECORHERMANOS RODRIGEZ
8.900,23 €TOTAL PRESUPUESTO
10.457,17 €8.962,94 €11.946,18 €PROPUESTA ECONOMICA 1
BAJA 1
ID:
07/07/2014
CAPITULO:
UNIDAD:
CALLE BAJA 30
CARTON YESO
REFORIMARSAPIÑA MOCHOLI
11.946,18 €
Nº ORD. MED. Real MED. Proy. UD DESCRIPCION Precio Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
EXTERIOR
16.873,57 € 9.810,00 €
INTERIOR
6 V1 BALCONERAS
1.273,65 € 7.641,90 € 1.272,59 € 7.635,54 €
10 V1,1 VENTA 0,4
189,13 € 1.891,30 € 185,60 € 1.856,00 € 178,74 € 1.787,40 €
3 PUERTAS DE PASO ABATIBLES
175,80 € 527,40 €
6 PUERTAS DE PASO CORREDERAS
1.451,10 €
ARMARIOS
3.340,80 €
DECORADO
22,00 €
1 Puerta principal
1.738,20 € 1.738,20 €
1 V2 BALCONERA A PATIO
685,40 € 685,40 € 563,61 € 563,61 €
1 V3
475,00 € 475,00 € 475,01 € 475,01 €
1 V4
227,90 € 227,90 € 254,07 € 254,07 €
1 V5
765,70 € 765,70 € 398,19 € 398,19 €
1 V6
316,21 € 316,21 €
1 MONTAJE
875,00 € 875,00 € 2.805,00 € 2.805,00 €
JESMARFINSTRAL MARTINEZ GIL
16.873,57 €
CAPITULO:
UNIDAD:
CALLE BAJA 30
CARPINTERIA
PROPUESTA ECONOMICA 1
ID:
25/02/2014
16.873,57 €
TOTAL PRESUPUESTO
14.874,50 €9.810,00 €
FINESTRAMREFORYMAR
14.235,03 €6.623,20 €
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS IMPORTE ADJUDICACION OBRA (PEC):
IMPORTE ADJUDICACION CAPITULO (PEC):
REGISTRO:
9.810,00 €
OBRA:
14.874,50 €
6.623,20 € 14.235,03 €
Nº ORD. MED. Real MED. Proy. UD DESCRIPCION
Precio 
Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
127 ELECTRICVIDAD
3.488,28 € 4.036,43 € 3.450,00 € 4.187,65 €
AYUDAS ALBAÑILERIA
220,00 €
ILUMINACION LED
496,21 €
OBRA:
4.683,86 €
FORMA DE PAGO
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS IMPORTE ADJUDICACION OBRA (PEC):
IMPORTE ADJUDICACION CAPITULO (PEC):
REGISTRO:
3.450,00 €
REFORIMAR
3.488,28 €TOTAL PRESUPUESTO
4.683,86 €3.450,00 €4.256,43 €PROPUESTA ECONOMICA 1
ID:
07/07/2014 TONI
CAPITULO:
UNIDAD:
CALLE BAJA 30
ELECTRICIDAD
SAPIÑA GERARDO
4.256,43 €
Nº ORD. MED. Real MED. Proy. UD DESCRIPCION Precio Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
Precio 
Unitario Importe
19 FONTANERIA
3.049,20 € 2.395,00 € 2.249,50 € 176,00 € 3.344,00 €
CALEFACCIÓN
5.402,10 € 6.500,00 € 4.620,00 €
AYUDAS ALBAÑILERIA
192,50 €
SAPIÑA SAMEX
8.643,80 €
CAPITULO:
UNIDAD:
CALLE BAJA 30
FONTANERIA Y CALEFACCIÓN
PROPUESTA ECONOMICA 1
BAJA 1
ID:
07/07/2014
8.643,80 €
TOTAL PRESUPUESTO
2.249,50 €8.895,00 €
REFORIMARVICENT
7.964,00 €
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS IMPORTE ADJUDICACION OBRA (PEC):
IMPORTE ADJUDICACION CAPITULO (PEC):
REGISTRO:
8.895,00 €
OBRA:
2.249,50 €
7.964,00 €
TRABAJO FIN DE GRADO 
ESTUDIO ECONÓMICO 
Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
 
SAMUEL PÉREZ PALACIOS 
2013-14                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTOS DE CARPINTERÍA 
CARPINTERÍA MARTÍNEZ GIL, S.L.
C/ FUENTE LA REINA, 14
12410 ALTURA (CASTELLÓN)
TELF. Y FAX: 964 14 69 14
C.I.F.: B 12364386
Varios 
ESPAÑA
Presupuesto : PR14-630      
Fecha: 26.02.2014
Proyecto: Arquipielago - Ref. C/ Baja, 30 - Ático
Arquipielago - Ref. C/ Baja, 30 - Ático
Articulo Cantidad Concepto Precio Total
1 6 Uds. Su referencia: 1
1
2 3 4
61
7,
5
51
2,
5
53
0
10
95
22
00
71
0
 410  410  410
29
10
 1230
Perfil: S68
Tipo madera: Iroko           
Tipo marco: Marco Ventana
Pulimento: Natural
Hoja Sistema Manilla Herraje
1 Fijo   hhhh Fijo en Marco
2 Ventana 1 Hoja pasiva 
izquierda
3 Ventana 1 Hoja pasiva 
izquierda
4 Ventana 1 1050 Hoja activa 
practicable derecha
Vidrio / Entrecalle: 4 * Climalit 4/14/4, 3 * 
Entrecalle Mold/Liso Iroko Bar
Divisiones: 3 * Barr, 
7 * BarrSP
1415,20 EUR 8491,20 EUR
54,66 m Tapajuntas de iroko cara interior y exterior de 
5x1cm
 9 
2 1 Uds. Su referencia: 2
1 50
0
 500
Perfil: S68
Tipo madera: Iroko           
Tipo marco: Marco Ventana
Pulimento: Natural
Hoja Sistema Manilla Herraje
1 Ventana 1 125 Hoja activa OB 
izquierda
Vidrio / Entrecalle: Climalit 4/14/4
210,20 EUR 210,20 EUR
2,20 m Tapajuntas de iroko cara interior de 5x1cm
 2 
8701,40 EURSuma y Sigue:
 Articulo  Cantidad  Concepto Precio Total
3 Su referencia: 3
Puerta de paso abatible Plana aligerada modelo 
LISO, rechapada de DM crudo. Tres pernios y 
picaporte UNIFICADO en acabado niquel 
satinado o cuero.
Tapajuntas PLANO de 7x1cm en DM 
HIDRÓFUGO.
Galce según medidas en DM HIDRÓFUGO. 
Instalación incluida.
3 Uds. Puerta de paso de 211x62.5/72.5/82.5x3.5cm. 
y marco de hasta 11cm.
176,10 EUR 528,30 EUR
3 Uds. Premarco puerta abatible 211x62-72-82x3,5cm 
y galce de 11cm.
19,30 EUR 57,90 EUR
0 Uds. Muletilla o condena en hoja de paso abatible. 5,10 EUR 0,00 EUR
4 Su referencia: 4
Puerta de paso corredera Plana aligerada 
modelo LISO, rechapada de DM crudo.Tirador 
de uñero redondo en acabado niquel satinado. 
Tapajuntas PLANO de 7x1cm en DM 
HIDRÓFUGO. Galce según medidas en DM 
HIDRÓFUGO sistema armazon.  Instalación 
incluida.
3 Uds. Puerta de paso de 211x62.5/72.5/82.5x3.5cm. 231,90 EUR 695,70 EUR
6 Uds. Armazón metálico para una hoja 211x62-72-
82x3,5cm y tabique pladur.
152,80 EUR 916,80 EUR
0 Uds. Muletilla o condena en hoja corredera con 
armazón metálico.
31,80 EUR 0,00 EUR
5 Su referencia: 5
Frente armario empotrado con hoja lisa 
enteriza rechapada en DM crudo. Hojas 
abatibles con bisagras solapadas. Tirador de 
bola en niquel satinado. Revestido interior en 
melamina color textil Coral cottone (Sistema 
modular sin obra). Una balda maletero. Una 
barra oval de colgar. Tapetas planas de remate 
a pared de hasta 7x1cm en DM. Instalación 
incluida.
1 Uds. Armario de 2 hojas A2. 351,10 EUR 351,10 EUR
2 Uds. Armario de 2 hojas A4. 313,00 EUR 626,00 EUR
CARPINTERÍA MARTÍNEZ GIL, S.L.
Presupuesto : PR14-630  de 26.02.2014            Pagina 2 de 4
8701,40 EURSuma Anterior:
11877,20 EURSuma y Sigue:
 Articulo  Cantidad  Concepto Precio Total
6 Su referencia: 6
Frente armario empotrado con hoja lisa 
enteriza rechapada en DM crudo. Hojas 
correderas con mecanismos modelo GLID. Guias 
metálicas color aluminio insertadas en tapeta 
superior e inferior. Revestido interior en 
melamina color textil Coral cottone (Sistema 
modular sin obra). Una balda maletero. Una 
barra oval de colgar. Tapetas planas de remate 
a pared de hasta de 7x1cm en DM. Instalación 
incluida.
2 Uds. Armario de 3 hojas A1 946,40 EUR 1892,80 EUR
1 Uds. Armario de 2 hojas+lateral A3. 733,70 EUR 733,70 EUR
7 1 Uds. Su referencia: 7
Decorado con fresados en hoja de paso, precio 
por hoja (a dos caras).
15,60 EUR 15,60 EUR
8 1 Uds. Su referencia: 8
Decorado con fresados en hoja de armario, 
precio por hoja (a una cara).
8,90 EUR 8,90 EUR
9 1 Uds. Opción Su referencia: 9
Hora de trabajo por administración. 23,30 EUR 23,30 EUR
10 1 Uds. Opción Su referencia: 10
Desplazamiento a obra en trabajos por 
administración.
33,30 EUR 33,30 EUR
Suma (opciones no incluidas): 14528,20 EUR
IVA 21,00 % 3050,92 EUR
Suma bruto: 17579,12 EUR
Forma de Pago: Contado
- 50% a la firma del contrato
- 50% a la entrega de material
Válido 30 días. 
La madera, al ser un producto natural, puede presentar diferencias de uniformidad en tono y 
color, así como vetas e imperfecciones inevitables.
En caso de ser necesario se presentarán muestras de los elementos ofertados para la 
aprobación por parte de la DF o la propiedad. En caso de solicitarse el cambio de algún elemento, este 
se valorará y presupuestará su sustitución como anexo a este presupuesto o en su defecto como una 
opción nueva.
CARPINTERÍA MARTÍNEZ GIL, S.L.
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11877,20 EURSuma Anterior:
Medios de elevación no incluidos en caso de ser necesarios si no es posible la elevación de los 
elementos por el ascensor o escaleras o pueda ser un riesgo para la integridad de los elementos 
constructivos y operarios.
Las fotos o imagenes son orientativas y pueden no corresponderse exactamente con los artículos 
ofertados.
CARPINTERÍA MARTÍNEZ GIL, S.L.
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FECHA PRESUPUESTO CLIENTE N.I.F. TELÉFONO
CONCEPTO PRECIO IMPORTE
ARQUIPIELAGO ARQUITECTURA SLPU
28/03/14     140051     1943 96359022
PÁG.
1
DR. SANCHÍS BERGÓN, 11 BJ DCHA
46008 VALENCIA
UNIDADES
OBRA C/ BAJA, 30 EN VALENCIA
Ofertamos la construcción de los siguientes materiales. Sin transporte ni
colocación.
Carpintería de aluminio lacada en color blanco, con rotura de puente
térmico de 60 mm de espesor, vidrio de cámara 6-12-8 mm transparente,
premarcos de aluminio y tapajuntas interior.
- Balconera de 1350 x 2630 mm de 3 hojas abatibles con un fijo en la parte
superior y divisiones horizontales en las hojas. En color madera. V1
      6.00Precio ud.        7,635.54       1,272.59
- Ventana de 400 x 400 mm de 1 hoja oscilobatiente en color madera. V1.1
     10.00Precio ud.        1,787.40         178.74
- Ventanal de 3130 x 1000 mm de 2 hojas correderas. V3
      1.00Precio ud.          475.01         475.01
- Ventana de 820 x 1100 mm de 1 hoja oscilobatiente. V4
      1.00Precio ud.          254.07         254.07
- Balconera de 1220 x 2400 mm de 2 hojas abatibles. V2
      1.00Precio ud.          563.61         563.61
- Ventana de 1530 x 1500 mm de 2 hojas correderas. V5
      1.00Precio ud.          398.19         398.19
- SUMA Y SIGUE       11,113.82
CONFORME EL CLIENTE POR JESMAR
IVA no incluido se sumará al total del presupuesto y se aplicará el que corresponda. 
FORMA DE PAGO: 
50% a la aceptación del presupuesto mediante transferencia en el nº de cuenta LA CAIXA 2100-1813-84-0200165443.
Validez presupuesto 30 días. A partir de esa fecha estará sometido a las variaciones en los precios de los materiales siempre que 
esto suponga un aumento o disminución por encima del 5%.
50% restante al inicio de los trabajos, antes de entregarlos mediante transferencia en el mismo número de cuenta.
Para importes inferiores a 200,00 € se deberá ingresar el 100% a la aceptación del presupuesto.
TOTAL IMP. % IMPORTE BASE % REC.% TOTAL (€)IVA
FECHA PRESUPUESTO CLIENTE N.I.F. TELÉFONO
CONCEPTO PRECIO IMPORTE
ARQUIPIELAGO ARQUITECTURA SLPU
28/03/14     140051     1943 96359022
- SUMA ANTERIOR
PÁG.
2
DR. SANCHÍS BERGÓN, 11 BJ DCHA
46008 VALENCIA
      11,113.82
UNIDADES
- Ventana de 1530 x 900 mm de 2 hojas correderas. V6
      1.00Precio ud.          316.21         316.21
OPCIÓN: Suministro hasta la dirección de la obra el total del presupuesto
aumenta en:          550.00
OPCIÓN: Con la colocación totalmente terminada de toda la carpintería el
total del presupuesto tiene un aumento de:        2,805.00
CONFORME EL CLIENTE POR JESMAR
IVA no incluido se sumará al total del presupuesto y se aplicará el que corresponda. 
FORMA DE PAGO: 
50% a la aceptación del presupuesto mediante transferencia en el nº de cuenta LA CAIXA 2100-1813-84-0200165443.
Validez presupuesto 30 días. A partir de esa fecha estará sometido a las variaciones en los precios de los materiales siempre que 
esto suponga un aumento o disminución por encima del 5%.
50% restante al inicio de los trabajos, antes de entregarlos mediante transferencia en el mismo número de cuenta.
Para importes inferiores a 200,00 € se deberá ingresar el 100% a la aceptación del presupuesto.
TOTAL IMP. % IMPORTE BASE % REC.% TOTAL (€)
      11,430.03
IVA
      13,830.34 21.00      11,430.03        2,400.31
€
  GIAMPIERO PRANTEDA
GIAMPIERO PRANTEDA
BAJA 30
 VALENCIA
 
Elaborador:
3 JOAQUIN
Tel. 963412923
joaquin@jtfinestram.com
Ref.: C/ BAJA 30 
 
 Presupuesto 2045 Fecha: 23/04/2014 Nº cl.: 1299
 
Estimados clientes,
por la presente tenemos el placer de presentarles el presupuesto requerido por Uds.
Nuestros productos poseen los certificados de calidad RAL (Alemania) y de otros institutos independientes en Suiza, Italia y
España.
 
Pos.    Pos. Cl. Cantid. Concepto / Denominación precio ud.  precio tot.  
1 PP1 1 1.738,20 1.738,20FINSTRAL Sistema puerta de calle en PVC, puerta entrada de
una hoja con superior fijo
medida exterior : AN: 900 x AL: 2600 mm
Ejecucion herraje: seguridad estándar
División Medida eje 1:3
Color: blanco antiguo int., exterior estructura madera castaño (23)
Aislamiento acústico (C, Ctr) [dB]: prestación no comprobada
valor Ud según EN ISO 10077-1:2006: 1.5 W/m²K
junquillo Classic-line varilla distancial con aislamiento térmico -
negro
desagüe normal
solera plana térmica optimizada
marco sistema 500 - 77 mm
traesaños marco bloc 82 mm 12,20
hoja para puertas - apertura hacia interior
52,70vidrio baja emisividad Plus Valor+VSG, vidriocámara, 30 mm;
estr. vidrio: 4/4(P5A):-16-4, Ug=1,1 W/m²K (EN 673); g=62 %;
Tv=77 %(EN 410)
Campo 2: elemento fijo en marco
col. interior: 05, col. ext.: 13
col. interior: 05, col. ext.: 13
col. interior: 05, col. ext.: 13
77,00bombín de seguridad pieza: 1
52,00herraje antipalanca pieza: 1
72,00manilla interior (500) acero inoxidable (43), altura manilla: 1040
mm
180,10travesaño hoja 82 mm 
Campo 1: cierre tipo gancho cerr. de 5 puntos desde
alt.hoja:2000,izq para bombín
panel con molduras (Estilo) - 30 mm Up=0,94 W/m²K; seguridad
P3A
238,80
Precio elemento: 1.053,40
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Pos.    Pos. Cl. Cantid. Concepto / Denominación precio ud.  precio tot.  
4 V3 1 475,00 475,00FINSTRAL Sistema Top 72, ventana de una hoja
medida exterior : AN: 800 x AL: 900 mm
Ejecucion herraje: seguridad estándar
Color: blanco antiguo (05)
Aislamiento acústico (C, Ctr) [dB]: prestación no comprobada
valor Uw según EN ISO 10077-1:2006: 1.0 W/m²K
junquillo Classic-line varilla distancial con aislamiento térmico -
negro
desagüe normal
hoja combinada sin revestimiento aluminio  , color perfil hoja
combinada: 05, vidrio hoja combinada: vidrio simple 4 mm
(4FT)
133,00
marco Top 72 - 72 mm
perfil hoja Twin-line Classic Top 72
139,00veneciana accionamiento cadena cód. 20, campo: 1, color:
blanco antiguo adaptado (0825)
manilla "FINSTRAL exclusiv" blanco antiguo (05), altura manilla:
205 mm
herraje practicable-abatible - izquierda
vidriocámara Plus-Valor + Bodysafe 28 mm, 4v-20-4T, Ug=1.1
W/m²K, g=63 %, LT=80 %
Precio elemento: 203,00
  
 
3 V1.1 10 185,60 1.856,00FINSTRAL Sistema Top 72, ventana de una hoja
medida exterior : AN: 400 x AL: 400 mm
Ejecucion herraje: seguridad estándar
Color: blanco antiguo (05)
Aislamiento acústico (C, Ctr) [dB]: 34 (-2,-5)
valor Uw según EN ISO 10077-1:2006: 1.3 W/m²K
junquillo Classic-line varilla distancial con aislamiento térmico -
negro
desagüe normal
marco Z para premarco Top 72 - 72 mm
perfil hoja Step-line - 72 mm -4,80
-3,80sin manilla - solo perforación manilla  , altura manilla: 1 mm
41,00Suplemento
herraje abatible con manilla superior
vidriocámara Plus-Valor 30 mm, 4F-20-6v, Ug=1.1 W/m²K, g=61
%, LT=79 %
3,20
Precio elemento: 150,00
  
 
2 V2 1 685,40 685,40FINSTRAL Sistema Top 72, puerta abatible 2 hojas
medida exterior : AN: 1220 x AL: 2400 mm
Ejecucion herraje: seguridad estándar
División Medida eje
Color: blanco antiguo (05)
Aislamiento acústico (C, Ctr) [dB]: prestación no comprobada
valor Uw según EN ISO 10077-1:2006: 1.3 W/m²K
junquillo Classic-line varilla distancial con aislamiento térmico -
negro
desagüe normal
perfil batiente para sistema Top 72
perfil hoja Classic-line - 72 mm
marco Top 72 - 72 mm
manilla "FINSTRAL exclusiv" blanco antiguo (05), altura manilla:
1050 mm
Campo 2: herraje practicable-abatible - derecha
Campo 1: herr. pract. con palanca oculta-izq., hoja
principal=cód.411
vidriocámara Plus-Valor 30 mm, 4F-20-6v, Ug=1.1 W/m²K, g=61
%, LT=79 %
23,40
Precio elemento: 662,00
  
Sobredimensionado según RAL:
En elementos sobredimensionados según directrices RAL pueden encontrarse reducidos los
valores en funcionalidad, hermeticidad y manejabilidad!
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Pos.    Pos. Cl. Cantid. Concepto / Denominación precio ud.  precio tot.  
alternativo
 V5 1 785,00FINSTRAL Sistema Top 72, ventana de una hoja
medida exterior : AN: 1360 x AL: 1500 mm
Ejecucion herraje: seguridad estándar
Color: blanco antiguo (05)
Aislamiento acústico (C, Ctr) [dB]: prestación no comprobada
valor Uw según EN ISO 10077-1:2006: 1.0 W/m²K
junquillo Classic-line varilla distancial con aislamiento térmico -
negro
desagüe normal
hoja combinada sin revestimiento aluminio  , color perfil hoja
combinada: 05, vidrio hoja combinada: vidrio simple 4 mm
(4FT)
210,00
marco Top 72 - 72 mm
perfil hoja Twin-line Classic Top 72
204,00veneciana accionamiento cadena cód. 20, campo: 1, color:
blanco antiguo adaptado (0825)
manilla "FINSTRAL exclusiv" blanco antiguo (05), altura manilla:
550 mm
herraje practicable-abatible - derecha
vidriocámara Plus-Valor + Bodysafe 28 mm, 4v-20-4T, Ug=1.1
W/m²K, g=63 %, LT=80 %
Precio elemento: 371,00
  
Sobredimensionado según RAL:
En elementos sobredimensionados según directrices RAL pueden encontrarse reducidos los
valores en funcionalidad, hermeticidad y manejabilidad!
 
5 V4 1 227,90 227,90FINSTRAL Sistema Top 72, ventana de una hoja
medida exterior : AN: 820 x AL: 1100 mm
Ejecucion herraje: seguridad estándar
Color: blanco antiguo (05)
Aislamiento acústico (C, Ctr) [dB]: 36 (-2,-5)
valor Uw según EN ISO 10077-1:2006: 1.3 W/m²K
junquillo Classic-line varilla distancial con aislamiento térmico -
negro
desagüe normal
marco Top 72 - 72 mm
perfil hoja Step-line - 72 mm -11,50
manilla "FINSTRAL exclusiv" blanco antiguo (05), altura manilla:
400 mm
herraje practicable-abatible - derecha
vidriocámara Plus-Valor 30 mm, 6F-20-4v, Ug=1.1 W/m²K, g=62
%, LT=79 %
5,40
Precio elemento: 234,00
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Pos.    Pos. Cl. Cantid. Concepto / Denominación precio ud.  precio tot.  
8 7 1 montaje 875,00 875,00
  
INSTALACION DE LA CARPINTERIA CON PREMARCO Y
TAPAJUNTAS 
 
7 V5 1 765,70 765,70FINSTRAL Sistema Top 72, elemento de una hoja con montante
inferior fijo
medida exterior : AN: 1360 x AL: 1500 mm
Ejecucion herraje: seguridad estándar
División Medida eje 1100:400 mm
Color: blanco antiguo (05)
Aislamiento acústico (C, Ctr) [dB]: prestación no comprobada
valor Uw según EN ISO 10077-1:2006: 1.2 W/m²K
junquillo Classic-line varilla distancial con aislamiento térmico -
negro
desagüe normal
hoja combinada sin revestimiento aluminio  , color perfil hoja
combinada: 05, vidrio hoja combinada: vidrio simple 4 mm
(4FT)
168,00
travesaño Top 72 - 94 mm
marco Top 72 - 72 mm
perfil hoja Twin-line Classic Top 72
179,00veneciana accionamiento cadena cód. 20, campo: 2, color:
blanco antiguo adaptado (0825)
manilla "FINSTRAL exclusiv" blanco antiguo (05), altura manilla:
400 mm
vidriocámara Plus-Valor + Bodysafe 28 mm, 4v-20-4T, Ug=1.1
W/m²K, g=63 %, LT=80 %
Campo 2: herraje practicable-abatible - derecha
8,70vidriocámara Plus-Valor + Bodysafe 28 mm, 4T-20-4v, I: 1(C)3,
Ug=1.1 W/m²K, g=63 %, LT=80 %
Campo 1: elemento fijo en marco
Precio elemento: 410,00
  
 
EUR 6.623,20Precio pos. sin IVA
 
IVA 21% EUR 1.390,87
Precio final, incl. IVA EUR 8.014,07
 
Conforme a lo establecido en el asrt. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal
que Usted ha facilitado de forma voluntaria se incorporarán a un fichero automatizado cuyo responsable es J.T. FINESTRAM S.L., con el fin de llevar a cabo la
gestión integral de nuestra relación comercial, cobrar honorarios, contactarle y enviarle información acerca de otros productos y servicios que puedan ser de su
interés, estando prevista la comunicación de los mismos a aquellos profesionales y/o empresas que intervienen en la gestión del servicio solicitado, descritos en el
Documento de Seguridad. Si no nos manifiesta lo contrario entendemos que Usted consiente el tratamiento indicado. Puede ejercitar sus derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición, mediante escrito dirigido a la dirección indicada junto con una fotocopia del DNI.  
Esperando que nuestros productos sean de su agrado, y recordándole que estamos a su completa disposición en caso de cualquier
duda o consulta, este presupuesto tendra validez durante 60 dias, les saludamos atentamente:
J.T FINESTRAM
 1 
    FECHA:     26-03-14 
    PRESUPUESTO Nª:       41 14 
    EMPLAZAMIENTO:   Cl Baja, 30 
EL PALMAR 14  46980  PATERNA                                                Valencia 
96 138 81 71      96 137 22 68  FAX       PROMUEVE:                  Arquipiélago Arquitectura 
e-mail: reforymar@reforymar.com                      TEL:                                963509022 
                                                                E-MAIL:                           efmarq@arquipielago.com 
 
 
Ventanas para vivienda de referencia. 
 
Aporte y montaje de los siguientes cerramientos: 
 
6 ud ventana ALU madera abatible 2 hojas 1170x2700 con fijo superior 460. Doble cámara 4/10/4. 
1 ud ventana ALU blanco corredera 2 hojas 3000x1000. Doble cámara 4/8/4. 
1 ud ventana ALU blanco corredera 2 hojas 1530x1500. Doble cámara 4/8/4. 
1 ud ventana ALU blanco corredera 2 hojas 1530x900. Doble cámara 4/8/4. 
1 ud ventana ALU blanco abatible 2 hojas 1300x2500. Doble cámara 4/10/4. 
1 ud ventana ALU blanco oscilobatiente 1 hoja 820x1100. Doble cámara 4/10/4. 
 
Las ventanas de fachada se instalarán atornilladas. 
Las otras 5 ventanas serán falcadas a obra, incluso apertura de huecos (3) en deslunado y 
desfalcado de ventanal grande y 2 pequeñas. 
 
 
 
Asciende el presente presupuesto a la cantidad de  NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ 
EUROS (9.810’00 €), no estando incluido el impuesto sobre el valor añadido I.V.A. 
 
 
 
 
CONDICIONES PARTICULARES: 
 LA CONTRATACIÓN QUEDARÁ FORMALIZADA A LA FIRMA DE LA PRESENTE OFERTA - 
CONTRATO POR AMBAS PARTES. 
 LICENCIAS O PERMISOS: NO INCLUIDO. 
 EL COMIENZO LOS TRABAJOS DESCRITOS ESTA PREVISTO ANTES DE LOS 30 DÍAS HÁBILES 
DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CONCESIÓN DE LICENCIA.  
 CUALQUIER TRABAJO ADICIONAL QUE UDS. SOLICITEN Y PUDIERA LLEVARSE A CABO SERÁ 
BAJO EL COSTE ACORDADO PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. 
 LA FORMA DE PAGO SERÁ: 25% A LA FIRMA Y ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y EL RESTO A LA 
FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
 
 
CONFORME OFERTA-CONTRATO 
 
 
REFORYMAR, SL                                       ARQUIPIÉLAGO ARQUITECTURA 
TRABAJO FIN DE GRADO 
ESTUDIO ECONÓMICO 
Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
 
SAMUEL PÉREZ PALACIOS 
2013-14                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTOS DE ELECTRICIDAD 
 
     TLF.627961007-08
Presupuesto de electricidad `para vivienda en calle Baja  30 - 3
Instalacion electrica completa en vivienda , consistente en :
lavanderia:
2 sucko 16a en marco doble.
1 sucko 16a en marco simple.
3 bases 25a para calentador, lavadora y secadora.
2 puntos de luz en techo con encendido unico.
aseo:
2 puntos de luz en techo con encendidos independientes unicos marco simple.
1 punto de luz espejo con encendido unico marco doble.
2 bases sucko 16a marco doble.
Pasillo:
3 bases sucko 16a marco simple.
10 puntos de luz en techo encendidos a cuatro puntos ( 2 conmutada+2 cruce ) marco simple.
Dormitorio 1:
6 bases sucko marco 2 triple.
1 punto de luz encendido a dos puntos marcos simples.
1 punto a.a.
1 base t.v.
Dormitorio 2:
6 bases sucko marco 2 triple.
1 punto de luz encendido a dos puntos marcos simples.
1 punto a.a.
1 base t.v.
Cocina:
10 sucko 4 marcos dobles dos sencillos.
2 bases 25a cocina y horno.
2 puntos de luz con encendido unico marco triple.
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CIF: B 96.640.768
Trav. Avd. General Nº 3 
Urb. Monte Colorado
46185 Pobla de Vallbona 
CLIENTE:
C/ BAJA  30- 3
( VALENCIA )
PRESUPUESTO   S/N
FECHA : 14 - FEBRERO -2014
DESCRIPCION:
     TLF.627961007-08
Presupuesto de electricidad `para vivienda en calle Baja  30 - 3
Salon:
11 bases sucko 16a 5 marcos dobles y 1 sencillo.
5 puntos luz en pared con encendido unico a dos puntos.
1 punto de luz en techo encendido 3 puntos con marco triple.
2 tomas t.v.
1 punto a.a.
Escalera:
2 puntos luz encendido unico a dos puntos marco simple y marco triple.
Baño altillo:
2 puntos de luz en techo con encendido unico marco simple.
1 punto de luz en espejo encendido unico marco triple.
3 bases sucko marco simple.
Estudio:
3 puntos de luz en pared con dos encendidos independientes 1 marco doble.
13 suckos 3 marcos simples 3 marcos triples 1 marco cuadruple.
1 punto t.v.
Trastero:
2 puntos de luz en pared con encendido un punto.Marco simple.
2 bases 16a marco simple.
Habitacion principal:
4 puntos de luz en pared encendido unico a tres puntos 1 marco simple 3 triples.
10 sucko 16a 1 marco triple 1 marco cuadruple.
1 base t.v.
1 punto a.a.
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C/ BAJA  30- 3
( VALENCIA )
PRESUPUESTO   S/N
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     TLF.627961007-08
Presupuesto de electricidad `para vivienda en calle Baja  30 - 3
Vestidor:
1 punto encendido luz en techo marco simple.
3 puntos de luz interior armario encendido unico.
1 base sucko marco simple.
Cuadro electrico:
1 diferncial 2x40a Planta altillo:
1 Magnetotermico P+N 10 lumbrado altillo.
1 Magnetotermico P+N 16 enchufes altillo.
1 Magnetotermico P+N 25 a.a. altillo y dormitorio 1.
1 diferencial 2x40a Planta principal:
1 Magnetotermico P+N 10 alumbrado planta principal.
1 Magnetotermico P+N 16 enchufes planta principal.
1 Magnetotermico P+N 25 a.a.Dormitorio 2 y salon.
1 diferencial 2x40a Circuitos humedos:
1 Magnetotermico P+N 16 enchufes humedos.
1 Magnetotermico P+N 16 calentador.
1 Magnetotermico P+N 16 lavaplatos.
1 diferencial 2x40a circuitos humedos y horno:
1 Magnetotermico P+N 25 horno/vitro.
1 Magnetotermico P+N 25 lavadora y secadora
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( VALENCIA )
PRESUPUESTO   S/N
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     TLF.627961007-08
Presupuesto de electricidad `para vivienda en calle Baja  30 - 3
Este presupuesto incluye todo el material y mano de obra necesaria para la realizacion de la
instalacion completa de la vivienda, instalando mecanismos SIMON 27 o similar.
Este presupuesto incluye cuadro de proteccion completo antes detallado.
Por desconocer el estado de la acometida actual individual de la vivienda, en caso de ser insufi-
ciente, se presupuestaria a parte.
Este presupuesto incluye boletin de instalacion con tasas pagadas en industria.No incluye cual-
quier otro coste como enganche a red, etc…que correran a cargo del cliente.
Este presupuesto incluye la instalacion de la iluminacion, pero no el suministro.
No se presupuesta portero electronico por desconocer datos.
No se incluye instalacion electrica de calefaccion.
SUMA 4.036,43 €   
AYUDAS ALBAÑILERIA 220,00 €      
IVA NO INCLUIDO
VALENCIA     14  - FEBRERO - 2014
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105,60   
173,36   
85,99  
 2.365,13
418,00
  3.148,08
66 , 0
3.809,18  
 Instalaciones Electricas 
Presupuesto:  Instalación electrica vivienda       
Cliente:  Samuel Perez       Antonio Bosch Zamorano 
Fecha:  21/01/14        Tel: 645878852 
Resumen: 
1. Derivación individual: 
 
Se realizara con tubo rígido de PVC embutible, con un diámetro exterior de 32mm 
cuando este sea en superficie y tubo coarrugado reforzado de 32mm de diámetro 
exterior cuando este sea empotrable. Los conductores serán de cobre de 10mm, 
unipolares, de tensión asignada  450/750 V, no propagadores del incendio y con 
emisión de humos y opacidad reducida. Todo ello según ITC-BT-15. 
 
Esta partida incluye:  (Anexo 1) 
Tubo rígido y flexible 
Cable 10 mm libre 
Fusibles y porta fusibles 
Mano de obra y pequeño material 
 
2. Instalación vivienda 
 
2.1. Preinstalación:  
 
Se realizara con tubo coarrugado de 20 y 25 mm de diámetro exterior, 
tanto para instalación eléctrica como telecomunicaciones, se usarán cajas 
de registro de 100x100,  160x100,  generales y cajas de mecanismo, 
todas ellas empotrables o de pladur según el caso. 
 
Esta partida incluye: (Anexo 2) 
Tubo de 20 y 25 coarrugado 
Cajas de empalme varias 
Cajas de mecanismos 
Pequeño material 
Mano de obra 
 
2.2. Instalación vivienda 
 
Se realizara con cable de tensión asignada 450/750, de cobre flexible. 
Mecanismos marca Unea serie Única Basic color blanco a excepción de la 
toma de corriente de 25A que será Simon. 
 
Esta partida incluye: (Anexo 3) 
Mecanismos 
Cable 1,5mm, 2,5mm y 6mm 
Pequeño material 
Mano de obra 
Certificado Instalación 
 
 
 
206,57€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
529,09€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1546,28€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27,23 
582,00 € 
1.700,91 € 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cuadro de protección: 
 
Grado de electrificación Elevado. Se instalaran 9 circuitos independientes, 
todos ellos accionados desde el cuadro, sin necesidad de fusibles 
complementarios. Caja de 28 elementos +ICP con espacio suficiente para los 
9 circuitos y futuras ampliaciones como Aire Acondicionado, Calefacción etc.  
 
Esta partida incluye: 
Cuadro 28 elementos + ICP 
Magneto térmicos y Diferenciales 
Pequeño material 
Mano de obra 
 
 
 
Total Presupuesto 
 
Derivación individual 
Preinstalación 
Instalación  
Cuadro de protección 
 
 
                                                                                                           Total 
 
                                                                                                          IVA  
TOTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
223,68€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
206,57 
529,09 
1546,28 
223,68 
 
2505,62 
 
526,18 
3031,80€ 
  
  
46,05  
227,23 
582,00 
1.700,91 
246,05 
 
2.7 6,18 
 
578,80 
 
 3. 34,98 € 
· Derivación individual: 
Se usará tubo rígido de PVC de 32mm de diámetro exterior, no propagador del incendio y 
con emisión de humos y opacidad reducida,  desde la centralización de contadores hasta 
la vivienda, y tubo coarrugado reforzado desde la entrada a la vivienda hasta el cuadro 
general de protección. 
El cableado se realizara con conductores de 10mm de sección; fase, neutro y tierra, con 
tensión asignada de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. 
Se instalaran portafusibles  y fusible, así como seccionamiento de neutro en la 
centralización de contadores según especificaciones de Iberdrola.  
Al inicio de obra, si es necesario, se instalará un cuadro provisional de obra para poder 
realizar todos los trabajos. 
Detalle del material y trabajo a realizar: 
(Anexo 1) 
 
· Preinstalación 
Se realizara con tubo coarrugado de 20 y 25mm de diámetro exterior, cajas registrables 
de 100x100 y 160x100, cajas generales y cajas de mecanismos, todo ello empotrable en 
pared o pladur según el caso. 
Se realizaran dos preinstalaciones separadas, una para electricidad y otra para 
telecomunicaciones. La preinstalación para telecomunicaciones se realizara enteramente 
con tubo de 25mm para facilitar futuras instalaciones de redes informáticas, televisión por 
cable, satélite… 
Detalle de precios de material y trabajo a realizar: 
(Anexo 2) 
 
· Instalación 
Se realizará con cable de 450/750 V de tensión asignada de 1,5mm, 2,5mm y 6mm de 
sección. Se instalaran 9 circuitos independientes, detallados en el apartado de “Cuadro 
de Protección”. 
Mecanismos de Unea serie Única Basic color blanco, a excepción de la toma de 25A que 
será de la marca Simon. Se instalarán tomas de corriente, interruptores y conmutadores, 
puntos de luz, timbre con pulsador, tomas de antena y toma de teléfono. 
Los puntos de luz se dejaran instalados con portalámparas y lámparas (llamados de 
obra). Si una vez finalizada la obra, o durante esta,  se desea que se instalen focos 
empotrados, lámparas colgantes, tiras led… se realizaría un presupuesto sobre esta 
partida, puesto que este material es muy variado tanto en modelos, como en precios así 
como, en coste de mano de obra.  
Se incluye Boletín de instalación. 
Detalle de precios, material y trabajo a realizar: 
(Anexo 3) 
  
· Cuadro de protección 
Electrificación elevada.  
Se instalará un cuadro de 28 elementos + ICP, suficiente para albergar los 9 circuitos 
independientes, general y 2 diferenciales más futuras ampliaciones como aire 
acondicionado, calefacción, domótica… 
El circuito de lavadora, termo y lavavajillas se instalara mediante circuitos separados con 
protección directa en el cuadro mediante magnetotérmicos rearmables, eliminando así los 
fusibles y portafusibles, que suelen ser molestos al tener que reemplazarlos en caso de 
que fundan. 
Aparte de los circuitos de electrificación básica se instalarán los siguientes circuitos: 
· C7 Circuito adicional por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la 
superficie útil de la vivienda es mayor de 160m2 
· C10 Circuito de distribución interna destinado a la instalación de una secadora 
independiente. 
Esquema unifilar del cuadro y circuitos independientes:  
(Anexo 4) 
Detalle de precios, material y trabajo a realizar:  
(Anexo 5) 
  
· Generalidades 
Toda la instalación se realizara según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002), en especial la ITC-BT-15 y  ITC-BT-17 
a 26. 
En el caso de que hubiese cambios o ampliaciones, susceptibles de modificar este 
presupuesto, se recalcularía el precio usando los precios y tablas adjuntos en los 
diferentes anexos, evitando así, variaciones arbitrarias del presupuesto. 
 
 
 
 
Anexo 1 
Concepto Descripción Precio Unidades Precio 
Derivación Individual cable 10mm 1,79 39 69,73 
  Tubo 32 PVC 1,25 9 11,23 
  Tubo 32 coarrugado 0,43 4 1,73 
  Codos, grapas… 30,00 1 30,00 
Contador Porta fusibles 11,04 2 22,08 
  Fusible 7,55 1 7,55 
  Cuchilla sec. Neutro 4,25 1 4,25 
Mano de obra   12,00 5 60,00 
        206,57 
 
Anexo 2 
Concepto Especificación Unidades Precio Total 
Tubo  20mm 125 0,14 18,00 
  25mm 100 0,19 19,20 
Cajas 100x100 pladur 10 0,76 7,56 
  160x100 pladur 6 1,22 7,34 
  100x100 empotrar 15 0,58 8,64 
  160x100 empotrar 6 0,94 5,62 
  Cajas generales 2 3,50 7,00 
  Caja mecanismo pladur 1 17 0,72 12,24 
  Caja mecanismo pladur 2 9 1,66 14,90 
  Caja mecanismo pladur 3 6 2,45 14,69 
  Caja mecanismo empotrar 25 0,16 3,90 
Pequeño material Varios 1 50,00 50,00 
Mano de obra   30 12,00 360,00 
        529,09 
 
Anexo 3 
En este anexo se incluye la tabla 1: suma de instalación, boletín y pequeño material y tabla 2: 
detalle de la instalación. 
Tabla 1: 
Instalación 1246,28 
Pequeño Material 100 
Boletín 200 
 
1546,28 
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Unidades 
  
15 10 3 1 4 1 1 8 1 1 1 1 1 
  
Shuko 
P.Un. 3,70 3,70 3,70 
 
3,70 3,70 3,70 
     
    
Un. 15 20 9 
 
12 2 2 
     
  60 
Precio 55,44 73,92 33,26   44,35 7,39 7,39               
TC 25A 
P.Un. 
   
7,40 
        
    
Un. 
   
1 
        
  1 
Precio 
   
7,40 
        
    
Interruptor 
P.Un.               3,00 3,00           
Un. 
       
8 1 
   
  9 
Precio               24,00 3,00           
Conmutador 
P.Un.         3,48 3,48       3,48         
Un. 
     
1 
   
2 
  
  3 
Precio           3,48       6,96         
Cruzamiento 
P.Un.             8,72               
Un. 
      
1 
     
  1 
Precio             8,72               
Pulsador 
P.Un.                         3,65   
Un. 
            
1 1 
Precio                         3,65   
Marco 1 
P.Un. 1,68             1,68   1,68         
Un. 15 
      
8 
 
2 
  
  25 
Precio 25,20             13,44   3,36         
Marco 2 
P.Un.   3,24             3,24           
Un. 
 
10 
      
1 
   
  11 
Precio   32,40             3,24           
Marco 3 
P.Un. 
  
5,23 
  
5,23 5,23 
     
    
Un. 
  
3 
  
1 1 
     
  5 
Precio     15,70     5,23 5,23               
Marco 4 
P.Un. 
    
7,27 
       
    
Un. 
    
4 
       
  4 
Precio         29,09                   
Toma Tv 
P.Un. 
    
6,60 
       
    
Un. 
    
4 
       
  4 
Precio         26,40                   
Teléfono 
P.Un.                       7,97     
Un. 
           
1   1 
Precio                       7,97     
Balastro 
P.Un. 0,60 0,60 0,60 
 
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
 
0,60     
Un. 15 20 9 
 
12 3 3 8 1 2 
 
1   74 
Precio 9,00 12,00 5,40   7,20 1,80 1,80 4,80 0,60 1,20   0,60     
Cable 1,5 
P.mtr.           0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26   0,26   
Mtr.Un. 
     
12 15 8 8 12 10 
 
6   
Un. 
     
1 1 8 1 2 30 
 
1 429 
Precio           3,17 3,96 16,90 2,11 6,34 79,20   1,58 metros 
Cable 2,5 
P.mtr. 0,37 0,37 0,37   0,37 0,37 0,37               
Mtr.Un. 17 17 17 
 
17 17 17 
     
    
Un. 15 10 3 
 
4 1 1 
     
  578 
Precio 94,86 63,24 18,97   68,00 17,00 17,00             metros 
Cable 6 
P.mtr.       0,86                     
Mtr.Un. 
   
27 
        
    
Un. 
   
1 
        
  27 
Precio       23,33                   metros 
Cable Antena 
P.mtr. 
    
0,60 
       
    
Mtr.Un. 
    
10 
       
    
Un. 
    
4 
       
  40 
Precio 
    
24,00 
       
  metros 
Cable teléfono 
P.mtr.                       0,48     
Mtr.Un. 
           
10     
Un. 
           
1   10 
Precio                       4,80   metros 
Timbre Precio 
            
5,25 1 
Mano de obra 
P.Hr. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12   
Tiem.Un 0,4 0,45 0,5 0,7 0,7 0,45 0,45 0,4 0,45 0,45 0,16 0,7 0,5   
Un. 15 10 3 1 4 1 1 8 1 2 30 1 1   
Precio 72 54 18 8,4 33,6 5,4 5,4 38,4 5,4 10,8 57,6 8,4 6   
Total   257 236 91,3 31,7 233 43,5 49,5 97,5 14,4 28,7 137 17 11,2 1246,28 
Anexo 4 
 
 
Anexo 5 
Concepto Especificación Unidades Precio Total 
Cuadro Protección Caja 28 elementos 1 54,70 54,70 
  Magneto 2x40 1 9,60 9,60 
  Magneto 1+n 10A 1 4,12 4,12 
  Magneto 1+n 16A 7 4,98 34,86 
  Magneto 1+n 25A 1 5,70 5,70 
  Diferencial 40A 2 17,35 34,70 
  Mano de obra 5 12 60,00 
  Pequeño material 1 20 20,00 
        223,68 
 
Derivación
Potencia
Sección
Protección
Curva
Derivación Individual
Circui to
3450
Diferencial                      
40A    30mA
Diferencial                      
40A    30mA
I.G.A                  
2x40A
Electrificación Elevada
ICP
C1 C2 C3 C5 C7 C10
Secadora
3450
2,5mm
16A
C
T.C. 
general 2
3450
2,5mm
16A
CC
T.C. WC y 
Cocina
3450
2,5mm
16A
C
C4c
Lavavajillas
2,5mm
16A
C4
C4b
Termo
2,5mm
16A
C
C4a
Lavadora
2,5mm
16A
C
Cocina y 
Horno
5400
6mm
25A
C
10A
C
T.C. general 
1
3450
2,5mm
16A
C
Iluminación
200
1,5mm
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PRESUPUESTOS DE FONTANERÍA 
Vicent Navarro Palacios
620028350
Presupuesto instalación fontanería : Calle Baja nº30, Valencia
Unidades Concepto Cantidad Precio/ud Total
ud
Punto de agua. Cada punto de agua 
incluye las tomas de agua fría y/o agua 
caliente necesarias así como la toma de 
desagüe, las llaves de corte de cada 
aparato y da cada zona húmeda y el 
montaje de sanitario y/o grifería. 16 110 1760
ud Cambio ubicación contador de agua 1 60 60
ud
Instalación de colector para la recogida 
de desagües de baño situado en altillo. 
Incluye la tubería de PVC necesaria y el 
empalme en la bajante del patio de luces
1 200 200
2020 TOTAL SIN IVA
424,2 IVA 21%
2444,2 TOTAL
Observaciones:
La instalación de agua fría y agua caliente sanitaria se realizará con tubería multicapa de los diámetros 
requeridos.No están incluídos aparatos sanitarios griferías ni el montaje de aparatos empotrados.
21 936 
6 6  
2  220 
2 2 
 66,62 
688,62 
Presupuesto
Cliente
Fecha
Nº 
C.P.Ciudad
P14/257
04/02/2014
Direccion Dr. Sanchis Bergon 11
Arquipielago Arquitectura Valencia
TotalImporteConcepto de los trabajos a realizarUnid.
Instalación de puntos de agua en vivienda, dos plantas.
Instalación de agua en aseo de altillo.
Puntos de agua fría/caliente con su correspondiente desagüe 
y conexión a general. Instalado con tubería de multicapa, 
sección acorde instrucciones de arquitecto, totalmente 
terminado y verificado.
135,00 €3 405,00 €
Punto de agua fría con su correspondiente desagüe y 
conexión a general. Instalado con tubería de multicapa, 
sección acorde instrucciones de arquitecto, totalmente 
terminado y verificado.
112,00 €1 112,00 €
Instalación de agua en cocina, baño y aseo en planta baja.
Puntos de agua fría/caliente sanitarios más caldera, con su 
correspondiente desagüe y conexión a general. Instalado con 
tubería de multicapa, sección acorde instrucciones de 
arquitecto, totalmente terminado y verificado.
135,00 €8 1.080,00 €
Puntos de agua fría sanitarios más electrodomésticos, con su 
correspondiente desagüe y conexión a general. Instalado con 
tubería de multicapa, sección acorde instrucciones de 
arquitecto, totalmente terminado y verificado.
112,00 €4 448,00 €
2.045,00 €Total presupuesto IVA no incluido
Página 1 de 1
     TLF.627961007-08
Presupuesto de instalacion de fontaneria para aguas , desagües, y montage de sanitarios y griferias
suministrados por la propiedad en vivienda C/ Baja 30 - 3.
Instalacion de agua fria y caliente en tuberia de MULTICAPA diametros 16/20/25 desde llave de en-
trada a vivienda a llave de corte en zonas humedas y servicio a sanitarios, fregadero,lavadora, lava-
vajillas y caldera o calentador.
Instalacion de desagües PVC desde baños, aseos y cocina a clector o bajante.
Instalacion de desagües para cuatro unidades de SPLIT aire acondicionado.
Montage de sanitarios y griferias.
Ayudas de albañileria en regatas, tapado de tubos y falcado de duchas y bañera. , asi como el de-
sescombro.
SUMA 3.049,20 €   
IVA NO INCLUIDO
VALENCIA     14 - FEBRERO - 2014
CIF: B 96.640.768
Trav. Avd. General Nº 3 
Urb. Monte Colorado
46185 Pobla de Vallbona 
CLIENTE:
C/ BAJA  30- 3
( VALENCIA )
PRESUPUESTO   S/N
FECHA : 14 - FEBRERO -2014
DESCRIPCION:
TRABAJO FIN DE GRADO 
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PRESUPUESTOS DE CARTÓN YESO 
 
Construcciones sento-decor
Vicente Jose Navarro Cabo
Dirección C/ Sagunto 12 bajo
46118 SERRA (VALENCIA)
Teléfono/fax 96 168 96 50 Movil 677 13 35 77
N.I.F./C.I.F. 24. 311 030 F
Email: sento-decor@hotmail.com
          sento-decor@telefonica.net
Nº  PRESUP: PRT04\15
Fecha: 22/01/2014
Cliente Enviar a:
Nombre: ARQUIPIELAGO OBRA
  REFORMA 
Dirección:  CALLE BAJA , 30 PISO 2º
Localidad:  VALENCIA
Provincia:   
C.P.:  
Telf.:
N.I.F./C.I.F.  
Nº Trabajo: R/PR.x06/14
Concepto Importe
CANTIDAD PRECIO CANTIDAD
-  €                             
-  €                             
-  €                             
-  €                             
-  €                             
€/M2  
-  €                             
1                  29,70 € 29,70 €                         
-  €                             
-  €                             
-  €                             
-  €                             
1                  24,20 € 24,20 €                         
-  €                             
-  €                             
-  €                             
-  €                             
1                  19,80 € 19,80 €                         
-  €                             
-  €                             
-  €                             
1                    6,60 € 6,60 €                           
-  €                             
NOTA:  
-  €                             
-  €                             
-  €                             
-  €                             
SUBTOTAL  80,30 €                         
IVA    (21%)  16,86 €                         
TOTAL  97,16 €                         
PRESUPUESTO
Tecnico Especialista en Edificios y Obras
DIVISIONES VERTICALES
(12,5 +26 ) con anclaje directo a vigas metalicas en zonas
de altillo y regulacizacion en varilla roscada para zona 
inclinada
inclinada
Molduras perimetrales sencilla de taco 5 cm
Validez de la oferta 60 dias 
Forma de Pago : a convenir
y aislamiento incluido de lana de roca  sellado rejuntado y listo 
para pintar
 sellado rejuntado y listo para pintar
Formación de techos de  pladur compuesta por omegas 
DESCRIPCIÓN
 
Formación de tabiqueria seca pladur compuesta por
(12,5 + 12,5 +46 + 12,5 + 12,5 ) doble capa de pladur, 
montantes de 46, aislamiento incluido de lana de roca
y doble placa de pladur, sellado rejuntado y listo para pintar
 
Formación de trasdosado de  pladur compuesta por
(12,5 +46 ) simple capa de pladur,con montantes de 46
TABIQUERIAS  Y TECHOS PLADUR
MAXIMO MOCHOLI ANDREO
AV/ DOCTOR RUIZ Y COMÉS, 116 -9
46026 VALENCIA
TEL/FAX: 96.396.00.55 / 629.523.993 / 619.050.370
www.escayolasmaxim.com
e-mail: mmocholi@escayolasmaxim.com
Valencia, 9 de Enero  de 2014
Código Concepto IMPORTE PRECIO TOTAL 
TOTAL 9.506,52 €
El escombro correra a cargo de la constructora.
Presupuesto sin IVA
Presupuesto valido durante un mes.
 FDO. MAXIMO MOCHOLI ANDREO
m2
TRASDOSADO INTERIOR (en toda la altura) Tabique compuesto 
por una estructura galvanizada
de 46mm, con canales como elemento horizontal y montantes como 
elemento vertical, con una separación
entre ejes de 60cm, y placa de yeso laminado y de 15mm de 
espesor,
178,54EFPY.1aeab
ENTF.1bdf
AISLAMIENTO  térmico interior en trasdosados autoportantes sobre 
perfiles, con lana mineral (MW) de
40mm de espesor, sin revestimiento, con una conductividad térmica 
de 0.040 W/mK y resistencia
térmica 1.00 m2K/W
178,54
100,90 m2
m2
PRESUPUESTO: REFRORMA INTEGRTAL
ATT. SAMUEL PEREZ
CANTIDAD
15,50 €
3,50 € 624,89 €
2.767,37 €
34,50 € 3.481,05 €
ERTC.8a
Falso techo realizado con placas de escayola lisa de 100x60cm, 
recibido directo pasta de escayola, incluso parte proporcional de 
moldura perimetral de escayola (1 m/m2) de sección 4.5x4.5cm, 
toma- da con adhesivo.
138,59 m2 19,00 € 2.633,21 €
EFPY.1aeab
TABIQUERIA INTERIOR: Compuesto por una estructura 
galvanizada de 48mm, con canales como elemento horizontal y 
montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 
60cm, y doble placa de yeso laminado de 12.5mm de espesor, listo 
para pintar. Alma con lana mineras de 48mm de espesor,
7 05 3 044 11  
  687,38 € 
 .829,16 € 
,85 
7 95  
20 9    
10.457,17 € 
 .896 53   
ESCAYOLAS HERMANOS RODRIGUEZ,
SL
Medio ambiente, 2 bajo
46200 - Paiporta
VALENCIA - España
NIF: B-96829502
Teléf.: 607318748
escayolashnos.rodriguez@hotmail.com
PRESUPUESTO
Serie / Código Fecha Cliente Agente Divisa Página Copia
A / 56 08/01/2014 61 EUR 1 de 1 Original
Referencia Descripción Cantidad Precio % Dto. Importe
TB12.5+12.5+46+12.5+12.5 1 29,00 29,00
TRAS12.5+46 1 16,50 16,50
FALTELI 1 12,00 12,00
MOLPERI 1 6,00 6,00
Suma Importes % Dto. PP Importe Dto. PP SubTotal Portes
63,50 63,50
TOTAL
76,84
Desglose del I.V.A.
Forma de Pago y Entidad Bancaria
Base % IVA Cuota IVA % R.E. Cuota R.E.
63,50 21%
63,50
13,34
13,34
CONTADO
BANCO
BIC POPU ES MM XXX
IBAN ES58 0075 1261 0406 0001 8089
tomo 6247,libro 3552,folio78,seccion8,hoja v-63891,inscripcion 1
Gastos
Retención
% Retención Base Importe
31,9 31,90
8,15 18,15
3 2 13,20
6,60 6,6
3,74 3,74
73,59 73,59
73,59
73,59 15,45
15,45
89,04 
SEGUIMIENTO  Y ESTUDIO ECONÓMICO  
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4.4 PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
 
Los precios contradictorios, surgidos en el transcurso de la obra, se 
añaden como precios unitarios nuevos  y se calculan utilizando los 
cuadros de precios unitarios y auxiliares ya presentes en el presupuesto 
de proyecto y e describe la descomposición del precio que se utiliza 
para justificar el nuevo precio. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
21 de junio de 2014 Página 1  
CAPÍTULO CUB REPARACION DE CUBIERTA                                            
RQAP.4a       m2   Reparación de cubierta                                            
 Picado de las zonas de la cubierta que estén deterioradas, con reposición de lámina impermeabilizante, soldada a  
 la existente, enfoscado con mortero de alta resistencia y sin retracción, reposición del pavimento de rasilla cerami-  
MOOA.8a       0,300 h    Oficial 1ª construcción                                          20,54 6,16 
MOOA12a       0,300 h    Peón ordinario construcción                                      19,65 5,90 
PFRV.9c       4,000 u    Rasilla c esm 20x23x4cm                                          2,37 9,48 
PBPM.1da      0,003 m3   Mto cto M-5 man                                                  112,31 0,34 
PBPL.1j       0,001 m3   Lechada colorante cemento                                        570,93 0,57 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                22,50 0,45 
RRPL.1bb      0,350 m2   Picado cto param hrz                                             15,72 5,50 
RRPL12dab     0,350 m2   Enf M-5 exp alta r e2.00cm man                                   25,27 8,84 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
CAPÍTULO GAS INSTALACIÓN DE GAS CIUDAD                                         
EIGC12a       u    Ins int gas viv                                                   
 Instalación interior de gas en vivienda para calentador ACS y cocina encimera, desde la llave de abonado hasta  
 los receptores, compuesta de tuberías de gas de cobre, codos, llave de abonado, llaves de aparato, kit de eva-  
 cuación de humos de la caldera y elementos necesarios para la entrada de aire y alida de aire viciado, totalmente  
 instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y  
MOOF.8a       7,000 h    Oficial 1ª fontanería                                            13,85 96,95 
MOOA.8a       2,000 h    Oficial 1ª construcción                                          20,54 41,08 
PIFC.5eaaa    7,000 m    Tb Cu ø22mm desn barra                                           4,29 30,03 
PIVV18ab      3,000 u    Rej toma ext air 400x150mm                                       16,28 48,84 
PIVV12a       1,000 u    Extrt crtfu humos 600 m3/h                                       191,45 191,45 
PIVH12baaa    6,000 m    Tb supflex al  ø80mm                                             1,54 9,24 
PIGT28b       3,000 u    Llave esfera lat ø3/4´´                                          5,96 17,88 
PIGT33b       1,000 u    Válvula encimera ø3/4 ´´                                         7,99 7,99 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                443,50 8,87 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  452,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
 
 
 
CAPÍTULO VENT VENTILACIÓN CONDUCTOS                                             
E23VD020      ud   EXTRACTOR ASEO 80 m3/h. c/TEMP.                                   
 Extractor para aseo y baño, axial de 80 m3/h. y temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico inyectado de co-  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 19,36 
P21V460       1,000 ud   Extractor aseo 80 m3/h c/temp.                                   79,05 79,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
EIVH10abaa    m    Tb sflex al  ø100mm                                               
 Conducto realizado con tubo semiflexible de aluminio  con marcado CE, montado sobre una espiral de hilo de ace-  
 ro, de 100mm de diámetro suministrado en tramos de 1m de longitud, para instalaciones de climatización, ventila-  
 ción y evacuación de humos. , conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 12237, totalmen-  
MOOM.8a       0,100 h    Oficial 1ª metal                                                 13,85 1,39 
MOOM11a       0,100 h    Especialista metal                                               11,78 1,18 
MOOM13a       0,100 h    Aprendiz 3º 4ª metal                                             9,84 0,98 
PIVH12abaa    1,050 m    Tb sflex al  ø100mm                                              1,84 1,93 
%             0,000      Costes Directos Complementarios                                  5,50 0,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
21 de junio de 2014 Página 2  
CAPÍTULO PAV PAVIMENTO BALCON                                                  
RRSS.5ckd     m2   Sust pav bro 20x20 MC RG                                          
 Sustitución de pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado por medios manuales con baldosa de  
 barro cocido de 20x20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado con mortero de resinas  
 reactivas (RG), incluso cortes, limpieza y retirada de escombros, según NTE/RSR-2 y Guía de la Baldosa Cerá-  
MOOA.8a       0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          20,54 10,27 
MOOA12a       0,250 h    Peón ordinario construcción                                      19,65 4,91 
PRRB.6c       1,050 m2   Barro cocido 20x20cm                                             8,06 8,46 
PBPM.1da      0,018 m3   Mto cto M-5 man                                                  112,31 2,02 
PBUR.2a       0,500 kg   Mortero de resinas reactivas                                     9,14 4,57 
PBAA.1a       0,004 m3   Agua                                                             1,11 0,00 
%             0,000      Costes Directos Complementarios                                  30,20 0,00 
RADR.1ia      1,000 m2   Demol pav bald c man                                             11,88 11,88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO FAB TABIQUE MEDIANERO                                                 
EFFC.1acca    m2   Fab  LH 24x11.5x7 e 7cm                                           
 Fábrica  para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7cm, aparejados  
 de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y  
 aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando  
MOOA.8a       0,446 h    Oficial 1ª construcción                                          20,54 9,16 
MOOA11a       0,223 h    Peón especializado construcción                                  19,99 4,46 
PFFC.1be      33,000 u    Ladrillo hueco db 24x11.5x7                                      0,17 5,61 
PBPM.1da      0,011 m3   Mto cto M-5 man                                                  112,31 1,24 
%             0,000      Costes Directos Complementarios                                  20,50 0,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO TECHO FALSO TECHO + AISLA                                               
ERTP.3aa      m2   Falso techo pcy 120x60 bl + AISLAMIENTO                           
 Falso techo realizado con placas de yeso laminado de 120x60x1cm, con bordes cuadrados, suspendido mediante  
 piezas metálicas galvanizadas, según NTE/RTP-17. Incluida en la partida el Aislamiento térmico en falsos techos  
 con lana mineral (MW) de 40mm de espesor, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica  
 1.15 m2K/W, reacción al fuego Euroclase F, código de designación MW-EN 13162 - T5-CS(10\Y)0,5-AW, incluso  
MOOA.8a       0,250 h    Oficial 1ª construcción                                          20,54 5,14 
MOOA11a       0,250 h    Peón especializado construcción                                  19,99 5,00 
PRTW.1aa      1,800 m    Perfil met prim-3000 an 15 acan                                  1,06 1,91 
PRTW.1ba      0,800 m    Perfil met secu-600 an 15 acan                                   1,06 0,85 
PNTL.6aea     1,050 m2   Panel MW 0.034 e40mm                                             13,02 13,67 
PRTW.2ad      1,000 u    Tirante galv c/balancín 0.4m                                     0,19 0,19 
PRTW.3c       1,000 u    Pieza cuelgue met galv p/perfil                                  0,13 0,13 
%             0,000      Costes Directos Complementarios                                  26,90 0,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
21 de junio de 2014  
 Página 1  
 CAPÍTULO CUB REPARACION DE CUBIERTA                                            
RQAP.4a       m2   Reparación de cubierta                                            
 Picado de las zonas de la cubierta que estén deterioradas, con reposición de lámina impermeabili-  
 zante, soldada a la existente, enfoscado con mortero de alta resistencia y sin retracción, reposición  
 del pavimento de rasilla ceramica, incluso retirada de escombros en sacos y carga en contenedor  
 para transporte a vertedero autorizado.  
 cubierta 107,07 107,07 
  _____________________________________________________  
 107,07 37,24 3.987,29 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CUB REPARACION DE CUBIERTA ..........................................................................  3.987,29 
 
 
 CAPÍTULO GAS INSTALACIÓN DE GAS CIUDAD                                         
EIGC12a       u    Ins int gas viv                                                   
 Instalación interior de gas en vivienda para calentador ACS y cocina encimera, desde la llave de  
 abonado hasta los receptores, compuesta de tuberías de gas de cobre, codos, llave de abonado, lla-  
 ves de aparato, kit de evacuación de humos de la caldera y elementos necesarios para la entrada de  
 aire y alida de aire viciado, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según  
 ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.  
 919/2006).  
  _________________________________________________ 
 1,00 452,33 452,33 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO GAS INSTALACIÓN DE GAS CIUDAD .....................................................................  452,33 
 
 
 CAPÍTULO VENT VENTILACIÓN CONDUCTOS                                             
E23VD020      ud   EXTRACTOR ASEO 80 m3/h. c/TEMP.                                   
 Extractor para aseo y baño, axial de 80 m3/h. y temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico in-  
 yectado de color blanco, con motor monofásico.  
 aseo 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 98,41 98,41 
EIVH10abaa    m    Tb sflex al  ø100mm                                               
 Conducto realizado con tubo semiflexible de aluminio  con marcado CE, montado sobre una espiral  
 de hilo de acero, de 100mm de diámetro suministrado en tramos de 1m de longitud, para instalacio-  
 nes de climatización, ventilación y evacuación de humos. , conforme a las especificaciones dispues-  
 tas en la norma UNE-EN 12237, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento se-  
 gún DB HS-3 del CTE.  
 campana cocina 1 3,50 3,50 
 aseo 1 2,60 2,60 
  _____________________________________________________  
 6,10 5,48 33,43 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO VENT VENTILACIÓN CONDUCTOS .........................................................................  131,84 
 
 
 CAPÍTULO PAV PAVIMENTO BALCON                                                  
RRSS.5ckd     m2   Sust pav bro 20x20 MC RG                                          
 Sustitución de pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado por medios manuales con  
 baldosa de barro cocido de 20x20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado  
 con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes, limpieza y retirada de escombros, según  
 NTE/RSR-2 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB  
 01/06).  
 balcon patio manzana 1 2,75 0,50 1,38 
  _____________________________________________________  
 1,38 42,11 58,11 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO PAV PAVIMENTO BALCON ......................................................................................  58,11 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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 CAPÍTULO FAB TABIQUE MEDIANERO                                                 
EFFC.1acca    m2   Fab  LH 24x11.5x7 e 7cm                                           
 Fábrica  para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de  
 24x11.5x7cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de  
 espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,  
 humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de  
 mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 cierre bajo cubierta con vecino 1 1,50 2,00 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 20,47 61,41 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO FAB TABIQUE MEDIANERO .....................................................................................  61,41 
 
 
 
 CAPÍTULO TECHO FALSO TECHO + AISLA                                               
ERTP.3aa      m2   Falso techo pcy 120x60 bl + AISLAMIENTO                           
 Falso techo realizado con placas de yeso laminado de 120x60x1cm, con bordes cuadrados, sus-  
 pendido mediante piezas metálicas galvanizadas, según NTE/RTP-17. Incluida en la partida el Aisla-  
 miento térmico en falsos techos con lana mineral (MW) de 40mm de espesor, con una conductividad  
 térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 1.15 m2K/W, reacción al fuego Euroclase F, código de  
 designación MW-EN 13162 - T5-CS(10\Y)0,5-AW, incluso parte proporcional de elementos de suje-  
 ción y corte del aislante.  
 dorm sencillo 1 9,98 9,98 
 dorm sencillo 2 1 12,77 12,77 
 lavanderia 1 12,89 12,89 
 baño 1 4,33 4,33 
 aseo 1 1,16 1,16 
 escalera 1 1,16 1,16 
 pasillo 1 12,27 12,27 
 cocina 1 8,50 8,50 
 salon comedor 1 26,29 26,29 
 ALTILLO  
 dorm ppal 1 16,32 16,32 
 vestidor 1 4,45 4,45 
 estudio 1 14,35 14,35 
 trastero 1 6,75 6,75 
 distribuidor 1 2,41 2,41 
  _____________________________________________________  
 133,63 26,89 3.593,31 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO TECHO FALSO TECHO + AISLA ..............................................................................  3.593,31 
  ____________ 
 TOTAL.........................................................................................................................................................  8.284,29 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________ ______  
 ___________________________________________________________________________________________  
21 de junio de 2014  
 Página 1  
CUB REPARACION DE CUBIERTA..............................................................................................................................................  3.987,29 
GAS INSTALACIÓN DE GAS CIUDAD .........................................................................................................................................  452,33 
VENT VENTILACIÓN CONDUCTOS ..............................................................................................................................................  131,84 
PAV PAVIMENTO BALCON ..........................................................................................................................................................  58,11 
FAB TABIQUE MEDIANERO ........................................................................................................................................................  61,41 
TECHO FALSO TECHO + AISLA .......................................................................................................................................................  3.593,31 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.284,29 
 13,00 % Gastos generales ............................. 1.076,96 
 6,00 % Beneficio industrial ........................... 497,06 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.574,02 
 21,00 % I.V.A. ................................................................................. 2.070,25 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 11.928,56 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 11.928,56 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 , a .  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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4.5 CERTIFICACIONES MENSUALES 
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4.5.1. Certificaciones Proyectadas 
 Con la ayuda del GANTT de Coste Presupuestado del Trabajo 
Programado  (CPTP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE CERTIFICACIÓN  
ACTUALIZADOS                                                      
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________ ______  
 ___________________________________________________________________________________________  
14 de junio de 2014  
 Página 1  
01 DEMOLICIONES ............................................................................................................................................................. 1.397,28 51,07 
17 INSTALACIONES ............................................................................................................................................................ 32,81 1,20 
09 SOLERA .......................................................................................................................................................................... 1.305,75 47,73 
  ____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.735,84 
 13,00 % Gastos generales ...........................  355,66 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  164,15 
  _____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 519,81 
  _____________________________________  
 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 3.255,65 
 21,00 % IVA ................................................... 683,69 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 1 3.939,34 
Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 Valencia, a .  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
                                                                                                                                    
RESUMEN DE CERTIFICACIÓN  
ACTUALIZADOS                                                      
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________ ______  
 ___________________________________________________________________________________________  
14 de junio de 2014  
 Página 1  
06 REVESTIMIENTOS ......................................................................................................................................................... 2.125,57 19,84 
02 ESTRUCTURA ALTILLO ................................................................................................................................................. 4.813,60 44,93 
17 INSTALACIONES ............................................................................................................................................................ 32,81 0,31 
06 REVESTIMIENTOS ......................................................................................................................................................... 2.125,57 19,84 
08 ESCALERA ...................................................................................................................................................................... 869,16 8,11 
09 SOLERA .......................................................................................................................................................................... 1.474,50 13,76 
  ____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11.441,21 
 13,00 % Gastos generales ...........................  1.487,36 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  686,47 
  _____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 2.173,83 
  _____________________________________  
 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 13.615,04 
 A deducir certificación nº 1 ................................... 2.735,84 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN (SIN IVA) 10.879,20 
 21,00 % IVA ................................................... 2.284,63 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 2 13.163,83 
Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de TRECE MIL CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 Valencia, a .  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
                                                                                                                                    
RESUMEN DE CERTIFICACIÓN  
ACTUALIZADOS                                                      
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________ ______  
 ___________________________________________________________________________________________  
14 de junio de 2014  
 Página 1  
01 DEMOLICIONES ............................................................................................................................................................. 1.501,58 3,68 
02 ESTRUCTURA ALTILLO ................................................................................................................................................. 4.813,60 11,81 
03 TABIQUERIA ................................................................................................................................................................... 11.160,80 27,37 
04 CARPINTERIA ................................................................................................................................................................. 5.553,74 13,62 
17 INSTALACIONES ............................................................................................................................................................ 8.291,18 20,34 
06 REVESTIMIENTOS ......................................................................................................................................................... 7.107,50 17,43 
08 ESCALERA ...................................................................................................................................................................... 869,16 2,13 
09 SOLERA .......................................................................................................................................................................... 1.474,50 3,62 
  ____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 40.772,06 
 13,00 % Gastos generales ...........................  5.300,37 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  2.446,32 
  _____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 7.746,69 
  _____________________________________  
 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 48.518,75 
 A deducir certificación nº 2 ................................... 11.441,21 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN (SIN IVA) 37.077,54 
 21,00 % IVA ................................................... 7.786,28 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 3 44.863,82 
Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA
  
Y DOS CÉNTIMOS  
 Valencia, a .  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
                                                                                                                                    
RESUMEN DE CERTIFICACIÓN  
ACTUALIZADOS                                                      
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________ ______  
 ___________________________________________________________________________________________  
14 de junio de 2014  
 Página 1  
01 DEMOLICIONES ............................................................................................................................................................. 1.501,58 2,99 
02 ESTRUCTURA ALTILLO ................................................................................................................................................. 4.813,60 9,58 
03 TABIQUERIA ................................................................................................................................................................... 12.536,58 24,95 
04 CARPINTERIA ................................................................................................................................................................. 5.553,74 11,05 
17 INSTALACIONES ............................................................................................................................................................ 10.626,83 21,15 
06 REVESTIMIENTOS ......................................................................................................................................................... 10.436,73 20,77 
07 EQUIPAMIENTOS ........................................................................................................................................................... 2.435,99 4,85 
08 ESCALERA ...................................................................................................................................................................... 869,16 1,73 
09 SOLERA .......................................................................................................................................................................... 1.474,50 2,93 
  ____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 50.248,71 
 13,00 % Gastos generales ...........................  6.532,33 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  3.014,92 
  _____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 9.547,25 
  _____________________________________  
 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 59.795,96 
 A deducir certificación nº 3 ................................... 40.772,06 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN (SIN IVA) 19.023,90 
 21,00 % IVA ................................................... 3.995,02 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 4 23.018,92 
Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 Valencia, a .  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
                                                                                                                                    
SEGUIMIENTO  Y ESTUDIO ECONÓMICO  
                          Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
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4.5.2. Certificaciones Reales 
 Con la ayuda del GANTT de Coste Presupuestado del Trabajo 
Realizado (CRTR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE CERTIFICACIÓN  
REAL                                                     
CAPITULO RESUMEN EUROS   
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
  
   
01 DEMOLICIONES ............................................................................................................................................................. 1.700,00  
17 INSTALACIONES ............................................................................................................................................................ 141,70  
09 SOLERA .......................................................................................................................................................................... 3.850,00  
  ____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.691,70 
 13,00 % Gastos generales ...........................  739,92 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  341,50 
  _____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.081,42 
  _____________________________________  
 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 6.773,12 
 21,00 % IVA ................................................... 1.422,36 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 1 8.195,48 
Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 Valencia, a 31 de enero de 2014  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
                                                                                                                                    
RESUMEN DE CERTIFICACIÓN  
REAL                                                     
CAPITULO RESUMEN EUROS   
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
  
   
01 DEMOLICIONES ............................................................................................................................................................. 1.700,00  
17 INSTALACIONES ............................................................................................................................................................ 141,70  
09 SOLERA .......................................................................................................................................................................... 3.850,00 
02 ESTRUCTURA ALTILLO ................................................................................................................................................. 3.747,00  
  
  ____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.438,70 
 13,00 % Gastos generales ...........................  1.227,03 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  566,32 
  _____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.793,35 
  _____________________________________  
 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 11.232,05 
 A deducir certificación nº 1 ................................... 5.691,70 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN (SIN IVA) 5.540,35 
 21,00 % IVA ................................................... 1.163,47 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 2 6.703,83 
 
  
Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 Valencia, a 28 de febrero de 2014  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
                                                                                                                                    
RESUMEN DE CERTIFICACIÓN  
REAL                                                     
CAPITULO RESUMEN EUROS   
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
14 de junio de 2014  
 Página 1  
01 DEMOLICIONES ............................................................................................................................................................. 1.700,00  
17 INSTALACIONES 
 Saneamiento .................................................................................................................................................................... 141,70 
 Electricidad ...................................................................................................................................................................... 483,00  
09 SOLERA .......................................................................................................................................................................... 3.850,00 
 Autonivelante ................................................................................................................................................................... 2.200,00 
02 ESTRUCTURA ALTILLO ................................................................................................................................................. 3.747,00 
 Tablero OSB .................................................................................................................................................................... 1.500,00 
08 ESCALERA ...................................................................................................................................................................... 940,00  
03 TABIQUERÍA 
 Trasdosados .................................................................................................................................................................... 1.507,12  
  
  
  ____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 16.068,82 
 13,00 % Gastos generales ...........................  2.088,95 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  964,13 
  _____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 3.053,08 
  _____________________________________  
 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 19.121,90 
 A deducir certificación nº 2 ................................... 9.438,70 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN (SIN IVA) 9.683,20 
 21,00 % IVA ................................................... 2.033,47 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 3 11.716,67 
Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 Valencia, a 31 de marzo de 2014  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
                                                                                                                                    
RESUMEN DE CERTIFICACIÓN  
REAL                                                     
CAPITULO RESUMEN EUROS   
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
14 de junio de 2014  
 Página 1  
01 DEMOLICIONES ............................................................................................................................................................. 1.700,00  
17 INSTALACIONES 
 Saneamiento .................................................................................................................................................................... 141,70 
 Electricidad ...................................................................................................................................................................... 1.863,00 
 Fontanería........................................................................................................................................................................ 2.159,30 
 Climatización ................................................................................................................................................................... 2.650,00 
09 SOLERA .......................................................................................................................................................................... 3.850,00 
 Autonivelante ................................................................................................................................................................... 2.200,00 
02 ESTRUCTURA ALTILLO ................................................................................................................................................. 3.747,00 
 Tablero OSB .................................................................................................................................................................... 1.500,00 
08 ESCALERA ...................................................................................................................................................................... 940,00  
03 TABIQUERÍA 
 Trasdosados .................................................................................................................................................................... 4.521,37 
 Particiones interiores ....................................................................................................................................................... 2.051,40 
06 REVESTIMIENTO 
 Falso techo ...................................................................................................................................................................... 1.659,90 
 Parqué ............................................................................................................................................................................. 3.300,00 
04 CARPINTERÍAS 
 Carpintería interior ........................................................................................................................................................... 2.315,00 
EXTR REPARACIÓN CUBIERTA .............................................................................................................................................. 3.000,00 
  
  
  ____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 37.598,67 
 13,00 % Gastos generales ...........................  4.887,83 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  2.255,92 
  _____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 7.143,75 
  _____________________________________  
 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 44.742,42 
 A deducir certificación nº 3 ................................... 16.068,82 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN (SIN IVA) 28.673,60 
 21,00 % IVA ................................................... 6.021,46 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 4 34.695,05 
Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
  
 Valencia, a 30 de abril de 2014  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
                                                                                                                                    
RESUMEN DE CERTIFICACIÓN  
REAL                                                     
CAPITULO RESUMEN EUROS   
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
14 de junio de 2014  
 Página 1  
01 DEMOLICIONES ............................................................................................................................................................. 1.700,00 
 Retirada carpintería exterior ............................................................................................................................................ 1.500,00  
17 INSTALACIONES 
 Saneamiento .................................................................................................................................................................... 425,00 
 Electricidad ...................................................................................................................................................................... 3.243,00 
 Fontanería........................................................................................................................................................................ 2.990,00 
 Climatización ................................................................................................................................................................... 2.650,00 
09 SOLERA .......................................................................................................................................................................... 3.850,00 
 Autonivelante ................................................................................................................................................................... 2.200,00 
02 ESTRUCTURA ALTILLO ................................................................................................................................................. 3.747,00 
 Tablero OSB .................................................................................................................................................................... 1.500,00 
08 ESCALERA ...................................................................................................................................................................... 940,00  
03 TABIQUERÍA 
 Trasdosados .................................................................................................................................................................... 4.672,08 
 Particiones interiores ....................................................................................................................................................... 4.734,00 
06 REVESTIMIENTO 
 Falso techo ...................................................................................................................................................................... 3.017,50 
 Parqué ............................................................................................................................................................................. 3.850,00 
 Rodapié............................................................................................................................................................................ 855,20 
04 CARPINTERÍAS 
 Carpintería interior ........................................................................................................................................................... 2.315,00 
 Carpintería exterior de madera ....................................................................................................................................... 9.210,00 
 Carpintería exterior metálica ........................................................................................................................................... 6.623,20 
EXTR REPARACIÓN CUBIERTA .............................................................................................................................................. 3.000,00 
  
  
  ____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 63.021,98 
 13,00 % Gastos generales ...........................  8.192,86 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  3.781,32 
  _____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 11.974,18 
  _____________________________________  
 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 74.996,16 
 A deducir certificación nº 4 ................................... 37.598,67 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN (SIN IVA) 37.397,49 
 21,00 % IVA ................................................... 7.853,47 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 5 45.250,96 
Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
 Valencia, a 30 de mayo de 2014  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
                                                                                                                                    
RESUMEN DE CERTIFICACIÓN  
REAL                                                     
CAPITULO RESUMEN EUROS   
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
14 de junio de 2014  
 Página 1  
01 DEMOLICIONES ............................................................................................................................................................. 1.700,00 
 Retirada carpintería exterior ............................................................................................................................................ 1.500,00  
17 INSTALACIONES 
 Saneamiento .................................................................................................................................................................... 425,00 
 Electricidad ...................................................................................................................................................................... 3.450,00 
 Fontanería........................................................................................................................................................................ 2.990,00 
 Climatización ................................................................................................................................................................... 2.650,00 
09 SOLERA .......................................................................................................................................................................... 3.850,00 
 Autonivelante ................................................................................................................................................................... 2.200,00 
02 ESTRUCTURA ALTILLO ................................................................................................................................................. 3.747,00 
 Tablero OSB .................................................................................................................................................................... 1.500,00 
08 ESCALERA ...................................................................................................................................................................... 940,00  
03 TABIQUERÍA 
 Trasdosados .................................................................................................................................................................... 4.672,08 
 Particiones interiores ....................................................................................................................................................... 4.734,00 
06 REVESTIMIENTO 
 Falso techo ...................................................................................................................................................................... 3.017,50 
 Parqué ............................................................................................................................................................................. 3.850,00 
 Rodapié............................................................................................................................................................................ 855,20 
 Alicatados ........................................................................................................................................................................ 350,00 
 Pintura .............................................................................................................................................................................. 2.744,00 
04 CARPINTERÍAS 
 Carpintería interior ........................................................................................................................................................... 2.315,00 
 Carpintería exterior de madera ....................................................................................................................................... 9.210,00 
 Carpintería exterior metálica ........................................................................................................................................... 6.623,20 
07 EQUIPAMIENTO 
 Mobiliario de cocina ......................................................................................................................................................... 2.350,00  
 Sanitarios ......................................................................................................................................................................... 1.725,00 
EXTR REPARACIÓN CUBIERTA .............................................................................................................................................. 3.000,00 
  
  
  ____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 70.397,98 
 13,00 % Gastos generales ...........................  9.151,74 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  4.223,88 
  _____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 13.375,62 
  _____________________________________  
 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 83.773,60 
 A deducir certificación nº 5 ................................... 63.021,98 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN (SIN IVA) 20.751,62 
 21,00 % IVA ................................................... 4.357,84 
  _____________________________________  
 TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 6 y FINAL 25.109,46 
Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS  CÉNTIMOS  
 Valencia, a 18 de mayo de 2014  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
                                                                                                                                    
SEGUIMIENTO  Y ESTUDIO ECONÓMICO  
                          Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
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4.6. GANTT DE ESTUDIO ECONÓMICO 
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4.6.1. CPTP. Coste Presupuestado del Trabajo Programado 
 
Coste Presupuestado para el Trabajo Programado. Es el valor de 
coste presupuestado para el trabajo que se debería haber completado 
según el plan de proyecto.  
CPTP
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Duración Coste 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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DEMOLICIONES TABIQUERIA INT 6 890,04 €          148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3
RETIRADA DE PAVIMENTO 1 507,24 €          507,2
EJECUCION DE SOLERA 4 1.052,60 €       263,2 263,2 263,2 263,2
AUTONIVELANTE 5 421,90 €          84,4 84,4 84,4 84,4 84,4
ESTRUCTURA METALICA PARA EL ALTILLO 12 3.229,05 €       269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1
ESCALERA METALICA 3 869,16 €          289,7 289,7 289,7
TABLEROS OSB EN ALTILLO 3 1.584,55 €       528,2 528,2 528,2
TRASDOSADO EN FACHADAS Y MEDIANERAS 10 3.365,35 €       336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5
PARTICIONES INTERIORES 20 9.171,23 €       458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6
FALSOS TECHOS 7 4.985,74 €       712,2 712,2 712,2 712,2 712,2 712,2 712,2
RETIRADA DE CARPINTERIAS EXTERIORES 3 104,30 €          34,8 34,8 34,8
CARPINTERIAS INTERIORES 5 1.888,71 €       377,7 377,7 377,7 377,7 377,7
CARPINTERIA EXTERIORES DE MADERA 5 1.278,17 €       255,6 255,6 255,6 255,6 255,6
CARPINTERIA EXTERIORES METALICA 4 2.386,86 €       596,7 596,7 596,7 596,7
MOBILIARIO DE COCINA 2 1.322,36 €       661,2 661,2
SANITARIOS 1 1.113,63 €       1113,6
PAVIMENTO DE PARQUET 7 3.542,53 €       506,1 506,1 506,1 506,1 506,1 506,1 506,1
RODAPIES 3 358,67 €          119,6 119,6 119,6
ALICATADOS 2 913,06 €          456,5 456,5
PINTURAS 5 636,73 €          127,3 127,3 127,3 127,3 127,3
SANEAMIENTO 10 297,76 €          29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8
INTALACIÓN ELECTRICA 22 1.003,43 €       45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6
TELECOMUNICACIONES 2 234,95 €          117,5 117,5
FONTANERIA 22 1.717,12 €       78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1
SOLAR TÉRMICA 2 2.969,33 €       1484,7 1484,7
INTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 3 4.397,06 €       1465,7 1465,7 1465,7
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Acumulado
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4.6.2. CRTR. Coste Real del Trabajo Realizado 
 
Coste Real para el Trabajo Realizado. Es el coste real en el que 
se ha incurrido correspondiente al trabajo real o efectivamente 
realizado
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DEMOLICIONES TABIQUERIA INT 5 1.200,00 € 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0
RETIRADA DE PAVIMENTO 3 500,00 € 166,7 166,7 166,7
EJECUCION DE SOLERA 5 3.850,00 € 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0
AUTONIVELANTE 2 2.200,00 € 1100,0 1100,0
ESTRUCTURA METALICA PARA EL ALTILLO 8 3.747,00 € 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4
ESCALERA METALICA 6 940,00 € 156,7 156,7 156,7 156,7 156,7 156,7
TABLEROS OSB EN ALTILLO 3 1.500,00 € 500,0 500,0 500,0
REPARACIÓN CUBIERTA 13 3.000,00 € 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8 230,8
TRASDOSADO EN FACHADAS Y MEDIANERAS 31 4.672,08 € 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7
PARTICIONES INTERIORES 30 4.734,00 € 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8
FALSOS TECHOS 28 3.017,50 € 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8
RETIRADA DE CARPINTERIAS EXTERIORES 1 1.500,00 € 1500,0
CARPINTERIAS INTERIORES 2 2.315,00 € 1157,5 1157,5
CARPINTERIA EXTERIORES DE MADERA 6 9.210,00 € 1535,0 1535,0 1535,0 1535,0 1535,0 1535,0
CARPINTERIA EXTERIORES METALICA 5 6.623,20 € 1324,6 1324,6 1324,6 1324,6 1324,6
MOBILIARIO DE COCINA 3 2.350,00 € 783,3 783,3 783,3
SANITARIOS 2 1.725,00 € 862,5 862,5
PAVIMENTO DE PARQUET 7 3.850,00 € 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0
RODAPIES 4 855,20 € 213,8 213,8 213,8 213,8
ALICATADOS 3 350,00 € 116,7 116,7 116,7
PINTURAS 5 2.744,00 € 548,8 548,8 548,8 548,8 548,8
SANEAMIENTO 3 425,00 € 141,7 141,7 141,7
INTALACIÓN ELECTRICA 50 3.450,00 € 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0
TELECOMUNICACIONES 2 0,00 € 0,0 0,0
FONTANERIA 18 2.990,00 € 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1
SOLAR TÉRMICA
INTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 2 2.650,00 € 1325,0 1325,0
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4.6.3. CPTR. Coste Presupuestado del Trabajo Realizado 
 
Es el valor ganado o Coste Presupuestado para el Trabajo 
Realizado. Es el coste presupuestado correspondiente al progreso o 
trabajo real. Es lo que debería haber costado el trabajo que se ha 
realizado según el presupuesto. 
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8
DEMOLICIONES TABIQUERIA INT 5 890,04 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0
RETIRADA DE PAVIMENTO 3 507,24 169,1 169,1 169,1
EJECUCION DE SOLERA 5 1052,6 210,5 210,5 210,5 210,5 210,5
AUTONIVELANTE 2 421,9 211,0 211,0
ESTRUCTURA METALICA PARA EL ALTILLO 8 3229,05 403,6 403,6 403,6 403,6 403,6 403,6 403,6 403,6
ESCALERA METALICA 6 869,16 144,9 144,9 144,9 144,9 144,9 144,9
TABLEROS OSB EN ALTILLO 3 1584,55 528,2 528,2 528,2
REPARACIÓN CUBIERTA 13 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TRASDOSADO EN FACHADAS Y MEDIANERAS 31 3365,35 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6
PARTICIONES INTERIORES 30 9171,23 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7 305,7
FALSOS TECHOS 28 4985,74 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1
RETIRADA DE CARPINTERIAS EXTERIORES 1 104,3 104,3
CARPINTERIAS INTERIORES 2 1888,71 944,4 944,4
CARPINTERIA EXTERIORES DE MADERA 6 1261,26 210,2 210,2 210,2 210,2 210,2 210,2
CARPINTERIA EXTERIORES METALICA 5 2403,77 480,8 480,8 480,8 480,8 480,8
MOBILIARIO DE COCINA 3 1322,46 440,8 440,8 440,8
SANITARIOS 2 1113,63 556,8 556,8
PAVIMENTO DE PARQUET 7 3542,53 506,1 506,1 506,1 506,1 506,1 506,1 506,1
RODAPIES 4 358,67 89,7 89,7 89,7 89,7
ALICATADOS 3 913,06 304,4 304,4 304,4
PINTURAS 5 636,73 127,3 127,3 127,3 127,3 127,3
SANEAMIENTO 3 297,76 99,3 99,3 99,3
INTALACIÓN ELECTRICA 50 1205,8 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1
TELECOMUNICACIONES 2 234,95 117,5 117,5
FONTANERIA 18 1717,12 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4
SOLAR TÉRMICA 0 2969,33
INTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 2 4397,06 2198,5 2198,5
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4.7 ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO. 
 
4.7.1 Índices de Primer Orden 
- CPTP (Coste Presupuestado del Trabajo Programado) 
- CRTR (Coste Real del Trabajo Realizado) 
- CPTR (Coste Presupuestado del Trabajo Realizado) 
4.7.2 Índices de Segundo Orden 
- DC (Desviación de Coste) 
- DP (Desviación en Programa) 
4.7.3 Índices de Tercer Orden 
- IRC (Índice de Rendimiento de Costes) 
- IRP (Índice de Rendimiento de Programa) 
 
El análisis del estudio económico se realiza con las mediciones y 
presupuestos realizados por el alumno con los precios que aparecen en 
proyecto, por no contar con los presupuestos del contratista, por ser su 
licitación mediante presupuesto por superficie. 
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4.7.1 Índices de Primer Orden 
CPTP (Coste Presupuestado del Trabajo Programado) 
BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled) 
O también: 
Que tenia programado hacer. 
Cuando lo tenia programado. 
Que medición tenia programada. 
Que coste tenia programado. 
 
“LO PROGRAMADO” Medición Prevista a Coste Previsto 
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CRTR (Coste Real del Trabajo Realizado) 
ACWP (Actual Cost of Work Performed) 
O también: 
 Lo que realmente se ha ejecutado. 
 Cuando realmente se ha ejecutado. 
 La cantidad que realmente se ha ejecutado. 
 Al coste realmente ejecutado. 
 
“LO EJECUTADO”  Medición Real a Coste Real 
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CPTR (Coste Presupuestado del Trabajo Realizado) 
BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) 
O también: 
Que he ejecutado realmente. 
Cuando lo he ejecutado realmente. 
Que medición he ejecutado realmente. 
Al coste que tenia programado. 
 
“LO EJECUTADO AL COSTE PROGRAMADO” Medición Real a Coste 
Previsto 
 
Conocido como Valor Ganado 
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4.7.2 Índices de Segundo Orden 
DC (Desviación de Coste) o VP (Variación de Programa) 
SV Schedule Variation  
 
VP = CPTR – CPTP 
 
Nos indica la desviación del CRONOGRAMA en euros 
 
 
 
 
 
VARIACIÓN DE 
PROGRAMA 
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DC (Desviación de Coste) o VP (Variación de Programa) 
SV Schedule Variation  
 
VP = CPTR – CPTP 
Tres posibles situaciones: 
 VP = 0  Producción en Plazo 
 VP < 0  Producción Atrasada 
 VP > 0  Producción Adelantada 
 
El plazo de ejecución proyectado eran 62 dias, tras los cuales la grafica 
se dispara. Vemos que hasta dia 27 estamos en plazo; corresponde con 
la ejecución de la estructura metálica; tras la cual nos vamos retrasando 
cada vez mas. 
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DP (Desviación en Programa) o VC (Variación de Coste) 
CV Cost Variation 
 
VC = CPTR – CRTR 
 
Nos indica la desviación del COSTO en euros 
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DP (Desviación en Programa) o VC (Variación de Coste) 
CV Cost Variation 
 
VC = CPTR – CRTR 
Tres posibles situaciones: 
 VC = 0  Coste según lo Programado. 
 VC < 0  Coste por Encima de lo Programado. 
 VC > 0  Coste por debajo de lo Programado. 
 
 
El coste por encima de loprogramado responde a unos presupuestos de 
proyecto a la baja con el objetivo de tributar menos al ayuntamiento en 
concepto de ICIO. 
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El proyecto se mueve en los dos cuadrantes izquierdos de la gráfica, 
segundo y tercero. 
 
El gasto siempre es superior a lo previsto, indistintamente produzca 
más o menos de lo programado. 
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4.7.3 Índices de Tercer Orden 
I.R.C. Índice de Rendimiento de Costes 
C.P.I. Cost performance Index 
 
IRC = CPTR / CRTR 
Tres posibles situaciones: 
 IRC = 1  Coste según lo Previsto. 
 IRC < 1  Coste por encima de lo Previsto. 
 IRC > 1  Coste por debajo de lo Previsto. 
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I.R.P. Índice de Rendimiento de Programa 
S.P.I. Schedule performance Index 
 
IRP = CPTR / CPTP 
Tres posibles situaciones: 
 IRP = 1  Producción según lo Previsto. 
 IRP < 1  Producción por debajo de lo Previsto. 
 IRP > 1  Producción por encima de lo Previsto. 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO  Y ESTUDIO ECONÓMICO  
                          Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                          36                           
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia 
 
4.8 ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
Comparamos primero en este grafico el coste de las partidas de 
proyecto y real. 
 
 
 
El sumatorio de costes de proyecto son 50.241,53 €; el sumatorio de los 
costes reales son 70.397,98 €. Resulta un incremento de 20.156,45 €, un 
40,12% mas. 
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De la grafica comparativa de las partidas se observan 
incrementos en el coste en solera, autonivelante, pintura y electricidad 
por una previsión de coste a la baja.  
 
La partida de reparación de cubierta no estaba  prevista en proyecto, es 
un coste añadido al proyecto. 
 
Hay también por otra parte un abaratamiento del coste con respecto a 
las particiones interiores.  Debido a la decisión de realizarlas finalmente 
mediante panel de yeso laminado y no de ladrillo como se prevé en 
proyecto. 
 
El incremento de coste en las carpinterías corresponde a la 
imposibilidad de la restauración de las existentes y la decisión de 
sustituirlas por idénticas. 
 
 
En referencia al análisis del Valor Ganado, el proyecto se mueve 
en los dos cuadrantes izquierdos de la gráfica, segundo y tercero. 
 
Mientras nos encontramos en plazo; o retrasándonos; dentro de los 62 
días de ejecución de trabajos proyectados,  nos encontramos en el 
tercer cuadrante, el inferior izquierdo; produciendo menos y 
gastándonos más.  
Esto debido a un incremento considerable en tiempo de los trabajos de 
particiones de panel de yeso laminado y el incremento de coste general 
de todas las partidas, por el hecho de partir de unos presupuestos a la 
baja.  
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Una vez por encima de los 62 días, nos encontramos en el segundo 
cuadrante, el superior izquierdo, produciendo más y gastándonos más.  
Debido a que a partir de ese día 62 no se tenía previsto producción 
alguna y ahora debido a los retrasos si se produce, y que el gasto sigue 
siendo superior al previsto en proyecto por la misma causa 
anteriormente citada. 
 
4.9 CONCLUSIONES 
 
En el caso de la obra objeto de este TFG, ha quedado constatado 
que el fin de las mediciones y presupuestos que forman parte del 
proyecto básico y de ejecución; en este caso;  es el de pagar menos 
tasas municipales. Y no ser un reflejo fiel de los costes reales del 
proyecto. 
 
De lo analizado observamos una planificación demasiado optimista con 
respecto a los  tiempos y costes del proyecto.  
 
El incremento del plazo de proyecto es debido a diferentes causas 
como: actividades no previstas (reparación de cubierta), incorrecta 
ejecución de trabajos y reparaciones posteriores, errores en la 
estimación de tiempos y la falta de previsión de posibles contratiempos.  
Y en gasto por los motivos ya nombrados antes. 
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5. SEGURIDAD Y SALUD 
 
5.1. Introducción     [enlace] 
5.2. Análisis de la documentación de proyecto  
       [enlace] 
5.3. Plan de Seguridad y Salud   [enlace] 
5.4. Actas y documentos    [enlace] 
5.5. No Conformidades y conformidades [enlace] 
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5.1 Introducción        
 
En el apartado de Seguridad y Salud se ha procedido de la 
siguiente manera: 
Primero se analiza la obligatoriedad de redactar Estudio o Estudio 
Básico para la obra del TFG. Y una vez verificado este punto pasamos a 
estudiar el contenido del documento de Estudio Básico de Seguridad y 
Salud que se aporta con el proyecto Básico y de Ejecución. 
Después de constatar que la empresa contratista no aporta el 
preceptivo Plan de Seguridad y Salud según se dispone en el artículo 7 
del RD 1627/1997. El alumno redacta este documento en nombre de la 
empresa. Con las consideraciones que se creen necesarias al tipo de 
intervención a realizar. 
En el Plan se desarrollan los siguientes puntos:  
- En el Plan no se plantean medidas alternativas respecto al Estudio 
Básico, por ser este muy generalista y contar con todas. Se indican 
las medidas concretas en cada fase de trabajo.  
 
- Se añade un presupuesto específico, de lo que se cree conveniente. 
 
- Se aporta una programación de la obra mediante Gantt,  
 
- Esquemas organizativos de la empresa y la seguridad,  
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- Se elaboran procedimientos de trabajo para cada fase,  
 
- Checklist de controles y comprobaciones a realizar por el recurso 
preventivo en aquellos trabajos con riesgo especial.  
 
- Los procedimientos para la instalación / mantenimiento  / 
desinstalación de las protecciones colectivas. 
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5.2 Análisis de la documentación de proyecto   
 
ANÁLISIS DE LA OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
Para la redacción del Plan de Seguridad y Salud, primero 
analizamos la obligatoriedad del Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud que forma parte del proyecto Básico y de Ejecución. 
En citado documento, el punto 1.2 analiza la obligatoriedad de Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Analizamos esta obligatoriedad 
conforme al artículo 4  Guía Técnica del RD 1627/1997. 
  
 
 
 
 
El presupuesto de ejecución por contrata se obtiene a partir de los 
siguientes conceptos:  
PEC = (PEM + GG + BI) x (1+IVA) = (25.450,91 + 3.308,62 + 1.527,05) x 
(1+21%) = 36.646,76 € CORRECTO 
PEC = Presupuesto de Ejecución Material = 25.450,91 € (como se puede 
ver arriba se había indicado una cifra mayor). 
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La duración estimada en días laborales es de 120 días según el proyecto 
> de 30 días. 
Se indica un número de trabajadores, trabajando simultáneamente en 
la obra de 4 < a los 20. 
El requisito en este punto es el cumplimiento de ambas situaciones 
para que se redacte Estudio de Seguridad y Salud, y por el número de 
trabajadores no es el caso. CORRECTO 
 
 
 
 
 
La expresión correcta sería: 
PEM x MO  =  25.450,91 x 0,48 = 111,06 < 500 CORRECTO 
     CM                       110  
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Se esta calculando indirectamente a través del coste, (el coste de la 
mano de obra, suele supone un 48% del PEM y que el costo medio de 
un trabajador de 110 €/día). 
 
 
 
Por lo tanto, aunque existan algunos errores en el cálculo de los 
apartados a y c, no sería necesaria la redacción del Estudio de Seguridad 
y Salud y por tanto es CORRECTO la redacción del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud que si dispone el proyecto. 
 
 
ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 
El paso siguiente es el análisis del contenido Estudio Básico de 
Seguridad y Salud que aporta el proyecto y que me servirá de base para 
la redacción del Plan. 
 
Se trata de un documento tipo, muy general y de apenas 10 hojas. 
 
- Las normas de seguridad y salud aplicables a la obra están 
actualizadas y no aparecen normativa antigua y derogada. 
 
- Pata la identificación de los riesgos y prevención de los mismos, 
desarrolla cuadros para cada fase de la obra con apartados de 
riesgos mas frecuentes / medidas preventivas / protecciones 
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individuales. (se aneja imagen sacada del documento de 
proyecto) 
 
 
Algunas de estas fases no están presentes en la obra que nos ocupa. 
Como el de la tabla anterior “Movimiento de tierras” o “cimentaciones” 
en el punto 3.2. 
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Durante la duración de la obra se observan otras carencias respecto a la 
Seguridad y Salud. 
 
- Falta de designación por parte del promotor del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud. 
Figura necesaria, ya que a parte del contratista principal (REFORYMAR 
SL), existen dos subcontratas para los trabajos de estructura metálica y 
de cartón yeso. 
 
- La no formalización de la obra como centro de trabajo. 
 
- Falta del libro de Incidencias.  
El libro de Incidencias debería ser aportado por el Colegio Profesional al 
que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud. 
 
- Falta del Plan de Seguridad y Salud 
 
- Falta del Acta de Aprobación del Plan 
Saliendo del ámbito de la seguridad y salud en la obra  
- Falta del libro de Visitas de la Inspección de Trabajo de la 
Seguridad Social. 
 
- Falta del libro de Registro de Subcontratas. 
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Se realiza un listado de los documentos, como actas y nombramientos 
que faltan. Y se aportan, con los datos  de que se dispone, en el punto 
5.4. 
Se elaboran fichas con las no conformidades y conformidades que se 
observan en el transcurso de la obra, adjuntas en el punto 5.5. 
 
A modo de conclusión, el trabajo realizado por el alumno con respecto 
a la seguridad y salud, se ha centrado en la redacción del Plan, las  actas 
y procedimientos de trabajo con sus checklist de control para cada fase 
de la obra y ponerlas a disposición de la empresa contratista y dirección 
facultativa. 
El seguimiento realizado por le alumno se ha basado en el control con 
los checklist, contenidos dentro del Plan y las fichas de no conformidad 
y conformidad. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
Identificación del Plan: REFORMA INTEGRAL VIVIENDA 
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1. Introducción. 
 
Se redacta por parte del alumno, el presente Plan de Seguridad y 
Salud, por no existir tal documento redactado por el contratista, tal y 
como obliga el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción. Capitulo II. Artículo 7. 
 
El objetivo de cualquier Plan de Seguridad y Salud es el de adecuar 
los medios auxiliares de que dispone el contratista de la obra a la forma 
de prevenir los riesgos durante las diferentes fases constructivas 
establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud.  
El presente Plan de Seguridad y Salud va más allá del simple hecho de 
sustituir unos medios por otros. Lo que pretendemos es, que, con la 
aparición de la figura del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la obra, sea éste junto con el constructor los que vayan 
modificando puntualmente los datos iniciales y la adecuación de los 
medios de Actividades de prevención a las situaciones especificas de 
cada momento de las diferentes unidades de obra. El Plan de Seguridad 
y Salud será un documento vivo, que se irá adecuando a la obra, con 
una serie de fichas, por cada fase de construcción, que nos indicarán en 
que situación se encuentran los medios de prevención.  
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2. Datos generales de la obra. 
 
Se trata de la Reforma Integral de una vivienda. Se encuentra en la 
segunda planta y ultima, de un edifico protegido con un Nivel 2; 
protección estructural, dentro del PEPRI del Barrio de Carmen. 
La reforma pasa por la demolición interior de la distribución existente, 
así como falsos techos, pavimento e instalaciones actuales. 
Se conserva la estructura original a la que se le añade un altillo 
mediante perfilería metálica, para el aprovechamiento del espacio bajo 
cubierta. 
Se respetan las fachadas a vía pública y sus huecos. Los cuales se 
sustituirán por idénticos en forma y material. En las fachadas a patio 
interior del edificio se abrirán nuevos huecos. 
Se levanta nueva distribución mediante cartón-yeso y se trasdosa la 
envolvente para la mejora térmica y acústica. 
Finalmente se dota a la vivienda de nuevas instalaciones de 
electricidad, gas, climatización, agua y saneamiento. 
 
- Promotor: AURELIANA PARISI IAPADRE 
Calle Baja 30 nº 2º, 3ª 
46003 Valencia 
Nº.Pasaporte: AA2222520 
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- Proyectista: Emmanuele Fulvi Murray, Arquitecto, 05736, CTAV.  
en representación de: Arquipielago Arquitectura 
SLPU 
CIF B 97419261 
C/ Dr. Sanchis Bergón 11, Valencia 
Tlfn 96 350 90 22, Fax 96 338 21 53 
 
 
 
- Emplazamiento:  Calle Baja 30 nº 2º, 3ª 
46003 Valencia 
   Ref. Catastral: 5532101YJ2753D0016TM 
 
- Director de obra  Emmanuele Fulvi Murray  
 
- Director de ejecución  Emmanuele Fulvi Murray  
 
- Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución delas obras  
   Emmanuele Fulvi Murray 
 
- Constructor:  REFORYMAR SL  
Empresa titular del centro de trabajo 
C/ Palmar, 14 Bajo 
46980 Paterna, Valencia 
Tel.: 961388171 
 
Jefe de obra   Miguel López 
Encargado   Eloy Sauquillo 
Recurso preventivo  Samuel Pérez Palacios 
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3. Objetivo del PSS 
 
El cumplimiento de los requisitos exigibles contemplados en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Permitir  un desarrollo completo de fases de obra y unidades de ejecución 
estudiando e identificando los riesgos previsibles en cada unidad de trabajo, 
facilitando la propuesta de medidas técnicas preventivas más convenientes 
para cada situación.  
Además se pretende que el contratista,  pueda realizar la planificación y 
organización preventiva propias de su actividad, logrando una integración 
efectiva y eficaz de la prevención. 
 
4. Medidas alternativas al ESS. 
 
No se adoptan nuevas medidas preventivas. Considerándose las 
propuestas en el estudio adecuadas y suficientes.  
El estudio básico de seguridad y salud aportado en proyecto es generalista. 
Abarca todo tipo de trabajos, algunos de ellos no llevados a cabo en la obra 
que nos ocupa. Igualmente enumera todo tipo de medidas preventivas, de las 
cuales solo incluiremos aquellas necesarias a cada trabajo a realizar. 
Se elabora en el presente plan fichas individuales para cada fase de obra. 
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5. Presupuestos ESS  y presupuesto del PSS. 
 
El presupuesto del proyecto, en su capítulo 08 estudio básico de seguridad 
y salud, prevé una cantidad alzada de 900 euros.  
 
Ilustración 1. Capitulo 08 del presupuesto del proyecto básico y de ejecución 
 
Se realiza un presupuesto con el equipamiento y formación para una punta de 
8 obreros en obra. 
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6. Identificación de los intervinientes en la obra. 
 
Durante la obra está previsto que se encuentren en algún momento los 
siguientes intervinientes: 
Contratista 1 principal de la obra   REFORYMAR SL  Telf. 961 38 81 71 
Subcontrata 1 cartón – yeso. APF SISTEMAS Telf. 667684512 
Contratista 2 para estructura metálica. DAMABO SL Telf. 963 64 02 55 
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7. Maquinaria de obra 
7.1 Herramientas manuales 
 
Herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del 
operario que las utiliza. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
- Golpes en las manos y los pies. 
- Lesiones oculares por partículas. 
- Cortes en las manos. 
- Proyección de partículas. 
- Esguinces por sobre esfuerzos o gestos violentos. 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han 
sido concebidas. 
- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para 
conservarlas en buen estado. 
- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro. 
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 
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A) Alicates: 
- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar 
las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre. 
- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son 
flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las 
cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies. 
- No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 
- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 
- No colocar los dedos entre los mangos. 
- No golpear piezas u objetos con los alicates. 
- Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 
 
B) Cinceles: 
- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava. 
- No usar como palanca. 
- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. 
- Deben estar limpios de rebabas. 
- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al 
ser golpeados. 
 - Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que 
presente una curvatura de 3 cm de radio. 
- Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una 
solución útil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear. 
- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 
 
C) Destornilladores: 
- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies 
laterales prismáticas 
o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 
- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. 
- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida 
pues ello 
puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos. 
- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos. 
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- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. 
- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 
 
D) Llaves de boca fija y ajustable: 
- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado. 
- La cremallera y tornillo de ajuste debrán deslizar correctamente. 
- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado. 
- No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden 
paralelismo las caras interiores. 
- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer. 
- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. 
- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 
- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la 
tuerca y formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 
- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo 
sobre el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 
- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe 
girarse en la dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre 
de la llave evitando empujar sobre ella. 
- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable. 
- No se deberá utilizar las llaves para golpear. 
 
E) Martillos y mazos: 
- Las cabezas no deberá tener rebabas. 
- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso 
de la cabeza y sin astillas. 
- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de 
la cabeza del martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las 
direcciones radiales. 
- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 
- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente 
unido a la cabeza. 
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- Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las 
superficies a golpear. 
- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para 
evitar rebotes. 
- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el 
extremo. 
- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta 
auxiliar. 
- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
- No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta 
- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o 
como palanca. 
 
F) Picos Rompedores y Troceadores : 
- Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
- El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico. 
- Deberán tener la hoja bien adosada. 
- No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar 
herramientas como el martillo o similares. 
- No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
- Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas. 
- Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. 
 
G) Sierras : 
- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar 
flexiones alternativas y estar bien ajustados. 
- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado. 
- La hoja deberá estar tensada. 
- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente) 
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- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados 
hacia la parte opuesta del mango. 
- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en 
la parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se 
realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la 
pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se 
retrocede. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero o P.V.C. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas contra proyección de partículas. 
- Arnés de seguridad (para trabajos en alturas). 
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7.2  Maquinillo 
 
Máquina utilizada para elevar y desplazar materiales, anclada en el 
forjado por medio de unas abrazaderas metálicas. Será visible claramente un 
cartel que indique el peso máximo a elevar. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
- Caída de la propia máquina por deficiente anclaje. 
- Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada. 
- Caídas en altura del operador por ausencia de elementos de protección. 
- Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya 
competencia y conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, 
formación y experiencia práctica revelante. 
 
La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de 
instrucciones del fabricante. En caso de no disponer de dicho manual, deberá 
atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del 
equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente. 
 
Deberán tenerse en cuentas las siguientes prescripciones : 
- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado de los accesorios de 
seguridad, así como el cable de suspensión de cargas y de las eslingas a utilizar. 
- Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
- Los movimientos simultáneos de elevación y descenso estarán prohibidos. 
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- Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de las 
mismas, dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar 
cargas sujetas al suelo o a algún otro punto. 
- Cualquier operación de mantenimiento se hará con la máquina parada. 
- El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a 
puntos sólidos del forjado, a través de sus patas laterales y trasera. El 
arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de arena u otro material. 
- Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impida el choque 
de la carga contra el extremo superior de la pluma. 
- El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen 
estado. 
- El cable de alimentación desde el cuadro secundario estará en perfecto 
estado de conservación. 
- Además de las barandillas con que cuenta la máquina, se instalarán 
barandillas que cumplirán las mismas condiciones que el resto de huecos. 
- El motor y los órganos de transmisión estarán correctamente protegidos. 
- La carga estará colocada adecuadamente sin que pueda dar lugar a 
basculamientos. 
- Al término de la jornada se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas 
suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
- Se utilizará arnés de seguridad en todo momento por el maquinista anclado a 
un punto sólido, 
pero en ningún caso a la propia máquina. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
- Casco de seguridad homologado. 
- Mono de trabajo 
- Botas de agua. 
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- Gafas de seguridad antipolvo, si es necesario. 
- Guantes de cuero. 
- Arnés de seguridad. 
 
7.3 Martillo rompedor 
 
Su funcionamiento es similar al alimentado por motor compresor a 
base de presión ejercida sobre el taladro o punta por un motor con pistones. 
Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y 
apertura de rozas. 
Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos son los de mayor peso y 
potencia, ya que el rendimiento que se les exige es elevado. 
 
RIESGOS: 
- Lesiones por ruidos. 
- Lesiones por vibración y percusión. 
- Proyección de partículas. 
- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general. 
- Electrocución (en las eléctricas). 
- Incendio por cortocircuito. 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo 
con el trabajo a 
efectuar, a la herramienta adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los 
elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
- Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso. 
- El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso. 
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
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- Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
- Se dotarán de doble aislamiento. 
- Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria 
funcione estando presionado constantemente el interruptor. 
- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles 
daños a la herramienta 
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales 
próximos al puesto de trabajo. 
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la 
postura de trabajo, ya 
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, 
los efectos se pueden multiplicar. 
- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del 
nivel de los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones 
pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores. 
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una 
empuñadura de puente. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUA: 
- Protector acústico o tapones. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Gafas antipartículas. 
- Guantes de cuero. 
- Botas normalizadas. 
- Arnés de seguridad. 
- Poleas de seguridad. 
- Mascarillas. 
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7.4 Soldadura eléctrica 
 
Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así 
como uno de los conductores del circuito de utilización para la soldadura. Será 
admisible la conexión de uno de los polos 
de circuito de soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se 
provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, 
el circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. 
 
La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus 
mandíbulas, estarán aislados. 
 
Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos 
manuales de soldadura 
estarán cuidadosamente aislados. 
 
Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no 
se emplearán tensiones superiores a 50 voltios o, en otro caso, la tensión en 
vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no superará los 90 voltios en 
corriente alterna a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de 
soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera el 
trabajador. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
- Atrapamientos entre objetos. 
- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
- Quemaduras. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Proyección de partículas. 
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- Otros. 
 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y 
pisadas sobre objetos punzantes. 
- Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 
material aislante de la electricidad. 
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
- Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos 
deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 
- El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas. 
 
A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista 
de medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura 
de Obra: 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
- Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo 
de soldar o 
la pantalla de mano siempre que suelde. 
- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle 
lesiones graves en los ojos. 
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden 
estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la 
vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un 
portapinzas evitará accidentes. 
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- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, 
evitará tropiezos y caídas. 
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 
soldadura. 
- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El 
disyuntor diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. 
Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones 
directas protegidas a base de cinta aislante. 
- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 
seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las 
mangueras, proteja el empalme mediante-forrillos termorretráctiles. 
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de 
conexión. 
- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le 
parezcan incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que ustde no 
sufra accidentes. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 
ayudante). 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Arnés de seguridad. 
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8. Medios auxiliares 
8.1 Andamios sobre ruedas 
 
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO: 
- Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado 
sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y apoyo. 
- Este elemento se utilizará en trabajos que requieran el desplazamiento del 
andamio. 
 
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO): 
- Caídas a distinto nivel. 
- Los derivados desplazamientos incontrolados del andamio. 
- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las 
plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se 
ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 
- Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las 
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá 
efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté 
montado según una configuración tipo generalmente reconocida. 
 
- En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de 
montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el 
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apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación 
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá 
adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos 
correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. 
 
- Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación 
una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser 
sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, 
sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas 
operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en 
dichas instrucciones. 
 
- Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de 
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un 
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia 
equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá 
garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos 
adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos 
en altura. 
 
- Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán 
ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas 
que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las 
plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se 
desplacen en una utilización normal de ellos. 
No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los 
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
 
- Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular 
durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar 
con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 
14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y 
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la 
zona de peligro. 
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- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente 
bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y 
específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos 
específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular 
a: 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del 
andamio de que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del 
andamio de que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones 
meteorológicas que pudiesen 
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de 
montaje, desmontaje y 
transformación. 
 
- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan 
de montaje y desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera 
contener. 
 
- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y 
desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas 
por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta 
materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, 
como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 
del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 
- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello: 
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a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o a su 
estabilidad. 
 
- Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las 
reflejadas en las especificaciones del fabricante o en la documentación elaborada por la 
persona competente que haya realizado el diseño del andamio. 
 
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
 
- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima 
(no inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más 
seguras y operativas. 
 
- Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la 
siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por 
consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3, donde: 
h = a la altura de la plataforma de la torreta. 
l = a la anchura menor de la plataforma en planta. 
 
- En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para 
hacer el conjunto indeformable y más estable. 
 
- Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en 
plantas-, una barra diagonal de estabilidad. 
 
- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo 
su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, 
barra intermedia y rodapie. 
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- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de 
seguridaden prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan 
hacer caer a los trabajadores. 
 
- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas 
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta 
sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 
 
- Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 
 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
 
- Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las 
plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 
 
- Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios 
sobre ruedas. Los escombros (y similares) se descenderán en el interior de cubos 
mediante la garrucha de izado y descenso de cargas. 
 
- Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre 
ruedas durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los 
operarios. 
 
- Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas 
metálicas) apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos 
antirrodadura de las ruedas. 
- Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados 
directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) 
en prevención de vuelcos. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y 
MANTENIMIENTO): 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado antideslizante. 
- Arnés de seguridad. 
 
OPERACIONES A REALIZAR POR LOS RECURSOS PREVENTIVOS CON ESTE MEDIO 
AUXILIAR 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, 
desmontaje y uso del andamio sobre ruedas, realizan las operaciones mediante 
procedimientos de trabajo seguros. 
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ACTIVIDADES DE VIGILANCIA: 
O 
- Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
O - Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
/ - Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden. 
O - Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilización y sus riesgos. 
O 
- Comprobar si el andamio dispone de marcado CE y de las instrucciones 
específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la 
utilización y el desmontaje del andamio. En caso de no disponer de marcado CE 
comprobar que existe un plan de montaje, de utilización y de desmontaje o un 
plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a 
los detalles específicos del andamio de que se trate. 
X 
- Comprobar que los elementos de apoyo del andamio están protegidos contra el 
riesgo de deslizamiento y que la superficie portante tiene capacidad suficiente. 
X 
- Comprobar que el personal trabaja y circula en las plataformas de trabajo con 
seguridad. 
O 
- Comprobar que el andamio es montado, desmontado o modificado 
sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria 
o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una 
formación adecuada y específica para las operaciones previstas. 
O 
- Comprobar que el andamio es inspeccionado por una persona con una 
formación universitaria o profesional que lo habilite para ello: 
O a) Antes de su puesta en servicio. 
O b) A continuación, periódicamente. 
O 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido 
afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
O 
- Comprobar que se cumplen los dispositivos e instrucciones para evitar 
desplazamientos involuntarios, reflejadas en las especificaciones del fabricante o 
en la documentación elaborada por la persona competente que haya realizado el 
diseño del andamio. 
X 
- Comprobar que las plataformas de trabajo se consolidan inmediatamente tras 
su formación mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
X 
- Comprobar que las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tienen 
la anchura mayor o igual a 60 cm. 
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X 
- Comprobar que en la base, a nivel de las ruedas, se montan dos barras en 
diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y más estable. 
X 
- Comprobar que cada dos bases montadas en altura, se instalan de forma 
alternativa (vistas en plantas), una barra diagonal de estabilidad. 
O 
- Comprobar que las plataformas de trabajo se limitan en todo su contorno con 
una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. 
-- 
- Comprobar que la torreta sobre ruedas es arriostrada mediante barras a puntos 
fuertes de seguridad en prevención de movimientos indeseables durante los 
trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 
X 
- Comprobar que no se hacen pastas directamente sobre las plataformas de 
trabajo. 
/ 
- Comprobar que los materiales se reparten uniformemente sobre las 
plataformas de trabajo. 
O 
- Comprobar que no se permite trabajar o permanecer a menos de cuatro metros 
de las plataformas de los andamios sobre ruedas. 
/ 
- Comprobar que no se permite arrojar directamente escombros desde las 
plataformas de los andamios sobre ruedas. 
X 
- Comprobar que no se transportan personas o materiales sobre las torretas, 
durante las maniobras de cambio de posición. 
/ 
- Comprobar que está prohibido subir a realizar trabajos en plataformas sin haber 
instalado previamente los frenos anti-rodadura de las ruedas. 
X 
- Comprobar que está prohibido utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, 
apoyados directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, 
jardines y similares). 
 
/  Admisible         X   Correcto            O  Incorrecto          Ø  Corregido         --  No Revisado 
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8.2 Escaleras de mano 
 
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO: 
- Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
- Las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera 
no estarán pintadas. 
- Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la 
Seguridad de esta obra. Debe por lo tanto impedirse la utilización de las 
mismas en la obra. 
- Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos 
necesarios de apoyo o sujeción, para que su utilización en las condiciones para 
las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o 
desplazamiento. 
- La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura 
deberá limitarse a las circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en 
el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros equipos de trabajo 
más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las 
características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 
 
RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA): 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de objetos sobre otras personas. 
- Contactos eléctricos directos o indirectos. 
- Atrapamientos por los herrajes o extensores. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 
escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a 
salvar, etc.). 
SEGURIDAD Y SALUD 
                          Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                          30                           
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 
superior, de topes de seguridad de apertura. 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable 
de acero) de limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para 
no mermar su seguridad. 
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 
posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 
- Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo. 
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar 
un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los 
materiales 
que las constituyen. 
- No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener 
en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 
- Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas 
deben estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez 
ensucian los escalones de la propia escalera. 
- Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 
superiores a 5 m. 
- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que 
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se 
efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras 
medidas de protección alternativas. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad 
durante su utilización esté asegurada. 
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- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su 
utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya 
sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia 
equivalente. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior 
de zapatas antideslizantes de seguridad. 
- Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre 
un soporte de dimensiones adecuadas y estables, resistentes e inmóviles, de forma que 
los travesaños queden en posición horizontal. 
- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán 
utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la 
longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se 
accede. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 
inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre 
apoyos. 
- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un 
ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 
- Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a 
ellas. 
- Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores 
a 25 Kgs. sobre las escaleras de mano. 
- En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de 
mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del 
trabajador. 
- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello 
no impida una sujeción segura. 
- Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
SEGURIDAD Y SALUD 
                          Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                          32                           
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia 
- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de 
uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
- El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 
efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 
utilizando. 
- El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el 
dañarlas, dejándolas en lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o 
camilla para transportar materiales. 
- El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el 
peso máximo de la escalera, supere los 55 kg. 
- Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará 
horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo. 
- Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla 
sobre la espalda, entre montantes, etc. 
- En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por 
la obra y se deberán tomar las siguientes precauciones: 
a) Transportar plegadas las escaleras de tijera. 
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando 
los peldaños en los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis 
en los distintos niveles. 
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras 
por el suelo. 
 
- Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha 
cerrado. No podrá ser abierta accidentalmente. 
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con 
peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla o situar una persona que 
avise de la circunstancia. 
 
- Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la 
escalera: 
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a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. 
La ausencia de cualquiera de estas condiciones pueden provocar graves 
accidentes. 
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, 
bidones, planchas, etc). 
 
- Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de 
la escalera: 
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la 
vertical pasando por el 
vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, 
correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30o como 
máximo, con la cuerda que une los dos planos extendida o el limitador de 
abertura bloqueado. 
 
- Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, 
fricción con el 
suelo y zapatas de apoyo : 
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno 
(ranuradas o estriadas) 
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas. 
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra. 
d) Suelos de madera: Puntas de hierro 
 
- Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán : 
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga 
máxima a transportar de 25 Kg. 
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg e igualmente la carga máxima a 
llevar por el trabajador es de 25 Kg. 
 
Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
- No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea 
posible utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 
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- Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un 
punto sólido y resistente. 
- Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapies 
que se acoplan a la escalera 
- En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar. 
- No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar 
escaleras de fibra de vidrio aisladas. 
- Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente 
al punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de 
operación no se debe dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los 
elementos de seguridad de la misma. 
- Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que 
han sido construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. 
Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o 
plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (DURANTE SU UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN 
OBRA) : 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) con dispositivo anticaídas. 
 
 
 
OPERACIONES A REALIZAR POR LOS RECURSOS PREVENTIVOS CON ESTE 
MEDIO AUXILIAR 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del uso 
de la escalera de mano, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
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ACTIVIDADES DE VIGILANCIA: 
O 
- Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
O - Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
/ - Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden. 
O - Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilización y sus riesgos. 
X 
- Comprobar si la escalera de mano dispone de marcado CE y de las 
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador. 
X 
- Comprobar que los elementos de apoyo de la escalera de mano están 
protegidos contra el riesgo de deslizamiento y que la superficie portante tiene 
capacidad suficiente. 
1) Durante el uso de las escaleras de madera: 
X 
- Comprobar que la escalera de madera tienen los largueros de una sola pieza, 
sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
X - Comprobar que los peldaños (travesaños) de madera están ensamblados. 
X 
- Comprobar que la escalera está protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, pero no pintada con pinturas. 
2) Durante el uso de una escalera metálica. 
X 
- Comprobar que los largueros son de una sola pieza y están sin deformaciones o 
abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
X - Comprobar que la escalera metálica esta pintada con pintura antioxidación. 
X 
- Comprobar que la escalera metálica no esta suplementadas con uniones 
soldadas. 
3) Comprobar en las escaleras de tijera (de madera o metal). 
X - Que disponen en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 
X 
- Que está dotada hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima. 
X 
- Que se utiliza siempre abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. 
X 
- Que en posición de uso, esta montada con los largueros en posición de máxima 
apertura par no mermar su seguridad. 
/ - Que nunca se utiliza a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
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trabajo. 
/ 
- Que no se utiliza, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
X - Que se utiliza apoyada siempre sobre pavimentos horizontales. 
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de 
los materiales que las constituyen. 
X 
- Comprobar que no utilizan la escalera personas que sufran algún tipo de 
vértigo o similares. 
X 
- Comprobar que para subir a una escalera se lleve un calzado que sujete bien 
los pies. Las suelas estarán limpias de grasa, aceite u otros materiales 
deslizantes. 
X 
- Comprobar que no se usan escaleras de mano para salvar alturas superiores a 
5 m. 
X 
- Comprobar que están dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
/ - Comprobar que la escalera sobrepasa en 1 m. la altura a salvar. 
-- 
- Comprobar que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 
1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
-- 
- Comprobar que no se transportan pesos a mano (o a hombro), iguales o 
superiores a 25 K. sobre la escalera de mano. 
X 
- Comprobar que no se apoya sobre lugares u objetos poco firmes que pueden 
mermar la estabilidad. 
/ - Comprobar que el acceso de operarios se realiza de uno en uno. 
/ - Comprobar que no se utiliza al unísono la escalera por dos o más operarios. 
/ 
- Comprobar que el ascenso, descenso y trabajo, se efectúa frontalmente, es 
decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
/ 
- Comprobar que el transporte de la escalera por la obra a brazo se hace de tal 
modo que se evite el dañarla, dejándola en lugares apropiados y no utilizándola 
a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 
/ 
- Comprobar que el transporte de la escalera a mano por la obra y por una sola 
persona se hará cuando el peso máximo de la escalera, no supere los 55 kg. 
/ 
- Comprobar que la escalera de mano por la obra y por una sola persona no se 
transporta horizontalmente. 
- Comprobar que las escaleras transformables se utilizan a dos personas para 
trasladarlas por la obra y se toman las siguientes precauciones: 
SEGURIDAD Y SALUD 
                          Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                          37                           
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia 
O a) Se transportan plegadas las escaleras de tijera.  
O 
b) Las escaleras extensibles se transportan con  los paracaídas bloqueando los 
peldaños en los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en 
los distintos niveles. 
O 
c) Durante el traslado se procura no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el 
suelo. 
- Comprobar que para la elección del lugar donde levantar la escalera se tienen 
presente: 
/ 
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. 
No podrá ser abierta accidentalmente. 
/ b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  
/ 
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o 
vehículos y en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la 
circunstancia. 
- Comprobar que se tienen en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie 
de la escalera: 
/ a) Las superficies son planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. 
X 
b) No se sitúa una sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, 
planchas, etc). 
- Comprobar que se tienen en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la 
inclinación de la escalera: 
-- 
a) La inclinación de la escalera es tal que la distancia del pie a la vertical pasando 
por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, 
correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º. 
-- 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera es de 30o como máximo, con 
la cuerda que une los dos planos extendidos o el limitador de abertura 
bloqueado. 
- Comprobar que se tiene en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al 
apoyo, fricción con el suelo y zapatas de apoyo: 
X 
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno 
(ranuradas o estriadas)  
X 
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas. c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra. 
d) Suelos de madera: Puntas de hierro. 
- Comprobar que las cargas máximas de la escalera a utilizar en esta obra son: 
-- 
a) Madera: La carga máxima soportable es de 95 Kg., siendo la carga máxima a 
transportar de 25 Kg. 
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-- 
b) Metálicas: La carga máxima es de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a 
llevar por el trabajador es de 25 Kg. 
5) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera: 
O - Comprobar que no se utiliza la escalera manual para trabajar. 
- En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo 
comprobar que se adoptan las siguientes medidas: 
O 
- Si los pies están a más de 2 m del suelo, se utiliza cinturón de seguridad 
anclado a un punto sólido y resistente. 
O 
- Para trabajos de cierta duración se utilizan dispositivos tales como reposapiés 
que se acoplan a la escalera. 
/ - En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
X 
- Comprobar que no se trabaja a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso 
imprescindible utilizar la escalera de fibra de vidrio aislado. 
X 
- Comprobar que sitúa la escalera de forma que se pueda acceder fácilmente al 
punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto 
de operación variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos 
de seguridad de la misma 
/ 
- Comprobar que no se utiliza la escalera para otros fines distintos de aquellos 
para los que han sido construidas. (Escalera doble como simple, no utilizarla en 
posición horizontal, no usarla como soporte de un andamiaje, etc.). 
6) Almacenamiento de la escalera: 
X 
- Comprobar que la escalera de madera se almacena en un lugar al amparo de 
los agentes atmosféricos y de forma que facilite la inspección. 
O - Comprobar que la escalera no se almacena en posición inclinada. 
O 
- Comprobar la escalera se almacena en posición horizontal, sujeta por soportes 
fijos, adosados a la pared. 
7) Inspección y mantenimiento: 
-- 
- Comprobar que la escalera se inspecciona como máximo cada seis meses 
contemplando los siguientes puntos: 
 
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente 
sustituidos por barras o sujetos con alambres o cuerdas. 
 
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  
 
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para 
extender la escalera. 
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- Comprobar que ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se retira 
de circulación la escalera. Ésta se reparará por personal especializado o se 
retirará definitivamente. 
8) Conservación de la escalera en obra: 
a) Madera 
X 
- Comprobar que no se recubren por productos que impliquen la ocultación o 
disimulo de los elementos de la escalera. 
-- - Verificar que se comprueba el estado de corrosión de las partes metálicas. 
b) Metálicas 
-- 
- Comprobar que las escaleras metálicas que no son de material inoxidable se 
recubren de pintura anticorrosiva. 
-- 
- Comprobar que cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no se 
reparare, se suelde, enderece, etc., nunca. 
 
/  Admisible         X   Correcto            O  Incorrecto          Ø  Corregido         --  No Revisado 
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9. Programación de la obra con asignación de 
recursos humanos, materiales y de control de 
la actividad preventiva. Instalación y 
desinstalación de protecciones colectivas e 
individuales. 
 
Todo el personal que acceda a los respectivos tajos, deberá ir equipado 
con los EPI’s necesarios para la tarea a desempeñar y siempre como mínimo: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
 
Los operarios que monten las barandillas de huecos en fachada, deberán 
instalar una línea provisional de vida y anclarse a ella mediante un arnés de 
seguridad. 
Durante la instalación de las protecciones colectivas será necesaria la presencia 
del recurso preventivo asignado por la empresa instaladora. 
Los procedimientos de montaje de las medidas de protección colectivas se 
describen en el punto 11. 
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10. Organización preventiva de la obra. Funciones y 
asignación de recursos humanos. 
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CRONOGRAMA 
DE PROYECTO
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Duración Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
DEMOLICIONES 6 0 6 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3
RETIRADA DE PAVIMENTO 1 6 7 507,2
EJECUCIÓN DE SOLERA 4 7 11 263,2 263,2 263,2 263,2
AUTONIVELANTE 5 11 16 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4
ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL ALTILLO 12 16 28 R 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1 269,1
ESCALERA METÁLICA 3 26 29 289,7 289,7 289,7
TABLEROS OSB EN ALTILLO 3 27 30 528,2 528,2 528,2 BP R
TRASDOSADO EN FACHADAS Y MEDIANERAS 10 37 47 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 BP
PARTICIONES INTERIORES 20 37 57 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6
FALSOS TECHOS 7 49 56 712,2 712,2 712,2 712,2 712,2 712,2 712,2
RETIRADA DE CARPINTERÍAS EXTERIORES 3 37 40 BH 34,8 34,8 34,8
CARPINTERÍAS INTERIORES 5 39 44 377,7 377,7 377,7 377,7 377,7
CARPINTERÍA EXTERIORES DE MADERA 5 40 45 252,3 252,3 252,3 252,3 252,3
CARPINTERÍA EXTERIORES METÁLICA 4 40 44 BH 600,9 600,9 600,9 600,9
MOBILIARIO DE COCINA 2 60 62 661,2 661,2
SANITARIOS 1 61 62 1113,6
PAVIMENTO DE PARQUET 7 30 37 506,1 506,1 506,1 506,1 506,1 506,1 506,1
RODAPIÉS 3 57 60 119,6 119,6 119,6
ALICATADOS 2 57 59 456,5 456,5
PINTURAS 5 57 62 127,3 127,3 127,3 127,3 127,3
SANEAMIENTO 10 11 50 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 22 37 59 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8
TELECOMUNICACIONES 2 44 46 117,5 117,5
FONTANERÍA 22 37 59 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1
SOLAR TÉRMICA 2 39 41 1484,7 1484,7
INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 3 37 40 1465,7 1465,7 1465,7
R COLOCACIÓN DE REDES HORIZONTALES
R RETIRADA DE REDES HORIZONTALES
BP COLOCACIÓN BARANDILLAS PERIMETRALES
BP RETIRADA BARANDILLAS PERIMETRALES
BH COLOCACIÓN BARANDILLAS EN HUECO. CONFORME SE RETIREN LAS CARPINTERÍAS
BH RETIRADA BARANDILLAS EN HUECOS. CONFORME SE COLOQUEN LAS CARPINTERÍAS
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Duración Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
10
8
DEMOLICIONES 5 1 6 #### #### #### #### ####
RETIRADA DE PAVIMENTO 3 5 8 #### #### ####
EJECUCION DE SOLERA 5 9 14 #### #### #### #### ####
AUTONIVELANTE 2 42 44 #### ####
ESTRUCTURA METALICA PARA EL ALTILLO 8 19 27 R #### #### #### #### #### #### #### ####
ESCALERA METALICA 6 48 54 #### #### #### #### #### ####
TABLEROS OSB EN ALTILLO 3 51 54 #### #### #### BP R
REPARACIÓN CUBIERTA 13 56 69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TRASDOSADO EN FACHADAS Y MEDIANERAS 31 44 75 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### BP
PARTICIONES INTERIORES 30 61 91 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
FALSOS TECHOS 20 63 91 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
RETIRADA DE CARPINTERIAS EXTERIORES 1 79 80 BH ####
CARPINTERIAS INTERIORES 1 61 62 ####
CARPINTERIA EXTERIORES DE MADERA 6 80 86 #### #### #### #### #### ####
CARPINTERIA EXTERIORES METALICA 5 90 95 BH #### #### #### #### ####
MOBILIARIO DE COCINA 3 105 108 #### #### ####
SANITARIOS 2 105 107 #### ####
PAVIMENTO DE PARQUET 7 56 90 #### #### #### #### #### #### ####
RODAPIES 3 91 95 #### #### #### ####
ALICATADOS 3 97 100 #### #### ####
PINTURAS 5 100 105 #### #### #### #### ####
SANEAMIENTO 3 9 79 99,3 99,3 99,3
INTALACIÓN ELECTRICA 50 47 106 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1
TELECOMUNICACIONES 2 80 82 #### ####
FONTANERIA 18 61 79 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4
SOLAR TÉRMICA 2 64 66 #### ####
INTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 2 63 65 #### ####
R COLOCACIÓN DE REDES HORIZONTALES
R RETIRADA DE REDES HORIZONTALES
BP COLOCACIÓN BARANDILLAS PERIMETRALES
BP RETIRADA BARANDILLAS PERIMETRALES
BH COLOCACIÓN BARANDILLAS EN HUECO. CONFORME SE RETIREN LAS CARPINTERÍAS
BH RETIRADA BARANDILLAS EN HUECOS. CONFORME SE COLOQUEN LAS CARPINTERÍAS
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11. Procedimientos de trabajo con asignación de 
recursos, responsables y plazo de ejecución. 
Análisis de riesgos y planificación de la actividad 
preventiva. 
Todos los trabajadores serán informados antes de empezar de que 
medidas de protección individual deben tener y que medidas de protección 
colectivas se deben encontrar en cada fase de la ejecución, de manera que 
ellos mismos puedan colaborar en el control preventivo. 
Fase  DERRIBOS 
Unid Derribos de la distribución actual y los falsos techos. 
Se
cu
e
n
ci
a 
d
e 
ac
ti
vi
d
ad
e
s 
  
Descripción: Uso de martillos, mazas y trabajos de desescombro. 
Equipos de obra 
y maquinaria: 
Medios auxiliares: Herramientas: 
  
Andamio tubular, escalera 
de trabajo. 
Mazas y martillos rompedores 
·Identificación de riesgos 
Riesgo de caída 
de personas a 
miso nivel 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Tropiezos por: 
Áreas de trabajo limpias, 
orden en el tajo, zonas 
señaladas de acopios y uso de 
EPI's 
1. Falta de limpieza 
2. Falta de orden 
Protecciones colectivas Protecciones individuales 
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Casco, Guantes y Botas de 
seguridad. 
Golpes. 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
con las herramientas, con 
las partes en derribo 
Uso de EPI's. 
Protecciones colectivas Protecciones individuales 
Casco, Guantes y Botas de 
seguridad. 
Cortes 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Tocar la sierra de disco 
estando en marcha, Caída 
de la herramienta. 
Correcto mantenimiento de la 
máquina y operario con 
formación de uso. 
  Uso de EPI's 
Protecciones colectivas Protecciones individuales. 
Guantes y botas de seguridad 
Aspiración de 
polvo  
y partículas 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Generación de polvo y 
serrín al cortar los tablones. 
El trabajo se realizara en 
espacios abiertos y si fuese 
necesario se usarían los EPI's 
adecuados 
Protecciones colectivas Protecciones individuales. 
  Mascarilla anti polvo 
Ruido 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
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Exceso de ruido al cortar los 
tablones. 
Trabajar en espacios abiertos  
y si fuese necesario se usarían 
los EPI's adecuados 
Protecciones colectivas Protecciones individuales. 
Tapones para los oídos. 
Interferencia con otras actividades:  
No se prevé que existan interferencias con otras actividades. 
¿Trabajo con riesgo especial? 
 Presencia de Recurso Preventivo                                             SI ☑          NO ☐ 
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Fase ESTRUCTURA 
Unid Ejecución de altillo mediante estructura metálica y base de tablones de madera. 
Se
cu
e
n
ci
a 
d
e 
ac
ti
vi
d
ad
e
s 
  
Descripción: Uso de equipo de soldadura eléctrica y la sierra radial para remates y 
cortes de los tableros en zonas con formas concretas. 
Equipos de obra 
y maquinaria: 
Medios auxiliares: Herramientas: 
Equipo de 
soldadura y 
sierra de disco de 
mano 
Andamio de castillete, 
puntales, escalera de trabajo. 
  
·Identificación de riesgos 
Riesgo de caída de personas a miso nivel 
Riesgo de caída 
de personas a 
miso nivel 
Riesgo de caída 
de personas a 
distinto nivel 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Tropiezos por: 
Áreas de trabajo limpias, orden 
en el tajo, zonas señaladas de 
acopios y uso de EPI's 
1. Falta de limpieza 
2. Falta de orden 
Protecciones colectivas Protecciones individuales 
  
Casco, Guantes y Botas de 
seguridad. 
Riesgo de caída 
de personas a 
distinto nivel 
Golpes. 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Tropiezos por falta de orden y 
limpieza. 
Instalación de protecciones 
colectivas y uso de EPI's 
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Ejecución de tareas en borde 
de forjado y huecos 
  
Protecciones colectivas Protecciones individuales. 
Barandillas perimetrales y en 
huecos, redes horizontales 
bajo forjado y líneas de vida 
Arnés de seguridad 
Golpes. 
Cortes 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
con las herramientas, con las 
piezas de forjado 
Uso de EPI's. 
Protecciones colectivas Protecciones individuales 
Casco, Guantes y Botas de 
seguridad. 
Cortes 
Contacto  
eléctrico. 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Tocar la sierra de disco 
estando en marcha, Caída de la 
herramienta. 
Correcto mantenimiento de la 
máquina y operario con 
formación de uso. 
  Uso de EPI's 
Protecciones colectivas Protecciones individuales. 
Guantes y botas de seguridad 
Contacto  
eléctrico. 
Quemaduras 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Derivación eléctrica en la 
herramienta 
Toma de tierra en todas las 
conexiones eléctricas 
provisionales de obra. 
  Cuadro de protección eléctrico 
en cada planta. 
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  Correcto mantenimiento de la 
máquina. 
  Uso de EPI's 
Protecciones colectivas. Protecciones individuales 
Cuadros eléctricos con 
diferenciales en cada planta. 
Botas de seguridad. 
Quemaduras 
Proyección de  
partículas. 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Contacto con el disco de corte 
recién usado. 
Formación del operario, 
correcto mantenimiento de la 
máquina y uso de EPI's 
Protecciones colectivas Protecciones individuales 
Guantes de cuero. 
Proyección de  
partículas. 
Interferencia con 
otras actividades:  
No se prevé que 
existan 
interferencias 
con otras 
actividades. 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Proyección de restos del 
material que cortamos o restos 
del disco en caso de rotura. 
Uso de EPI's. 
  Operario con formación de 
uso. 
Protecciones colectivas Protecciones individuales. 
Mascara o gafas de protección 
con cristales transparentes. 
¿Trabajo con riesgo especial?  
Presencia de Recurso Preventivo         SI ☑          NO ☐ 
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Fase TABIQUERÍA 
Unid 
Ejecución del trasdosado y tabiquería de distribución a base de placas de cartón-
yeso 
Se
cu
e
n
ci
a 
d
e 
ac
ti
vi
d
ad
e
s 
  
Descripción: Uso de herramientas de corte para las placas, taladros, lijados y usos 
de pastas de acabado. 
Equipos de obra 
y maquinaria: 
Medios auxiliares: Herramientas: 
taladros 
Andamio de castillete, escalera 
de trabajo. 
cuchillas de corte, martillos, 
lijas, 
·Identificación de riesgos 
Riesgo de caída 
de personas a 
miso nivel 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Tropiezos por: 
Áreas de trabajo limpias, orden 
en el tajo, zonas señaladas de 
acopios y uso de EPI's 
1. Falta de limpieza 
2. Falta de orden 
Protecciones colectivas Protecciones individuales 
  
Casco, Guantes y Botas de 
seguridad. 
Riesgo de caída 
de personas a 
distinto nivel 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Tropiezos por falta de orden y 
limpieza. 
Instalación de protecciones 
colectivas y uso de EPI's 
Ejecución de tareas en borde 
de forjado y huecos 
  
Protecciones colectivas Protecciones individuales. 
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Barandillas perimetrales y en 
huecos, redes horizontales 
bajo forjado y líneas de vida 
Arnés de seguridad 
Golpes. 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
con las herramientas, con las 
partes en derribo 
Uso de EPI's. 
Protecciones colectivas Protecciones individuales 
Casco, Guantes y Botas de 
seguridad. 
Cortes 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Tocar la sierra de disco 
estando en marcha, Caída de la 
herramienta. 
Correcto mantenimiento de la 
máquina y operario con 
formación de uso. 
  Uso de EPI's 
Protecciones colectivas Protecciones individuales. 
Guantes y botas de seguridad 
Contacto  
eléctrico. 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Derivación eléctrica en la 
herramienta 
Toma de tierra en todas las 
conexiones eléctricas 
provisionales de obra. 
  Cuadro de protección eléctrico 
en cada planta. 
  Correcto mantenimiento de la 
máquina. 
  Uso de EPI's 
Protecciones colectivas. Protecciones individuales 
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Cuadros eléctricos con 
diferenciales en cada planta. 
Botas de seguridad. 
Sobreesfuerzos o 
posturas 
inadecuadas 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Acarreo de materiales Formación del operario,  
Protecciones colectivas Protecciones individuales 
Fajas  
Interferencia con otras actividades:  
No se prevé que existan interferencias con otras actividades. 
¿Trabajo con riesgo especial?  
Presencia de Recurso Preventivo         SI ☐          NO ☑ 
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Fase FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
Unid Instalación de la red a base de tubos multicapa y de PVC 
Se
cu
e
n
ci
a 
d
e 
ac
ti
vi
d
ad
e
s 
  
Descripción: Uso de herramientas de corte para los tubos, herramientas mecánicas 
para el empalme. 
Equipos de obra 
y maquinaria: 
Medios auxiliares: Herramientas: 
  
Andamio de castillete, escalera 
de trabajo. 
especificas de empalmes 
·Identificación de riesgos 
Riesgo de caída 
de personas a 
miso nivel 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Tropiezos por: 
Áreas de trabajo limpias, orden 
en el tajo, zonas señaladas de 
acopios y uso de EPI's 
1. Falta de limpieza 
2. Falta de orden 
Protecciones colectivas Protecciones individuales 
  
Casco, Guantes y Botas de 
seguridad. 
Riesgo de caída 
de personas a 
distinto nivel 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Tropiezos por falta de orden y 
limpieza. 
Instalación de protecciones 
colectivas y uso de EPI's 
Ejecución de tareas en borde 
de forjado y huecos 
  
Protecciones colectivas Protecciones individuales. 
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Barandillas perimetrales y en 
huecos, redes horizontales 
bajo forjado y líneas de vida 
Arnés de seguridad 
Golpes. 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
con las herramientas, con las 
partes en derribo 
Uso de EPI's. 
Protecciones colectivas Protecciones individuales 
Casco, Guantes y Botas de 
seguridad. 
Cortes 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Con la herramienta, Caída de la 
herramienta. 
Correcto mantenimiento de la 
máquina y operario con 
formación de uso. 
  Uso de EPI's 
Protecciones colectivas Protecciones individuales. 
Guantes y botas de seguridad 
Contacto  
eléctrico. 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Derivación eléctrica en la 
herramienta 
Toma de tierra en todas las 
conexiones eléctricas 
provisionales de obra. 
  Cuadro de protección eléctrico 
en cada planta. 
  Correcto mantenimiento de la 
máquina. 
  Uso de EPI's 
Protecciones colectivas. Protecciones individuales 
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Cuadros eléctricos con 
diferenciales en cada planta. 
Botas de seguridad. 
Sobreesfuerzos o 
posturas 
inadecuadas 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Acarreo de materiales Formación del operario,  
Protecciones colectivas Protecciones individuales 
Fajas  
Interferencia con otras actividades:  
No se prevé que existan interferencias con otras actividades. 
¿Trabajo con riesgo especial?  
Presencia de Recurso Preventivo         SI ☐          NO ☑ 
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Fase ELECTRICIDAD 
Unid Instalación de la red eléctrica 
Se
cu
e
n
ci
a 
d
e 
ac
ti
vi
d
ad
e
s 
  
Equipos de obra 
y maquinaria: 
Medios auxiliares: Herramientas: 
  
Andamio de castillete, escalera 
de trabajo. 
tijeras de corte, 
destornilladores, taladros 
·Identificación de riesgos 
Riesgo de caída 
de personas a 
miso nivel 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Tropiezos por: 
Áreas de trabajo limpias, orden 
en el tajo, zonas señaladas de 
acopios y uso de EPI's 
1. Falta de limpieza 
2. Falta de orden 
Protecciones colectivas Protecciones individuales 
  
Casco, Guantes y Botas de 
seguridad. 
Riesgo de caída 
de personas a 
distinto nivel 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Tropiezos por falta de orden y 
limpieza. 
Instalación de protecciones 
colectivas y uso de EPI's 
Ejecución de tareas en borde 
de forjado y huecos 
  
Protecciones colectivas Protecciones individuales. 
Barandillas perimetrales y en 
huecos, redes horizontales 
bajo forjado y líneas de vida 
Arnés de seguridad 
SEGURIDAD Y SALUD 
                          Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                          56                           
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia 
Golpes. 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
con las herramientas, con las 
partes en derribo 
Uso de EPI's. 
Protecciones colectivas Protecciones individuales 
Casco, Guantes y Botas de 
seguridad. 
Cortes 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Con la herramienta, Caída de la 
herramienta. 
Correcto mantenimiento de la 
máquina y operario con 
formación de uso. 
  Uso de EPI's 
Protecciones colectivas Protecciones individuales. 
Guantes y botas de seguridad 
Contacto  
eléctrico. 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Derivación eléctrica en la 
herramienta 
Toma de tierra en todas las 
conexiones eléctricas 
provisionales de obra. 
  Cuadro de protección eléctrico 
en cada planta. 
  Correcto mantenimiento de la 
máquina. 
  Uso de EPI's 
Protecciones colectivas. Protecciones individuales 
Cuadros eléctricos con 
diferenciales en cada planta. 
Botas de seguridad. 
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Sobreesfuerzos o 
posturas 
inadecuadas 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Acarreo de materiales Formación del operario,  
Protecciones colectivas Protecciones individuales 
Fajas  
Aspiración de 
polvo  
y partículas 
Factor/es de riesgo/s o 
causa/s 
Medida/s Preventiva/s 
Generación de polvo y serrín al 
cortar los tablones. 
El trabajo se realizara en 
espacios abiertos y si fuese 
necesario se usarían los EPI's 
adecuados 
Protecciones colectivas Protecciones individuales. 
  Mascarilla anti polvo 
Interferencia con otras actividades:  
No se prevé que existan interferencias con otras actividades. 
¿Trabajo con riesgo especial?  
Presencia de Recurso Preventivo         SI ☐          NO ☑ 
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12. Trabajos con riesgo especial. Recursos 
preventivos: designación y forma de llevar a 
cabo sus funciones. Checklist de controles y 
comprobaciones. Protocolo de comunicación con 
la jefatura de obra y con la coordinación de 
seguridad. 
 
Todos los días el recurso preventivo recibirá este formulario y rellenara las 
partes pertinentes según el trabajo a desarrollar en cada momento.  
Después de cada revisión se entregara el documento al jefe de obra que lo 
aprobará. Cuando ya esté el formulario completo, se entregara al coordinador 
de seguridad que deberá firmarlo como informado. 
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ACTIVIDADES DE VIGILANCIA: 
DERRIBOS 
/ 
 -Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización 
de las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad.  
X 
-Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. -
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta 
tarea.  
-- 
-Vigilar que cuando hayan más de diez trabajadores en tareas de demolición, se 
adscribirá un Jefe de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.  
Ø 
-Comprobar que se realiza el regado de los escombros para evitar la creación  de 
grandes cantidades de polvo.  
/ -Comprobar que el espacio donde cae escombro esta acotado y vigilado.  
X 
-Comprobar que los tabiques de ladrillo se derriban de arriba hacia abajo o se 
cortarán los paramentos mediante cortes verticales de arriba hacia abajo y el 
vuelco se efectuará por empuje, cuidando que el punto de empuje esté por encima 
del centro de gravedad del tabique a tumbar, para evitar su caída hacia el lado 
contrario.  
O 
-Comprobar que no se acumulan escombros con peso superior a 100 Kg/ m 2 sobre 
forjados aunque estén en buen estado.  
/ -Verificar que no se depositan escombro sobre los andamios.  
-- 
-Comprobar que no se acumulan escombro, ni se apoyan elementos contra vallas, 
muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.  
-- 
-Comprobar que los escombros se conducen hasta la planta baja o el lugar de carga 
por medio de rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., estando prohibido 
arrojarlos desde lo alto.  
X 
-Comprobar que al finalizar la jornada no queden elementos de la tabaquería en 
estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan 
provocar su derrumbamiento.  
/  Admisible         X   Correcto            O  Incorrecto          Ø  Corregido         --  No Revisado 
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ACTIVIDADES DE VIGILANCIA: 
FORJADO METÁLICO ALTILLO 
O 
-Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes, y que vienen 
definidos en el Plan de Seguridad. 
O -Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
/  -Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 
-- 
 -Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta 
tarea. 
O 
 -Comprobar que esta cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas.  
O 
-Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban trabajar en altura, 
sobre el riesgo de caída a distinto nivel.  
O 
-Comprobar que los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para 
evitar caídas a distinto nivel.  
O 
-Comprobar que en los trabajos en altura de soldadura en los que no haya 
protección suficiente, los operarios llevan el arnés de seguridad para el que se 
habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria 
resistencia.  
O 
-Comprobar que se tienden cables de seguridad a los que amarrar el mosquetón 
del arnés de seguridad, que son usados durante los desplazamientos sobre las 
alas de las vigas.  
O 
-Comprobar que los perfiles metálicos de las vigas y correas, se apilan 
ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas 
estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m.  
X 
-Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a las zonas altas se 
efectúa a través de escaleras de mano reglamentarias.  
X 
-Comprobar que los perfiles se izan cortados a la medida requerida para el 
montaje.  
O 
-Comprobar que el izado de los perfiles de las vigas y correas se efectúa sujetos 
mediante flejes o cuerdas.  
O 
-Comprobar que en el izado de los perfiles de las vigas o correas metálicas se 
ejecuta suspendiendo de dos puntos tales, la carga de forma que esta 
permanezca estable.  
O 
-Comprobar que las maniobras de ubicación de las vigas y correas es gobernada 
al menos por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante cuerdas 
sujetas a sus extremos siguiendo las directrices del tercero.  
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-- 
-Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo 
cargas suspendidas.  
X 
-Comprobar que el soldador dispone de las pantallas adecuadas de protección 
contra las chispas, así como vestuarioy calzado aislantes sin herrajes ni clavos.  
X 
-Comprobar que antes de comenzar los trabajos de soldadura se aseguran que 
en la zona no hay materiales inflamables o explosivos.  
X 
-Comprobar que los trabajos de soldadura se realizan siempre de espaldas al 
viento, para que los humos y gases generados se alejen de las vías respiratorias.  
-- 
-Comprobar que las operaciones de soldadura en altura se realizan desde el 
interior de una guindola de soldadura, provista de barandilla perimetral de 1m. 
de altura.  
X 
-Comprobar que se disponen los medios necesarios para evitar, la permanencia 
de personas bajo la lluvia de chispas de la soldadura.  
X 
-Comprobar que antes de soldar las vigas y correas, se disponen los medios 
necesarios para conseguir que durante la soldadura se mantengan los perfiles 
metálicos fijos en su posición.  
X 
-Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se limpia, eliminando 
todo el material sobrante, el cual se apila, en un lugar conocido para su posterior 
retirada.  
X 
-Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los 
trabajos.  
-- 
-Vigilar que se revisan las redes puntualmente al concluir un tajo de soldadura 
con el fin de verificar  su buen estado. 
/  Admisible         X   Correcto            O  Incorrecto          Ø  Corregido         --  No Revisado 
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13. Protecciones colectivas a utilizar en las 
actividades a desarrollar en cada unidad de obra. 
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
No se especifica nada. 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Barandillas en hueco de fachadas 
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A 
Sistema provisional de protección de borde “B35” de la empresa DECAME 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, para 
superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10°, separados entre sí 
una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida en el 
hormigón. 
COMPONENTES 
barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, 
barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,  
rodapié metálico de 3 m de longitud,  
y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al 
horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud,  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. 
Especificaciones del producto, método de ensayo. 
Instrucciones para su instalación, mantenimiento y retirada. 
Se adjunta Manual del fabricante 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
No se especifica nada. 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Redes de seguridad  Sistema “S” (red horizontal) 
El Sistema Certificado Tipo S, es una Red de Seguridad certificada EN-1263-1 S A2 M100 
Q ó EN-1263-1 S B1 M60 Q, fabricadas en poliamida alta tenacidad o polipropileno alta 
tenacidad con tratamiento antiUV. 
Es un sistema de detención de caídas útil para patios interiores o huecos de obra. 
Sistema Certificado Tipo S. de la empresa VISOR FALL ARREST NETS.  
El sistema se compone de: 
Red de seguridad EN-1263-1 La norma EN-1263 define la dimensión mínima de la red 
cuyo lado menor será superior a 5 metros y su área mayor de 35 mts2. 
Cuerda de atado. Certificada En-1263-1 tipo M (esfuerzo a la tracción >30 kN) ó tipo Z 
(esfuerzo a la tracción >15 kN) usada con doble ramal de carga. Para anclar las redes a 
la propia estructura (cerchas o pórticos) en caso de construcciones industriales. 
Cuerda de unión. Certificada En-1263-1 tipo O (esfuerzo a la tracción >7,5kN Tiene 
como función unir los paños de las redes de seguridad entre sí. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REDES DE SEGURIDAD TIPO S  
 
-MATERIA PRIMA MÓDULO DE RED: 100% POLIPROPILENO ALTA TENACIDAD.  
-COLOR: AZUL / VERDE.  
-TRATAMIENTO ANTIUV: SI.(300 kLY)  
-CARGA DE ROTURA CUERDA DE MALLA: >350 kgs/F.  
-ENERGÍA MÍNIMA DE LA RED: A2 ( >3,65 kJ ).  
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-MATERIA PRIMA CUERDA PERIMETRAL: 100 % POLYSTEEL.  
-CARGA DE ROTURA CUERDA PERIMETRAL: >30 kN. (cuerda tipo K según EN 1263.1).  
-FLECHA DE LA RED: 1,5 MTS. TRAS IMPACTO.  
-DIMENSIONES DE LA RED: figura en la etiqueta de la red.  
-TIPO DE MALLA: “Q” AL CUADRO.  
-FECHA FABRICACIÓN DE LA RED: figura en la etiqueta de la red.  
-CADUCIDAD DE LA RED: 1 AÑO.  
-CERTIFICADO AIDICO: Nº 581  
Instrucciones para su instalación, mantenimiento y retirada. 
Se adjunta Manual del fabricante de instalación Sistema Tipo S. 
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14. Procedimientos para la instalación / 
mantenimiento  / desinstalación 
 
Barandillas perimetrales 
Sistema provisional de protección de borde, clase A 
Sistema provisional de protección de borde “B35” de la empresa DECAME 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, para 
superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10°, separados entre sí 
una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida en el 
hormigón. 
COMPONENTES 
barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, 
barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,  
rodapié metálico de 3 m de longitud,  
y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al 
horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud,  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. 
Especificaciones del producto, método de ensayo. 
Instrucciones para su instalación, mantenimiento y retirada. 
Se adjunta Manual del fabricante 
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Redes de seguridad  Sistema “S” (red horizontal) 
El Sistema Certificado Tipo S, es una Red de Seguridad certificada EN-1263-1 S A2 M100 
Q ó EN-1263-1 S B1 M60 Q, fabricadas en poliamida alta tenacidad o polipropileno alta 
tenacidad con tratamiento antiUV. 
Es un sistema de detención de caídas útil para patios interiores o huecos de obra. 
Sistema Certificado Tipo S. de la empresa VISOR FALL ARREST NETS.  
El sistema se compone de: 
Red de seguridad EN-1263-1 La norma EN-1263 define la dimensión mínima de la red 
cuyo lado menor será superior a 5 metros y su área mayor de 35 mts2. 
Cuerda de atado. Certificada En-1263-1 tipo M (esfuerzo a la tracción >30 kN) ó tipo Z 
(esfuerzo a la tracción >15 kN) usada con doble ramal de carga. Para anclar las redes a 
la propia estructura (cerchas o pórticos) en caso de construcciones industriales. 
Cuerda de unión. Certificada En-1263-1 tipo O (esfuerzo a la tracción >7,5kN Tiene 
como función unir los paños de las redes de seguridad entre sí. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REDES DE SEGURIDAD TIPO S  
-MATERIA PRIMA MÓDULO DE RED: 100% POLIPROPILENO ALTA TENACIDAD.  
-COLOR: AZUL / VERDE.  
-TRATAMIENTO ANTIUV: SI.(300 kLY)  
-CARGA DE ROTURA CUERDA DE MALLA: >350 kgs/F.  
-ENERGÍA MÍNIMA DE LA RED: A2 ( >3,65 kJ ).  
-MATERIA PRIMA CUERDA PERIMETRAL: 100 % POLYSTEEL.  
-CARGA DE ROTURA CUERDA PERIMETRAL: >30 kN. (cuerda tipo K según EN 1263.1).  
-FLECHA DE LA RED: 1,5 MTS. TRAS IMPACTO.  
-DIMENSIONES DE LA RED: figura en la etiqueta de la red.  
-TIPO DE MALLA: “Q” AL CUADRO.  
-FECHA FABRICACIÓN DE LA RED: figura en la etiqueta de la red.  
-CADUCIDAD DE LA RED: 1 AÑO.  
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-CERTIFICADO AIDICO: Nº 581  
Instrucciones para su instalación, mantenimiento y retirada. 
Se adjunta Manual del fabricante de instalación Sistema Tipo S. 
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15. Medicina preventiva y primeros auxilios.  
 
RECONOCIMIENTO MÉDICO:  
Se realizarán los reconocimientos médicos preventivos al empezar a trabajar en la obra.  
 
BOTIQUINES:  
 La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios, en la zona del tajo de obra, con el 
material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
ASISTENCIA A ACCIDENTADOS:  
 La dirección y teléfono del centro de urgencias asignado, estará expuesto claramente y 
en lugar bien visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los accidentados.  
  Para la atención a los accidentados se ha previsto el traslado a:  
Centro Asistencial de: Hospital La Fe 
Avenida Campanar, 21, 46026 Valencia 
Teléfono : 963 86 27 00 
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DATOS OBRA. CAPITULO 1  
1.1 Datos generales  
 
Tipo de pliego:   Plan  
Tipo de obra:   Construcción  
Descripción de la obra:  REFORMA INTEGRAL VIVIENDA 
Dirección de la obra: Calle Baja 30, puerta 3, planta 2ª. 46003 Valencia.  
Empresa constructora:  REFORYMAR SL 
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CONDICIONES GENERALES. CAPITULO 2 
2.1 Condiciones generales de las obras  
El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y 
salud, es un documento contractual de esta obra que tiene por objeto:  
A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el 
TRABAJO, de la Empresa REFORYMAR SL como Contratista adjudicatario del 
proyecto de REFORMA INTEGRAL VIVIENDA, con respecto a este PLAN de 
SEGURIDAD y SALUD.  
B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida.  
C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los 
casos determinados por el PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES 
PREVENTIVAS que son propias de la Empresa REFORYMAR SL.  
D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se 
prevé utilizar con el fin de garantizar su éxito.  
E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la 
PREVENCIÓN decidida y su administración.  
F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD 
Y SALUD que sirva para implantar con éxito la PREVENCIÓN diseñada.  
Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra: REFORMA INTEGRAL 
VIVIENDA, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los 
objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de 
entenderse como a transcritos a norma fundamental de este documento 
contractual.  
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CONDICIONES LEGALES. CAPÍTULO 3 
3.1 Normativa legal para obras  
La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud 
estará regulada por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se 
cita.  
Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra 
Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor.  
-Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el 
marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, 
Contratista, Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto y durante la ejecución de las obras.  
El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997de17de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que 
tiene por objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, 
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias 
para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 
de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos.45, 47, 48 y 49 
de esta Ley.  
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A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la 
prevención de los riesgos profesional es para la protección de la seguridad y 
salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la 
información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 
trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente 
disposición.  
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a 
desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los 
trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.  
Se tendrá especial atención a:  
CAPÍTULO I. Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.  
CAPÍTULO III. Derecho y obligaciones, con especial atención a:  
Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.  
Art. 15. Principios de la acción preventiva.  
Art. 16. Evaluación delos riesgos.  
Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección.  
Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.  
Art. 19. Formación de los trabajadores.  
Art. 20. Medidas de emergencia.  
Art. 21. Riesgo grave e inminente.  
Art. 22.Vigilancia de la salud.  
Art. 23. Documentación.  
Art. 24. Coordinación de actividades empresariales.  
Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados 
riesgos.  
Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.  
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CAPÍTULO IV. Servicios de prevención  
Art. 30.-Protecciónyprevención de riesgos profesionales.  
Art. 31.-Servicios de prevención.  
 
CAPÍTULO V. Consulta y participación de los trabajadores.  
Art. 33.-Consulta a los trabajadores.  
Art. 34.-Derechosdeparticipacióny representación.  
Art. 35.-Delegados de Prevención.  
Art. 36.-Competenciasyfacultades de los Delegados de Prevención.  
Art. 37.-Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.  
Art. 38.-Comité de Seguridad y Salud.  
Art. 39.-Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.  
Art. 40.-Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
 
CAPÍTULO VII Responsabilidades y sanciones.  
Art. 42.-Responsabilidadesy su compatibilidad.  
Art. 43.-Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
Art. 44.-Paralizaciónde trabajos.  
Art. 45.-Infracciones administrativas.  
Art. 46.-Infracciones leves.  
Art. 47.-Infraccionesgraves.  
Art. 48.-Infracciones muy graves. Art. 49.-Sanciones.  
Art. 50.-Reincidencia.  
Art. 51.-Prescripciónde las infracciones.  
Art. 52.-Competencias sancionadoras.  
Art. 53.-Suspensión o cierre del centro de trabajo.  
Art. 54.-Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.  
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-Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica 
en torno a la planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de los 
riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas 
adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales 
aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece 
prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. Especial atención al siguiente articulado del Real Decreto:  
CAPÍTULO I: Disposiciones Generales.  
CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva.  
CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas.  
-Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997 de 17 de enero en relación con las condiciones de acreditación de las 
entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan 
desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas; 
de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales.  
-Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003),y en 
especial a:  
Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete.  
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-Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales.  
-Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.  
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:  
-Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización en Seguridad y Salud en el trabajo.  
-Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre 
escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.  
-Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores.  
-Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual.  
-Real Decreto949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de 
Prevencionistas de riesgos laborales.  
-Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de equipos de trabajo.  
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-Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos.  
-Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.  
-Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
que lo desarrollan. En especial a la ITC-BT-33: Instalaciones provisionales y 
temporales de obras.  
-Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.  
-Reglamento de los servicios de la empresa constructora.  
-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 
1971, con especial atención a: PARTE II Condiciones generales de los centros de 
trabajo y de los mecanismos y medidas de protección (cuando no sea de 
aplicación el RD 486/1997 por tratarse de obras de construcciones temporales 
o móviles).  
Art. 17.-Escaleras fijas y de servicio.  
Art. 19.-Escaleras de mano.  
Art. 20.-Plataformasde trabajo.  
Art. 21.-Aberturas de pisos.  
Art. 22.-Aberturas de paredes.  
Art. 23.-Barandillasyplintos.  
Art. 24.-Puertasysalidas.  
Art. 25 a 28.-Iluminación.  
Art. 31.-Ruidos, vibraciones y trepidaciones.  
Art. 36.-Comedores  
Art. 38 a 43.-Instalaciones sanitarias y de higiene.  
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Art. 44 a 50. –Locales provisionales y trabajos al aire libre. Tener presente en 
los artículos siguientes la disposición derogativa única de la Ley 31/1995de8de 
Noviembre.  
Art.51.-Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.  
Art. 52.-Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas.  
Art. 54.-Soldadura eléctrica.  
Art. 56.-Máquinasdeelevaciónytransporte.  
Art. 58.-Motores eléctricos.  
Art. 59.-Conductores eléctricos.  
Art. 60.-Interruptoresycortocircuitos de baja tensión.  
Art. 61.-Equiposyherramientas eléctricas portátiles.  
Art. 62.-Trabajos en instalaciones de alta tensión.  
Art. 67.-Trabajos en instalaciones de baja tensión.  
Art. 69.-Redes subterráneas y de tierra.  
Art. 70.-Protección personal contra la electricidad.  
 
Hasta que no se aprueben las normas específicas correspondientes, se 
mantendrá en vigor los capítulos siguientes para los lugares de trabajo 
excluidos del ámbito de aplicación de la Norma Básica de la Edificación «NBE-
CPI/96: condiciones de protección contra incendios en los edificios», aprobada 
por R.D. 2177/1996, 4 octubre.  
Art.71a 82.-Medios de prevención y extinción de incendios.  
-Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica 
de 28 de agosto de 1.970, con especial atención a:  
Art. 165 a 176.-Disposiciones generales.  
Art. 183 a 291.-Construcción en general.  
Art. 334 a 341.-Higiene en el trabajo.  
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-Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad del Trabajo en la industria de la Construcción (El 
capítulo III ha sido derogado por el RD 2177/2004).  
-Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el 
BOE de 4 de octubre-), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en 
las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 
junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por el RD 1849/2000, 
de 10 de noviembre (BOE2 de diciembre).  
-Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el 
que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de os Estados miembros sobre máquinas. 
Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de8 de febrero).  
-Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -
rectificado en el BOE de 24 de febrero de 1993-), por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual.  
-Real Decreto 159/1995, de3 de febrero (BOE de8 de marzo -rectificado en el 
BOE 22 de marzo-), por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
-Resolución de 30 de abril de 1998 (BOE del4 de junio -rectificada en BOE de 27 
de julio-), por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del 
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.  
-Ley 38/1999 de5deNoviembre. Ordenación de la edificación.  
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-Real decreto 374/2001 de6de abril sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo.  
-Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementariasMIE-APQ-1ala MIE-APQ-7.  
-Real decreto 614/2001 de8de junio sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
-Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.  
-Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se 
aprueba una nueva Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del 
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre 
para obras y otras aplicaciones.  
-Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de 
aplicación.  
-Capitulo IV.-Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
-Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.  
-Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por 
resolución de 4 de mayo de 1992delaDirección General de Trabajo, en todo lo 
referente a Seguridad y Salud en el trabajo.  
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-Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura.  
-Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del 
mismo esté relacionado con la seguridad y salud.  
-Ordenanzas municipales que sean de aplicación.  
3.2 Obligaciones  
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las 
obligaciones del Promotor (Empresario titular del centro de trabajo según el 
RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista (empresario 
principal según el RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas 
(empresarios concurrentes según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15y 
16yTrabajadores Autónomos en el Artículo 12.  
-Conforme establece el Real Decreto 1627/1997 el Contratista (empresario 
principal según el RD 171/2004) elabora este Plan de Seguridad y Salud.  
-Este Plan de Seguridad y Salud queda incluído como documento integrante del 
Proyecto de Ejecución de Obra.  
-Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 
171/2004), previa certificación del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el documento 
Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de 
seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, 
éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra.  
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-El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto 
de aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como los de control y 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.  
-La Empresa Contratista cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven 
de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas, 
trabajadores autónomos o empleados.  
-Para aplicar los principios de la acción preventiva, esta empresa contratista 
designará según considere oportuno:  
a) uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad  
b) constituirá un Servicio de Prevención  
c) concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa.  
-La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de 
las opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30y 31, así como en la 
Orden del 27 de junio de 1997y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero.  
-La empresa Contratista ha elaborado y conserva a disposición de la autoridad 
laboral la documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales:  
a) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y 
planificación de la acción preventiva, conforme a lo previsto en el artículo 16 
de la presente Ley.  
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b) Medidas de protección y de prevención a adoptar y, material de protección 
que deba utilizarse.  
c) Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 
actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo 
del apartado 1 del artículo 16 de la presente Ley.  
d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en 
el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los 
términos recogidos en el último párrafo del apartado 4del citado artículo.  
e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 
causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En 
estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el 
apartado3 del presente artículo.  
-La empresa Contratista consultará a los trabajadores del modo descrito más 
abajo, la adopción de las decisiones relacionadas en el Artículo 33 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  
-La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está 
regulada en el Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
-Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención 
ateniéndose a los Artículos 35y36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
-Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los 
Artículos 38y39 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  
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CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRÁN EN ESTA OBRA PARA CADA UNO 
DE LOS RESPONSABLES DE SEGURIDAD DE LA MISMA. 
A) EMPRESARIO TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO  
El empresario Titular de este Centro de Trabajo (Promotor), deberá adoptar en 
relación con los empresarios concurrentes las medidas siguientes:  
1-Ponera disposición de la Empresa Principal y de las Empresas Concurrentes el 
Estudio Básico o el Estudio de Seguridad elaborado por el técnico competente 
designado por el empresario titular, en los términos establecidos en los 
artículos5y6del Real Decreto 1627/97, con objeto de que elaboren sus propios 
Planes de Seguridad y Salud para esta obra.  
2-Nombrar el Coordinador de Seguridad y Salud (que actuará también como 
coordinador de actividades empresariales) durante la Fase de ejecución de la 
obra, el cual impartirá las instrucciones necesarias a las empresas 
Concurrentes y aprobará el Plan de Seguridad de la Obra presentado por el 
Empresario Principal que habrá teniendo en cuenta e incluirá los de cada una 
de las empresas concurrentes.  
B) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD  
-Dado que el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la 
constitución de un Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se 
recomienda su constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las 
competencias y facultades que le reconoce el artículo 39.  
-No obstante, conforme se refleja en el Artículo 16 del RD 171/2004, los 
empresarios concurrentes que carezcan de dichos comités y los delegados de 
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prevención acordarán la realización de reuniones conjuntas y cualquier otra 
medida de actuación coordinada, en particular cuando por los riesgos 
existentes en el centro de trabajo que incidan en la concurrencia de 
actividades, se considere necesaria la consulta para analizar la eficacia de la 
Coordinación establecida entre empresas.  
C) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR EN ESTA OBRA EL COORDINADOR DE 
SEGURIDAD.  
C1) En relación con las especificadas con el RD 1627/97:  
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será 
el encargado de coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 
9, así como aprobar el Plan de Seguridad.  
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de 
obras será designado por el Promotor, conforme se especifica en el Artículo3 
apartado2de dicho R.D. 1627/97  
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las
 
obligaciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra":  
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad:  
1
o
.Al tomarlas decisiones técnicasy de organización con el finde planificarlos 
distintos trabajoso fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente.  
2
o
. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 
trabajos o fases de trabajo.  
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b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen 
en el artículo15delaLeydePrevenciónde Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el 
artículo 10 de este Real Decreto.  
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en 
el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá 
esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.  
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desarrollado 
posteriormente por el RD 171/2004.  
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo.  
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador.  
Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista 
una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas 
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que 
certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad 
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones 
de servicio y utilización por él descritas. El Contratista elegirá entre los 
productos del mercado aquel que reuna las condiciones de calidad y seguridad 
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en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o 
suministrador los certificados que lo avalen.  
Para dicha normalización interna deberá contar con el V
o 
B
o 
del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud para esta obra.  
C2) En relación con las especificadas en el RD 171/2004:  
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004por el que se desarrolla el Artículo 
24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el 
Artículo 3 del RD171/2004, el Coordinador de actividades empresariales (en la 
obra Coordinador de Seguridad y Salud según la disposición adicional primera 
apartado -c-del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de:  
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción 
preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo.  
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo.  
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en 
el centro de trabajo, en particular cuando puedan generarse riesgos calificados 
como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo 
actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de 
los trabajadores.  
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que 
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas 
aplicadas para su prevención.  
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Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones 
a las empresas concurrentes:  
a) Instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de 
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y 
sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una situación de 
emergencia.  
b) Instrucciones suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de 
trabajo que puedan afectara los trabajadores de las empresas concurrentes y 
las medidas para prevenir tales riesgos.  
c) Proporcionar las instrucciones antes del inicio de las actividades, y cuando se 
produzca un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que 
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes que sea 
relevante a efectos preventivos.  
d) Facilitar las instrucciones por escrito cuando los riesgos existentes en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 
concurrentes sea calificados como graves o muy graves.  
También el Coordinador de Seguridad y Salud, conforme establece el 
Artículo14 del RD 171/2004:  
1. Se encargará de las funciones de la coordinación de las actividades 
preventivas:  
a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Artículo 3 -
puntos a), b), c) y d) expuestos antes -. b) Servir de cauce para el intercambio 
de las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD  
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171/2004, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo. c) Cualesquiera otras encomendadas por el Empresario titular del 
centro de trabajo (Promotor.  
2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, el Coordinador de Seguridad y 
Salud estará facultado para:  
a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 
171/2004, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter preventivo que 
sea necesaria para el desempeño de sus funciones.  
b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.  
c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias 
para el cumplimiento de sus funciones.  
d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la 
prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores presentes.  
3. El Coordinador de actividades empresariales (Coordinador de Seguridad) 
deberá estar presente en el centro de trabajo durante el tiempo que sea 
necesario para el cumplimiento de sus funciones.  
Todas estas funciones tienen como objetivo-enriquecer la normativa específica 
del RD 1627/97 por las disposiciones establecidas en el RD 171/2004 -, 
recogiendo de este modo el espíritu reflejado en el Preámbulo de 
dichoRD171/2004.  
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D) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR EL TÉCNICO DE SEGURIDAD EN ESTA 
OBRA.  
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, 
será el Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra. Las funciones 
específicas del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales 
comprenderán como mínimo:  
Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución dela obra o Dirección Facultativa de la misma.  
Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.  
Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la 
marcha de la misma. Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.  
Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del 
sistema organizativo implantado en obra. Formar parte como miembro 
presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las 
reuniones mensuales de la misma.  
Realizar el control y seguimiento de las medidasde prevención de riesgos 
laborales afectas a la obra. Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud 
se deberá contar con la titulación de Director de ejecución de obras(Arquitecto 
Técnico), así como contar con la suficiente formación y práctica en materia de 
Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra. El Técnico de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización 
del uso de Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios 
Auxiliares, del reconocimiento médico a: -el Coordinador de Seguridad y 
Saludó Dirección Facultativa, -la Empresa Subcontratista, -los Servicios de 
TRABAJO FIN DE GRADO 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
                 Reforma Integral de Vivienda. Barrió del Carmen, Valencia. 
 
SAMUEL PÉREZ PALACIOS 
2013-14                                                                                                                             24 
Prevención de la Empresa Contratista, y a la Comisión de Seguridad y Salud en 
obra.  
E) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD 
EN ESTA OBRA  
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y 
Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma, las funciones 
específicas del Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las 
cuales comprenderán como mínimo:  
Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y 
la suya propia en materia de Seguridad y Salud. Cumplir y hacer cumplir las 
especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de su 
empresa en su especialidad.  
Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de 
Seguridad y Salud o  
Dirección Facultativa. Cumplimentarla documentación, controles y actas 
requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista.  
Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y 
participar en las reuniones mensuales de la misma. Realizar el control y 
seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su 
especialidad.  
Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las 
medidas de protección personales y colectivas. Para poder asumir o ejercer el 
cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, deberá 
ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en 
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materia de Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de 
obra.  
F) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD EN ESTA 
OBRA  
La Comisión de Seguridad y Saludde obra comprenderán como mínimo las 
siguientes funciones: Control y Seguimientode las especificaciones del Plan de 
Seguridad y Salud de la obra. Participación en la programación de las medidas 
de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. Expresar su opinión 
sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos 
previstos en el Plan.  
Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de 
Seguridad y Salud de la obra.  
Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información 
periódica que proceda con respecto a su actuación en la obra.  
Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo 
reiterado o peligro grave.  
Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  
Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la 
observancia de las medidas de prevención.  
Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  
Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual  
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G) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL 
(CONTRATISTA) Y LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA 
OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  
G1) El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud, en el que incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello 
se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por el 
Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia 
evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal.  
El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, 
exigirá formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y 
trabajadores autónomos, acreditación por escrito de que disponen de la 
evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si 
dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e información a 
los trabajadores.  
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el 
apartado correspondiente al Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de 
obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de Seguridad 
proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y 
por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o 
actividad.  
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso 
adaptándolo, en virtud de las propuestas y documentación presentadas por 
cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo el Plan de 
Seguridad y Salud recogerá y habrá tenido en cuenta:  
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a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de 
Seguridad o Estudio Básico.  
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.  
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y 
trabajadores autónomos.  
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características 
particularizadas de la obra de cada empresa concurrente y trabajador 
autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos.  
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera 
evaluación de riesgos adaptada a la realidad de la obra y servirá como 
instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra.  
G2) Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y 
subcontratistas deberán:  
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.  
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad 
y salud al que se refiere el artículo 7.  
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales desarrollado posteriormenteporelRD171/2004, así como 
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cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra.  
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra.  
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
de la dirección facultativa.  
G3) A tenor de los dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un 
mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de 
prevención de riesgos laborales:  
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las 
actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular 
sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias 
derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá ser 
suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando 
se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a 
efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia. 
La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas genere 
riesgos calificados como graves o muy graves.  
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, 
se produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a 
los demás empresarios presentes en el centro de trabajo.  
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c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores 
de dos o más empresas, los empresarios deberán comunicarse de inmediato 
toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad 
de los trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo.  
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las 
actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, debiendo ser 
tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación 
de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva, considerando los 
riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven 
precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se 
desarrollan.  
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los 
riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo 
centro de trabajo.  
G4) Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios 
Concurrentes incluído el Empresario Principal deberán:  
-Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de 
trabajo (Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud 
proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos en 
la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Saludo parte que le 
corresponda del Plan de Seguridad, así como para la Planificación de su 
actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en 
cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.  
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-Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad 
y Salud.  
-Comunicara sus trabajadores respectivos la información e instrucciones 
recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud.  
G5) El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de 
las empresas contratista y subcontratistas.  
G6) Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y 
Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) serán responsables de la 
ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y 
salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados.  
Además, los contratistas y os subcontratistas responderán solidariamente de 
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas 
en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
G7) Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y 
del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas.  
H) OBLIGACIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS EN ESTA OBRA  
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos 
deberán tener presente:  
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H1) Los trabajadores autónomos estarán obligados a:  
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.  
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 
anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.  
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el artículo29, apartados1y2, de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales desarrollado posteriormente por el RD 
171/2004, participando en particular en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiera establecido.  
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.  
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en 
el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
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g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
de la dirección facultativa.  
H2) Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de 
seguridad y salud.  
H3) Conforme establece el Artículo9 del RD 171/2004, los Trabajadores 
autónomos deberán:  
-Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de 
trabajo (Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud 
proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos en 
la elaboración de su Plan de Seguridad y Salud, así como para la Planificación 
de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en 
cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá 
formalizar.  
-Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad 
y Salud.  
-Comunicara sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e 
instrucciones recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud.  
I) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES CON FUNCIONES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN  
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.  
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Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes 
del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las 
normas a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la siguiente 
escala:  
De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención.  
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención.  
De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención.  
De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención.  
De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención.  
De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención.  
De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención.  
 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será 
el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve 
trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los 
Delegados de Personal. A efectos de determinar el número de Delegados de 
Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior 
a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. b) Los 
contratados por término de hasta un año se computarán según el número de 
días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada 
doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.  
Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son 
competencias de los Delegados de Prevención:  
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a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 
preventiva. b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la 
ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.  
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca 
de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. d) Ejercer 
una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales.  
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el 
número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias 
atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de 
Prevención.  
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, 
éstos estarán facultados para:  
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del 
medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 
40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y 
verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el 
cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo 
formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.  
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 
de esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de 
trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a 
la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información está‚ 
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sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que 
se garantice el respeto de la confidencialidad.  
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de 
los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, 
pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar delos 
hechos para conocer las circunstancias de los mismos.  
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de 
las personas u órganos encargados de las actividades de protección y 
prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social.  
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y 
control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a 
cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 
trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso 
productivo.  
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y 
para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al 
Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.  
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del 
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 21.  
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h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y 
control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a 
cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 
trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso 
productivo.  
i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y 
para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al 
Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.  
j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del 
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3del 
artículo 21.  
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo 
dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en 
un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de 
adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo 
sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su 
decisión.  
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas 
por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del 
apartado2 de este artículo deberá ser motivada.  
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el 
número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias 
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atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de 
Prevención.  
J) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
(Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995)  
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el 
empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha 
actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con 
una entidad especializada ajena a la empresa.  
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer 
del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en 
cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los 
trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en 
las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la 
presente Ley.  
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en 
su caso, con los servicios de prevención.  
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá 
facilitar a los trabajadores designados el acceso ala información y 
documentación a que se refieren los artículos18y23dela presente Ley.  
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de 
sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la 
empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en 
particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores 
establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
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Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de 
prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo siguiente.  
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar 
sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran 
acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones.  
5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que 
desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la 
capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los 
trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se 
determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del 
artículo 6 de la presente Ley.  
6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una 
entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de 
prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los términos 
que reglamentarios establecidos.  
Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 
deberán asumir directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el 
apartado 3 del articulo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que 
hubieran concertado, teniendo presente la integración de la prevención en el 
conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la 
misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros 
profesionales o entidades cuando sea necesario para la realización de 
actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran 
complejidad.  
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Por otro lado el apartado3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales establece:  
3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a 
la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de 
riesgo en ella existentes y en lo referente a: a) El diseño, aplicación y 
coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. b) La 
evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta 
Ley.  
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas 
preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. d) La información y 
formación de los trabajadores. e) La prestación de los primeros auxilios y 
planes de emergencia. f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en 
relación con los riesgos derivados del trabajo.  
K) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS RECURSOS PREVENTIVOS EN 
ESTA OBRA  
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 
31/1995 por las modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales), los recursos preventivos de 
esta obra deberán: a) Tenerla capacidad suficiente b) Disponer de los medios 
necesarios  
c) Ser suficientes en número  
Para ello, en el documento de la Memoria de este Plan de Seguridad y Salud se 
especifican detalladamente:  
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1
o
-Aquellas unidades de la obra en las que será necesaria su presencia por 
alguno de estos motivos:  
a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo 
del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo.  
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales.  
2
o
-Las actividades que los recursos preventivos deberán realizar para 
establecer la vigilancia y control de cada unidad de obra en las que sea 
necesaria su presencia:  
a) Los criterios para la Vigilancia del cumplimiento de las medidas incluídas en 
el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y la comprobación de su eficacia.  
b) Los criterios para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de 
trabajo y, por lo tanto, el control de riesgos.  
Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán 
conocimientos, cualificación y experiencia necesarios en las actividades o 
procesos por los que ha sido necesaria su presencia y contarán con la 
formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las 
funciones de nivel básico.  
TRABAJO FIN DE GRADO 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
                 Reforma Integral de Vivienda. Barrió del Carmen, Valencia. 
 
SAMUEL PÉREZ PALACIOS 
2013-14                                                                                                                             41 
 
3.3 Seguros  
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y 
MONTAJE.  
-Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de 
cobertura de responsabilidad civil profesional; asimismo el Empresario 
Principal (Contratista) debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en 
el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda 
resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos 
de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe 
responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al 
campo de la responsabilidad civil patronal.  
-La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo 
en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución 
de la obra con ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado 
a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.  
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CONDICIONES FACULTATIVAS.  CAPÍTULO4  
 
4.1 Coordinación de las actividades empresariales  
Conforme la disposición adicional decimocuarta añadida a la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales se establece la presencia de Recursos 
Preventivos en esta obra, tal como se especifica en la Memoria de este Plan de 
Seguridad y Salud.  
Los recursos preventivos vigilarán el cumplimiento de las medidas incluídas en 
este Plan de Seguridad y Salud, así como la eficacia de las mismas, siempre sin 
perjuicio de las obligaciones del coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra.  
4.2 Coordinador de s y s.  
Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 
4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles-. 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho 
Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra 
pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería 
civil.  
En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los 
Coordinadores en materia de seguridad y salud, cuyo texto se transcribe a 
continuación:  
Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.  
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1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, 
cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, 
el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004) 
designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
elaboración del proyecto de obra.  
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el 
promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004), antes 
del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, 
designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra.  
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra 
podrá recaer en la misma persona.  
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario 
titular del centro de trabajo según RD 171/2004) de sus responsabilidades.  
En el artículo8 del Real Decreto1627/1997refleja los principios generales 
aplicables al proyecto de obra.  
4.3 Obligaciones en relación con la seguridad  
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará 
cumplir las obligaciones de Seguridad y Salud, y que son de señalar las 
siguientes obligaciones:  
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 
legislación vigente.  
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b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos 
los trabajadores propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores 
autónomos de la obra, y hacerla cumplir con las condiciones expresadas en los 
documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este 
apartado.  
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su 
afiliación empresarial, subcontratada o autónoma, los equipos de protección 
individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma 
inmediata y eficaz, en los términos establecidos en este mismo apartado.  
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, 
mantenerlas en buen estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando 
no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido.  
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, 
mantenerles en buen estado de confort y limpieza, hacer las reposiciones de 
material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser 
utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son 
trabajadores propios, subcontratistas o autónomos.  
f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos 
trabajadores menores de 18 años.  
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que 
trabajen en obra.  
h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente 
laboral.  
TRABAJO FIN DE GRADO 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
                 Reforma Integral de Vivienda. Barrió del Carmen, Valencia. 
 
SAMUEL PÉREZ PALACIOS 
2013-14                                                                                                                             45 
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como 
se indica en el apartado comunicaciones en caso de accidente laboral.  
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de 
prevención nombrados en la Memoria y en las condiciones expresadas en la 
misma.  
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos 
debidamente.  
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-
preventiva de los posibles imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por 
los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y 
decididos sobre la marcha durante las obras.  
Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse 
cargo de:  
1
o 
REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez 
finalizado, lo presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su 
aprobación.  
2
o 
INFORMARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL 
CENTRO Y DEL PLAN DE SEGURIDAD:  
Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad 
laboral de la apertura del centro.  
3
o
-AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL:  
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Realizar el Aviso previo de inicio de obra  
4
o
-COMUNICACIÓNALAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD:  
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud 
que afecte a su actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas 
para los trabajadores que desarrollan dicha actividad.  
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las 
prescripciones establecidas en el Plan de Seguridad para las diferentes 
unidades de obra que les afecte.  
5
o 
-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS 
EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES:  
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las 
situaciones de concurrencia de actividades empresariales en el centro de 
trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en que repercuta 
en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados. En dicha 
comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) 
información por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos 
calificados como graves o muy graves.  
6
o
-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad 
y Salud, del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter 
exclusivo para esta obra  
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7
o
-NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES 
(SUBCONTRATISTAS) DE SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma.  
8
o
-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:  
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la 
obra.  
9
o
-NOMBRAMIENTODELA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDEN OBRA:  
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra 
que estará integrada por:  
-Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa 
Contratista  
-Recursos Preventivos  
-Representantes de Seguridad y Salud designado por las Empresas 
Subcontratistas o trabajadores Autónomos, y  
-Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado 
por el Promotor.  
Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la 
actividad de la empresa a la que representan.  
10
o
-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:  
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Se realizará el Control semanal del Personal de Obra. El objetivo fundamental 
de la formalización del presente protocolo es conseguir un adecuado control 
de la situación legal de los trabajadores dentro de las empresas a las que 
pertenecen, además de dejar constancia documental.  
Permite el conocimiento del número de trabajadores presentes en obra, los 
cuales son los únicos autorizados a permanecer en la misma y a la vez 
comprobar el dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénico-
sanitarios de la obra.  
El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de 
personal, deberán entregar este documento semanalmente al Coordinador de 
Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.  
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
DESARROLLAR CADA UNA DE LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN 
EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO:  
(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la Administración, la 
Inspección, los propios subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc. 
dispondrán de esta información.)  
A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.  
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será 
el encargado de coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 
9, así como aprobar el Plan de Seguridad.  
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de 
obras será designado por el Empresario titular del centro de trabajo 
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(Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 apartado2de dicho R.D. 
1627/97.  
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las obligaciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra":  
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad:  
1
o
.Al tomarlas decisiones técnicas y de organización con el finde planificarlos 
distintos trabajoso fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente.  
2
o
. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 
trabajos o fases de trabajo.  
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario 
Principal (contratista) y en su caso, las empresas concurrentes 
(subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente 
y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el 
artículo 10 de este Real Decreto.  
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal 
(contratista) y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador.  
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d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada 
por el RD 171/2004.  
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo.  
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador.  
Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista 
una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de 
Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador 
que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad 
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones 
de servicio y utilización por él descritas. El Empresario principal (Contratista) 
elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de 
calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al 
fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.  
Para dicha normalización interna deberá contar con el V
o 
B
o 
del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud para esta obra.  
Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista 
una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas 
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que 
certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad 
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones 
de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) 
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elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de 
calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al 
fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.  
Para dicha normalización interna deberá contar con el
 
V
o Bo 
del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud para esta obra.  
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004por el que se desarrolla el Artículo 
24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el 
Artículo 3 del RD171/2004, el Coordinador de actividades empresariales (en la 
obra Coordinador de Seguridad y Salud según la disposición adicional primera 
apartado -c-del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de:  
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción 
preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo.  
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo.  
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en 
el centro de trabajo, en particular cuando puedan generarse riesgos calificados 
como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo 
actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de 
los trabajadores.  
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que 
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas 
aplicadas para su prevención.  
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Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones 
a las empresas concurrentes:  
a) Instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de 
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y 
sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una situación de 
emergencia.  
b) Instrucciones suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de 
trabajo que puedan afectara los trabajadores de las empresas concurrentes y 
las medidas para prevenir tales riesgos.  
c) Proporcionar las instrucciones antes del inicio de las actividades, y cuando se 
produzca un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que 
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes que sea 
relevante a efectos preventivos.  
d) Facilitar las instrucciones por escrito cuando los riesgos existentes en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 
concurrentes sea calificado como graves o muy graves.  
También el Coordinador de Seguridad y Salud, conforme establece el 
Artículo14 del RD 171/2004:  
1. Se encargará de las funciones de la coordinación de las actividades 
preventivas:  
a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Artículo 3 -
puntos a), b), c) y d) expuestos antes -. b) Servir de cauce para el intercambio 
de las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD  
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171/2004, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo. c) Cualesquiera otras encomendadas por el Empresario titular del 
centro de trabajo (Promotor.  
2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, el Coordinador de Seguridad y 
Salud estará facultado para:  
a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 
171/2004, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter preventivo que 
sea necesaria para el desempeño de sus funciones.  
b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.  
c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias 
para el cumplimiento de sus funciones.  
d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la 
prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores presentes.  
3. El Coordinador de actividades empresariales (Coordinador de Seguridad) 
deberá estar presente en el centro de trabajo durante el tiempo que sea 
necesario para el cumplimiento de sus funciones.  
Todas estas funciones tienen como objetivo-enriquecer la normativa específica 
del RD 1627/97 por lo establecido en el RD 171/2004 -, recogiendo de este 
modo el espíritu reflejado en el Preámbulo de dicho RD 171/2004.  
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B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD.  
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, 
será el Técnico de  
Seguridad y Salud en ejecución de obra. Las funciones específicas del Técnico 
de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán como 
mínimo: Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la 
misma. Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas 
cumplir. Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra 
según la marcha de la misma. Todo ello con el Coordinador de Seguridad y 
Salud.  
Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del 
sistema organizativo implantado en obra. Formar parte como miembro 
presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las 
reuniones mensuales de la misma. Realizar el control y seguimiento de las 
medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra. Para poder 
ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de 
Director de ejecución de obras(Arquitecto Técnico), así como contar con la 
suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, realizando las 
funciones a pie de obra. El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra 
remitirá una copia de la Autorización del uso de Protecciones colectivas (Acta 
número: 8) y de la Autorización del uso de Medios Auxiliares (Acta número: 9), 
del reconocimiento médico (Acta número: 13) a:  
-el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, -la Empresa 
Subcontratista, -los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y -a la 
Comisión de Seguridad y Salud en obra.  
TRABAJO FIN DE GRADO 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
                 Reforma Integral de Vivienda. Barrió del Carmen, Valencia. 
 
SAMUEL PÉREZ PALACIOS 
2013-14                                                                                                                             55 
C) OBLIGACIONES DELOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.  
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y 
Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma, las funciones 
específicas del Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las 
cuales comprenderán como mínimo: Intermediar entre el Técnico de Seguridad 
y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en materia de Seguridad y 
Salud.  
Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que 
afectaran a los trabajadores de su empresa en su especialidad. Atender los 
requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud 
o Dirección Facultativa.  
Cumplimentarla documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de 
Seguridad y Salud de la Empresa Contratista. Formar parte como miembro de 
la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones 
mensuales de la misma.  
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos 
laborales afectas a su especialidad.  
Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las 
medidas de protección personales y colectivas. Para poder asumir o ejercer el 
cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, deberá 
ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en 
materia de Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de 
obra.  
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D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD.  
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las 
siguientes funciones: Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de 
Seguridad y Salud de la obra. Participación en la programación de las medidas 
de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos.  
Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y 
prevención de riesgos previstos en el Plan. Recibir y entregar la documentación 
establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra.  
Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información 
periódica que proceda con respecto a su actuación en la obra. Analizar los 
accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o 
peligro grave. Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas. 
Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la 
observancia de las medidas de prevención. Comunicar cualquier riesgo 
advertido y no anulado en obra. Se reunirán mensualmente, elaborando un 
Acta de Reunión mensual (Acta número: 5)  
F) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL 
(CONTRATISTA) Y LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA 
OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad 
y Salud, en el que incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá 
presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario 
titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluación 
inicial de Riesgos de esta Empresa Principal.  
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El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, 
está obligado a exigir formalmente (Artículo10RD 171/2004) a las empresas 
Concurrentes y trabajadores autónomos, acreditación por escrito de que 
disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad 
preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e 
información a los trabajadores.  
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el 
apartado correspondiente al Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de 
obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de Seguridad 
proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y 
por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o 
actividad.  
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso 
adaptándolo, en virtud de las propuestas y documentación presentadas por 
cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo el Plan de 
Seguridad y Salud recogerá y habrá tenido en cuenta:  
a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de 
Seguridad o Estudio Básico.  
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.  
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y 
trabajadores autónomos.  
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características 
particularizadas de la obra de cada empresa concurrente y trabajador 
autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos.  
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Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera 
evaluación de riesgos adaptada a la realidad de la obra y servirá como 
instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra.  
2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y 
subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la 
Ley 171/2004) deberán:  
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.  
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad 
y salud al que se refiere el artículo 7.  
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en 
el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.  
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra.  
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
de la dirección facultativa.  
3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un 
mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
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empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de 
prevención de riesgos laborales:  
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las 
actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular 
sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias 
derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá ser 
suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando 
se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a 
efecto spreventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia. 
La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas genere 
riesgos calificados como graves o muy graves.  
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, 
se produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a 
los demás empresarios presentes en el centro de trabajo.  
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores 
de dos o más empresas, los empresarios deberán comunicarse de inmediato 
toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad 
de los trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo.  
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las 
actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, debiendo ser 
tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación 
de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva, considerando los 
riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven 
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precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se 
desarrollan.  
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los 
riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo 
centro de trabajo.  
4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios 
Concurrentes incluído el Empresario Principal deberán:  
-Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de 
trabajo (Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud 
proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos en 
la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le 
corresponda del Plan de Seguridad, así como para la Planificación de su 
actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en 
cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.  
-Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad 
y Salud.  
-Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones 
recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud.  
5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento 
de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas 
contratista y subcontratistas.  
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6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas 
Concurrentes según la Ley 171/2004) serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en 
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en 
su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.  
Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y 
Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) responderán solidariamente de 
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas 
en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 
Empresario titular del centro de trabajo (promotor) no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es decir a la 
Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004).  
G) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.  
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos 
deberán tener presente:  
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:  
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.  
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 
anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.  
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c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.  
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de 
noviembre en materia de trabajos temporales en altura.  
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en 
el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
de la dirección facultativa.  
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de 
seguridad y salud.  
3. Conforme establece el Artículo9 del RD 171/2004, los Trabajadores 
autónomos deberán:  
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-Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de 
trabajo (Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud 
proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos en 
la elaboración de su Planificación de su actividad preventiva en la obra en las 
que evidentemente también habrá tenido en cuenta su Evaluación inicial de 
Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.  
-Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad 
y Salud.  
-Comunicara sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e 
instrucciones recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud.  
4.4 Plan de seguridad  
El Artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, cuyo texto se transcribe a 
continuación indica que cada empresa concurrente (contratista) elaborará un 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes 
del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra:  
Artículo 7. Plan de seguridad y salud en el trabajo.  
1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 
básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en 
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica que no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.  
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En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio 
de seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención 
incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá implicar 
disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del 
apartado4del artículo 5.  
2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, 
por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra.  
En el caso de obras de las Administraciones públicas el plan, con el 
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la 
Administración pública que haya adjudicado la obra.  
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le 
atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección 
facultativa.  
3. En relación con los puestos de trabajo en la obra el plan de seguridad y salud 
en el trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de 
ordenación de las actividades de identificación y, en su caso evaluación de los 
riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo 
ll del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.  
4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en 
función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y 
de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del apartado 2. 
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Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 
presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra 
a disposición permanente de los mismos.  
5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 
permanente de la dirección facultativa.  
-El Artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 regula las obligaciones del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y 
que ya han tratadas anteriormente en este mismo Pliego.  
-El Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales 
aplicables durante la ejecución de la obra.  
4.5 Información, consulta y participación  
La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las 
informaciones necesarias a todo el personal que intervenga en la obra, con el 
objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de 
los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar 
en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y 
de los equipos de protección individual necesarios.  
-Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los 
trabajadores, la  
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Empresa les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los 
siguientes objetivos: -Conocer los contenidos preventivos establecidos en este 
documento en materia de Seguridad y Salud.  
-Comprender y aceptar su aplicación. -Crear entre los trabajadores, un 
auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. -Esta empresa Principal 
(contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de todas 
las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo 
sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la 
seguridad y la salud a los largo de la ejecución de la obra.  
1
o
) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN:  
Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las 
unidades de la obra. A cada operario deberá entregarse la Ficha de 
Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que desempeña, para que 
tenga conocimiento y sepa como realizarla práctica habitual de sus funciones 
dentro de las medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la 
actividad preventiva de la obra.  
La Ficha de procedimiento incluye:  
-El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en 
cuestión.  
-Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas 
garantías de seguridad  
-Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra 
-Las Protecciones colectivas necesarias  
-Los EPIs necesarios  
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-Incluye así mismo las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, 
etc. que garantizan la información necesaria sobre todo el proceso.  
-Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso 
constructiva de la obra, estamos estableciendo en definitiva el Plan de 
Formación., y se establece como ha de llevarse acabo las operaciones de 
trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas.  
2
o
) FORMACIÓN LOS TRABAJADORES:  
A cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de 
seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los 
manuales siguientes: -Manual de primeros Auxilios. -Manual de prevención y 
extinción de incendios. -Simulacros. Estos Manuales permitirán a los operarios 
tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas prácticas en el caso de 
primeros auxilios o en caso de emergencia.  
El simulacro de emergencia incluído en la información, permitirá el 
entrenamiento del operario para estar preparado a hacer frente a situaciones 
de emergencia. La Formación a los trabajadores se justificará en un Acta. 
También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y 
trabajadores autónomos sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en 
caso de Riesgo grave e Inminente.  
Así mismo se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del 
Manual de Emergencia que tendrá vigor durante el desarrollo de la obra. 
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las 
instrucciones básicas impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa 
Principal (Contratista) o el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra. Los 
trabajadores dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente.  
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3
o
) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES:  
Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación 
sobre el proceso constructivo, los Riesgos que entraña, los equipos de 
protección Individual y Colectivo a utilizar por cada uno. La empresa Principal 
(contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que 
intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la 
misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, 
así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso 
correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección 
individual necesarios.  
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas 
normas, debiendo firmar las para dejar constancia en el acta correspondiente 
de esta entrega. Todo ello realizado con el fin de informar y concienciara los 
trabajadores de los riesgos intrínsecos a su actividad y hacerlos partícipes de la 
seguridad integral de la obra.  
Así mismo informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en 
caso de Riesgo grave e Inminente.  
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios del Manual de Emergencia. 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los 
trabajadores, la Empresa les transmitirá la información específica necesaria, 
que tendrán los siguientes objetivos:  
a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en 
materia de Seguridad y Salud. b) Comprender y aceptar su aplicación c) Crear 
entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos 
laborales.  
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Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los 
trabajadores de las empresas concurrentes (subcontratistas) y autónomos, la 
Empresa Principal (contratista) les transmitirá la información específica 
necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:  
a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en 
materia de Seguridad y Salud.  
b) Comprender y aceptar su aplicación  
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de 
riesgos laborales.  
4
o
) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES:  
Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo la empresa 
Principal (contratista) permite y regula la participación a los trabajadores, en el 
marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el 
trabajo en esta obra, para ello le dará unas -Fichas de sugerencia de mejora -, 
de tal manera que en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas 
de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo largo de 
la ejecución de la obra.  
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4.6 Vigilancia de la salud  
4.6.1 Accidente laboral  
Actuaciones  
Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral:  
-El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de 
riesgos. Estos fracasos pueden ser debidos a multitud de causas, entre las que 
destacan las de difícil o nulo control, por estar influidas de manera importante 
por el factor humano.  
-En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera:  
a.-El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá 
inmediatamente para evitar la progresión o empeoramiento de las lesiones.  
b.-En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.  
c.-En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, 
aplicando las técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la 
ambulancia.  
d.-Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el 
buen criterio de las personas que le atienden, el traslado con transportes 
particulares por la incomodidad y riesgo que implica.  
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NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES:  
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del 
Accidente. El objetivo fundamental de la formalización de este documento es 
dejar constancia documental de los posibles accidentes que puedan ocurrir en 
la obra.  
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme 
parte de las diligencias a cumplimentar en caso de accidente con consecuencia 
de daños personales. En este caso se transcribirán al Libro de Incidencias los 
hechos acaecidos.  
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES:  
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una 
Investigación de Accidentes. El objetivo fundamental de la formalización de 
este documento es dejar constancia documental de la investigación de los 
posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.  
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.  
Comunicaciones  
Comunicaciones en caso de accidente laboral: A.) Accidente leve. -Al 
Coordinador de Seguridad y Salud. -Ala Dirección de Obra, para investigar las 
causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. -Ala Autoridad Laboral 
según la legislación vigente. B.) Accidente grave. -Al Coordinador de seguridad 
y salud. -Ala Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las 
medidas correctoras adecuadas. -Ala Autoridad Laboral según la legislación 
vigente. C.) Accidente mortal. -Al Juzgado de Guardia. -Al Coordinador de 
Seguridad y Salud. -Ala Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar 
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las medidas correctoras adecuadas. -Ala Autoridad Laboral según la legislación 
vigente.  
Actuaciones administrativas  
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral: El Jefe de Obra, en 
caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas:  
A.) Accidente sin baja laboral. Se redactará la hoja oficial de accidentes de 
trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad gestora o colaboradora 
dentro del Plazo de los5 primeros días del mes siguiente.  
B.) Accidente con baja laboral. Se redactará un parte oficial de accidente de 
trabajo, que se presentará a la entidad gestora o colaboradora 
dentrodelPlazode5días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente.  
C.) Accidente grave, muy grave o mortal. Se comunicará a la Autoridad Laboral, 
por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha 
del accidente.  
4.6.2 Asistencia médica  
Centro de salud:   Hospital La Fe  
Centro de asistencia:   Hospital La Fe  
Dirección:    Avenida Campanar, 21, 46026Valencia  
Centro de asistencia primaria:  Hospital La Fe  
Teléfono Asistencia 24 horas:  963 86 27 00  
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4.6.3 Plan vigilancia médica  
-Conforme establece el Artículo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta 
empresa garantizará a los trabajadores (siempre que presten su 
consentimiento) a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 
función de los riesgos derivados de su trabajo, en los términos y condiciones 
establecidos en dicho Artículo.  
-Así mismo y conforme se establece en el Artículo 16 de la Ley 31/1995, 
cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores con 
ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios 
de que las medidas de prevención resultan insuficientes, se llevará a cabo una 
investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.  
PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD:  
Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que 
certifique su reconocimiento médico antes de su incorporación a obra y los 
que dispongan de contratos en vigor justificarán el haberlos realizado.  
Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos 
médicos a sus trabajadores y éstos dejarán constancia con su firma en el acta 
correspondiente.  
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4.7 Aprobación certificaciones  
-El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección 
Facultativa en su caso, serán los encargados de revisar y aprobar las 
certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud (basado en el 
Estudio) y serán presentadas a la Propiedad para su abono.  
-Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en 
materia de Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se 
hará conforme al Plan de Seguridad y Salud (basado en el Estudio de Seguridad 
y Salud) y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. Esta 
valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este 
requisito no podrá ser abonada por la propiedad.  
-El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará 
conforme se estipule en el contrato de obra.  
-Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de 
seguridad, sólo las partidas que intervienen como medidas de seguridad y 
salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se 
podría realizar.  
-En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal 
(Contratista) comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo 
obtenido la aprobación previa del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra.  
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4.8 Precios contradictorios  
-En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en 
el documento de la Memoria de Seguridad y Salud que precisaran medidas de 
prevención con precios contradictorios, para su puesta en la obra, deberán 
previamente ser autorizados por parte del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la Dirección Facultativa 
en su caso.  
4.9 Libro incidencias  
-El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este 
documento.  
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al 
que pertenezca el técnico que aprueba el Plan de Seguridad y Salud.  
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra por el Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la 
Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la 
anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa 
de la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, el Empresario principal (contratistas) y empresas 
concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo de las Administraciones Públicas competentes.  
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-Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y 
seguimiento y especialmente con la inobservancia de las medidas, 
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de 
Seguridad y Salud respectivos.  
4.10 Libro de órdenes  
-Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de 
Obra, a través de la utilización del Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. 
Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de órdenes o comentarios 
necesarios para la ejecución de la obra.  
4.11 Paralización de trabajos  
-Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en 
el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o 
cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá a la Empresa 
Principal (Contratista) de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el 
libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 13, apartado 1
o 
del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado 
para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud 
de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, dela 
totalidad de la obra.  
-En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la 
paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las empresas Concurrentes 
(contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los 
representantes de los trabajadores de éstos.  
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CONDICIONES TÉCNICAS. CAPÍTULO5 
5.1 Servicios de higiene y bienestar  
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta 
a pié de obra que dispondrá de lo siguiente:  
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción: La superficie de los 
vestuarios ha sido estimada alrededor de 2m
2 
por trabajador que deba 
utilizarlos simultáneamente.  
-Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean 
necesarios.  
-La altura libre a techo será de 2,30 metros.  
-Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección 
Técnica de la obra proporcione.  
-La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, 
debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo.  
-Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua 
corriente, provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y 
de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o 
fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.  
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y 
calefacción.  
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-Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.  
-Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la 
limpieza necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y 
directa.  
-La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo 
cada uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.  
-La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en 
proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y 
distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.  
-En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán 
recipientes especiales y cerrados.  
-Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres 
o fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada.  
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes 
para basuras, aunque debido a la proximidad de restaurantes en los 
alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y 
relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superfície del 
comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m 
2 
por cada trabajador que deba 
utilizarlo simultáneamente.  
-Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la 
limpieza necesaria.  
-Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada.  
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-Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa.  
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: Agua oxigenada, Alcohol de 96
o
, 
Tintura de yodo, Mercurocromo, Amoniaco, Algodón hidrófilo, Gasa estéril, 
Vendas, Esparadrapo, Antiespasmódicos, Banda elástica para torniquete, 
guantes esterilizados, Jeringuillas desechables, termómetro clínico, Apósitos 
adhesivos, Paracetamol, Acido acetil salicílico, Tijeras, Pinzas.  
-Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 
teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, 
ambulancias, bomberos, policía, etc.  
-En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas 
de urgencia en caso de accidente.  
-Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la 
empresa.  
-Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo 
usado.  
CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y 
BIENESTAR  
-Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las 
especificadas en las mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este 
Pliego y que excepto el Comedor, que podrá ser compartido por hombres y 
mujeres, los demás servicios deberán estarán separados.  
-La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en 
funcionamiento antes de empezar la obra.  
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-Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un 
trabajador con la dedicación necesaria.  
-Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las 
basuras y desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero 
controlado.  
-La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al 
iniciarla obra, pero antes que se realice la oportuna conexión del servicio 
eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de 
un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.  
-La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del 
suministro actual.  
5.2 Equipos de protección individual  
-El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus 
Artículos 5,6y 7, las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los 
equipos de protección individual (EPI’s).  
-Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud 
de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente 
por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización del trabajo.  
-El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no 
exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual-.  
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-El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no 
exhaustiva de equipos de protección individual.  
-En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no 
exhaustivas para la evaluación de equipos de protección individual-.  
-El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones 
mínimas que deben cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el 
procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica 
que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad 
requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI’s 
fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto.  
-El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. 
Seguridad e Higiene en el Trabajo -Comunidad Europea, modifica algunos 
artículos del Real Decreto 1407/1992.  
-Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la 
prevención de los riesgos detectados, se deberán de cumplir las siguientes 
condiciones:  
A.) Las protecciones individuales deberán estar homologadas.  
-El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20de 
noviembre-.  
B.) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del 
apartado anterior, tienen autorizado su uso durante el periodo de vigencia.  
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C.) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y 
operativos, con la finalidad de evitar las negativas a su uso por parte de los 
trabajadores.  
D.) Se investigaran los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad 
de razonar con el usuario y hacer que se den cuenta de la importancia que 
realmente tienen para ellos.  
E.) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o 
roto, será sustituido inmediatamente, quedando constancia en la oficina de 
obra del motivo del cambio así como el Nombre de la Empresa y de la persona 
que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la 
utilización de estas protecciones.  
F.) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un 
acopio ordenado, que será revisado por la Dirección de obra para que autorice 
su eliminación de la obra.  
ENTREGA DE EPIS:  
Se hará entrega de los EPIs a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el 
control de los Equipos de Protección Individual para acreditar 
documentalmente la entrega de los mismos.  
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de 
la entrega de acuse de recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I.) 
que cada Empresa Concurrente (Subcontratista) está obligada a facilitar al 
personal a su cargo.  
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5.3 Equipos de protección colectiva  
-El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en su Anexo IV regula las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, 
dentro de tres apartados. Disposiciones mínimas generales relativas a los 
lugares de trabajo en las obras.  
Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el 
interior de los locales. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos 
de trabajo en las obras en el exterior de los locales.  
-La Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto 
de 1970, regula las características y condiciones de los andamios en los 
Artículos 196 a 245.  
-Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de 
cargas y por la  
93/44/CEE para la elevación de personas sobre los andamios suspendidos. -
Orden 2988/1998 de la Comunidad de Madrid, sobre requisitos mínimos 
exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios 
tubulares utilizados en las obras de construcción.  
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.  
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento 
que garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron 
instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado de Prevención, 
apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,  
quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se 
determine en cada caso y que como pauta general se indica a continuación.  
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-Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, 
antepechos, etc. (semanalmente).  
-Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. 
(semanalmente).  
-Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria 
del gruista (semanalmente).  
-Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de 
plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc. (semanalmente).  
-Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. 
(mensualmente).  
-Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. 
(semanalmente).  
CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 A) Visera de protección acceso a obra: -La protección del riesgo existente en 
los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la utilización de 
viseras de protección.  
-La utilización de la visera de protección se justifica en el articulo 190 de la 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. -Estarán formadas 
por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, de 
anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior 
del borde de forjado 2,5 m. y señalizándose convenientemente. -Los tablones 
que forman la visera de protección deberán formar una superficie 
perfectamente cuajada.  
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B) Instalación eléctrica provisional de obra: a) Red eléctrica: -La instalación 
provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones 
complementarias.  
-Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras 
deben cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4. -En los locales 
de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las 
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24 -Durante la fase de 
realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, 
los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. b) Toma de tierra: -Las tomas de 
tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.  
-Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de2 mm. y la de hierro 
galvanizado serán de 2.5 mm. -Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. 
de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de diámetro como mínimo 
y los perfilesde acero galvanizadode60mm.delado como mínimo.  
C) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes:  
-Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, 
serán examinados y probados con vistas a la verificación de sus características 
y a la seguridad del trabajo de los mismos.  
-Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, 
modificaciones o reparaciones de importancia.  
-Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora.  
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D) Marquesinas:  
Deberán cumplir las siguientes características:  
a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.  
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.  
c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 kg/ m.  
 
-Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 mm de 
espesor, separados ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia 
impidan que se formen acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo 
tiempo tendrán que impedir que la herramienta material que impacta en ella, 
pueda colocarse entre los intersticios de los tablones de la plataforma.  
-Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser 
igual a la fachada (exterior y/o interior) del edificio en construcción.  
E) Redes:  
-La Norma UNE-EN 1263 Partes1y2, establece las características, tipos y 
requisitos generales que han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en 
determinados lugares de trabajo para proteger a las personas expuestas a los 
riesgos derivadas de caída de altura.  
-La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará 
mediante la utilización de redes sobre pescantes tipo horca. Así mismo se 
protegerá el desencofrado mediante redes, ancladas al perímetro de los 
forjados.  
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-Las redes utilizadas serán de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo 
horca colocadas a 4,50m., salvo que el replanteo no lo permita. En ningún caso 
los pescantes rebasarán los 5,00m. de separación.  
-Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los 
empalmes, así como para el arriostramiento de los tramos de malla a las 
pértigas, y será mayor de 8 mm.  
-El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en 
el forjado separadas como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí 
será con cuerda de poliamida de diámetro3 mm.  
-Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de 
poliamida y nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos.  
F) Mallazos:  
-Los huecos horizontales interiores se protegerán con mallas electro soldadas 
de resistencia y malla adecuada, siendo indicado cuando estos son de reducido 
tamaño (normalmente menor de 2 m
2 
).  
-En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes 
elementos estructurales, por lo que es un elemento común.  
-Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de 
acero estirado en frío, o trefilado, formando retícula ortogonal y unidos 
mediante soldadura eléctrica en sus puntos de contacto. -Por su condición de 
resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la 
retención de materiales y objetos en la protección de huecos de forjados.  
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-Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas 
son: fácil colocación en obra, ahorro de trabajo, buen anclaje al forjado porque 
forma parte de el, supresión de ganchos, etc.  
G) Vallado de obra:  
-Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del 
inicio de la obra.  
-Tendrán al menos 2 metros de altura.  
-Dispondrán de portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y 
puerta independiente para acceso de personal.  
-Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su 
sustitución por el vallado definitivo.  
H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales:  
-Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en 
planta. -Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando 
perfectamente apuntaladas para garantizar su estabilidad.  
-El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas 
que impidan la caída de los trabajadores.  
I) Protección contra incendios:  
-En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y 
extinción de incendios, establecen los siguientes apartados de éste capítulo y 
en el Plan de Emergencia que acompaña a este Pliego de Seguridad y Salud. 
Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio, se 
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cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales 
o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros 
departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
así como las correspondientes ordenanzas municipales.  
-Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal 
como establece el Plan de emergencia.  
J) Encofrados continuos:  
-La protección efectiva del riesgo de caída en esta obra de los operarios desde 
un forjado en ejecución al forjado inferior se realizará mediante la utilización 
de encofrados continuos.  
-Se justifica la utilización de éste método de trabajo en base a que el empleo 
de otros sistemas como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, 
pasarelas superiores o el empleo del arnés de seguridad en base a lo dispuesto 
en los artículos 192 y 193 de la ordenanza laboral de la construcción, son a 
todas luces inviables.  
-La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la 
elección de un determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta 
comercial existente. -Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del 
anexo IV del Real Decreto 1627/1997.  
K) Tableros :  
-La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el 
forjado se realizará mediante la colocación de tableros de madera.  
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-Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de 
ascensores, montacargas y pequeños huecos para conductos de instalaciones.  
-La utilización de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
-Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán 
formados por un cuajado de tablones de maderade7 x20 cm. sujetos 
inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los 
Planos.  
L) Pasillos de seguridad:  
a) Porticados:  
-Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones 
embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. 
Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos con tubo o perfiles 
y la cubierta de chapa).  
-Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan 
caer (600 Kg/ m), pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la 
cubierta.  
b) Pasarelas:  
-Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para 
navegar con seguridad por zanjas de cimentación, cimentaciones, forjados en 
construcción y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulación 
de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.  
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-Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho.  
M) Barandillas:  
-Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así 
como en los huecos interiores del mismo que represente un riesgo potencial 
de caída, a medida que se van realizando los forjados.  
-Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y 
en todos aquellos puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída.  
-Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de 
personas (150 Kg/ml).  
-Tendrán listón intermedio, rodapiéde20 cm. y pasamanos, con la resistencia 
adecuada para la retención de personas.  
-Así mismo las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas 
como en las mesetas.  
-La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de 
barandillas con altura de 1,00 metros.  
CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS :  
Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la 
prevención de los riesgos detectados en la Memoria de Seguridad, se deberán 
cumplir las siguientes condiciones:  
A.) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta 
de la obra, teniendo una atención especial a la señalización.  
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B.) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso 
inmediato antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el 
plan de ejecución de la obra.  
C.) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes 
tienen caducidad de uso reconocida.  
D.) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar 
cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un 
trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté 
montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o 
elimina.  
E.) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las 
directrices de la Dirección de obra.  
F.) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté 
utilizando, en la que se observen deterioramientos con disminución efectiva de 
su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se 
volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema.  
G.) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la 
disposición de la instalación de la protección colectiva prevista. De todas 
formas, se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso con el visto bueno 
de la Dirección de obra.  
H.) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajo, están destinadas 
a la protección de los riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, 
trabajadores de la empresa principal, los de las empresas concurrentes 
(subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de 
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los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las 
inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diferentes causas.  
I.)La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y 
retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, 
respondiendo delante de la Dirección de obra, según las cláusulas 
penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares del Proyecto.  
J.) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al 
uso de equipos de protección individual para defenderse de un riesgo idéntico.  
K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones 
colectivas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además 
sin retardo, a la Dirección de obra.  
L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto 
y montadas, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta 
que se realice la investigación pertinente del fallo, con la asistencia expresa de 
la Dirección.  
AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:  
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones 
Colectivas. El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo 
es dejar constancia documental del estado y uso de las protecciones colectivas 
a utilizar en la obra.  
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o 
Dirección Facultativa para la utilización de las protecciones.  
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Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en 
obra para su autorización de uso.  
5.4 Señalización  
-Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los 
encaminados a la señalización visual. Los camiones y máquinas suelen disponer 
de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, 
pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios 
utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia 
gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes 
grupos de medios de señalización:  
1) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u 
objetos que puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la 
implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, 
colocar un poste, etc.  
2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES: En esta 
obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con 
frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que 
especifiquen peligros ó indicaciones de posición, situación, advertencia, 
utilización o modo de uso del producto contenido en los envases.  
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios 
internacionales y se ajustarán a la normativa actual. El objetivo es que sean 
conocidas por todos.  
3.1) Señalización de obra.  
TRABAJO FIN DE GRADO 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
                 Reforma Integral de Vivienda. Barrió del Carmen, Valencia. 
 
SAMUEL PÉREZ PALACIOS 
2013-14                                                                                                                             95 
-Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de 
abril de 1.997 que desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de 
riesgos en el trabajo según la Ley 31 de8 de Noviembre de 1.995 de prevención 
de riesgos laborales.  
3.2) Señalización vial.  
-Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación-y la Instrucción 
de Carreteras 8.3-IC.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES.  
-Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 
8.3-IC.  
-En el montaje de las señales deberá tenerse presente :  
a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos 
que circulen por la zona de las obras como el riesgo de caer desde una 
determinada altura mientras se instala una señal.  
b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta 
y desmonta con la zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los 
conductores que no saben que se encontraran con esta actividad circulen 
confiadamente, por tanto es una operación crítica con un alto riesgo tanto 
para los operarios que trabajen como para los usuarios de la vía que se pueden 
ver sorprendidos inesperadamente.  
TRABAJO FIN DE GRADO 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
                 Reforma Integral de Vivienda. Barrió del Carmen, Valencia. 
 
SAMUEL PÉREZ PALACIOS 
2013-14                                                                                                                             96 
5.5 Útiles y herramientas portátiles  
-La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 
1971 regula las características y condiciones de estos elementos en sus 
artículos 94  a 99.  
-El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.  
-El Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.  
-Los Reales Decretos1435/1992y56/1995 sobre seguridad en máquinas.  
AUTORIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO:  
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El 
objetivo fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de 
recepción de los Equipos de Trabajo en función del cumplimiento de los 
requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el 
que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de 
Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.  
Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener 
unas condiciones de trabajo seguras.  
Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la 
naturaleza del trabajo y a las dificultades previsibles y deberán permitir la 
circulación sin peligro.  
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Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea 
posible. En caso de que estos equipos sean reutilizados y en función de sus 
tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y 
puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler en el 
que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado 
de utilización en obra.  
No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con 
los requisitos indicados en el párrafo anterior, los cuales deberán ser 
comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, 
quien procederá a dar su visto bueno.  
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de 
Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del 
fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las 
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro 
país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario 
Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna 
las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, 
exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.  
Para dicha normalización interna deberá contar con el
 
V
o Bo 
del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud para esta obra.  
Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos 
de obra, con el fin de garantizar la reposición de los mismos.  
En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su 
fecha de caducidad.  
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El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los 
Reales Decretos 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior 
R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a 
emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se realizará por el 
empresario responsable del equipo, asegurándose de que han sido 
comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y 
mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.  
AUTORIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES:  
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios 
auxiliares de obra. Deberá reflejarse en un acta, cuyo objetivo fundamental de 
la formalización del documento es dejar constancia documental del estado 
operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se 
entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados 
(Andamios tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de 
hormigonado, andamios de fachada, plataformas de E/S de materiales, 
escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la consideración 
de máquinas y cumplirán lo establecido en el documento correspondiente.  
Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea 
posible homologados por organismo competente. En caso de ser reutilizados 
se comprobará su estado, vida útil y se realizará prueba de servicio. Los medios 
provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán 
con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta.  
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o 
Dirección Facultativa para la utilización de cualquiera de los medios auxiliares 
utilizados en esta obra.  
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Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004 :  
1-Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de 
escaleras improvisadas o de madera pintadas.  
2-Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser 
autorizados deberán disponer de un plan de montaje, de utilización y 
desmontaje, realizado por persona autorizada:  
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o 
motorizadas), y plataformas elevadoras sobre mástil.  
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre 
terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos 
cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la 
andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que 
salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se 
exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.  
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o 
estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del 
terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.  
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se 
efectúen a más de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el 
suelo.  
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos 
entre los anteriormente citados, dispongan del marcado CE, por serles de 
aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado 
plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, 
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proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de 
los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones 
o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.  
3-Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados 
sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que 
hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad 
con las disposiciones del artículo5del RD 1215/1997, destinada en particular a:  
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del 
andamio de que se trate.  
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del 
andamio de que se trate.  
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.  
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones 
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del 
andamio de que se trate.  
e) Las condiciones de carga admisible.  
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de 
montaje, desmontaje y transformación.  
4-Tantolos trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán 
del plan de montaje y desmontaje mencionado, incluyendo cualquier 
instrucción que pudiera contener.  
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5-Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y 
desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser 
dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el 
empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, 
conforme a lo previsto en el apartado1 del artículo 35 del Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero.  
6-Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una 
formación universitaria o profesional que lo habilite para ello:  
a) Antes de su puesta en servicio.  
b) A continuación, periódicamente.  
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.  
7-Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y 
desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser 
dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el 
empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, 
conforme a lo previsto en el apartado1 del artículo 35 del Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero.  
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5.6 Instalaciones provisionales  
-Se atendrán a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, en su Anexo IV.  
-El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:  
-La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas 
señaladas en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de 
los planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de 
aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
-Real Decreto842/2002,de2de Agosto-y sus instrucciones técnicas 
complementarias que lo desarrollan.  
-El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a 
la carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación 
prevista.  
-Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de 
tensión asignada mínima 450/750V, con cubierta de policloropreno o similar, 
según UNE21.027 ó UNE 21.150 y aptos para servicios móviles.  
-Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 
300/500V, según UNE 21.027 ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.  
-La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o 
de planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas. -En caso de 
efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 
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mínima de 2 m. en los lugares peatonalesyde5 m. en los de vehículos, medidos 
sobre el nivel del pavimento.  
-El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 
anteriormente, se efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo 
indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del cable-mediante 
una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger 
mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico-a los 
vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable 
irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, 
bien de plástico rígido curvable en caliente.  
-Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no 
particularmente visibles, serán rechazados.  
-Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su 
aislamiento, a saber:  
Azul claro: Para el conductor neutro.  
Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección.  
Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase.  
 
-En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos 
aquellos aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra 
sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos e 
indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.  
-Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en 
los puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la 
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sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de 
conductores utilizados.  
-Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 
protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte 
por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).  
-Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán 
las indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en cuenta:  
a) Medidas de protección contra contactos directos:  
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por 
medio de barreras o envolventes.  
b) Medidas de protección contra contactos indirectos:  
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está 
asegurada por corte automático de la alimentación, según esquema de 
alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser superior a 24 V de 
valor eficaz en corriente alterna ó 60V en corriente contínua.  
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por 
dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como 
máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o 
bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un 
transformador individual.  
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INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES:  
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pié de 
obra que dispondrá de lo siguiente:  
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción  
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y 
calefacción.  
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes 
para basuras, aunque debido a la proximidad de restaurantes en los 
alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y 
relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante : La superfície del 
comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m 
2 
por cada trabajador que deba 
utilizarlo simultáneamente.  
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: Agua oxigenada, Alcohol de 96
o
, 
Tintura de yodo, Mercurocromo, Amoniaco, Algodón hidrófilo, Gasa estéril, 
Vendas, Esparadrapo, Antiespasmódicos, Banda elástica para torniquete, 
guantes esterilizados, Jeringuillas desechables, termómetro clínico, Apósitos 
adhesivos, Paracetamol, Acido acetil salicílico, Tijeras, Pinzas.  
-Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra.  
-Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un 
trabajador con la dedicación necesaria.  
-Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las 
basuras y desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero 
controlado.  
TRABAJO FIN DE GRADO 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
                 Reforma Integral de Vivienda. Barrió del Carmen, Valencia. 
 
SAMUEL PÉREZ PALACIOS 
2013-14                                                                                                                             106 
-La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que 
se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se 
conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno 
generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.  
-La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del 
suministro actual del polígono.  
 
5.7 Otras reglamentaciones aplicables  
-Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que 
afecten a la prevención de riesgos labores. -Entre otras serán también de 
aplicación: Real Decreto 53/1992, -Reglamento sobre protección sanitaria 
contra las radiaciones ionizantes-; Real Decreto 230/1998, -Reglamento de 
explosivos- 
Real Decreto 1316/1989, -Exposición al ruido-Real Decreto 664/1997 y Orden 
25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo- 
Real Decreto 665/1997, -Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Ley 10/1998, -Residuos-Orden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles-Orden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de 
botellas de gases a presión-Real Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión 
simple-Real Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, 
cadenas y ganchos-Real Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de 
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las empresas del trabajo temporal-Real Decreto 842/2002, de2 de Agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja  
Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  
CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CONTROL Y ESTADÍSTICA DE LA OBRA:  
A) ÍNDICES DE CONTROL.  
-En esta obra se llevarán los índices siguientes:  
1. Índice de incidencia: Es el promedio del número total de accidentes con 
respecto al número medio de personas expuestas por cada mil personas.  
I.I. = (N
o 
total de accidentes/N
o 
medio de personas expuestas) x 1000 
2. Índice de frecuencia: Para representarla accidentabilidad de la empresa, y 
corresponde al número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de 
horas trabajadas.  
I.F. = (N
o 
total de accidentes/N
o 
total de horas trabajadas) x 1000000 
Considerando como el número de horas trabajadas: N
o 
total de horas 
trabajadas = N
o 
trabajadores expuestos al riesgo x N
o 
medio horas trabajador  
3. Índice de gravedad: Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al 
número de jornadas perdidas por cada mil trabajadas.  
I.G. = (N
o 
jorn. no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja/N
o 
total horas trabajadas) x 1000 
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4. Duración media de incapacidad: Representa el tiempo promedio que han 
durado los accidentes de la empresa, y corresponde al número de jornadas 
perdidas por cada accidente con baja.  
D.M.I. = Jornadas no trabajadas/N
o 
de accidentes 
B) ESTADÍSTICAS.  
a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas 
desde el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las 
observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas 
dadas para subsanar las anomalías observadas.  
b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma 
que los partes de deficiencias.  
c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de 
dientes de sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los 
mismos con una somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses 
del año y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.  
TRABAJO FIN DE GRADO 
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CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS. CAPÍTULO 6  
6.1 Condiciones para obras  
-Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las 
partidas que en materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra; la 
valoración se hará conforme se ha establecido en el Presupuesto y de acuerdo 
con los precios contratados por la propiedad.  
-El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará 
conforme se estipule en el contrato de la obra.  
-Ala hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en 
cuenta solo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, 
haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría 
realizar.  
-En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se 
definirán total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio 
correspondiente, procediéndose para su abono tal como se indica en los 
apartados anteriores.  
-En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta 
proposición a la propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo 
estipulado en las Condiciones de Índole Facultativo. 
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ANEJO 2 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
  
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 EQUIPAMIENTO Y FORMACIÓN DE SEGURIDAD                           
01.01 m   Prot borde-A puntal met-mad                                     
Sistema de protección de borde clase A, solo para cargas estáticas y de utilización hasta un ángulo
máximo de inclinación de 10º, de altura mayor o igual a 1m, se compone de unos puntales como
montantes separados a una distancia máxima de 2.20m una barandilla principal metálica separada a
menos de 470mm una protección intermedia de tablas de madera y con un plinto o rodapié que tenga
el borde superior al menos a 150mm por encima de la superficie de trabajo y con aperturas menores
a 20mm.
4,00 8,06 32,24
01.02 u   Casco ctr golpes estandar                                       
Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, es-
tándar, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable
en 10 usos.
8,00 0,24 1,92
01.03 u   Gafas protectoras                                               
Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y antirraya-
do, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amorti-
zable en 5 usos.
8,00 1,40 11,20
01.04 u   Oculares p/pantalla soldador                                    
Oculares filtrantes para pantalla facial para soldador, según norma UNE-EN 166, UNE-EN 169 u
UNE-EN 175, incluso los requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992.
1,00 0,25 0,25
01.05 u   Guantes u gnal alg-ni                                           
Par de guantes de uso general fabricados en algodón-nitrito, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
8,00 0,26 2,08
01.06 u   Tapón moldeable                                                 
Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico
para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1
y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas
de 250 juegos), amortizable en un uso.
8,00 0,02 0,16
01.07 u   Bota seguridad                                                  
Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera
y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN
ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informati-
vo.
8,00 9,32 74,56
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01.08 u   Chaqueta soldador                                               
Chaqueta de protección para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetración de chis-
pas, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003  y UNE-EN 348, incluso re-
quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.
1,00 15,04 15,04
01.09 u   Arnés c/1 pto amarre                                            
Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado
por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con un punto de amarre, según UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.
1,00 5,84 5,84
01.10 u   Disptv retráctil 3.5m                                           
Dispositivo anticaída retráctil, con bloqueo automático y sistema automático de tensión y retroceso,
mediante un cable de acero con amarre de sujeción de longitud 3.5m, según UNE-EN 360 y
UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de caliad, declara-
ción de Conformidad y Folleto informativo.
1,00 42,12 42,12
01.11 u   Cuerda de seguridad anticaída                                   
Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y 16mm de diametro con gancho de aluminio, se-
gún norma UNE-EN 353-2.
1,00 19,03 19,03
01.12 u   Mosquetón                                                       
Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para usar como conexíon en los sistemas de suje-
ción y anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN
365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-
mo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.
4,00 2,24 8,96
01.13 h   Formación trabajadores                                          
Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.
2,00 15,00 30,00
01.14 u   Material individual didáctico                                   
Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.
8,00 14,18 113,44
TOTAL CAPÍTULO 01 EQUIPAMIENTO Y FORMACIÓN DE SEGURIDAD ......................................................... 356,84
TOTAL...................................................................................................................................................................... 356,84
13 de mayo de 2014 Página 2
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MANUALES DE MONTAJE DE LAS 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Sistema de protección de borde "B35" / "B35R" 
clase A 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manual de Instrucciones 
                DACAME, S.L. 
Ctra. Santa Bárbara-La Senia km 4,6 
43515 La Galera (TARRAGONA) 
Telf: 977 71 70 04    Fax: 977 71 93 89 
E-mail: dacame@dacame.com - www.dacame.com 
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1.INTRODUCCIÓN 
 
El sistema provisional de protección de borde tipo B `35´ / B `35´R  está destinado para su 
utilización en las obras de construcción, principalmente para prevenir la caída de personas y objetos. 
Según la legislación vigente, se requerirán sistemas de protección de borde o otros sistemas de 
protección de caídas cuando la altura de caída sea mayor de 2 m. 
A la hora de establecer qué sistema de protección de borde es el más apropiado, se debe 
evaluar el ángulo de la superficie de trabajo, con respecto a la horizontal y la posible altura de caída. 
El sistema de protección de borde tipo B `35´ / B `35´ R es apropiado para utilizarse siempre y 
cuando  el ángulo de la superficie de trabajo no sea superior a 10 grados. (Sistema de protección de 
borde clase A, según norma  UNE - EN 13374) 
 
2. COMPONENTES DEL SISTEMA 
 
El sistema provisional de protección de borde  tipo B `35´ / B `35´ R está formado por los 
siguientes componentes: 
 
2.1. GUARDACUERPO  
 
El guardacuerpo del sistema, está 
formado por una estructura telescópica 
formada por tubos cuadrados 35 x 35 x 1,5 
mm y 30 x 30 x 2 mm, varilla roscada, 
manivela de redondo de Ø10 mm y tuercas 
para su regulación y apriete, pasamano de 
sección 40 x 4 mm para la pinza inferior  de 
sujección al forjado y pletina estriada de 5 
mm de espesor para la pinza superior.   
Los soportes de alojamiento de las 
barandillas son pasamano de sección 20 x 5 
mm. 
El modelo B `35´ dispone de varilla 
roscada de M12 y chapa de 20 x 5 doblada 
para el refuerzo de la pletina estriada, 
mientras que en el B `35´ la varilla es de M16 
y el refuerzo de la pletina está realizado con 
tubo de sección cuadrada. 
 
 
Peso: 5,8  Kg   ( B35 )    
            6,7  Kg   ( B35`R´ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. BARANDILLA  
 
La barandilla del sistema está formada por tubo galvanizado en 
frío de diámetro Ø35 x 2 mm de espesor de pared, de una longitud 
de 2,5 m y provisto de 2 ranuras de 13 x 88 mm en cada extremo de 
los prensados del tubo. 
Peso: 3,1 Kg 
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Las longitudes de trabajo posibles son: 
• Minima: 2,08 m 
• Máxima: 2,46 m 
 
2.3. RODAPIÉ 
 
El rodapié del sistema está formado por tablero de 
madera  de dimensiones altura 15 cm y longitud de 2,5 
m y espesor 27 mm.  
 
Peso: 5 Kg 
 
3. MONTAJE DEL SISTEMA 
 
Los operarios responsables del montaje del sistema deben utilizar los EPI (Equipos de 
Protección Individual) puestos a su disposición, en conformidad con la información y la formación 
recibidas y con la capacitación eventualmente organizada: 
• casco de seguridad,  
• calzado de seguridad,  
• arnés y cabo de anclaje, 
• ropa de trabajo,  
• guantes para riesgos mecánicos 
• impermeable (si procede)
 
El sistema de prensión del  guardacuerpo dispone de una carrera útil que va desde los 10 mm 
(pinza totalmente recogida) hasta los 500 mm (pinza totalmente extendida).  
Las superficies sobre las que asentarán   las dos pinzas de sujección deberán estar paralelas y 
horizontales. 
Antes de fijar los guardacuerpos es muy importante hacer un replanteo de los guardacuerpos 
disponibles sobrte el perímetro del área de  trabajo que se quiere proteger, teniendo en cuenta que la 
distancia máxima horizontal entre 2 guardacuerpos adyacentes esté comprendida entre la longitud 
mínima y máxima de trabajo de la barandilla (2.08 – 2.46 m). 
 
Proceso de montaje:  
a) Mediante un giro como el indicado (rojo) en la figura daremos 
más separación a las pinzas para obtener la anchura de apriete 
requerida. 
En sentido contrario (verde) reduciremos la distancia existente 
entre las pinzas. 
b) Una vez tengamos una distancia entre pinzas  ligeramente 
superior al espesor del forjado embocaremos el guardacuerpo en su 
totalidad y  a continuación efectuaremos el apriete del mismo. Para 
obtener una fijación correcta se aplicará un par de apriete comprendido  
entre 30 – 40 Nm*; para ello se puede emplear una llave 
dinamométrica sobre la tuerca del asa. 
 
*Este valor se da con el fin de cuantificar un valor de apriete suficiente, que imposibilite el 
deslizamiento no deseado de las pinzas del guardacuerpo sobre el elemento constructivo que 
aprisiona. Equivale aproximadamente a la fuerza de apriete que efectúa un operario apretando el 
guardacuerpo manualmente con firmeza, pero  sin forzarlo en exceso. En la práctica, y dependiendo 
de las condiciones del forjado (rugosidad de la superfície, paralelismo entre caras, irregularidades, 
etc) este valor puede ser orientativo. Para la correcta funcionalidad del sistema se recomienda 
verificar el guardacuerpo tras instalarlo.  
 
El guardacuerpo debe aprisionar el forjado con toda la anchura  
de que disponga la pinza; no deben quedar holguras entre el tubo 
vertical y el canto del forjado. 
       Tras haber efectuado el posicionamiento de los guardacuerpos 
sobre la zona que se quiere proteger se procederá a completar  la 
protección lateral. 
La protección lateral se asegurará a cada anclaje (mediante un 
trozo de alambre para  las barras galvanizadas de 2,5 m que cumplen  
OK 
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la función de barandilla y mediante un clavo  el  tablero de madera que cumple la función de 
rodapié). 
El alambre empeado se curvará convenientemente evitando dejar puntas libres que puedan 
provocar rasguños o pinchazos a los operarios) 
 Los clavos  a emplear  no deberán ser de una longitud excesiva, para evitar que sobresalgan 
una vez clavados  y a fin de evitar atrapamientos accidentales o otras situaciones peligrosas. 
Los 3 perfiles en forma de L de que dispone el guardacuerpo tienen suficiente anchura como 
para permitir el solape de 2 tableros. 
 
Proceso de desmontaje: 
a) El operario responsable del desmontaje llevará arnés de seguridad sujeto a línea de vida. 
b) Se retirarán las barandillas de sus alojamientos (pasamano 20 x 5), así como los rodapiés 
(liberándolos si es necesario de los alambres utilizados para asegurar). 
c) A continuación podrán retirarse los guardacuerpos del forjado, aflojando previamente la 
manivela que gobierna el sistema de apriete. 
 
4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO 
 
Se deberá controlar frecuentemente el buen estado de las soldaduras, así como que no haya 
roturas ni deformaciones en los guardacuerpos, barandillas y rodapiés.  
Se deberá comprobar que las dos pinzas mantienen el paralelismo entre ellas para asegurar 
una buena prensión del forjado. 
Se recomienda engrasar frecuentemente el mecanismo de apriete. 
Las barandillas y rodapiés deberán estar convenientemente asegurados, y se observará su 
buen estado, retirándose inmediatamente y sustituyéndose por otros nuevos, aquellos que presenten 
defectos de cilindricidad, abolladuras, oxidación, doblado, etc) 
El material deberá almacenarse lejos de la humedad o de atmósferas corrosivas que puedan 
comprometer sus características resistentes. Además, las operaciones de transporte y 
almacenamiento se realizarán con cuidado con el fin de no dañar los componentes. 
 
Después de la caída de una persona u objeto hacia o en el sistema de protección 
de borde el sistema sólo debe reutilizarse después de haber sido inspeccionado 
por una persona competente. 
 
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
José Daniel Celma, Representante Legal de la empresa DACAME, S.L., con domicilio en 
La Galera (Tarragona) Ctra. Santa Bàrbara-La Sénia, Km. 4,6. DECLARA que el equipo a 
continuación especificado: 
 
Sistema de protección de borde B `35´ / B`35´ R , formado por: 
 
• Guardacuerpo tipo B35 / tipo B35 `R´ 
• Barandilla metálica galvanizada de dimensiones de tubo Ø35 x 2 , long 2,5 m. 
• Rodapié, dimensiones altura 15 cm, longitud de 2,5 m y espesor 27 mm. 
 
Altura útil de seguridad         1  m Año de fabricación:               2010
 
Está fabricado en conformidad con los requisitos que establece la norma UNE EN 13374 
`Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del producto, métodos de ensayo´, 
siendo un sistema provisional de protección de borde clase A. 
 
Producto certificado por AENOR con nº certificado 044-000030 
 
 
José Daniel Celma  
La  Galera (Tarragona)  
DACAME, S.L. 
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INSTALACIÓN DE REDES DE SEGURIDAD TIPO S (REDES DE SEGURIDAD 
PARA USO EN HORIZONTAL). 
A.-INSTRUCCIONES INSTALACIÓN. 
1.- Extender los paños de red de seguridad Une en 1263.1 tipo S Visornets 
sobre el suelo bajo la superficie a proteger inspeccionando previamente que 
no existan elementos que la puedan dañar. 
 
2.- Realizar la correspondiente unión de paños cuando se requieran varias 
redes para completar la superficie a cubrir, dicha unión se debe de realizar 
cada 10 cms, malla a malla y haciendo un nudo de refuerzo cada 10 mallas 
con cuerda de unión Visornets Une en 1263.1 tipo O (esfuerzo mayor a 7,5 kN) 
 
3.- Los paños se pueden instalar sin necesidad de unirlos, pero para ello 
habrá que solaparlos, y el solape mínimo entre redes es de 2 metros. 
 
4.- Las redes se instalan directamente sobre las cerchas o los pórticos con 
ayuda de una plataforma telescópica o de tijera; la unión al pórtico se hace 
con cuerda de atado Une en 1263.1 tipo G (esfuerzo a la tracción superior a 30 
kN) o con cuerda de atado Une en 1263.1 tipo P (esfuerzo a la tracción 
superior a 15 kN) con ramal doble de carga. La red debe de quedar lo más 
cercana posible al área de trabajo. 
 
Atención: No efectuar el izado de la red desde la estructura a mano, aún 
disponiendo de equipos de protección individual anclados, salvo casos 
extremos en donde nos tienen que solicitar un procedimiento específico. 
 
5.- La unión de la red a la estructura se efectuará con un máximo de 
separación entre ellos de 2,5 metros, siendo recomendable hacerlas cada 1 
metros. 
 
6.- La red sobrante se recogerá enrollándola sobre la cuerda perimetral antes 
de hacer el correspondiente anclaje a la estructura y se recomienda recoger 
la misma cantidad de mallas por ambos lados de la red. 
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B.-ALTURAS DE CAÍDA. 
 
    
 
Definiciones altura de caídas                             
 
 
Las  redes de seguridad se deben de instalar lo más cercano posible al área 
de trabajo; las alturas de caída Hi y He no deben de exceder de los 6 metros; 
la altura de caída reducida Hr no debe de superar los 3 metros. 
 
C.-ANCHURA DE RECOGIDA. 
 
La anchura de recogida, llamada “b” se le denomina a la distancia horizontal 
entre el borde del área de trabajo y el borde de la red de seguridad, veánse 
las figuras 1 y 2. 
 
Dependiendo de la altura de caída, la anchura de recogida “b” de la red de 
seguridad no debe de ser inferior a los valores indicados en la tabla 2. 
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Si el área de trabajo está inclinada más de 20º: 
 
 -la anchura de recogida “b” debe ser, al menos de 3 metros. 
-la distancia “t” entre el punto de trabajo más exterior y el punto más 
bajo del borde de la red de seguridad no debe de exceder los 3 metros 
(véase la figura 2). 
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D.-PUNTOS DE ANCLAJE 
 
Los puntos de anclaje de en donde se instalan las redes de seguridad no 
deben de exceder los 2500 mm de separación entre ellos, debe de tener una 
resistencia, denominada “P”, de , al menos , 6 kN para una distancia de caída 
a la red de 6 metros. El ángulo de cálculo para esta carga ha de ser de 45 º 
(véase figura 3) , para el cálculo de la estructura soporte sólo deben de 
considerarse las tres cargas características de 4 kN, 6 kN y 4 kN, aplicadas a 
la posición más desfavorable (véase figura 3). 
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E.-DEFORMACIÓN DE LAS REDES DE SEGURIDAD. 
 
En este punto nos tenemos que fijar en el siguiente cuadro (norma Une en 
1263.2:2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Manual de instalación redes de seguridad tipo S 
Visor Fall Arrest Nets S.L.       Página 8 de 8 
 
 
 
 
 
 
 
F.-DESINSTALACIÓN DE LAS REDES DE SEGURIDAD. 
 
Ésta debe de ser realizada cortando la cuerda de atado o soltando el punto 
de anclaje de la red a la estructura, bien desde arriba con la ayuda de una 
plataforma o desde abajo con una cizalla telescópica. 
 
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
Tanto la instalación como desinstalación de las redes de seguridad se debe 
de realizar con los E.P.I.´s correspondientes. 
 
ALMACENAMIENTO CUIDADO E INSPECCIÓN. 
 
-Las redes de seguridad no deberán de ser sacadas de su bolsa hasta el 
momento de su instalación. 
-En caso de percibir alguna malformación visual o rotura de alguno de los 
elementos que componen la red, se recomienda retirar y no instalar. 
-Las redes de seguridad que ya hayan sido utilizadas, sólo podrán volver a ser 
reinstaladas tras la revisión de persona o autoridad competente.  
-En caso de que una red haya sufrido impacto de persona u objeto, ésta sólo 
podrá seguir instalada tras la revisión de persona o autoridad competente. 
-Las redes se mantendrán fuera de radiaciones ultravioletas y libres de 
aceites grasas y disolventes. 
 
 
NOTA 
 
En caso de que la obra requiera una instalación que no se pueda llevar a cabo 
con las directrices aquí expuestas se les recomienda que soliciten un 
procedimiento especial, en caso contrario, no nos comprotemos a garantizar 
la seguridad de la instalación. 
 
El utilizar otros elementos de anclaje de otros fabricantes conlleva no 
garantizar la seguridad de la instalación y de la red en particular. 
 
 
 
 
Este manual se encuentra en la revisión 0. 
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Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                                               
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia  
 
DOCUMENTACIÓN, CONTROLES Y ACTAS. 
 
Seguidamente se enumeran y posteriormente se desarrollan los protocolos, actas y 
documentos tipo que pueden formar parte del Estudio de Seguridad y Salud y a la vez pueden ser 
incorporados al Plan de Seguridad y Salud por la Empresa Contratista, los cuales se deberán 
observan y cumplimentar durante el desarrollo de la obra. Se han rellenado por parte del alumno 
aquellos apartados de los que disponía información.  
 
 
Empresa contratista 1:  REFORYMAR SL  
C/ Palmar, 14 Bajo 
46980 Paterna, Valencia 
Telf.: 961 38 81 71 
 
Subcontrata 1:  cartón – yeso.  
APF SISTEMAS  
Telf. 667684512 
 
Empresa contratista 2: para estructura metálica.   
DAMABO SL 
Calle de Cullera, 61,  
46035 Valencia 
Telf. 963 64 02 55 
 
Promotor: AURELIANA PARISI IAPADRE 
Calle Baja 30 nº 2º, 3ª 
46003 Valencia 
Nº.Pasaporte: AA2222520 
 
Proyectista: Emmanuele Fulvi Murray, Arquitecto, 05736, CTAV.  
en representación de: Arquipielago Arquitectura SLPU 
CIF B 97419261 
C/ Dr. Sanchis Bergón 11, Valencia 
Tlfn 96 350 90 22, Fax 96 338 21 53 
 
Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución delas obras    
   Emmanuele Fulvi Murray
SEGURIDAD Y SALUD  
                                                                     Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                                               
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia  
DOCUMENTO  CONTENIDO 
 
1001.- Acta de nombramiento del Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra 
(Empresa contratista). 
 
1002.- Acta de nombramiento del representante de Seguridad y Salud  (Empresa 
subcontratista). 
 
1003.-   Acta de constitución de la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 
 
1004.-   Acta reunión mensual de la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 
 
1005.-   Acta de entrega Plan de Seguridad y Salud en empresa subcontratista. 
 
1006.- Acta de entrega de normas de prevención y Seguridad y Salud a los 
trabajadores. 
 
1007.-   Autorización de uso para operadores de equipos y trabajos especiales. 
 
1008.-   Entrega de equipos de protección individual (1) y (2). 
 
1009.-   Justificación formación impartida a los trabajadores. 
 
1010.-   Justificación reconocimientos médicos realizados. 
 
1011.-   Personal presente en obra. 
 
1012.-   Recepción de equipos de trabajo y máquinas (1) y (2). 
 
1013.-   Notificación de accidente / incidente. 
 
1014.-   Acta de autorización de uso en obra de las protecciones colectivas. 
 
1015.-   Acta de autorización de uso en obra de medios auxiliares. 
 
1016.-   Justificación entrega de documentos. 
   
 
DOCUMENTO 
 
ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD A PIE DE 
OBRA (EMPRESA CONTRATISTA). 
 
1001 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
 
 
En Valencia a 13 de enero de 2014 
 
 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995, de 8 de noviembre), Reglamento de 
Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero) y Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción (R.D. 1627/1997, de 24 de octubre), la Empresa Contratista de las obras mencionadas en el 
encabezamiento, procede al nombramiento de: 
 
 
D. Eloy Sauquillo         Titulación ……………………………………. 
Con DNI ……………………………………., domiciliado en …………………………………. 
Calle o plaza ……………………………………….. 
 
 
Como Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra 
 
 
Las funciones a desarrollar con carácter exclusivo para esta obra, son las descritas en el Plan de Seguridad y Salud 
de la misma, así como ser el interlocutor entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución de la obra o Dirección Facultativa. 
 
 
Acepto el nombramiento                                                                                   Empresa Contratista 
 
 
 
 
 
Fdo: D. Eloy Sauquillo                                                                                  Fdo: D. Miguel López 
                                                                                                                                 GERENTE REFORYMAR SL 
                                                                                                                                    (Cargo y Sello de la empresa) 
 
 
 
VºBº Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa 
 
 
 
Fdo: D. Emmanuele Fulvi Murray 
 
   
 
 
DOCUMENTO 
 
ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD A PIE DE 
OBRA (EMPRESA CONTRATISTA). 
 
1001 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
parte de la estructura metálica 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
DAMABO SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
Calle de Cullera 61, 46035 Valencia 
 
 
 
 
En Valencia a 13 de enero de 2014 
 
 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995, de 8 de noviembre), Reglamento de 
Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero) y Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción (R.D. 1627/1997, de 24 de octubre), la Empresa Contratista de las obras mencionadas en el 
encabezamiento, procede al nombramiento de: 
 
 
D.                                                                    Titulación ……………………………………. 
Con DNI ……………………………………., domiciliado en …………………………………. 
Calle o plaza ……………………………………….. 
 
 
Como Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra 
 
 
Las funciones a desarrollar con carácter exclusivo para esta obra, son las descritas en el Plan de Seguridad y Salud 
de la misma, así como ser el interlocutor entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución de la obra o Dirección Facultativa. 
 
 
Acepto el nombramiento                                                                                   Empresa Contratista 
 
 
 
 
 
Fdo: D.                                                                                                               Fdo: D.  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                    (Cargo y Sello de la empresa) 
 
 
 
VºBº Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa 
 
 
 
Fdo: D. Emmanuele Fulvi Murray 
 
   
 
DOCUMENTO 
 
ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD 
(EMPRESA SUBCONTRATISTA). 
 
1002 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
 
En Valencia a 13 de enero de 2014 
 
 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995, de 8 de noviembre), Reglamento de 
Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero) y Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción (R.D. 1627/1997, de 24 de octubre), la Empresa Subcontratista Apf Sistemas, Aislamientos 
y Decoración, S.L.U, de la obra indicada en el encabezamiento, en la cual desarrolla la actividad de montaje de 
placas de cartón-yeso, 
Procede al nombramiento de: 
 
 
D. .................................................................................................. Categoría profesional .............................................. 
Con DNI ..................................., domiciliado en ........................................................................................................... 
Calle o plaza ................................................................................................................................................................... 
 
 
Como  Representante de Seguridad y Salud de esta empresa subcontratista a pie de obra.   
 
 
Las funciones a desarrollar con carácter exclusivo para esta obra, son las descritas en el Plan de Seguridad y Salud 
de la misma, así como ser el interlocutor ante el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y atender 
los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa. 
 
 
Acepto el nombramiento                                                                                   Empresa Subcontratista 
 
 
 
 
Fdo: D. ..............................                                                                                Fdo: D. .............................. 
                                                                                                                                    (Cargo y Sello de la empresa) 
 
 
VºBº Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa                    VºBº Empresa Contratista 
 
 
 
 
Fdo: D. Emmanuele Fulvi Murray                                                                            Fdo: D. Miguel Lopez 
                                                                                                                                   (Cargo y Sello de la Empresa) 
 
 
   
 
DOCUMENTO 
 
ACTA DE CONSTITUCION DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 
 
1003 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
 
 
En Valencia a 13 de enero de 2014 
 
Siendo las 10:30. horas, se reúnen previa citación las siguientes personas: 
 
 
Nombre 
 
D.N.I. Empresa Tipo 
D. AURELIANA PARISI IAPADRE. AA2222520            Promotor        P  
D. MIGUEL LOPEZ. ....................................... REFORYMAR SL   C  
D. JAVIER. .......................................           DAMABO      S  
D. ALEJANDRO .......................................     APF SISTEMAS   S  
D. EMMANUELE FULVI MURRAY                                                                             ....................................... ARQUIPIELAGO    SC  
D. ................................................................................ ....................................... ........................................................  
 
Tipo de Empresa 
 
 
           Promotor                 Contratista                    Subcontratista                       
 
 
 
 
                
                
               Autónomo                                      
 
 
            
           
Coordinador Seguridad y Salud 
 
El Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra de la Empresa Contratista, manifiesta que su presencia es necesaria 
para proceder a la constitución de la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, en su calidad de 
representantes de Seguridad y Salud a pie de obra de sus respectivas empresas, a  las que representan. 
 
Seguidamente, se procede a dar lectura de las funciones que tienen encomendadas según lo establecido en el Plan 
de Seguridad y Salud de la obra. 
 
Por acuerdo de los presentes, la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA queda constituida por las 
siguientes personas: 
    
    
    
Nombre 
 
D.N.I. Empresa Tipo 
D. EMMANUELE FULVI MURRAY                                                                             ....................................... ARQUIPIELAGO    SC  
D. ELOY SAUQUILLO ....................................... REFORIMAR SL   C  
D. ALEJANDRO ....................................... APF SISTEMAS   S  
D. JAVIER.. ....................................... DAMABO              S  
D. ................................................................................ ....................................... ........................................................  
D. ................................................................................ ....................................... ........................................................  
 
 
 
 
P 
 
P 
 
 
 
C 
 
P 
 
 
 
S 
 
P 
 
 
 
A 
 
P 
 
 
 
CS 
 
P 
 
 
 
   
 
 
La próxima reunión se realizará el día .............................. de .............................. de ..................... en este mismo 
lugar, a las .................... horas, con el siguiente: 
 
 
Orden del día provisional: 
 
 
1. Entrega de las Normas Generales de Seguridad y Salud, documentos, procedimientos y protocolos establecidas       
para esta obra en el Plan de Seguridad y Salud de la misma. El Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra de 
la Empresa Contratista se compromete a entregar toda la documentación referenciada a cada miembro que se 
incorpore en un futuro a la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA. Entre otras, en esta obra se 
han establecido los siguientes: 
 
 
 
DOCUMENTO 
 
 
 
 
                                 CONTENIDO 
       1005 Acta de entrega Plan de Seguridad y Salud en empresa subcontratista 
       1006 Acta de entrega de normas de Seguridad y Salud a los trabajadores 
       1007 Autorización de uso para operadores de equipos y trabajos especiales 
       1008 Entrega personalizada de equipos de protección individual 
       1009 Justificación formación impartida a los trabajadores 
       1010 Justificación reconocimientos médicos realizados 
       1011 Personal presente en obra 
       1012 Recepción de equipos de trabajo y máquinas 
       1013 Notificación de accidente / incidente 
       1014 Acta de autorización de uso en obra de las protecciones colectivas 
       1015 Acta de autorización de uso en obra de medios auxiliares 
 
 
2. (Si procede) Debate sobre el contenido del Plan de Seguridad y Salud y documentación preventiva recibida. 
3. Programación medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. 
4. ................................................................................................................................................................................... 
5. ................................................................................................................................................................................... 
6. Ruegos y preguntas. 
 
 
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión, procediéndose a la firma del presente acta por todos los 
presentes en el lugar y fecha en el encabezamiento indicado. 
 
 
(Firma de cada uno de los asistentes) 
 
 
 
 
 
El Técnico de Seguridad y Salud de la                                                       El Coordinador de Seguridad y Salud ó 
Empresa Contratista                                                                                    Dirección Facultativa 
 
 
 
 
Fdo: D. Eloy Sauquillo                                                                         Fdo: D. Emmanuele Fulvi Murray                                                                             
 
 
   
 
 
DOCUMENTO 
 
ACTA REUNION MENSUAL DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 
 
1004 
 
                                                                                                                                               
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
 
 
En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 
 
Siendo las ................. horas, se reúnen los componentes de la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
OBRA de la obra referenciada en el encabezamiento, según lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 
Asistentes: 
    
    
Nombre 
 
D.N.I. Empresa Tipo 
D. EMMANUELE FULVI MURRAY                                                                             ARQUIPIELAGO    SC  
D. ELOY SAUQUILLO  REFORIMAR SL   C  
D. ALEJANDRO  APF SISTEMAS   S  
D. JAVIER..  DAMABO              S  
D. ................................................................................ ....................................... ........................................................  
D. ................................................................................    ......................................    ........................................ ................  ..............
..............
..............
.............. 
 
 
Tipo de Empresa 
 
 
           Promotor                 Contratista                    Subcontratista                       
 
 
 
 
                
                
               Autónomo                                      
 
 
            
           
Coordinador Seguridad y Salud 
 
 
 
Se inicia la reunión con el siguiente: 
 
 
Orden del día: 
 
1. Nuevas incorporaciones a la comisión. 
2. (Si procede) Debate sobre las conclusiones adoptadas en las reuniones anteriores y su puesta en obra. 
3. Programación medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. 
4. Informe del Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa sobre el nivel de Prevención en obra. 
5. (Si procede) Debate sobre el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
6. ................................................................................................................................................................................... 
7. ................................................................................................................................................................................... 
8. Ruegos y preguntas. 
 
 
Nº 
P 
 
P 
 
 
 
C 
 
P 
 
 
 
S 
 
P 
 
 
 
A 
 
P 
 
 
 
CS 
 
P 
 
 
 
   
Desarrollo de la reunión: 
 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión, quedando propuesto para la próxima reunión el 
siguiente: 
 
 
Orden del día provisional: 
 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
La reunión se celebrará en este mismo lugar a las ................... horas del día .................... de .................... de ............ 
 
 
Se firma la presente acta por todos los presentes en el lugar y fecha en el encabezamiento indicado. 
 
 
 
(Firma de cada uno de los asistentes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Técnico de Seguridad y Salud de la                                                            El Coordinador de Seguridad y Salud ó 
Empresa Contratista                                                                                         Dirección Facultativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. Eloy Sauquillo                                                                         Fdo: D. Emmanuele Fulvi Murray                                                                             
 
 
 
 
   
DOCUMENTO 
 
ACTA DE ENTREGA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD A EMPRESA 
SUBCONTRATISTA. 
 
1005 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
 
En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 
 
 
D. Eloy Sauquillo                                                                         en calidad de Técnico de seguridad y Salud 
de la Empresa Contratista de la obra indicada en el encabezamiento, entrega a D. Alejandro..... representante legal 
de la Empresa Subcontratista ...... APF SISTEMAS   ........................ cuya actividad dentro de la obra de referencia 
es los trabajos de panel de yeso, distribución, trasdosados y falsos 
techos...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 
 
Los siguientes documentos: 
 
 Separata del Plan de Seguridad y Salud afecta a su actividad. 
 
 Normas de Seguridad y Salud especificas para los trabajadores que desarrollan la actividad                                                        
subcontratada. 
 
 
De todo lo anteriormente expuesto, se da por enterado y se compromete a cumplir y adoptar las medidas adecuadas 
para que sus trabajadores reciban la información necesaria en materia de prevención de riesgos laborales y 
seguridad y salud, con respecto a los trabajos subcontratados para esta obra. 
 
 
 
 
 
El Contratista                                                                                                          El Subcontratista 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. Eloy Sauquillo.                                                                                     Fdo: D. Alejandro. 
         (Cargo y Sello de la Empresa)                                                                                                            (Cargo y Sello de la Empresa) 
 
 
 
 
 
   
DOCUMENTO 
 
ACTA DE ENTREGA DE NORMAS DE PREVENCION Y SEGURIDAD Y SALUD A 
LOS TRABAJADORES. 
 
1006 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
 
En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 
 
 
D. .............................................................................................................................. en calidad de ............................... 
de la Empresa Subcontratista ................................................................................., cuya actividad dentro de la obra 
indicada en el encabezamiento es .................................................................................................................................., 
entrega a D. ............................................................................................................................, en calidad de Técnico 
de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista, relación de trabajadores que han recibido las 
Normas Especificas de Prevención y Seguridad y Salud correspondientes a su actividad y cualificación profesional. 
 
 
 
Nombre 
 
Categoría profesional Fecha y Firma 
D. .......................................................   
D. .......................................................   
D. .......................................................   
D. .......................................................   
D. .......................................................   
D. .......................................................   
D. .......................................................   
 
 
 
 
 
Recibí:                Entregué: 
 
Contratista               Subcontratista 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. ..............................              Fdo: D. .............................. 
          (Cargo y Sello de la Empresa)           (Cargo y Sello de la Empresa) 
   
 
DOCUMENTO 
 
AUTORIZACION DE USO PARA OPERADORES DE EQUIPOS Y TRABAJOS 
ESPECIALES. 
 
1007 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
 
En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 
 
 
D. ............................................................................................................................ en calidad de ................................. 
de la Empresa Contratista de la obra indicada en el encabezamiento, autoriza al trabajador: 
 
D. ............................................................................................................................, con DNI ....................................... 
Categoría profesional ...................................................................................................................................................... 
Perteneciente a la empresa .............................................................................................................................................. 
Subcontratista ó contratista de la obra de referencia, el cual ha demostrado su capacidad, profesionalidad, pericia, 
conocimiento y competencia, cumpliendo los requisitos legales, reglamentarios y contractuales vigentes que le 
habilitan, dentro del recinto de la obra, para el manejo de los siguientes equipos: 
 
 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
De todos estos equipos se le han entregado las correspondientes instrucciones de uso y trabajo, los cuales se adjuntan a la presente autorización. 
 
 
Las funciones a desarrollar por el autorizado, con carácter exclusivo para esta obra, son las descritas por la 
reglamentación vigente y el Plan de Seguridad y Salud, de cuyos contenidos se declara conocedor. 
 
 
El autorizado                                                                                                                   El Subcontratista ó Contratista 
 
 
 
 
Fdo: D. ..............................                                                                                             Fdo: D. .............................. 
                                                                                                                                                                                (Cargo y Sello de la Empresa)  
 
 
El Contratista 
 
 
 
 
Fdo: D. .............................. 
          (Cargo y Sello de la Empresa) 
 
   
 
DOCUMENTO 
 
ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (1) 
 
1008 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
 
D. ..................................................................................................................................................................................., 
Categoría profesional y oficio ........................................................................................................................................ 
Trabajador de la Empresa ............................................................................................................................................... 
  
      Contratista          Subcontratista         Trabajador Autónomo,  recibe de ésta los siguientes Equipos de Protección 
Individual, siendo conocedor de la obligatoriedad de su uso durante su permanencia en obra y haciéndose 
responsable de su conservación durante la vida útil del equipo recibido. 
 
 
EQUIPO CANTIDAD TALLA VIDA ÚTIL 
(semanas) 
OBSERVACIONES 
Casco  ----- 208 Normal / minero 
Auriculares antirruido  ----- 104  
Tapón de espuma antirruido  ----- 1  
Gafas universales antiimpactos  ----- 104 Normal / ligera 
Gafas universales antiimp. (para graduar)  ----- Según uso Sin cristales graduados 
Cristales de recambio gafas antiimpactos  ----- Según uso Normal / ligera 
Gafas soldador autógena  ----- 52  
Gafas de soldador autógena (para graduar)  ----- Según uso Sin cristales graduados 
Gafas panorámicas (herméticas con goma)  ----- 52  
Visor recambio gafas panorámicas  ----- Según uso  
Pantalla soldador con visor abatible  ----- 104  
Pantalla facial transparente  ----- 52  
Visor recambio pantalla facial  ----- Según uso  
Guantes neopreno o goma   Según uso  
Guantes de trabajo  ----- Según uso  
Guantes soldador   Según uso  
Guantes soldador argón   Según uso  
Guantes especiales   Según uso  
Manguitos soldador  ----- Según uso  
 
Recibí:         Entregué: 
 
 
Fdo: D. ..............................      Fdo: D. .............................. 
 
 
VºBº Empresa Contratista 
 
 
 
Fdo: D. .............................. 
   
DOCUMENTO 
 
ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (2) 
 
1008 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
 
D. ..................................................................................................................................................................................., 
Categoría profesional y oficio ........................................................................................................................................ 
Trabajador de la Empresa ............................................................................................................................................... 
  
      Contratista          Subcontratista         Trabajador Autónomo,  recibe de ésta los siguientes Equipos de Protección 
Individual, siendo conocedor de la obligatoriedad de su uso durante su permanencia en obra y haciéndose 
responsable de su conservación durante la vida útil del equipo recibido. 
 
 
EQUIPO CANTIDAD TALLA VIDA ÚTIL 
(semanas) 
OBSERVACIONES 
Botas de seguridad   26 Normal / soldador 
Plantilla metálica  ----- Según uso  
Polainas soldador   Según uso  
Botas de agua   52  
Botas de agua de seguridad   52  
Calzado de seguridad especial   52 Receta Serv. de Prevención 
Mono de trabajo   26  
Cazadora de trabajo   52  
Pantalón de trabajo   26  
Camisa de trabajo   52  
Trenca de abrigo   Convenio  
Chaleco de abrigo   Según uso  
Impermeable de trabajo   Convenio  
Traje antiácido   Según uso  
Traje extinción incendios   Según uso  
Mandil serraje (soldador-picador)  ----- Según uso  
Chaqueta serraje soldador   Según uso  
Mascarilla buconasal autofiltrante  ----- 104  
Recambio filtros mecánicos  ----- Según uso  
Recambio filtros químicos  ----- Según uso  
Cinturón de sujeción  ----- 52  
Cinturón de suspensión  ----- 104  
Cinturón de anticaidas  ----- 104  
Dispositivo sujeción cinturón a sirga  ----- 208  
 
Recibí:         Entregué: 
 
Fdo: D. ..............................      Fdo: D. .............................. 
 
VºBº Empresa Contratista 
 
 
Fdo: D. .............................. 
   
  
DOCUMENTO 
 
JUSTIFICACION FORMACION IMPARTIDA A LOS TRABAJADORES 
 
1009 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
 
En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 
 
 
D. .............................................................................................................................. en calidad de ............................... 
de la Empresa Subcontratista ................................................................................., cuya actividad dentro de la obra 
indicada en el encabezamiento es .................................................................................................................................., 
entrega a D. ............................................................................................................................, en calidad de Técnico 
de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista, relación de trabajadores que han recibido formación  
especifica en materia de Prevención y Seguridad y Salud, impartida por ...................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
en .............................. el ............................. de .............................. de .............................. 
 
 
 
Nombre 
 
Categoría profesional Fecha y Firma 
D. .......................................................   
D. .......................................................   
D. .......................................................   
D. .......................................................   
D. .......................................................   
D. .......................................................   
D. .......................................................   
 
 
 
Recibí:                Entregué: 
 
Contratista               Subcontratista 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. ..............................              Fdo: D. .............................. 
          (Cargo y Sello de la Empresa)           (Cargo y Sello de la Empresa) 
 
   
 
DOCUMENTO 
 
JUSTIFICACION RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS 
 
1010 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
 
En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 
 
 
D. .............................................................................................................................. en calidad de ............................... 
de la Empresa Subcontratista ................................................................................., cuya actividad dentro de la obra 
indicada en el encabezamiento es .................................................................................................................................., 
entrega a D. ............................................................................................................................, en calidad de Técnico 
de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista, relación de trabajadores a los que se les ha realizado 
el preceptivo reconocimiento médico, realizado por ...................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
(Se adjunta certificación del servicio médico que realizó los reconocimientos). 
 
 
 
Nombre 
 
Categoría profesional Fecha y Firma 
D. .......................................................   
D. .......................................................   
D. .......................................................   
D. .......................................................   
D. .......................................................   
D. .......................................................   
D. .......................................................   
 
 
 
Recibí:                Entregué: 
 
Contratista               Subcontratista 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. ..............................              Fdo: D. .............................. 
          (Cargo y Sello de la Empresa)           (Cargo y Sello de la Empresa) 
 
   
 
DOCUMENTO 
 
PERSONAL PRESENTE EN OBRA 
 
1011 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
Empresa Actividad Tipo Fecha 
 
D.N.I. 
 
Apellidos y Nombre Fechas Presente en Obra 
  Alta S.S Ultimo TC-2 Baja  
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
  
 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
 
     
 
Total trabajadores presentes en obra 
 
 
 
(Se adjunta fotocopia del Alta en Seguridad Social y TC-2) 
 
 
 
 
El representante de la Empresa                                                                                    El Contratista 
 
 
 
 
Fdo: D. ..............................                                                                                           Fdo: D. .............................. 
          (Cargo y Sello de la Empresa)                                                                                                                     (Cargo y Sello de la Empresa) 
 
 
 
   
 
DOCUMENTO 
 
RECEPCION DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINAS (1) 
 
1012 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
EQUIPO Y/O MAQUINA 
 
 
FABRICANTE O IMPORTADOR AÑO FABRICACION 
 
POTENCIA EN KW 
 
MARCADO CE CERTIF. DE  SEGURIDAD 
 
 
PUNTOS DE CONTROL No  
procede 
 
Conf. 
No 
Conf. 
 
1º Prevención integrada    
2º Roturas en servicio    
3º Monolitismo del equipo o máquina    
4º Previsión de rotura o proyección de fragmentos de elementos giratorios    
5º Previsión de caídas totales o parciales de los equipos o máquinas por pérdida de estabilidad    
6º Ausencia de aristas agudas o cortantes    
7º Previsión de caídas de personas / objetos a distinto nivel    
8º Contactos con superficies calientes o frías    
9º Incendio y explosión    
10º Proyección de líquidos, partículas, gases o vapores    
11º Sujeción de las piezas a mecanizar    
12º Organos de transmisión    
13º Elementos de trabajo y piezas móviles    
14º Sistema de máquinas o parte de ellas que trabajen con independencia    
15º Equipos o máquinas que pueden ser utilizadas o accionadas de diversas formas    
16º Control de riesgos eléctrico    
17º Control de sobrepresiones de gases o fluidos    
18º Control de agentes físicos y químicos    
19º Diseño ergonómico    
20º Puesto de mando    
21º Puesta en marcha    
22º Desconexión del equipo o máquina    
23º Parada de emergencia    
24º Prioridad de las órdenes de paro sobre las de marcha    
25º Selectores de los diversos modos de funcionamiento o de mando del equipo o máquina    
26º Mantenimiento, ajuste,regulación,engrase,alimentación u otras operaciones a efectuar en los equipos o máq.    
27º Protección de los puntos de operación    
28º Transporte    
29º Montaje    
30º Responsabilidad de la Administración    
                                                                                                                          Empresa Contratista 
 
      Conformidad de recepción del equipo de trabajo o máquina 
       
                 
                                                           
                                                                                                                          Fdo: D. .............................. 
                                                                                                                       (Cargo y Sello de la Empresa) 
NO 
SI 
 
   
 
DOCUMENTO 
 
RECEPCION DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINAS (2) 
 
1012 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
 
En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 
 
D. ................................................................................................................................ en calidad de Técnico de 
Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista de la obra referenciada en el encabezamiento, solicita 
del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, autorización de uso para esta obra de la siguiente 
MAQUINA Y/O EQUIPO: 
 
 
DESIGNACION: 
 
 
TIPO: 
 
 
SITUACION: 
 
 
ESTADO Nueva          Reutilizada           Proyecto técnico    si        no           Certificado puesta en marcha 
 
 si        no 
 Fabricante ................................................................... Empresa alquiler .................................................................... 
 
Todas las maquinas y/o equipos se revisarán siguiendo las indicaciones y protocolos del fabricante o empresa de alquiler y siempre que se produzca un nuevo 
montaje en otra zona de la obra. En caso de deficiencias se paralizarán de inmediato. 
 
 
El Fabricante/Empresa alquiler    VºBº 
     
   El Coordinador de Seguridad y Salud o 
       Dirección Facultativa 
 
Fdo: D. ............................... 
           (Cargo y Sello de la Empresa) 
 
 
 
El Contratista      Fdo: D. .............................. 
 
 
 
 
Fdo: D. .............................. 
          Técnico de Seguridad y Salud 
          a Pie de Obra 
   
 
DOCUMENTO 
 
NOTIFICACION DE ACCIDENTE / INCIDENTE 
 
1013 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
ACCIDENTE CON CONSECUENCIA DE DAÑOS PERSONALES 
 
 
 
Nombre del lesionado: ........................................................................................................................................................................................... 
 
Empresa: ................................................................................ Actividad: ........................................................................ Tipo: ......................... 
 
Tipo de lesiones: ...................................................................................................................................... ............................................................... 
................................................................................................................................................................................................ .................................. 
 
Zona de trabajo: ....................................................................................................................................................................................................  
 
Descripción del accidente: ..................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .....................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................................ ............. 
 
Intervención autoridades y/o servicios médicos: ............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................................................................. ..................................................... 
 
Fecha: ..................................................................... ............................................................................................................ Hora: ......................... 
 
ACCIDENTE CON CONSECUENCIA DE DAÑOS MATERIALES 
 
 
Descripción del accidente: ................................................................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. ....................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................................................  
 
Daños ocasionados: ................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................................................... .............. 
 
Zona de trabajo: ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 
Empresa: ................................................................................ Actividad: ........................................................................ Tipo: ......................... 
 
Intervención autoridades: ............................................................................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ ......................................................................................................  
 
Fecha: ............................................................................................................................. .................................................... Hora: ......................... 
 
                                                                                                              Recibí: 
 
El Contratista                                                                              Coordinador de Seguridad y Salud o 
                                                                                                    Dirección Facultativa 
 
 
 
Fdo: D. ..............................                                                         Fdo: D. .............................. 
          (Cargo y Sello de la Empresa) 
   
 
DOCUMENTO 
 
ACTA DE AUTORIZACION DE USO EN OBRA DE LAS PROTECCIONES 
COLECTIVAS 
 
1014 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
 
En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 
 
D. ................................................................................................................................ en calidad de Técnico de 
Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista de la obra referenciada en el encabezamiento, solicita 
del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, autorización de uso para esta obra de las siguientes 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
 
DESIGNACION: 
 
 
TIPO: 
 
 
SITUACION: 
 
 
ESTADO Nueva                  Reutilizada                  Aceptable                    Rezachable                   Vida útil  
 
............................ 
 Ultima Revisión 
 
Fecha:  ....../....../...... Prueba de servicio Aceptable                    Rechazable        
 
Todas las Protecciones Colectivas se revisarán mensualmente para su autorización de uso, salvo en caso de deterioro de las misma o limite de su vida útil, 
circunstancia éstas que supondrán su inmediata sustitución. 
 
 
 
 
 
                                                                                                Autorizo 
 
El Contratista                                                                          El Coordinador de Seguridad y Salud o 
                                                                                                Dirección Facultativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. ..............................                                                     Fdo: D. .............................. 
        Técnico de Seguridad y Salud 
        a Pie de Obra 
   
 
DOCUMENTO 
 
ACTA DE AUTORIZACION DE USO EN OBRA DE MEDIOS AUXILARES 
 
1015 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
 
En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 
 
D. ................................................................................................................................ en calidad de Técnico de 
Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista de la obra referenciada en el encabezamiento, solicita 
del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, autorización de uso para esta obra de las siguientes 
MEDIOS AUXILIARES: 
 
 
DESIGNACION: 
 
 
TIPO: 
 
 
SITUACION: 
 
 
ESTADO Nueva                  Reutilizado                  Aceptable                    Rezachable                   Vida útil  
 
............................ 
 Ultima Revisión 
 
Fecha:  ....../....../...... Prueba de servicio Aceptable                    Rechazable        
 
Todos los Medios Auxiliares se revisarán mensualmente en cuanto a su estado operativo y siempre que se produzca un nuevo montaje en otra zona de la obra 
para su autorización de uso. En caso de deterioro de los mismos o limite de vida útil, se retirarán de la obra y se sustituirán de inmediato. 
 
 
 
 
 
                                                                                                Autorizo 
 
El Contratista                                                                          El Coordinador de Seguridad y Salud o 
                                                                                                Dirección Facultativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. ..............................                                                     Fdo: D. .............................. 
        Técnico de Seguridad y Salud 
        a Pie de Obra 
   
 
DOCUMENTO 
 
JUSTIFICACION ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 
1016 
 
 
OBRA Reforma integral de vivienda en Calle Baja 30 nº 2º, 3ª de Valencia 
 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 
 
REFORYMAR SL 
LOGOTIPO 
 
 
ACTIVIDAD 
 
CONSTRUCTOR 
DOMICILIO 
 
C/ Palmar, 14 Bajo, 46980 Paterna, Valencia 
 
 
 
En .............................., a .............................. de .............................. de ............................... 
 
 
D. ....................................................................................................................... en calidad de Técnico de Seguridad y 
Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista de la obra indicada en el encabezamiento, en cumplimiento de lo 
indicado en el Plan de Seguridad y Salud, entrega a  D. ................................................................................................ 
............................................., Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, los siguientes 
documentos: 
 
 
 
 
DOCUMENTO                                       CONTENIDO 
 
...............          ............................................................................................................................................ 
...............          ............................................................................................................................................ 
...............          ............................................................................................................................................ 
...............          ............................................................................................................................................ 
...............          ............................................................................................................................................ 
...............          ............................................................................................................................................ 
          ................                        ..........................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
Entregado:                                                                                                   Recibido: 
 
El Contratista                                                                                              El Coordinador de Seguridad y Salud ó 
                                                                                                                    Dirección Facultativa 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. ..............................                                                                         Fdo: D. .............................. 
        Técnico de Seguridad y Salud 
          a  Pie de Obra 
 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD. FICHAS DE CONFORMIDAD Y NO CONFORMIDAD  
Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
 
 
  
 
 
 
Trabajo Fin de Grado Samuel Pérez Palacios                                                                                               
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universidad Politécnica de Valencia  
CONFORMIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 1 FASE DE OBRA : cerramientos exteriores
Riesgo evitado:
Protecciones Colectivas necesarias
Línea de vida
Barandillas
Protecciones Individuales necesarias
Arnés anticaída
Casco, calzado y guantes
Descripción de la conformidad:
La caída al vacío del operario desde la plataforma de trabajo.
Solución optima en obra:
El operario que trabaja en una plataforma de tipo puentes volados, cuenta con arnés de seguridad 
como protección de caída en altura. Este arnés va sujeto mediante doble cuerda y amarrado a 
elemento resistente en cubierta.
La plataforma de trabajo ha sido improvisada mediante 
elementos del andamio de castillete y puntales.
Es conveniente que se disponga de una plataforma volada 
mediante elementos tubulares metálicos, con su marcado CE 
y instrucciones de montaje de fabricante.
Andamio colgado desde cubierta del edificio.
SAMUEL PÉREZ PALACIOS
2013-14
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 2 FASE DE OBRA : cerramientos exteriores
Riesgo evitado:
Protecciones Colectivas necesarias
Andamio de borriquetas
Barandillas
Protecciones Individuales necesarias
Arnés anticaída
Casco, calzado y guantes
Descripción de la conformidad:
El de caída a distinto nivel.
El operario a pasa de trabajar sobre la plataforma improvisada sobre ladrillos (foto izquierda) a 
utilizar una escalera de tijera (foto derecha).
Aun sin ser la escalera la mas deseable, de seguro será mas estable que la plataforma sobre ladrillos.
Solución optima en obra:
El medio auxiliar adecuado a este tipo de trabajo seria de un 
andamio de borriquetas con barandilla.
SAMUEL PÉREZ PALACIOS
2013-14
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 3 FASE DE OBRA : cerramientos exteriores
Riesgo evitado:
Protecciones Colectivas necesarias
Redes anticaidas
Barandillas, 
Protecciones Individuales necesarias
Arnés anticaída
Casco, calzado y guantes
Descripción de la conformidad:
Se ha protegido el hueco hacia el patio de luces del edificio mediante un puntal.
Es la caída al vacío de los operarios.
Solución optima en obra:
La colocación de un red que cubra todo el hueco, la 
colocación de vallas de seguridad.
SAMUEL PÉREZ PALACIOS
2013-14
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 4 FASE DE OBRA : cerramientos exteriores
Riesgo evitado:
Protecciones Colectivas necesarias
Redes anticaidas
Barandillas, 
Protecciones Individuales necesarias
Arnés anticaída
Casco, calzado y guantes
Descripción de la conformidad:
La caída en altura
Solución optima en obra:
La colocación de un red que cubriera el hueco mas la 
barandilla de seguridad.
Barandilla de protección a la altura de 1 m, y los elementos 
intermedios 
La protección del hueco mediante, los premarcos de las ventanas. A falta de barandillas y redes para 
proteger el hueco, los premarcos con los rigidizadores intermedios hacen el papel de protección.
SAMUEL PÉREZ PALACIOS
2013-14
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 5 FASE DE OBRA : cerramientos interiores
Riesgo evitado:
Protecciones Colectivas necesarias
Barandillas, pasarelas y escaleras.
Andamios y redes anticaidas
Protecciones Individuales necesarias
Arnés anticaída
Casco, calzado y guantes
Descripción de la conformidad:
Andamio tubular europeo móvil, con las barandillas de 
protección adecuadas, con rodapiés de 15 cm y escalera de 
acceso.
Uso del andamio de castilletes para trabajos en altura en interior. 
El andamio de castilletes aun no siendo el andamio mas adecuado, permite un plataforma amplia de 
trabajo mas segura que la escalera de mano. 
En la disposición en que lo usan, las cruces de san Andrés le protege de las caídas por un lado y la 
plataformas a diferente altura por el otro.
Solución optima en obra:
el de caída a distinto nivel.
SAMUEL PÉREZ PALACIOS
2013-14
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 6 FASE DE OBRA : carpinterías exteriores
Riesgo evitado:
Protecciones Colectivas necesarias
Barandillas
Andamios y redes anticaidas
Marquesinas contra caída de objetos
Protecciones Individuales necesarias
Arnés anticaída
Casco, calzado y guantes
Descripción de la conformidad:
La caída de cascotes u objetos a la vía publica provocando
daños a transeúntes o vehículos.
Solución optima en obra:
El uso del andamio para los trabajos del operario y no la 
escalera de mano.
La colocación de malla tupida en el hueco conveniente 
mente sujeta, y no el uso improvisado con los materiales a 
mano en ese momento. Falta de previsión.
Protección contra las proyección de partículas o objetos a la vía publica.
En la foto de la izquierda se protege mediante cartones colocados en la barandilla metálica, la posible 
caída de objetos a patio de manzana mientras se ejecuta el dintel del hueco.
En la foto de la izquierda lo que se colocan son maderas para evitar la caída de cascotes a la calle en 
los trabajos de arrancar los premarcos de las ventanas.
SAMUEL PÉREZ PALACIOS
2013-14
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 7 FASE DE OBRA : particiones interiores
Riesgo evitado:
Protecciones Colectivas necesarias
Barandillas, pasarelas y escaleras.
Protecciones Individuales necesarias
Casco, calzado y guantes
Descripción de la conformidad:
La caída de personas o objetos por el hueco.
Solución optima en obra:
Atornillar listones a modo de peldaños provisionales para 
comodidad de los operarios, ya que en este momento es una 
superficie plana e inclinada que favorece que resbalen los 
que la pisan.
Se tendría que haber provisto el medio auxiliar alternativo 
para este paso, mediante un escalera prefabricada.
Se ha tapado el hueco de la escalera mediante perfiles metálicos y tablas de madera hasta que se 
suelden los peldaños.
SAMUEL PÉREZ PALACIOS
2013-14
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 8 FASE DE OBRA : instalaciones electricidad
Riesgo evitado:
Protecciones Colectivas necesarias
Andamios
Protecciones Individuales necesarias
Calzado, guantes (protección eléctrica)
Descripción de la conformidad:
Solución optima en obra:
Extender mas la escalera de tijera si el operario no llega y 
evitar que este sobre el ultimo peldaño con ambos pies.
El medio auxiliar adecuado en estos trabajos seria un 
andamio de borriquetas.
En la foto de la derecha, en contra posición a la de la izquierda, vemos un mejor uso de la escalera de 
mano, o de tijeras. Aun cuando en la derecha el operario se encuentra con los dos pies en el ultimo 
peldaño, no siendo esto aconsejable, el compañero le sujeta la escalera y esta pendiente de el en 
posibilidad de que se desequilibre.
Lo que no se debe permitir es lo que sucede en la izquierda con dos operarios sobre la misma 
escalera.
No se esta evitando el riesgo, aunque es mas seguro el
trabajo entre dos personas. 
SAMUEL PÉREZ PALACIOS
2013-14
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 9 FASE DE OBRA : pintura
Riesgo evitado:
Protecciones Colectivas necesarias
Línea de vida, andamio colgante
Protecciones Individuales necesarias
Casco, calzado y guantes
Arnés anticaida
Descripción de la conformidad:
La caída en altura.
Solución optima en obra:
Un andamio colgado seria un opción cómoda y desde donde 
dos operarios podrían pintar el patio en menos tiempo.
Para alcanzar elementos mas alejados podría descolgarse y 
trabajar mas cómodo.
El operario que se encuentra pintando elementos alejados del patio desde un hueco con un umbral 
muy bajo (70 cm) se encuentra atado con arnés de seguridad.
SAMUEL PÉREZ PALACIOS
2013-14
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 10 FASE DE OBRA : pintura
Riesgo evitado:
Protecciones Colectivas necesarias
Ventilación adecuada
Protecciones Individuales necesarias
Casco, calzado y guantes
Descripción de la conformidad:
La fuga de gas y sus consecuencias de intoxicación,
deflagración, explosión.
Solución optima en obra:
Verificar que todas las soldaduras contienen material de 
aportación de forma visual, y el correcto apriete de las 
uniones roscadas.
Es uso de nanómetro de precisión para la prueba.
Realizada la instalación de gas, se realiza prueba de presión en las tuberías para detectar posibles 
fugas.
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SEGURIDAD Y SALUD. FICHAS DE CONFORMIDAD Y NO CONFORMIDAD  
Reforma Integral de Vivienda. Barrio del Carmen, Valencia. 
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SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
NO CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 1 FASE DE OBRA : desde el comienzo
Riesgo producido:
Protecciones Colectivas necesarias
Señalización
Protecciones Individuales necesarias
Solución adoptada en obra:
Descripción de la no conformidad:
Ninguna, los trabajadores bajan al bar mas cercano a hacer sus 
necesidades.
Falta de servicios higiénicos en la obra.
Se trata del no cumplimiento por parte del constructor de un
derecho de los trabajadores, a parte de los prejuicios en perdida
de tiempo productivo cada vez que un trabajador se tiene que
desplazase al aseo mas cercano.
La dotación recomendada será: Un retrete por cada 25 hombres o 
fracción y uno por cada 15 mujeres o fracción. Un urinario por 
cada 25 hombres o fracción.
No obstante, para aquellas OBRAS DE CORTA DURACIÓN SE 
PODRÁ DISPONER DE MEDIOS ALTERNATIVOS A LOS DESCRITOS.
(REAL DECRETO 1627/1997. ANEXO IV)
Solución optima en obra:
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SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
NO CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 2 FASE DE OBRA : Desde el comienzo
Riesgo producido:
Protecciones Colectivas necesarias
Extintores de incendios
Protecciones Individuales necesarias
Solución adoptada en obra:
Descripción de la no conformidad:
Detectado que no existe ningún extintor en la obra, se lo 
comunico a el arquitecto Director de la Obra y al contratista 
principal.
Solución optima en obra:
se debería prever un número suficiente de dispositivos apropiados 
de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de 
incendios y de sistemas de alarma. 
(REAL DECRETO 1627/1997. ANEXO IV.)
Además de un plan claro de actuación en caso de incendio.
Falta de medios de protección contra el fuego en la obra.
Una vez que se inicia el incendio, si no se actúa a tiempo y con los
medios adecuados, se producirá su propagación y ocurrirán unas
consecuencias con daños materiales y a los ocupantes.
NTP 599: Evaluación del riesgo de incendio
ropa de trabajo adecuada
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SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
NO CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 3 FASE DE OBRA : estructura metálica
Riesgo producido:
Protecciones Colectivas necesarias
Barandillas, pasarelas y escaleras.
Andamios y redes anticaidas
Protecciones Individuales necesarias
Arnés anticaída
Solución adoptada en obra:
Descripción de la no conformidad:
Se utiliza el andamio bajando la plataforma a la altura adecuada.
Mal uso de escaleras de tijera. 
El operario se encuentra de pie, en equilibrio sobre el ultimo peldaño.
El medio auxiliar adecuado a esta situación, podría perfectamente 
un andamio de borriquetas, tomando las medidas de seguridad 
adecuadas en cuanto al ancho mínimo de 60 cm, longitud máxima 
de apoyos o vuelos de las plataformas.
Solución optima en obra:
Caída a distinto nivel
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SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
NO CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 5 FASE DE OBRA : derribo fachada patio
Riesgo producido:
Protecciones Colectivas necesarias
Barandillas
Andamios y redes anticaidas
Protecciones Individuales necesarias
Arnés anticaída
Casco, calzado y guantes
Descripción de la no conformidad: Solución adoptada en obra:
Solución optima en obra:
Caída en altura existe un riesgo de caída de mas de dos metros
Hueco en fachada a patio sin protección anti caídas. colocación de un puntal hasta la ejecución del antepecho que se
hará al día siguiente
Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas, se protegerán mediante
barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente.
(R.D. 486/1997, de 14 de abril) 
La medida adoptada no protege al operario que levanta el tabique de ladrillo de fachada.
Una posible solución seria instalar una red en todo el hueco o una barandilla de 1 m de altura con
rodapié de 15 cm y pieza intermedia.
SAMUEL PÉREZ PALACIOS
2013-14
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
NO CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 4 FASE DE OBRA : derribo fachada patio
Riesgo producido:
Protecciones Colectivas necesarias
Barandillas
Andamios y redes anticaidas
Marquesinas contra caída de objetos
Protecciones Individuales necesarias
Arnés anticaída
Casco, calzado y guantes
Descripción de la no conformidad: Solución adoptada en obra:
Solución optima en obra:
Caída en altura existe un riesgo de caída de mas de dos metros
Plataforma de trabajo precaria, sin barandillas. El operario en la plataforma trabaja con un arnés de seguridad
debidamente amarrado a elemento fijo de cubierta.
Al ser el riesgo de caída de mas de dos metros, la plataforma debería contar con barandillas.
Indistintamente el hay un correcto uso del arnés de seguridad.
Una solución adecuada seria el uso de un andamio de puentes volados o colgante mediante
pescantes desde cubierta.
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SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
NO CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 6 FASE DE OBRA : reparación cubierta, limpieza
Riesgo producido:
Protecciones Colectivas necesarias
Barandillas
Andamios y redes anticaidas
Marquesinas contra caída de objetos
Protecciones Individuales necesarias
Arnés anticaída
Casco, calzado y guantes
Solución adoptada en obra:
Descripción de la no conformidad:
Caída en altura existe un riesgo de caída de mas de dos metros.
Caída a la vía pública pudiendo herir a alguien; a parte de así
mismo; en la caída.
Se llama la atención de lo inseguro de la situación. Y se les indica 
que si quieren realizar ese trabajos de limpieza lo haga con arnés.
El operario vuelve a cruzar la barandilla de la cubierta y sigue con 
el trabajo desde dentro.
Solución optima en obra:
Operario sin equipo anticaidas en cornisa de la cubierta limpiando los canalones. El operario debería contar con un arnés de seguridad, sujeto a 
línea de vida o elemento resistente de la estructura
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SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
NO CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 7 FASE DE OBRA : estructura metálica
Riesgo producido:
Protecciones Colectivas necesarias
Extintores de incendios
Señalizaciones e indicativos.
Protecciones Individuales necesarias
Casco, calzado y guantes (para proteccion eléctrica)
Solución adoptada en obra:
Descripción de la no conformidad:
Desplazar el transformador a un punto seguro y ventilado.
Se coloca en una repisa existente al lado de la ventana y lejos de la 
cortina y el agua.
Lo correcto seria poder contar con un cuadro eléctrico provisional 
de obra, con la tensión necesaria contratada para la obra.
Solución optima en obra:
En las primeras fases de la obra y hasta que se contrata mayor tensión en la vivienda, se dispone de 
una tensión de 125 v. En obra se ha colocado un transformador de 220 v, para hacer funcionar 
algunos equipos (soldadura, taladros, sierra de disco…).
El peligro viene en que se ha colocado este transformador en
contacto con una cortina y cerca de un grifo, con riesgo de
incendio por cortocircuito por salpicadura o por contacto y calor
con la cortina.
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SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
NO CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 8 FASE DE OBRA : estructura altillo
Riesgo producido:
Protecciones Colectivas necesarias
Andamios y redes anticaidas
Barandillas, pasarelas y escaleras
Protecciones Individuales necesarias
Arnés anticaída
Casco, calzado y guantes
Solución adoptada en obra:
Descripción de la no conformidad:
Se propone trabajar desde plataforma de andamio desde la planta 
inferior.
Colocar los tableros de forma progresiva generando una superficie 
sin huecos.
La solución optima seria contar con una red bajo el forjado. 
Barandillas en los bordes de forjado y trabajar con arnés y sujetos 
a línea de vida o elemento resistente.
Caída en altura. No se esta colocando progresivamente los
tableros en la superficie del altillo, dejando huecos en el suelo por
donde fácilmente el operario puede caerse. 
Se colocan tableros generando un recorrido desde donde van 
colocando el resto de tableros.
Solución optima en obra:
Durante la tarea de la colocación del tablero en el forjado altillo, el operario trabaja desde el propio 
altillo, sin medidas de protección anticaidas, ni medios auxiliares a modo de plataformas de trabajo 
desde la planta de vivienda.
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SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
NO CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 9 FASE DE OBRA : cerramientos exteriores
Descripción de la no conformidad: Riesgo producido:
Protecciones Colectivas necesarias
Andamios y redes anticaidas
Barandillas,
Protecciones Individuales necesarias
Arnés anticaída
Casco, calzado y guantes
Solución adoptada en obra:
ninguna, con la escusa de que terminan enseguida.
Pongo en conocimiento del contratista principal y del arquitecto 
con el papel de coordinador de seguridad y salud de la situación 
encontrada en obra.
Solución optima en obra:
El medio auxiliar adecuado a esta situación, podría perfectamente 
ser un andamio de borriquetas, con las medidas de seguridad 
adecuadas en cuanto al ancho mínimo de 60 cm, longitud máxima 
de apoyos o vuelos de las plataformas.
Así como la protección anti caídas de mas de dos metros con 
barandillas.
En ambos casos los operarios trabajan al lado de un hueco donde
la caída es mayor a dos metros.
Plataforma de trabajo improvisadas.
Se utilizan ladrillos o cubos de adhesivo como 
soportes de un rudimentario andamio de 
borriquetas
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SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Reforma integral de vivienda C. Baja 30, Valencia
NO CONFORMIDADES
Nº DE INCIDENCIA: 10 FASE DE OBRA :
Riesgo producido:
Protecciones Colectivas necesarias
redes anticaidas
Barandillas, pasarelas y escaleras
Protecciones Individuales necesarias
Arnés anticaída
Casco, calzado y guantes
Solución adoptada en obra:
Descripción de la no conformidad:
Se debería instalar unas barandillas de altura 0,90 m (1,00m 
recomendado) con rodapié de 15 cm y elemento e intermedio.
El hueco se debería proteger mediante red o elemento (tablero) 
que lo cubra por completo eliminando el riesgo de caída por el.
No se estan proteguiendo los huecos entre cambios de altura, el de la escalera o el de los bordes 
del forjado altillo.
ninguna, los huecos quedaran abiertos hasta que se coloca la 
tabiquería que los tapara
Solución optima en obra:
Caída en altura a distinto nivel. Además de caída de objetos de un
nivel a otro.
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